

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2/2015

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“),

Smluvní strany:

se sídlem:	Chvalkovice 61, 683 41
zastoupená:	Ladislavem Horváthem
IČ:	00 37 22 93

	obec není plátcem DPH
datová schránka:	u4ja2q6
telefon:	607 910 688
e-mail:	ouchvalkovice@infos.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	17424731/0100

dále jen „objednatel“

a

zhotovitel:

	Ekostavby Brno, a.s.
se sídlem:	U Svitavy 2, 618 00 Brno
zastoupená:	Ing. Ivan Beneš, předseda představenstva Ing. Libor Vajík, místopředseda představenstva Ing. Milan Šeda, místopředseda představenstva
IČ:	46974687
DIČ:	CZ 46974687
datová schránka:	TDSCD9V
telefon, fax:	548 128 111, 548 128 275
e-mail:	ekostavby@ekostavby.cz
bankovní spojení:	KB Brno - venkov
číslo účtu:	36302641/0100

dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na stavbu „Víceúčelové sportoviště – oranžové hřiště Chvalkovice“, ze dne 26. 3. 2015, ve znění dodatku č. 1:

1) Změna článku 4. Doba a místo plnění

Odstavec 4.1 se mění takto:

Původní termín dokončení díla:	22. 4. 2015
Nový termín dokončení díla:	30. 6. 2015

2) Změna článku 5. Cena díla

Odstavec 5.3 se mění takto:

Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran jako cena maximální, konečná a nejvýše přípustná po celou dobu plnění díla (tj. po celou dobu účinnosti této smlouvy) a činí:

Původní cena díla bez DPH: **1 351 549,- Kč**

Původní výše DPH ke dni podpisu smlouvy: **283 825,- Kč**

Původní cena díla celkem, včetně DPH: **1 635 374,- Kč**

(slovy: Jedenmilióntřístapadesátjedentisícpětsetčtyřicetdevět korun bez DPH).

Cena za méněpráce bez DPH: 216 540,- Kč

Nová cena díla bez DPH: **1 135 009,- Kč**

Nová výše DPH ke dni podpisu smlouvy: **238 352,- Kč**

Nová cena díla celkem, včetně DPH: **1 373 361,- Kč**

(slovy: Jedenmiliónstotřicetpěttisícdevět korun bez DPH).

3) Ostatní články smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v původním znění.

4) Tento dodatek je vypracován ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení a je nedílnou součástí SoD 2/2015, ze dne 26. 3. 2015.

Příloha: Rozpočet – méněpráce

V CHVALKOVICÍCH dne 21.4.2015

V Brně dne 20. 4. 2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:




Ladislav Horváth
starosta obce Chvalkovice



Ing. Ivan Beneš
předseda představenstva
Ekostavby Brno, a.s.

Ekostavby Brno, a.s.
U Svitavy 2
618 00 Brno
- 56 -



Ing. Libor Vajík
místopředseda představenstva
Ekostavby Brno, a.s.

Ekostavby Brno, a.s.
U Svitavy 2
618 00 Brno
- 56 -

Položkový rozpočet

Stavba :	10 Víceúčelové hřiště s umělým povrchem	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Hřiště + opěrná stěna + dětský koutek (méněpráce	Hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:		Dětský koutek				
68	01	Dětský koutek	kpl	-1,00	216 539,50	-216 539,50
	Celkem za	Dětský koutek				-216 539,50

