



Dodatek číslo 2 ke smlouvě ze dne 24.6.2021
Smluvní strany

1. **objednatel:** **Město Budyně nad Ohří**
IČ 002 63 427
se sídlem Městský úřad Budyně nad Ohří, Mírové náměstí 65, 411 18 Budyně nad Ohří
zastoupen Ing. Petrem Medáčkem, CSc. MBA, starostou obce
na straně jedné jako „**objednatel**“

a

2. **zhotovitel:** **BAUMATERM stavební s.r.o.**
IČ 227 97 793
se sídlem Vinohradská 2165/48, 120 00 Praha 2
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C vložka 312574
zastoupena panem Jiřím Veselým – jednatelem společnosti
na straně druhé jako „**zhotovitel**“

společně též jako „**smluvní strany**“

Smluvní strany se dohodly, na níže uvedených změnách původně uzavřené smlouvy o dílo:

Článek 4.
Předpokládaná doba plnění

1. Zhotovitel je povinen provést dílo nejpozději do **15.11.2021** se nově nahrazuje termínem **Do 31.03.2022.**


Uvedená změna je vyvolána v důsledku nepředvídatelných situací způsobených nedostatkem stavebního materiálu na trhu stavebnin. Z tohoto důvodu zhotovitel nemohl řádně pokračovat v provádění díla a proto je nutné skutečný stav plnění díla promítnout v prodloužení termínu pro jeho dokončení nově s datem do 31.3.2022.

V Budyni nad Ohří, dne 15.11.21

V Budyni nad Ohří, dne 15.11.21


objednatel
Ing. Petr Medáček, CSc. MBA
Starosta města Budyně nad Ohří

BAUMATERM
stavební s.r.o. ②
Vinohradská 2165/48, 120 00 Praha 2
IČO: 227 97 793 DIČ: CZ22797793


zhotovitel
Jiří Veselý jednatel
BAUMATERM stavební s.r.o.