

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Smluvní strany:

1. Obec Rabyně

se sídlem Blaženice 16, 257 44 Netvořice

IČ: 00232599 DIČ: CZ00232599

zastoupené Lubošem Maškem, starostou obce

kontaktní osoba ve věcech technických: Luboš Mašek, 725 021 689

Bankovní spojení: ČNB, č. účtu: 94-10017121/0710

jako objednatel na straně jedné

(dále jen "objednatel")

a

2. HOSS a.s.

se sídlem Pavlíkova 466, 256 01 Benešov

IČ: 26211726 DIČ: CZ26211726

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spis. zn. B, 6845

zastoupená Ladislavem Dvořákem, předsedou představenstva

kontaktní osoba ve věcech technických: Ladislav Dvořák, tel: 777 745 803

Bankovní spojení: ČS a.s., č. účtu: 325 703 329/0800

jako zhotovitel na straně druhé

(dále jen "zhotovitel")

Článek I.

Předmět smlouvy

- 1.1. Předmětem smlouvy o dílo 19. 7. 2017 je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas kompletní stavbu nazvanou „Zateplení obecního úřadu Rabyně“.
- 1.2. Tímto Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo dochází ke změně materiálů u parapetů oken s OZN. 02,03,04 a to z plastových na keramický obklad a mrazuvzdornou dlažbu, na základě požadavku objednatele. Přílohou tohoto dodatku je „Zdůvodnění změny“ a Cenová nabídka – srovnání cen, ze které vyplývá, že cena se nemění a zůstává v původní výši. Rovněž doba plnění se nemění.

V ostatních bodech a ujednáních se smlouva nemění a zůstává v původním znění.

Přílohy:

Zdůvodnění změny

Cenová nabídka

V Blaženicích dne 24. 11. 2017

Luboš Mašek
starosta
objednatel



V Benešově dne 24. 11. 2017

Ladislav Dvořák
předseda představenstva
zhotovitel

HOSS a.s.
STAVEBNÍ FIRMA
Pavlíkova 466, 256 01 Benešov
IČ: 26211726 DIČ: CZ26211726

AKCE: "Zateplení obvodového pláště a výměna výplní otvorů budovy č.p. 16, k.ú. Blaženice, obce Rabyně"

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY PARAPETŮ U OKNA S OZN. O2, O3, O4

Při stavebních pracích byl zjištěn nevyhovující stav obvodové zdi pod parapetem v místnostech s absencí vytápění a s výskytem větší vlhkosti - toalety (m.č. 106, 107, 108, 111, 207, 208, 209), hasičská zbrojnice (m.č. 109). Vzhledem ke stavu obvodové zdi a z praktického hlediska byly u okna s označením "O2" změněny sklony vnitřních parapetů, u oken v hasičské zbrojnici s označením "O3 a O4" bylo možné zachovat původní sklon parapetu. Z výše uvedených důvodů nebylo technicky proveditelné a vhodné realizovat plastové parapety. Po dohodě s investorem byly původně navržené plastové parapety změněny na keramický obklad - okna "O2" a keramickou mrazuvzdornou dlažbu - okna "O3, O4".



Nabídkový rozpočet

Číslo zakázky:

Název zakázky: Rabyně - zateplení obecního úřadu - položky mimo
rozpočet

Klasifikace:

Fáze zakázky: Založená nabídka

Zadavatel rozpočtu:

Komentář zakázky:

Verze rozpočtu: Nabídka

Komentář verze:

Rekapitulace DPH

Sazba DPH	Základ daně	DPH	Cena s DPH
21%	-	-	-

Celkem bez DPH: - CZK

Celkem s DPH: - CZK

Firmy

Typ firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon

Realizační tým

Osoba	Význam osoby
Tadeáš Kočí	Zpracovatel



Rozpočet

Poř. ▲	Ident.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
			A_00: Základní rozpočet				
			SO_11: Dokončovací práce-nezpůsobilé výdaje				
			0064: Výplně otvorů				- 1 747
8	SP		Osazování parapetních desek plastových a lamin. š.nad 20 cm - včetně dodávky plastové parapetní desky š.300mm	m	- 4,200	415,94	- 1 747
			781: Obklady keramické				1 747
97	SP		Montáž obkladů parapetů š.- 300 mm lepených lepidlem	m	4,200	240,96	1 012
99	H		Tmel, pojivo pro dlažby	m2	1,260	95,00	120
100	H		Dodávka obkladu, dlažby na parapet	m2	1,501	410,00	615
			SO_14: Výměna výplní - okna a dveře				
			0064: Výplně otvorů				- 1 826
14	SP		Osazování parapetních desek plastových a lamin. š.nad 20 cm - včetně dodávky plastové parapetní desky š.300mm	m	- 4,390	415,94	- 1 826
			781: Obklady keramické				1 826
98	SP		Montáž obkladů parapetů š.- 300 mm lepených lepidlem	m	4,390	240,96	1 058
101	H		Tmel, pojivo pro dlažby	m2	1,317	95,00	125
102	H		Dodávka obkladu, dlažby na parapet	m2	1,568	410,00	643

