


Projekt je spolufinancován z Regionálního operačního programu Jihozápad, registrační číslo projektu CZ.1.14/3.1.00/16.02545



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

evidenční č. zhotovitele D6 0148/INV/2014/21

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

Plasy. Cesty klášterem - stezky k poznání

Smluvní strany

Objednatel: Město Plasy

Se sídlem: Plzeňská 285, 331 01 Plasy

IČ: 00258245

DIČ: CZ00258245

Zastoupený ve věcech smluvních:

Zdeňkem Hanzlíčkem - starostou města, tel. +420 373322493, e-mail: posta@mestoplasy.cz

Zastoupený ve věcech technických:

Ing. Josefem Domabylem, tajemníkem města, tel. +420 602486764, e-mail:

Josef.Domabyl@mestoplasy.cz

Ivetou Brunclikovou, stavební techničkou, tel. +420 724147647, e-mail:

Iveta.Brunclikova@mestoplasy.cz

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a.s.

Se sídlem: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

IČ: 46678468

DIČ: CZ46678468

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6229, zastoupena na základě plné moci panem Ivanem Havlem, ředitelem divize Pozemní stavby Čechy a panem Jaroslavem Malafou, ředitelem závodu Západ divize Pozemní stavby Čechy.

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Jaroslav Malafa, tel. 724610162, e-mail: jaroslav.malafa@hochtief.cz

Jan Krejzar, tel. 724610160, e-mail: jan.krejzar@hochtief.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Jaroslav Malafa, tel. 724610162, e-mail: jaroslav.malafa@hochtief.cz

Luděk Hrách, tel. 724610171, e-mail: ludek.hrach@hochtief.cz

bankovní spojení: Citibank Europe plc. organizační složka

číslo účtu: 2047610104/2600

(dále jen zhotovitel)

Dodatek č. 1 se týká změn v oddílu I.

Oddíl I.

Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla

I. Předmět smlouvy

Rozsah předmětu díla bude rozšířen o práce uvedené ve změnovém listu (dále též „ZL“) č. 1 a č. 4. Zároveň bude předmět díla snížen o práce uvedené v ZL č. 1 a č. 4.

II. Termín a místo plnění

Smluvní strany se dohodly, že se mění původní termín *Dokončení stavebních prací* takto:

Dokončení stavebních prací: 31. května 2015

III. Cena za Dílo

Cena celkem v Kč bez DPH	12.522.053,00	(cena z veřejné zakázky)
Cena dle ZL č. 1	261.842,23	(dodatečné práce dle ZL č. 1)
Odpočet dle ZL č. 1	-7.372,84	(nerealizované práce dle ZL č. 1)
Cena dle ZL č. 4	149.108,81	(dodatečné práce dle ZL č. 4)
Odpočet dle ZL č. 4	-3.066,00	(nerealizované práce dle ZL č. 4)
Cena celkem v Kč bez DPH vč. ZL č. 1 a č. 4	12.922.565,20	
DPH 21 % v Kč	2.713.738,69	
Cena celkem v Kč vč. DPH vč. ZL č. 1 a č. 4	15.636.303,89	


IV. Placení díla a fakturace

Beze změn.

**Ostatní oddíly původní smlouvy o dílo evidenční č. zhotovitele D6
0148/INV/2014/21 zůstávají beze změn.**

V Plasích dne: 29. září 2014

V Praze dne: 29. září 2014



za město Plasy
Zdeněk Hanzlíček
starosta města
(objednatel)





za HOCHTIEF CZ a.s.
Ivan Havel
ředitel divize Pozemní stavby Čechy



za HOCHTIEF CZ a.s.
Jaroslav Malafa
ředitel závodu Západ
(zhotovitel)



Příloha č. 1: ZL č. 1 – dešťová kanalizace – revize 02 – 06/2014

ZL č. 4 – sanace historického odvodňovacího kanálku podél jižní fasády prelatury
zakonzervování podzemní místnosti prelatury – archeologický nález
zazdívky nesoudržných částí soklu prelatury