DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

VČETNĚ OBCHODNÍCH PODMÍNEK

***Název** projektu: Snížení energetické náročnosti budovy mateřské školy v Židovicích*
Projekt bude spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR
v rámci Operačního programu Životní prostředí

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená dle §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ")

Smluvní strany

Název:	**OBEC ŽIDOVICE**
Sídlo:	Židovice 78, 411 83 Hrobce
Zastoupeno:	Ing. Miloslavem Krejným, starostou
IČ:	00526479
DIČ:	
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	1003725319/0800
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	

na straně jedné jako „**objednatel**"

a

Zhotovitel:	**ARTESO spol. s r.o.**
Sídlem:	Vědomice 284, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ:	25014871
DIČ:	CZ25014871
Zapsán:	v obchodním rejstřík, vedeném krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 11774
Zastoupen:	Zdeňkem Kubánkem
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	2074210237/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Zdeněk Novotný

na straně druhé jako „**zhotovitel**"

I.
Předmět dodatku ke smlouvě

1. Předmět tohoto dodatku je čerpání rezervy dle čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo uzavřené dne 13. 1. 2014.

II.
Doba provedení díla zhotovitelem

1. Doba provedení díla zůstává zachována dle smlouvy o dílo.

III.
Cena díla

1. Ve smlouvě je uvedena rozpočtová rezerva ve výši 190 260,72 Kč bez DPH, kterou je možné čerpat na nepředvídatelné vícepráce.
2. Během stavebních prací bylo pro řádné dokončení díla provést následující objektivně předvídatelné vícepráce (přesný rozpočet viz příloha):
   a) Doplnění zdiva – zazdění otvorů schodišťové zdi v úrovni soklu (ze strany fasády).
   b) Vyrovnání plochy fasády
      – vyrovnání maltou v tloušce do 30 mm
      – Plošné osekání zdiva vystupujícího z roviny fasády
   c) Úprava ostění výplní otvorů přizděním po vybourání špaletových oken (nebylo viditelné - za konstrukcí okna)
   d) Doplnění a oprava plošných vyložených fasádních prvků včetně dekorativní lišty
   e) Krov – výměna poškozených prvků krovu (zjištěno po demontáži bednění střechy)
3. Rozpočtová rezerva bude čerpána v plné výši a zároveň budou zhotoviteli uhrazeny veškeré další vícepráce dle čl. III, odst. 2 do výše 199 474,88 Kč bez DPH (přesný rozpočet viz příloha).

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, z nichž zhotovitel obdrží dvě vyhotovení a objednatel dvě vyhotovení.
3. Ustanovení smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku a zůstávají nedotčena.

V Židovicích dne: 13. 4. 2015

.....
Ing. Miloslav Krejný
starosta obce
za objednatele

Obec Židovice

Ve Štětí dne 13. 4. 2015

.....
Zdeněk Novotný
Zdeněk Kubánek
jednatelé
za zhotovitele

ARTESO společnost s ručením omezeným Vědomice 284, 413 01 Roudnice n. L.