aktuální harmonogram ZŠ Sokolovská		předání staveniště/zahájení dodávek	ukončení realizace	2025												
				16.6.-22.6.	23.6.-29.6.	30.6-6.7.	7.7-13.7.	14.7.-20.7.	21.7.-27.7.	28.7.-3.8.	4.8.-10.8.	11.8-17.8.	18.8.-24.8.	25.8.-31.8.	1.9.-7.9.	8.9.-14.9.
				25. týden	26. týden	27. týden	28. týden	29. týden	30. týden	31. týden	32. týden	33. týden	34. týden	35. týden	36. týden	37. týden
vybavení nábytek	knihovna (1. stupeň, č. 13)	04.08.2025	10.08.2025													
vybavení nábytek	učebna přírodopis (2. stupeň, č. 62), jazyková učebna a robotika (2. stupeň, č. 74), jazyková učebna (2. stupeň, č. 61), cvičná kuchyň (2. stupeň, č. 91)	01.08.2025	22.08.2025													
vybavení pomůcky + AVT		08.08.2025	28.08.2025													