HARMONOGRAM

Realizace zařízení PPC

ID	Režim úko	Název úkolu	Poz	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Dokon %
0		**PPC 2**		**1342 dny**	**01.09. 25**	**13.12. 30**	**0%**
1		**1 Výběrové řízení / Tender procedure**		**209 dny**	**01.09. 25**	**30.06. 26**	**0%**
2		**2 Podpis smlouvy o dílo / Contract signing**		**1 den**	**30.06. 26**	**30.06. 26**	**0%**
3		**3 Dokumentace / Documentation**		**222 dny**	**01.07. 26**	**12.05. 27**	**0%**
4		3.1 Příprava plánu jakosti / Quality plan		45 dny	01.07. 26	31.08. 26	0%
5		3.2 Příprava dokumentace BD / Basic design preparation		100 dny	01.07. 26	18.11. 26	0%
6		3.3 Příprava dokumentace DD / Detail design preparation		222 dny	01.07. 26	12.05. 27	0%
7		**4 Staveniště / Construction site**		**1 den**	**04.11. 26**	**04.11. 26**	**0%**
8		4.1 Předání staveniště / Construction site handing over		1 den	04.11. 26	04.11. 26	0%
9		**5 Montážní práce / Installation activities**		**368 dny**	**04.12. 26**	**15.05. 28**	**0%**
10		5.1 Odstávka pro vytvoření napojovacích bodů / Connection points shutdown		10 dny	07.07. 27	20.07. 27	0%
11		5.2 Montážní práce / Installation activities		368 dny	04.12. 26	15.05. 28	0%
12		*5.3 Zahájení modernizace TG20*		*0 dny*	*01.06. 27*	*01.06. 27*	*0%*
13		*5.4 Předání modernizované TG20 do provozu*		*0 dny*	*30.09. 27*	*30.09. 27*	*0%*
14		**6 Uvádění do provozu / Commissioning**		**136 dny**	**16.05. 28**	**27.11. 28**	**0%**
15		**7 Předběžné převzetí / Preliminary acceptance**		**1 den**	**15.12. 28**	**15.12. 28**	**0%**
16		**8 Konečné převzetí / Final acceptance**		**1 den**	**13.12. 30**	**13.12. 30**	**0%**