Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

Město Přimda
se sídlem: náměstí Jindřicha Kolowrata 112, 348 06 Přimda
zastoupený: Ing. Janem Junkem, starostou
IČ: 00260118
DIČ: CZ00260118
tel.: +420 724 961 880
e-mail: info@mestoprimda.cz

Za objednatele je oprávněn jednat a podepisovat:
Ve věcech smluvních: Ing. Jan Junek
Ve věcech technických:

dále jen „objednatel“

a

ROADFIN STAVBY s.r.o.
se sídlem: Vochov 424, 330 23 Vochov
zastoupený: Ing. Václavem Kotěšovcem, jednatelem
IČ: 04852427
DIČ: CZ04852427
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 32379
bank. spojení: Komerční Banka a.s., Plzeň
č. účtu: 115-2097680207/0100
tel.: +420 373 749 801
e-mail: nabidky@roadfin.cz

Za zhotovitele je oprávněn jednat a podepisovat:
Ve věcech smluvních: Ing. Václav Kotěšovec
Ve věcech technických: Jakub Záhora

dále jen „zhotovitel“

tento

dodatek č.1 (dále také jako „Dodatek“)

dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

ke smlouvě o dílo ze dne 15.01.2026 (dále také jako „Smlouva“), jejíž předmětem je

„Zateplení bytového domu č.p. 265, Přimda“

1. Předmět smlouvy

Beze změn.

2. Cena díla a platební podmínky

Cena za dílo dle dodatku č.1 je stanovena na základě změnových listů, které jsou přílohou tohoto dodatku č.1

	Kč bez DPH	DPH	Kč včetně DPH
Cena dle SOD	4 661 616,00	588 891,91	5 250 507,91
ZL č.1	137 763,79	28 930,40	166 694,19
ZL č.2	323 143,68	67 860,17	391 003,85
Cena dle dodatku č.1 celkem	**5 122 523,47**	**685 682,48**	**5 808 205,95**

3. Termín plnění

Smluvní strany se dohodly, že se termín pro dokončení a předání díla mění následovně:

Původní znění Smlouvy čl.III Doba plnění, odst. 1.:
Zhotovitel se zavazuje dílo a řádně a včas provést tak, aby toto bylo objednateli předáno nejpozději do 30.09.2026.

se nahrazuje zněním:
Zhotovitel se zavazuje dílo a řádně a včas provést tak, aby toto bylo objednateli předáno nejpozději do **31.10.2026.**

4. Závěrečná ustanovení

4.1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

4.2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran.

4.3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou.

Ve Vochově dne

Za objednatele:

Město Přimda

Ing. Jan Junek

Digitálně podepsal Ing. Jan Junek
Datum: 2026.10.01 09:28:04 +02'00'

Ing. Jan Junek
starosta

Za zhotovitele:

ROADFIN STAVBY s.r.o.

Václav Kotěšovec

Digitálně podepsal Václav Kotěšovec
Datum: 2026.09.29 13:23:45 +02'00'

Ing. Václav Kotěšovec
jednatel