DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO ZE DNE 10.4.2019

Smluvní strany

Objednavatel :	Město Žirovnice
	Cholunská 665
	394 68 Žirovnice
Zastoupený :	Mgr Milan Šmíd – starosta města
Osoba ve věcech technických :	Pavel Kott
Bankovní spojení :	Česká spořitelna
Číslo účtu :	27-622158339/0800
IČO :	00249505
DIČ :	CZ00249505

a

Zhotovitel :	ANTONÍN KRŇA s.r.o.
	Benátky 674
	378 21 Kardašova Řečice
Zastoupený :	Antonín Krňa - jednatel
Osoba ve věcech technických :	Antonín Krňa
Bankovní spojení :	Česká spořitelna
Číslo účtu :	2483774359/0800
IČO :	28118162
DIČ :	CZ28118162

Předmět smlouvy o dílo – dodatku č 1

Oprava chodníků v Žirovnici a místních částech / Počátecká ulice, Stranná, Vlčetín /

Obě strany se dohodly na následujících změnách provedení výše uvedeného díla :

1 / Dle požadavku objednatele budou nad rámec SOD ze dne 10.4.2019 provedeny práce, popsané v soupisech skutečného provedení objektů : Počátecká ulice a Vlčetín, a v soupisu méně prací a víceprací objektu Stranná, které jsou přílohou tohoto dodatku.

2/ V důsledku dohodnutých změn objemu prací se změní cena předmětu smlouvy o dílo z původních 550 608,- Kč bez DPH na konečných 587 038,- Kč bez DPH, tj. 710 316,- Kč včetně DPH.

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo je vyhotovena ve dvou vyhotovení s platností originálu z nichž objednatel a zhotovitel obdrží jeden výtisk.

V Jindřichově Hradci dne 14.5.2019

V Žirovnici dne 30.5.2019

.....

zhotovitel

ANTONÍN KRŇA s.r.o.
Benátky 674
378 21 Kardašova Řečice
Tel.: 724 772 471
IČO: 281 18 162 DIČ: CZ281[illegible]162

.....

objednavatel

MĚSTO
1
ŽIROVNICE