 P. 935 952, 85 ve DTH

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: .....
Číslo smlouvy zhotovitele: 1914430246

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ"), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

Smluvní strany:

Objednatel: **Městys Chodová Planá**
Sídlo: Pohraniční Stráže 129, 348 13 Chodová Planá
IČ: 00259861
DIČ: CZ00259861
Zastoupená:
Ve věcech smluvních: Luboš Hlačík, starosta obce
E-mail: starosta@chodovaplana.cz

Zástupce ve věcech technických: Luboš Hlačík, starosta obce

(dále jen „**objednatel**")

a

Zhotovitel: **Silnice Horšovský Týn a.s.,**
společnost vedená Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 201
Sídlo: Nad rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn
IČ: 453 59 164
DIČ: CZ45359164
Zastoupená: Ing. Pavel Hudler, na základě plné moci
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 35-5836320277/0100

Kontaktní osoba pro věci technické: Ing. Josef Ředina, tel. 602 688 811,
e-mail: josef.redina@colas.cz

(dále jen „**zhotovitel**")

Tímto dodatkem č. 3 se mění uvedené články jednotlivých oddílů smlouvy o dílo č. 1914430246.
Nezměněné články a celé oddíly výše uvedené smlouvy zůstávají v plné platnosti.

A.

Na základě vzájemné dohody mezi smluvními stranami se mění ustanovení čl. I.III. Cena za dílo odst. 1. takto:

1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši:

	Kč bez DPH	DPH 21 %	Kč včetně DPH
Cena celkem – Smlouva:	**6.950.000,00,-**	**1.459.500,00,-**	**8.409.500,00,-**
Cena celkem – méněpráce, vícepráce – Dodatek č. 2	**3.357,69,-**	**705,11,-**	**4.062,80,-**
Cena celkem – vícepráce – Dodatek č. 3	**431.727,31,-**	**90.662,74,-**	**522.390,05,-**
Cena celkem za stavbu:	**7.385.085,00,-**	**1.550.867,85,-**	**8.935.952,85,-**

B.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech v jazyce českém s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po dvou stejnopisech.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

V Chodové Plané dne 24.7. 2019

MĚSTYS CHODOVÁ PLANÁ

.....

za městys Chodová Planá
Luboš Hlačík
starosta

za objednatele

V Horšovském Týně dne 24.7. 2019

.....

za Silnice Horšovský Týn a.s.
Ing. Pavel Hudler
na základě plné moci

za zhotovitele

Silnice Horšovský Týn a. s.
Nad rybníčkem 40
346 01 Horšovský Týn
IČO: 45359181
DIČ: CZ45359184

Příloha č. 1 – Soupis prací – vícepráce
Příloha č. 2 – Plná moc Ing. Pavel Hudler

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Cyklostezka Chodová Planá - Mariánské Lázně
Objekt: Dodatek č. 3 - Lokální sanace cyklostezky

Objednatel: Městys Chodová Planá
Zhotovitel: Silnice Horšovský Týn a. s.
Místo: Chodová Planá

Zpracoval: Jan Beneš

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
	HSV	**Sanace z kameniva drceného tl. 450 mm**				**292,171.80**
	1	**Zemní práce**				**53,799.30**
1	122201103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3	m3	238.050	100.00	23,805.00
		"lokální sanace" 529,00*0,45		238.050		
2	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	238.050	10.00	2,380.50
3	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	238.050	100.00	23,805.00
4	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2,380.500	0.10	238.05
		238,05 * 10		2,380.500		
5	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	238.050	15.00	3,570.75
	5	**Komunikace pozemní**				**190,440.00**
6	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	1,587.000	120.00	190,440.00
		"lokální sanace frakce 32/63 mm tl. 45 cm" 529,00*3		1,587.000		
	9	**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**41,262.00**
7	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	634.800	65.00	41,262.00
		"sanace tl. 450 mm" 529,00*1,20		634.800		
	998	**Přesun hmot**				**6,670.50**
8	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	444.700	15.00	6,670.50
	PSV	**Lokální sanace lomovým kamenem tl. 750 mm**				**139,555.51**
	1	**Zemní práce**				**26,696.26**
9	122201103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3	m3	118.125	100.00	11,812.50
		"lokální sanace" 35,00*3,50*0,75		91.875		
		"lokální sanace" 50,00*3,50*0,15		26.250		
10	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	118.125	10.00	1,181.25
11	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	118.125	100.00	11,812.50
12	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1,181.250	0.10	118.13
		118,125 * 10		1,181.250		
13	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	118.125	15.00	1,771.88

Zpracováno systémem KROS 4

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Cyklostezka Chodová Planá - Mariánské Lázně
Objekt: Dodatek č. 3 - Lokální sanace cyklostezky

Objednatel: Městys Chodová Planá
Zhotovitel: Silnice Horšovský Týn a. s.
Místo: Chodová Planá

Zpracoval: Jan Beneš

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
	4	**Vodorovné konstrukce**				**72,581.25**
14	462511370	Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost nad 200 do 500 kg (LK netříděný, bez odvozu výkopku)	m3	91.875	790.00	72,581.25
		"sanace tl. 750 mm" 3,50*35,00*0,75		91.875		
	5	**Komunikace pozemní**				**21,000.00**
15	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	175.000	120.00	21,000.00
		"lokální sanace - srovnávací vrstva" 50,00*3,50		175.000		
	9	**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**15,600.00**
16	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	240.000	65.00	15,600.00
		"sanace tl. 750 mm - 50 mb" 4,00*50,00*1,20		240.000		
	998	**Přesun hmot**				**3,678.00**
17	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	245.200	15.00	3,678.00

Celkem bez DPH: 431,727.31

Zpracováno systémem KROS 4

Silnice Horšovský Týn a.s.

2019/025/G/SHT

PLNÁ MOC

Společnost
Silnice Horšovský Týn a.s.
IČO: 453 59 164
se sídlem: Nad rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni
oddíl B, vložka 201
(dále jen „**Společnost**")

kterou zastupují předseda představenstva Ing. Tomáš Krones a člen představenstva Ing. Martin Stengl,

tímto uděluje

plnou moc

Ing. Pavlu Hudlerovi
datum narození: 21.9.1966
bytem Belgická 1250, Jindřichův Hradec, PSČ: 377 01
(dále jen „**Zmocněnec**")

k řízení Společnosti. Zmocněnec je oprávněn činit za Společnost pouze právní jednání níže specifikované, k nimž při řízení Společnosti obvykle dochází.

Zmocněnec je oprávněn:

a) jednat za Společnost s třetími stranami v obchodních záležitostech v rámci předmětu podnikání Společnosti, týkajících se Zmocněncem řízené organizační jednotky a v souladu s touto plnou mocí;
b) účastnit se soutěží, kde smluvní stranou zakázky je subjekt státního nebo veřejného sektoru, zejména předkládat a podepisovat nabídky, podepisovat smlouvy včetně smluv o společnosti (pouze po předchozím písemném souhlasu generálního ředitele) uzavíraných s třetími osobami za účelem podání společné nabídky, korespondenci a dokumenty, vztahující se k výše zmíněné činnosti, a to do výše 75 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
c) podepisovat subdodavatelské smlouvy k realizaci zakázek dle písm. b) až do výše 15 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
d) podepisovat smlouvy, jejichž předmětem je dodávka stavebních prací nebo materiálu a jejichž smluvní stranou je subjekt soukromého sektoru, a to do výše 15 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
e) objednávat a nakupovat materiál a služby nezbytné pro činnost Společnosti do výše 15 mil. Kč; Zmocněnec však není oprávněn k pořizování investic;
f) řídit, organizovat a kontrolovat činnost řízené Společnosti včetně kontroly dodržování zásad a předpisů ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce;
g) zastupovat Společnost ve správních řízeních podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a dále ve správních řízeních podle zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 104/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, pokud se tato správní řízení týkají Společnosti a udělit plnou moc k jednání za Společnost zaměstnanci Společnosti ve věci týkající se případů uvedených pod písm. g) této plné moci, tedy k zastupování ve správních řízeních;
h) zastupovat Společnost při uplatňování nároků na náhradu škody v trestním či správním řízení (vyjma zastupování před příslušným soudem), pokud se tato správní řízení týkají Společnosti a celková výše škody nepřesahuje částku 50 000,- Kč;

i) zastupovat Společnost ve správním řízení, pokud maximální výše hrozící pokuty nepřesahuje 2 mil. Kč a zmocnit další osoby k převzetí protokolů z kontrol a vzdání se práva námitek proti nim od orgánů státní správy;
j) zmocnit další osoby k zastupování Společnosti při úkonech a jednáních v rozsahu této plné moci. Zmocněnec však není oprávněn takto udělit generální plnou moc.

Tato plná moc je platná do 31.12.2019

V Praze dne 15.12.2018

.....
Silnice Horšovský Týn, a.s.
Ing. Tomáš Krones
předseda představenstva

.....
Silnice Horšovský Týn, a.s.
Ing. Martin Stehgl, Ph.D.
člen představenstva

Zmocnění v celém rozsahu přijímám.

V Praze dne 19.12.2018

.....
Ing. Pavel Hudler