HARMONOGRAM - SPORTCLUB AREÁL BRAŇANY

Pracovní úkony	Zahájení realizace díla 01. 10. 2025	Týdny
Zařízení staveniště	Realizace 01. 10. 2025 - 30. 09. 2026	49
Příprava území, kácení, zemní práce		
Drenáže		
Dopadové plochy		
Osazování mobiliáře		
Vybudování workautového hřiště		
SO. 01 Vybudování beachvolejbalového hřiště		
SO. 03 Výstavba pódia		
SO. 02 Výstavba petgoly		
SO. 04 Výstavba terasy		
SO. 05 Výstavba oplocení		
SO. 01 Vybudování zpevněných ploch		
SO. 06 Vybudování multifunkčního hřiště		
Vybudování žulových zpevněných ploch		
Vybudování ohniště		
Výsadba stromů a keřů		
Výsadba okrasných travin a trvalek		
Založení trávníku		
Montáže herních prvků		
Úklid	Úklid bude prováděn po celý průběch realizace stavby	
Vyklizení stavby a zrušení zařízení staveniště		
Předání dokončeného díla		



Předpokládané finanční čerpání - měsíční platební kalendář

Částka bez DPH	Částka vč. DPH	Období	
1 200 000,00 Kč	1 452 000,00 Kč	2025	říjen
1 450 000,00 Kč	1 754 500,00 Kč	2025	listopad
1 200 000,00 Kč	1 452 000,00 Kč	2025	prosinec
1 300 000,00 Kč	1 573 000,00 Kč	2025	leden
1 400 000,00 Kč	1 694 000,00 Kč	2025	únor
1 600 000,00 Kč	1 936 000,00 Kč	2025	březen
1 600 000,00 Kč	1 936 000,00 Kč	2026	duben
1 650 000,00 Kč	1 996 500,00 Kč	2026	květen
1 750 000,00 Kč	2 117 500,00 Kč	2026	červen
2 250 000,00 Kč	2 722 500,00 Kč	2026	červenec
2 500 000,00 Kč	3 025 000,00 Kč	2026	srpen
2 657 867,85 Kč	3 216 020,10 Kč	2026	září
20 557 867,85 Kč	24 875 020,10 Kč		

Jindřich Luňák

Digitálně podepsal Jindřich Luňák
Datum: 2025.09.22 09:26:57 +02'00'

Petr Škanta

Digitálně podepsal Petr Škanta
Datum: 2025.09.25 15:32:38 +02'00'