DODATEK Č. 5

ke Smlouvě o dílo č. 5/2014

ze dne 21.5.2014

na akci: „Celková obnova kostela sv. Václava v Mikulově - oprava věže“

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel: Vojtěch Vymyslický, spol. s r.o.

Sídlo: Starobrněnská 3, 602 00 Brno
Zastoupen: Vojtěchem Vymyslickým
IČ: 26236371
DIČ: CZ26236371
zapsán v obchodním rejstříku oddíl C , vložka 38682 KS v Brně
bankovní spojení: RB Hodonín, č.ú. 2623637111/5500

Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních Vojtěch Vymyslický tel. 777732669
Danuše Vymyslická tel. 777746185
b) technických Vojtěch Vymyslický tel. 777732669
Arnošt Kisling DiS tel. 739573781

(dále jen „zhotovitel“)

1.2. Objednatel: Římskokatolická farnost u kostela sv. Václava, Mikulov na Moravě

Sídlo: Náměstí 164/4, 692 01 Mikulov
Zastoupen: P. Mgr. Pavlem Pacnerem, farářem
IČ: 67025919

Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) technických Ing. Hana Tomková (tel. 731 619 815)
(dále jen „objednatel“)

Dodatek č. 4 k výše cit. smlouvě o dílo je sjednán z důvodu prodloužení doby realizace

Smluvní strany se dohodly na změně cit. Smlouvy o dílo takto:

2) Čl. 4 Doba plnění

Vzhledem k finančním možnostem vlastníka a náročnosti prováděných prací, se mění je prodloužen termín dokončení prací do 31.12.2017

3) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

4) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

V Mikulově, dne 21.12.2016

.....
za objednatele:

Římskokatolická farnost
u kostela sv. Václava
MIKULOV
Kostelní nám. 3
692 01 Mikulov

V Mikulově, dne 21.12.2016

.....
za zhotovitele:

Vojtěch VYMYSLICKÝ spol. s r.o.
Starobrněnská 3, Brno 602 00
tel.: 519 510 965
IČO: 26236371 DIČ: CZ26236371