Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	25240 STAVEBNÍ ÚPRAVY MŠ – BÝKOVICE Č.P. 59	
Zadavatel	Obec Býkovice 34 67971 Býkovice	IČO: 00600644 DIČ:
Zhotovitel:	Hrušecká stavební spol. s r.o. U zbrojnice 588 69156 Hrušky	IČO: 25585142 DIČ: CZ25585142
Vypracoval:		

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			183 522,49
PSV			220 058,91
MON			0,00
Vedlejší náklady			-5 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			**398 581,40**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	**0,00** CZK
Snížená DPH	12 %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	21 %	**398 581,40** CZK
Základní DPH	21 %	**83 702,09** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK
Cena celkem s DPH		**482 283,49 CZK**

v Hrušky dne 5/10/2026

HSS HRUŠECKÁ STAVEBNÍ spol. s r.o.
U zbrojnice 588
691 56 HRUŠKY
IČ: 25585142
DIČ: CZ25585142

16.

Za zhotovitele

OBEC BÝKOVICE
BÝKOVICE 34
679 71 LYSICE
IČO: 006 00 644

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavební objekt			**0,00**		
Dodatek č. 1	**Změny staby - dodatek č. 1**	**0,00**	**398 581,40**	**83 702,09**	**482 283,49**	**100**
ZL01	Záměna ocelových vaznic za BSH hranoly	0,00	0,00	0,00	0,00	0
ZL02	Protisněhové opatření - Hák protisněhový	0,00	68 902,72	14 469,57	83 372,29	17
ZL03	Trámové výměny u komínů - příložky	0,00	26 040,70	5 468,55	31 509,25	7
ZL04	Zámečnické konstrukce - úprava dle statiky	0,00	66 972,29	14 064,18	81 036,47	17
ZL05	Impregnace původních trámů	0,00	16 416,00	3 447,36	19 863,36	4
ZL06	Příložky ke stávajícím stropním trámům	0,00	50 330,81	10 569,47	60 900,28	13
ZL07	Střešní výlez - dodávka a montáž	0,00	15 763,00	3 310,23	19 073,23	4
ZL08	Fasáda - zateplení věnců a části nového zdiva vč. povrchové úpravy	0,00	260 634,62	54 733,27	315 367,89	65
ZL09	Ochrana před bleskem - doplnění podpěr na střeše	0,00	22 041,50	4 628,72	26 670,22	6
ZL10	Odpočet provedení věnce u pultové střechy	0,00	-20 392,68	-4 282,46	-24 675,14	-5
ZL11	Oprava komínu	0,00	16 174,66	3 396,68	19 571,34	4
ZL12	Stavební práce nad rámec dokumentace	0,00	101 701,42	21 357,30	123 058,72	26
ZL13	Odpočet odvozu a uložení sutí	0,00	-221 003,64	-46 410,76	-267 414,40	-55
ZL14	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	-5 000,00	-1 050,00	-6 050,00	-1
Celkem za stavbu		0,00	398 581,40	83 702,09	482 283,49	100

Popis stavby: 25240 - STAVEBNÍ ÚPRAVY MŠ – BÝKOVICE Č.P. 59
Popis objektu: Dodatek č. 1 - Změny staby - dodatek č. 1
Popis rozpočtu: ZL01 - Záměna ocelových vaznic za BSH hranoly
Popis rozpočtu: ZL02 - Protisněhové opatření - Hák protisněhový
Popis rozpočtu: ZL03 - Trámové výměny u komínů - příložky
Popis rozpočtu: ZL04 - Zámečnické konstrukce - úprava dle statiky
Popis rozpočtu: ZL05 - Impregnace původních trámů
Popis rozpočtu: ZL06 - Příložky ke stávajícím stropním trámům
Popis rozpočtu: ZL07 - Střešní výlez - dodávka a montáž
Popis rozpočtu: ZL08 - Fasáda - zateplení věnců a části nového zdiva vč. povrchové úpravy
Popis rozpočtu: ZL09 - Ochrana před bleskem - doplnění podpěr na střeše
Popis rozpočtu: ZL10 - Odpočet provedení věnce u pultové střechy
Popis rozpočtu: ZL11 - Oprava komínu
Popis rozpočtu: ZL12 - Stavební práce nad rámec dokumentace
Popis rozpočtu: ZL13 - Odpočet odvozu a uložení sutí
Popis rozpočtu: ZL14 - Vedlejší rozpočtové náklady

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			6 920,85	1,7
4	Vodorovné konstrukce	HSV			-10 380,58	-2,6
41	Stropy a stropní konstrukce	HSV			63 642,86	16,0
44	Zastřešení	HSV			15 763,00	4,0
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			253 387,50	63,6
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			33 906,00	8,5
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 494,80	0,4
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			11 088,00	2,8
99	Staveništní přesun hmot	HSV			5 555,17	1,4
HR-01	Bleskosvody	HSV			22 041,50	5,5
711	Izolace proti vodě	PSV			22 964,14	5,8
713	Izolace tepelné	PSV			38 194,46	9,6
762	Konstrukce tesařské	PSV			17 013,47	4,3
764	Konstrukce klempířské	PSV			6 011,83	1,5
765	Krytiny tvrdé	PSV			68 902,72	17,3
767	Konstrukce zámečnické	PSV			66 972,29	16,8
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			-219 896,61	-55,2
VN	Vedlejší náklady	VN			-5 000,00	-1,3
Cena celkem					398 581,40	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25240	STAVEBNÍ ÚPRAVY MŠ – BÝKOVICE Č.P. 59
O:	Dodatek č. 1	Změny staby - dodatek č. 1
R:	ZL01	Záměna ocelových vaznic za BSH hranoly

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 762		**Konstrukce tesařské**				**0,00**		**0,00**		**-2,67000**		**0,00000**			
1	767995106R00	**Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 100 do 250 kg**	kg	-2 428,80000	52,00	-126 297,60	21,00	-152 820,10	0,00005	-0,12000	0,00000	0,00000	800-767	RTS 26/ I	Indiv
2	13483410R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: U; značka: S235JR (1.0038); h = 180 mm; b = 70 mm; s = 8,0 mm, t = 11,0 mm	t	-2,55024	34 540,00	-88 085,29	**21,00**	-106 583,20	1,00000	-2,55000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 26/ I	Indiv
3	762_01	**Dodávka dřevěných vaznic z BSH hranolů včetně montáže a doplňků dle návrhu statika**	kpl	1,00000	214 382,89	214 382,89	21,00	259 403,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
		Celkem				0,00									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25240	STAVEBNÍ ÚPRAVY MŠ – BÝKOVICE Č.P. 59
O:	Dodatek č. 1	Změny staby - dodatek č. 1
R:	ZL02	Protisněhové opatření - Hák protisněhový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 765		**Krytiny tvrdé**				68 902,72		**83 372,29**		**0,16000**		**0,00000**			
1	765311572R00	Krytina pálená doplňky bobrovka, hák protisněhový,	kus	800,00000	85,80	68 640,00	21,00	83 054,40	0,00020	0,16000	0,00000	0,00000	800-765	RTS 26/ I	Indiv
2	998765102R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,16000	1 642,00	262,72	21,00	317,89	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-765	RTS 26/ I	Indiv
		Celkem				68 902,72									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25240	STAVEBNÍ ÚPRAVY MŠ – BÝKOVICE Č.P. 59
O:	Dodatek č. 1	Změny staby - dodatek č. 1
R:	ZL03	Trámové výměny u komínů - příložky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 41		**Stropy a stropní konstrukce**				**14 400,03**		**17 424,04**		**0,19000**		**0,12000**			
1	762313113R00	Montáž ocelových spojovacích prostředků svorníků, šroubů délky přes 300 do 450 mm	kus	24,00000	129,70	3 112,80	21,00	3 766,49	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-762	RTS 26/ I	Indiv
		M20 5.6 3 ks / výměnu : 3*8		24,00000											
2	762822110R00	Stropnice montáž z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy do 144 cm2	m	24,00000	97,40	2 337,60	21,00	2 828,50	0,00016	0,00000	0,00000	0,00000	800-762	RTS 26/ I	Indiv
		Příložky k trámům KVK 60/220 mm : 1,5*2*8		24,00000											
		8x výměna viz. změna PD :													
3	762831921R00	Stropní trámy vyřezání části stropního trámu průřezové plochy řeziva do 224 cm2, délky vyřezané části stropního trámu do 3 m	m	10,00000	258,90	2 589,00	21,00	3 132,69	0,00016	0,00000	0,01232	0,12000	800-762	RTS 26/ I	Indiv
4	31110718R	Matice ocelová; přesná šestihranná; M20; pevnost 8.8	kus	48,00000	4,95	237,60	21,00	287,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 26/ I	Indiv
		M20 5.6 3 ks / výměnu : 3*8*2		48,00000											
5	311261021R	Podložka plochá; materiál: ocel; d = 37,0 mm; vnitřní d = 21,0 mm; tl = 3,0 mm	kus	48,00000	1,66	79,68	21,00	96,41	0,00002	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 26/ I	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 48,00000		48,00000											
6	31179111R	Tyč závitová M20; l = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch bez úpravy	m	9,24000	97,38	899,79	21,00	1 088,75	0,00208	0,02000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 26/ I	Indiv
		d20 mm, 3 ks / výměnu, dl. 350 mm : 0,35*3*8*1,1		9,24000											
7	60515818R	Dřevo konstrukční rostlé (KVH) dřevina: SM; tl = 60,0 mm; š = 220 mm; dl = 5 000 mm; nepohledové (NSP); tř. pevnosti C24	m3	0,34848	14 760,00	5 143,56	21,00	6 223,71	0,50000	0,17000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 26/ I	RTS 26/ I
		Příložky k trámům KVK 60/220 mm : ((0,06*0,22)*1,5*2*8)*1,1		0,34848											
		8x výměna viz. změna PD :													
Díl: 97		**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**11 088,00**		**13 416,48**		**0,29000**		**0,00000**			
8	975043111R00	Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků pro osazení nosníku do výšky podchycení 3,5 m při zatížení hmotností do 750 kg/m	m	16,00000	693,00	11 088,00	21,00	13 416,48	0,01805	0,29000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 26/ I	Indiv
		8*2,0		16,00000											
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**552,67**		**668,73**		**0,00000**		**0,00000**			
9	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů, výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	0,48866	1 131,00	552,67	21,00	668,73	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 26/ I	Indiv
		Celkem				26 040,70									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25240	STAVEBNÍ ÚPRAVY MŠ – BÝKOVICE Č.P. 59
O:	Dodatek č. 1	Změny stavby - dodatek č. 1
R:	ZL04	Zámečnické konstrukce - úprava dle statiky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 767		**Konstrukce zámečnické**				66 972,29		81 036,47		0,52000		0,00000			
1	767995104R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	551,54780		46 330,00	21,00	56 059,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-767	RTS 26/ I	Indiv
		L80 : 7,08*6,0*3		127,62000											
		P20 : 157,00*0,22*0,65*5		112,25000											
		plech 80 : 2,85*6,0*3		51,30000											
		plech 80 : 3,77*6,0		22,62000											
		P12 : 94,20*0,22*0,40		8,29000											
		94,20*0,22*0,50		10,36000											
		94,20*0,22*0,25		5,18000											
		L80 : 11,88*6,0		71,16000											
		U240 : 33,20*4,3		142,76000											
2	767R001	D+M spojovacího materiálu	t	0,05500		2 750,00	21,00	3 327,50	1,00000	0,05500	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
3	13320933R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: plochý, značka: S235JR (1.0038), šířka rámene = 80 mm, t = 6,0 mm	t	0,02967		899,71	21,00	1 088,65	1,00000	0,03000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 26/ I	Indiv
		2,85*6,0*3/1000		0,05000											
4	13322753R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: plochý, značka: S235JR (1.0038), šířka rámene = 80 mm, t = 6,0 mm	t	0,01614		428,76	21,00	518,92	1,00000	0,01200	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 26/ I	Indiv
		3,77*6,0/1000		0,02000											
5	13331734R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: ocelářemená U, značka: S235JR (1.0038), šířka rámene = 80 mm, šířka příruby = 40 mm, t = 6,0 mm	t	0,12395		3 582,89	21,00	4 335,10	1,00000	0,13000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 26/ I	Indiv
		7,08*6,0*3/1000		0,13000											
6	13331780R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: ocelářemená U, značka: S235JR (1.0038), šířka rámene = 80 mm, šířka příruby = 40 mm, t = 10,0 mm	t	0,07952		2 298,72	21,00	2 781,46	1,00000	0,07000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 26/ I	Indiv
		11,88*6,0/1000		0,07000											
7	13413026R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: U, značka: S235JR (1.0038), h = 240 mm, b = 85 mm, s = 9,5 mm, t = 13,0 mm	t	0,14237		4 824,71	21,00	5 838,00	1,00000	0,14000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 26/ I	Indiv
		33,20*4,3/1000		0,14000											
8	13811232R	Plech ocelový hladký, značka: S235JR(1.0122), tl = 12,00 mm	t	0,03938		1 146,67	21,00	1 387,47	1,00000	0,04000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 26/ I	Indiv
		94,20*0,22*0,49/1000		0,01000											
		94,20*0,22*0,50/1000		0,01000											
		94,20*0,22*0,25/1000		0,01000											
9	13811248R	Plech ocelový hladký, značka: S235JR (1.0038), tl = 20,00 mm	t	0,10776		3 413,03	21,00	4 129,83	1,00000	0,11000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 26/ I	Indiv
		157,00*0,22*0,65*8/1000		0,11000											
10	998767102R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	t	0,81787		1 286,63	21,00	1 532,62	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-767	RTS 26/ I	Indiv
		50 m vodorovně													
Celkem						66 972,29									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25240	STAVEBNÍ ÚPRAVY MŠ – BÝKOVICE Č.P. 59
O:	Dodatek č. 1	Změny stavby - dodatek č. 1
R:	ZL05	Impregnace původních trámů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 762		**Konstrukce tesařské**				16 416,00		**19 863,36**		0,03000		0,00000			
1	762911111R00	Impregnace řeziva máčením, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu	m2	432,00000	38,00	16 416,00	21,00	19 863,36	0,00006	0,03000	0,00000	0,00000	800-762	RTS 26/ I	Indiv
		bednění : 290,0		290,00000											
		trám 142,0		142,00000											
		Celkem				16 416,00									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25240	STAVEBNÍ ÚPRAVY MŠ – BÝKOVICE Č.P. 59
O:	Dodatek č. 1	Změny stavby - dodatek č. 1
R:	ZL06	Přiložky ke stávajícím stropním trámům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem hmotnost / MJ	Dem hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 41		**Stropy a stropní konstrukce**				49 242,63		69 583,82		0,95000		0,00000			
1	762313112R00	Montáž ocelových spojovacích prostředků svorníku, šroubů délky přes 150 do 300 mm	kus	103,00000	71,55	7 369,65	21,00	9 297,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-762	RTS 26/1	Indiv
		Zvýšení podílu v místě stávajících trámů, po 1,0 m													
		M12													
		4,0*8 : 4*8		32,00000											
		4,95*5 : 5*5		25,00000											
		2,5*1 : 3*1		3,00000											
		3,75*7 : 4*7		28,00000											
		2,85*5 : 3*5		15,00000											
		Mezisoučet		103,00000											
2	762822120R00	Stropnice montáž z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy přes 144 do 288 cm2	m	98,75000	130,70	12 907,53	21,00	15 618,11	0,00010	0,00988	0,00000	0,00000	800-762	RTS 26/1	Indiv
		Zvýšení podílu v místě stávajících trámů : 4,0*8		32,00000											
		KVH 80x280 mm : 4,95*5		24,75000											
		2,5*1		2,50000											
		3,75*7		26,25000											
		2,85*5		14,25000											
		Mezisoučet		99,75000											
3	31110714R	Matice ocelová; přesná šestihranná; M12; pevnost 8.8	kus	206,00000	1,15	236,90	21,00	286,65	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/I	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 103,00000*2		206,00000											
4	311261013R	Podložka plocná, materiál: ocel; d = 24,0 mm; vnitřní d = 13,0 mm; tl = 2,5 mm	kus	206,00000	0,79	162,74	21,00	196,92	0,00001	0,00206	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 26/1	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 206,00000		206,00000											
5	311311025	Tyč závitová M12, l = 1 000 mm, mat. ocel 4.6 - DIN 975, povrch bez úpravy	m	30,00000	33,58	1 013,52	21,00	1 226,36	0,00072	0,02160	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/I	Indiv
		M12, dl. 300 mm : 0,3*103		30,00000											
6	606195555.01	Dřevo konstrukční řezivo (KVH) dřevina: SM, tl. = 60,0 mm, š. = 280 mm; dl. = 5 000 mm; nepohledové, třída: C, pevnost: C24	m3	1,94338	1 177,00	2 287,59	21,00	2 767,99	0,50000	0,97169	0,00000	0,00000		Maxim	Indiv
		Zvýšení podílu v místě stávajících trámu : (0,06*0,28)*4,0*8*1,1		0,59136											
		KVH 60x280 mm : (0,06*0,28)*4,95*5*1,1		0,45738											
		(0,06*0,28)*2,5*1*1,1		0,04620											
		(0,06*0,28)*3,75*7*1,1		0,48510											
		(0,06*0,28)*2,85*5*1,1		0,26334											
		Mezisoučet		1,84338											
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				1 087,98		1 316,46		0,00000		0,00000			
7	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vyšších podlaží do výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	0,98196	1 107,80	1 087,98	21,00	1 316,46	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 26/1	Indiv
		Mezisoučet		0,98196											
Celkem						50 330,61									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25240	STAVEBNÍ ÚPRAVY MŠ – BÝKOVICE Č.P. 59
O:	Dodatek č. 1	Změny stavby - dodatek č. 1
R:	ZL07	Střešní výlez - dodávka a montáž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 44		**Zastřešení**				**15 763,00**		**19 073,23**		**0,00000**		**0,00000**			
1	44 výlez	D+M střešní výlez pro nevytápěné prostory vč. oplechování	kus	1,00000	15 763,00	15 763,00	21,00	19 073,23	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv

	Celkem	**15 763,00**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25240	STAVEBNÍ ÚPRAVY MŠ – BÝKOVICE Č.P. 59
O:	Dodatek č. 1	Změny stavby - dodatek č. 1
R:	ZL08	Fasáda - zateplení věnců a části nového zdiva vč. povrchové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				226 236,00		273 745,56		1,69000		0,00000			
1	602021187RW1	Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, škrábaná, zrnitost 1,5 mm,	m2	80,00000	[illegible]	31 760,00	21,00	38 429,60	0,00263	0,21000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 26/ I	Indiv
		po jednotlivých vrstvách													
2	602021191R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní	m2	80,00000	[illegible]	5 760,00	21,00	6 969,60	0,00026	0,02080	0,00000	0,00000	801-1	RTS 26/ I	Indiv
		nátěr pod tenkovrstvé omítky													
		po jednotlivých vrstvách													
3	622300141R00	Příprava podkladu montáž vyrovnávací vrstvy izolantem	m2	128,00000	[illegible]	31 488,00	21,00	38 100,48	0,00352	0,45056	0,00000	0,00000	801-1	RTS 26/ I	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 80,00000		80,00000											
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 8,00000		8,00000											
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 40,00000		40,00000											
4	622310136RW1	Zateplení fasády - expandovaným polystyrénem, tloušťky 160 mm, zakončené stěrkou s	m2	80,00000	[illegible]	124 080,00	21,00	150 136,80	0,01680	0,87000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 26/ I	Indiv
		výztužnou tkaninou,													
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování													
		minerálních desek, nanášení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přetažení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov													
5	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	80,00000	[illegible]	6 720,00	21,00	8 131,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 26/ I	Indiv
6	28342428R	Lišta omítková sádrová, okapní, pro tl. izolantu 100 až 240 mm; materiál: plast, tkanina 100 mm	m	82,00000	[illegible]	7 872,00	21,00	9 525,12	0,00050	0,04000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I	Indiv
7	283762704R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska, typ: F, tl.: 40 mm, OH:	m2	80,00000	[illegible]	8 640,00	21,00	10 454,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 26/ I	Indiv
		12 kPa, součinitel difúzního odporu μ = 20													
8	283762706R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska, typ: F, tl.: 80 mm, OH:	m2	8,00000	[illegible]	1 296,00	21,00	1 568,16	0,00080	0,00630	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 26/ I	Indiv
		10 kPa, součinitel difúzního odporu μ = 20													
9	283762708R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska, typ: F, tl.: 80 mm, OH:	m2	40,00000	[illegible]	6 840,00	21,00	8 276,40	0,00120	0,05000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 26/ I	Indiv
		10 kPa, součinitel difúzního odporu μ = 20													
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				31 722,00		38 383,62		0,67000		0,00000			
10	941941291R00	Montáž lešení řadového pracovního řadového s podlahami připlatek za každý další i započatý	m2	420,00000	[illegible]	22 722,00	21,00	27 493,62	0,00160	0,67200	0,00000	0,00000	800-3	RTS 26/ I	Indiv
		měsíc použití lešení, šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m													
		včetně kotvení													
11	784011221R00	Ostatní práce zakrytí předmětů, bez dodávky materiálu	m2	400,00000	[illegible]	9 000,00	21,00	10 890,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-784	RTS 26/ I	Indiv
		100,0*4,0		400,00000											
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 676,62		3 238,71		0,00000		0,00000			
12	998281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektu pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně	t	2,36680	[illegible]	2 676,62	21,00	3 238,71	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 26/ I	Indiv
		vnějších ploch, výšky do 12 m													
		oborů 801, 803, 111 a 812													
Celkem						260 534,62									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25240	STAVEBNÍ ÚPRAVY MŠ – BÝKOVICE Č.P. 59
O:	Dodatek č. 1	Změny stavby - dodatek č. 1
R:	ZL09	**Ochrana před bleskem - doplnění podpěr na střeše**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl:	HR-01	**Bleskosvody**				**22 041,50**		**26 670,22**		**0,00000**		**0,00000**			
1	R_9032154T00	podpěra na hřebenáč PV15e, materiál vč. montáže	ks	90,00000	128,70	11 583,00	21,00	14 015,43	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
2	R_9032155T00	podpěra pod tašky PV11, materiál vč. montáže	ks	20,00000	87,10	1 742,00	21,00	2 107,82	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
3	R_9032156T00	**podpěra na fasádu (svod bleskosvodu) (okap, fasáda)** (výška budovy 5m, tj. 5ks na svod)	ks	45,00000	105,30	4 738,50	21,00	5 733,59	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
4	R_9032157T00	ochranné trubky vč. montážních prvků FeZn	ks	9,00000	442,00	3 978,00	21,00	4 813,38	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
	Celkem					22 041,50									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25240	STAVEBNÍ ÚPRAVY MŠ – BÝKOVICE Č.P. 59
O:	Dodatek č. 1	Změny staby - dodatek č. 1
R:	ZL10	Odpočet provedeni věnce u pultové střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**-17 088,11**		**-20 676,61**		**-2,93000**		**0,00000**			
1	417321414R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30	m3	-0,84000	5 030,00	-4 225,20	21,00	-5 112,49	2,75011	-2,31000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 26/ I	Indiv
		-0,3*0,25*11,2		-0,84000											
2	417351111R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, zřízení	m	-11,20000	676,00	-7 571,20	21,00	-9 161,15	0,04964	-0,56000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 26/ I	Indiv
		-11,2		-11,20000											
3	417351113R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, odstranění	m	-11,20000	177,00	-1 982,40	21,00	-2 398,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 26/ I	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : -11,20000		-11,20000											
4	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R)	t	-0,05460		-3 309,31	21,00	-4 004,27	1,02101	-0,06000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 26/ I	Indiv
		Včetně distančních prvků.													
		65 kg/m3													
		-0,84*65/1000		-0,05000											
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**-3 304,57**		**-3 998,53**		**0,00000**		**0,00000**			
5	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m	t	-2,92181	1 131,00	-3 304,57	21,00	-3 998,53	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 26/ I	Indiv
		oborů 801, 803, 811 a 812													
Celkem						-20 392,68									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25240	STAVEBNÍ ÚPRAVY MŠ – BÝKOVICE Č.P. 59
O:	Dodatek č. 1	Změny stavby - dodatek č. 1
R:	ZL11	Oprava komínu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
D#: 62		**Úpravy povrchů vnější**				7 124,25		8 620,34		0,18000		0,00000			
1	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	5,25000	141,00	441,00	21,00	533,61	0,00002	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 26/1	Indiv
		11,25+0,6x1,35+0,6x1,5		5,25000											
2	602016201R00	**Omítka stěn z hotových směsí postřik, báze, cementová,**	m2	5,25000	98,00	514,50	21,00	622,55	0,00500	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 26/1	Indiv
		po jednotlivých vrstvách													
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 5,25000		5,25000											
3	602016211RT3	**Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 15 mm,**	m2	5,25000	353,00	1 853,25	21,00	2 242,43	0,02205	0,12000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 26/1	Indiv
		po jednotlivých vrstvách													
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 5,25000		5,25000											
4	622481211RT2	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou stěr. a sklotextilní tkaniny	m2	5,25000	353,00	1 853,25	21,00	2 242,43	0,00368	0,02000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 26/1	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 5,25000		5,25000											
5	602021191R00	**Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr**	m2	5,25000	72,00	378,00	21,00	457,38	0,00026	0,00100	0,00000	0,00000	801-1	RTS 26/1	Indiv
		pod lokalizační omítku													
		po jednotlivých vrstvách													
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 5,25000		5,25000											
6	602021187RW1	Omítka stěn z hotových směsí vnitřní tenkovrstvá, **silikonová,** barevná, zrnitost 1,5 mm,	m2	5,25000	397,14	2 084,25	21,00	2 521,94	0,00253	0,01000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 26/1	Indiv
		po jednotlivých vrstvách													
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 5,25000		5,25000											
D#: 99		**Staveništní přesun hmot**				257,11		311,10		0,00000		0,00000			
7	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších	t	0,22733	1 131,00	257,11	21,00	311,10	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	01-4	RTS 26/1	Indiv
		přesun, výška do 12 m													
		oborů 801, 803, 811 a 812													
D#: 762		**Konstrukce tesařské**				597,47		722,94		0,01000		0,00000			
8	762441112RT4	Obložení stěny s rámováním dřevěnými hoblovanými deskami, tloušťky 22 mm, 1 vrstva, upevněním	m2	0,62500	926,00	578,75	21,00	700,29	0,01406	0,01000	0,00000	0,00000	00-762	RTS 26/1	Indiv
		hřebíkovým													
		AB, Mazanina													
9	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	t	0,00879	1 490,00	13,10	21,00	15,85	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	00-762	RTS 26/	Indiv
		50 m vodorovně													
D#: 94		**Lešení a stavební výtahy**				2 184,00		2 642,64		0,05000		0,00000			
10	941955004R00	**Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m**	m2	8,00000	273,00	2 184,00	21,00	2 642,64	0,00634	0,05000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 26/1	Indiv
D#: 764		**Konstrukce klempířské**				6 911,83		7 276,31		0,01000		0,00000			
11	764811245RT1	Krytina hladká ze svitku š. 1000 mm, z pozinkovaného lakovaného plechu, sklon střechy do 45°,	kpl	1,00000	6 000,00	6 000,00	21,00	7 260,00	0,00564	0,01000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 26/1	Indiv
		plocha střechy přes 30 m2, podkrová a montáž													
		s úpravou krytiny u okapu, prostupů a výčnělků													
		hlava komínu :													
12	998764102R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m	t	0,00405	2 920,00	11,83	21,00	14,31	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 26/1	Indiv
		50 m vodorovně													
Celkem						16 174,66									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25240	STAVEBNÍ ÚPRAVY MŠ – BÝKOVICE Č.P. 59
O:	Dodatek č. 1	Změny staby - dodatek č. 1
R:	ZL12	Stavební práce nad rámec dokumentace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / přatnost	Cenová úroveň
Díl: 3		**Svislé a kompletní konstrukce**				**6 920,85**		**8 374,23**		**0,13000**		**0,00000**			
1	413941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropech bez materiálu, výšky přes 120 do 220 mm	t	0,13150	14 460,00	1 904,12	21,00	2 303,99	0,01663	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 26/ I	Indiv
		I, IE, U, UE nebo L													
		Hmotnost: 26,30 kg/m : 2*2,5*26,30/1000		0,13000											
2	13460815R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: I; značka: S235JR (1.0038); h = 200 mm; b = 90 mm; s = 7,5 mm; t = 11,3 mm	t	0,13150	38 160,00	5 016,73	21,00	6 070,24	1,00000	0,13000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 26/ I	Indiv
		Hmotnost: 26,30 kg/m 2*2,5*26,30/1000		0,13000											
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**6 707,53**		**8 116,11**		**1,74000**		**0,00000**			
3	417321414R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30	m3	0,62000	5 [illegible]	3 118,60	21,00	3 773,51	2,75011	1,71000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 26/ I	Indiv
4	417351115R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	4,45000	645,00	2 870,25	21,00	3 473,00	0,00781	0,03000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 26/ I	Indiv
5	417351116R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	4,45000	161,50	718,68	21,00	869,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 26/ I	Indiv
Díl: 62		**Úpravy povrchů vnější**				**20 027,25**		**24 232,97**		**0,18000**		**0,00000**			
6	622311135RV1	Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 160 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	17,25000	1 161,00	20 027,25	21,00	24 232,97	0,01071	0,18000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 26/ I	Indiv
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.													
		11,5*1,5		17,25000											
Díl: 96		**Bourání konstrukcí**				**1 494,80**		**1 808,71**		**0,00000**		**0,28000**			
7	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	0,05000	1 176,00	58,80	21,00	71,15	0,00128	0,00000	1,80000	0,09000	801-3	RTS 26/ I	Indiv
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)													
		0,10*0,50		0,05000											
8	973031345R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, hloubky do 300 mm	kus	2,00000	718,00	1 436,00	21,00	1 737,56	0,00091	0,00000	0,09700	0,19000	801-3	RTS 26/ I	Indiv
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**4 285,36**		**5 185,29**		**0,00000**		**0,00000**			
9	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů, výšky do 12 m	t	3,78900	1 131,00	4 285,36	21,00	5 185,29	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 26/ I	Indiv
		oborů 801, 803, 811 a 812													
Díl: 711		**Izolace proti vodě**				**22 964,14**		**27 786,61**		**0,26000**		**0,00000**			
10	711111001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	47,72500	45,70	2 181,03	21,00	2 639,05	0,00033	0,02000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 26/ I	Indiv
		11,5*4,15		47,73000											
11	711141559RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásu	m2	47,72500	183,00	8 733,68	21,00	10 567,75	0,00041	0,02000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 26/ I	Indiv
		11,5*4,15		47,73000											

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25240	STAVEBNÍ ÚPRAVY MŠ – BÝKOVICE Č.P. 59
O:	Dodatek č. 1	Změny staby - dodatek č. 1
R:	ZL12	Stavební práce nad rámec dokumentace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
12	6285225571R	Pás hydroizolační asfaltový tl = 4,0 mm; stabilizace: natavení, mechanické kotvení, nosná vložka: skelná tkanina; asfalt: modifikovaný; horní strana: minerální posyp	m2	50,11125	232,00	11 625,81	21,00	14 067,23	0,00440	0,22000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 26/ I	Indiv
		11,5*4,15		47,73000											
		Koeficient: 0,05		2,39000											
13	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	t	0,25581	1 656,00	423,62	21,00	512,58	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 26/ I	Indiv
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu													
Díl: 713		Izolace tepelné				38 194,46		46 215,30		0,26000		0,00000			
14	713111111RT2	Montáž tepelné izolace stropů kladané vrchem, volně, dvouvrstvá	m2	47,72500	128,00	6 156,53	21,00	7 449,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-713	RTS 26/ I	Indiv
		11,5*4,15		47,73000											
15	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	t	0,25600	1 438,00	367,62	21,00	444,82	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-713	RTS 26/ I	Indiv
		50 m vodorovně													
16	631508602R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar - rohož; tl = 100 mm; OH = 16 kg/m3; lambda = 0,035 W/m.K	m2	50,11125	187,00	9 370,80	21,00	11 338,67	0,00160	0,08000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 26/ I	Indiv
		11,5*4,15		47,73000											
		Koeficient: 0,05		2,39000											
17	631508608R.1	Pás izolační MW, Isover Unirol Plus tl. 240 mm	m2	50,11125	445,00	22 299,51	21,00	26 982,41	0,00352	0,18000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
		11,5*4,15		47,73000											
		Koeficient: 0,05		2,39000											
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				1 107,03		1 339,51		0,00000		0,00000			
18	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti	t	0,28400	173,00	49,13	21,00	59,45	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 26/ I	Indiv
		pro vodorovnou dopravu													
19	979011311R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem s naložením suti do shozu	t	0,28400	287,00	81,51	21,00	98,63	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 26/ I	Indiv
20	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,28400	337,00	95,71	21,00	115,81	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 26/ I	Indiv
21	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	3,40800	28,00	95,42	21,00	115,46	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 26/ I	Indiv
22	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,28400	490,00	139,16	21,00	168,38	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 26/ I	Indiv
23	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	1,42000	55,00	78,10	21,00	94,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 26/ I	Indiv
24	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,28400	2 000,00	568,00	21,00	687,28	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 26/ I	Indiv
Celkem						101 701,42									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25240	STAVEBNÍ ÚPRAVY MŠ – BÝKOVICE Č.P. 59
O:	Dodatek č. 1	Změny staby - dodatek č. 1
R:	ZL13	Odpočet odvozu a uložení sutí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: D96		**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**-221 003,64**		**-267 414,40**		**0,00000**		**0,00000**			
1	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	-82,68000	337,00	-27 863,16	21,00	-33 714,42	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 26/ I	Indiv
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.													
		-(49,5+33,18)		-82,68000											
2	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	-992,16000	28,00	-27 780,48	21,00	-33 614,38	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 26/ I	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : -82,68000*12		-992,16000											
3	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	-82,68000	2 000,00	-165 360,00	21,00	-200 085,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 26/ I	Indiv
		kategorie 17 09 04 směsné stavební a demoliční odpady													
		-(49,5+33,18)		-82,68000											
	Celkem					**-221 003,64**									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25240	STAVEBNÍ ÚPRAVY MŠ – BÝKOVICE Č.P. 59
O:	Dodatek č. 1	Změny staby - dodatek č. 1
R:	ZL14	Vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: VN		**Vedlejší náklady**				**-5 000,00**		**-6 050,00**		**0,00000**		**0,00000**			
1	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	-1,00000	5 000,00	-5 000,00	21,00	-6 050,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 26/ I	Indiv
		Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.													

Celkem	-5 000,00