Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. 038/MCAA/17

uzavřené v souladu se zněním § 2586
a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., dále jen
„občanský zákoník v jeho platném znění"
uzavřené dne 9. 5. 2017

Smluvní strany:

A. Objednatel: **Obec Topolná**
687 11 Topolná 420
IČ: 00291421
DIČ: CZ00291421
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu 1543066369/0800
Zastoupen ve věcech smluvních Ing. Ladislav Botek, starosta
Zastoupen ve věcech technických: Ing. Josef Ševčík, TDS
(Dále jen objednatel)

B. Zhotovitel: **Strabag a.s.**
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Praha
Číslo účtu: 5061885001/2700
Zastoupený ve věcech smluvních:
Ing Adam Beneš, ředitel Oblasti Východ a Ing. Petr Kydlíček, vedoucí PJ Uherské Hradiště (dle přiložené plné moci)
Zastoupený ve věcech technických:
Ing. Petr Kydlíček, vedoucí PJ Uherské Hradiště, tel. 724 174 079
pan Vlastimil Janků, stavbyvedoucí, tel. 602 591 309

(Dále jen zhotovitel)

se dohodly na změně bodu IV.Cena za dílo, odstavce 1. takto:

IV. Cena za dílo

1. Cena za provedení díla je stanovena dohodou obou smluvních stran a cenou konečnou jako nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. v platném znění ve výši:

Původní dohodnutá cena:

Celková cena bez 21% DPH	**1 999 852,98 Kč**
21% DPH	**419 969,13 Kč**
Celková cena včetně 21% DPH	**2 419 822,11 Kč**

Slovy: dvamilionyčtyřistadevatenácttisícosmsetdvacetdva Kč a 11/100

Vícenáklady:

Celková cena bez 21% DPH	**253 884,44 Kč**
21% DPH	**53 315,73 Kč**
Celková cena včetně 21% DPH	**307 200,17 Kč**

Slovy: třistasedmtisícdvěstě Kč a 17/100

Nově dohodnutá cena:

Celková cena bez 21% DPH	**2 253 737,42 Kč**
21% DPH	**473 284,86 Kč**
Celková cena včetně 21% DPH	**2 727 022,28 Kč**

Slovy: dvamilionysedmsetdvacetsedmtisícdvacetdva Kč a 28/100

Ostatní body smlouvy zůstávají beze změny

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, jedno vyhotovení obdrží objednatel a tři vyhotovení obdrží zhotovitel.

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Topolné dne 22. 6. 2017

Ve Zlíně dne - 2 -06- 2017

Za objednatele: Obec Topolná

Za zhotovitele: STRABAG a.s.

.....
Ing. Ladislav Botek
starosta obce

.....
Ing. Adam Beneš
ředitel oblasti Východ

.....

Ing. Petr Kydlíček
vedoucí PJ Uherské Hradiště

STRABAG
STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava, oblast Východ
Příluky 386, 763 61 Zlín
(16)

Smlouvu prověřil: Ing. Zdeněk Šašinka, OTÚ

Příloha č. 1: Upravený položkový rozpočet
Příloha č. 2: Finanční a časový harmonogram
Příloha č. 3. Vyjádření projektanta ke změně trasy kanalizace

CENTROPROJEKT GROUP a.s.
Štefánikova 167
760 30 Zlín

Obec Topolná
Topolná 420
687 11 Topolná

Naše značka	*Vyřizuje/linka*	*Místo odeslání*
435/Chovanec	576 011 458 731 125 903	Zlín 29. 5. 2017

Vyjádření projektanta ke změně trasy kanalizace

Na základě provedeného skutečného vytyčení tras stávajících inženýrských sítí vodovodu a plynovodu, bude nutné upravit navrhovanou trasu kanalizace (SO 102).
Vzhledem ke skutečným polohám stávajících inž. sítí nebude možné vést trasu po levé straně rekonstruované vozovky, jak bylo původně dle projektové dokumentace navrženo, ale bude nutné využít volný prostor nacházející se v ose rekonstruované místní komunikace, případně v její pravé části.
S navrhovanými úpravami souvisí i navýšení investičních nákladů na realizaci, kdy bude provedeno prodloužení navrhovaných kanalizačních přípojek od jednotlivých nemovitostí. S tím souvisí větší zásyp kanalizační rýhy provedený materiálem, vhodným do podloží vozovek a hutnitelným na požadovanou hodnotu modulu přetvárnosti E_{DEF2} = 45 MPa.
Při novém trasování je nutné dodržet hlavně požadované odstupy a ochranné pásma od jednotlivých sítí dle ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení odst. 4.8.1.. Stanovenou normou jsou dány min. odstupové vzdálenosti kanalizace při souběhu - od plynovodu 1.00 m a od vodovodu 0.60 m.

S pozdravem

CENTROPROJEKT GROUP a.s.
Štefánikova 167
760 01 Zlín
DIČ: CZ01[illegible]3541 CENTROPROJEKT

Petr Chovanec
HIP stavby

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů	
Rozhodnuto orgánem obce:	Zastupitelstvo obce
Datum jednání a číslo usnesení:	20. 6. 2017, číslo usnesení 03/2017/ZO

V Topolné dne 22. 6. 2017

.....

Ing. Ladislav Botek
starosta obce

OBEC TOPOLNÁ
687 11 Topolná 420
IČ: 291421
www.topolna.cz