Dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. 2602/02 ze 28.04.2026

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

Objednatel	**Město Rtyně v Podkrkonoší** Hronovská 431 542 33 Rtyně v Podkrkonoší
IČ, DIČ:	002 78 238, CZ00278238
Bankovní spojení:	Československá obchodní banka a.s.
číslo účtu:	245909204/0300
Zastoupený ve věcech smluvních:	Bc. Stanislavem Řezníčkem DiS., starosta města
Zastoupený ve věcech technických	Robert Pižl, vedoucí odboru správy majetku

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel	**BAK stavební společnost, a.s.** Se sídlem: Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek
IČ, DIČ:	284 02 758 / CZ28402758
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., č.ú.: 498340511/0100 Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 3873632/0800 Československá obchodní banka, a. s., č. ú.: 8010 – 1808324133/0300 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č.ú.: 2102477079/2700
Zastoupený ve věcech smluvních:	Ing. Radek Mrázek, MBA, místopředseda představenstva
Zastoupený ve věcech technických	Ing. Jiří Kácovský, výrobní ředitel divize VHS

(dále jen „**zhotovitel**“)

tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. 2026/02

I.
Úvodní ustanovení

Dne 28.04.2026 uzavřeli objednatel a zhotovitel smlouvu o dílo č. 2026/02 (dále jen „**smlouva**“), jejímž předmětem je zhotovení akce s názvem: „**Rtyně v Podkrkonoší – rekonstrukce vodojemu Náměrka**“ (dále jen „**dílo**“). Dne 12.08.2026 uzavřely smluvní strany dodatek č. 1 smlouvy (dále jen „**dodatek č. 1**“).

II.
Předmět dodatku č. 2

1) Předmětem tohoto dodatku č. 2 smlouvy (dále jen „**dodatek č. 2**“) je změna díla tak, jak je tato specifikována v oběma smluvními stranami potvrzenými změnovými listy č.1 až č.9 (dále jen „**změnovými listy**“), jenž tvoří přílohu č. 1 dodatku č. 2.

2) Změna díla, činěná na základě změnového listu dodatkem č. 2, nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze smlouvy ve smyslu ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

3) S odkazem na výše uvedené se smluvní strany dohodly, že dodatkem č. 2 se ust. čl. III. *Cena díla,*

splatnost a platební místo, záruka odst. 1 smlouvy, ve znění dodatku č. 1, ruší a nahrazuje takto:

„1) Účastníci dohodli cenu za zhotovené dílo podle této smlouvy ve výši:

- *cena celkem bez DPH: 6 017 151,55 Kč*
- *DPH 21 %: 1 263 601,83 Kč*
- *cena celkem s DPH: 7 280 753,38 Kč*
- *podkladem pro takto stanovenou cenu byla nabídka zhotovitele*

REKAPITULACE CENY DÍLA BEZ DPH	
dle smlouvy o dílo	*5 893 112,75 Kč*
změna dle dodatku č. 1	*beze změny*
změna dle dodatku č. 2	*+ 124 038,80 Kč*
cena díla celkem	***6 017 151,55 Kč***

“

4) Ostatní ustanovení smlouvy, ve znění dodatku č. 1, nedotčená dodatkem č. 2, se nemění, a zůstávají tak nadále platná i účinná.

III.
Závěrečná ustanovení

1) Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 2 řádně seznámily, že byl sepsán dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyl sjednán v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

2) Dodatek je vyhotoven elektronicky. Každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení dodatku č. 2 podepsané oběma smluvními stranami.

3) Nedílnou součást dodatku č. 2 tvoří příloha č. 1 – změnové listy č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

4) Dodatek č. 2 byl schválen Radou města Rtyně v Podkrkonoší dne 5. 10. 2026 usnesením č. 100/2/2026.

Ve Rtyni v Podkrkonoší dne:

Bc. Stanislav Řezníček, DiS.
Digitálně podepsal Bc. Stanislav Řezníček, DiS.
Datum: 2026.10.08 08:06:41 +02'00'

.....
Bc. Stanislav Řezníček DiS.
Starosta

V Praze dne:

Ing. Radek Mrázek, MBA
Digitálně podepsal Ing. Radek Mrázek, MBA
Datum: 2026.10.08 11:40:38 +02'00'

.....
Ing. Radek Mrázek, MBA
Místopředseda představenstva