DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

„CHODNÍK LIBOCHOVANY - ŘEPNICE"

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I.
Smluvní strany

Název objednatele:	Obec Libochovany
Sídlo:	Libochovany 5, 411 03 Libochovany
IČO:	00263923
Bankovní spojení:	Komerční banka
• Číslo účtu:	3025481/0100
Zastoupený:	Mgr. Vlastimilem Vrbenským, starostou

dále též „objednatel"

a

Název zhotovitele:	Aleš Cikánek
Sídlo:	České Kopisty 104, 411 55 Terezín
IČO:	67234909
DIČ:	CZ7507112921
Bankovní spojení:	Moneta Money Bank, a.s.
Číslo účtu:	215278667/0600
Zastoupený:	Alešem Cikánkem
Osoby oprávněné jednat:	ve věcech smluvních: Aleš Cikánek ve věcech technických: Aleš Cikánek

dále též „zhotovitel".

II.
Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly a uzavírají tento dodatek, kterým se mění cena díla a termín dokončení.

III.
Odůvodnění změny

1. Během realizace díla se objevily skutečnosti, které nebylo možné předpokládat a bylo nutné upravit některé položky z původního VV. Tyto jsou obsaženy v příloze dodatku č.1.

2. Ustanovení dodatku a práce, na základě dodatku provedené, nemění bezbariérovost projektu. Celá akce „CHODNÍK LIBOCHOVANY-ŘEPNICE" (dílo) nadále plně zůstává v souladu s podmínkami SFDI.

IV.
Změna smlouvy - cena

Původní cena díla bez DPH	2 120 210,10 Kč
DPH 21 %	445 244,12 Kč
Původní cena celkem vč. DPH	2 565 454,22 Kč

Vícepráce vzniklé v průběhu stavebních prací, které nebylo možné předvídat v době uzavření smlouvy, bez DPH	144 561,86 Kč
Nová celková cena bez DPH	2 264 771,90 Kč
DPH 21 %	475 602 Kč
Nová celková cena vč. DPH	**2 740 373,90 Kč**

V.
Změna smlouvy - termín plnění

Vzhledem k úpravám dle bodu III. tohoto dodatku, blíže konkretizovaným v příloze č. 1 – výkaz výměr, se smluvní strany dohodly na posunutí termínu plnění na 22. 10. 2026. Článek II bod 2 Smlouvy se tedy mění tak, že nově zní:

„Zhotovitel je povinen dokončit a předat Dílo jako celek tak, že Dílo bude dokončeno a Objednateli předáno způsobem předvídaným Smlouvou o dílo nejpozději do 22. 10. 2026."

VI. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

V Libochovanech dne 29. 9. 2026

OBEC LIBOCHOVANY
IČO: 00263923
Libochovany čp. 5, 411 03

.....
Objednatel

V Libochovanech dne 29. 9. 2026

.....
Zhotovitel