Modernizace pobočka ZPMV ČR Brno - Časový plán prací

činnost je vztažena k podpisu smlouvy o dílo	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden	6. týden	7. týden	8. týden	9. týden	10. týden	11. týden	12. týden	13. týden	14. týden	15. týden	16. týden	17. týden	18. týden	19. týden	20. týden	21. týden	22. týden	23. týden	24. týden	25. týden	26. týden	27. týden	28. týden	29. týden	30. týden	31. týden
rekonstrukce 5. NP- kanceláře a k nim přilehlé chodby - vystěhování, rekonstrukce soc. zař., výměna radiátorů, výmalba kanceláří, výměna svítidel, výměna zámků, pokládka koberců a PVC	příprava vrátku, přistavení kontajneru					nastěhování nového nábytku																									
výměna radiátorů v podlažích 6,5,4,3,2,1,0,-1																															
výměna výtahu hydraulického v prostorách kanceláří (1.PP-5.PP)																															
rekonstrukce 4. NP- kanceláře a k nim přilehlé chodby - vystěhování, rekonstrukce soc. zař., výmalba kanceláří, výměna svítidel, výměna zámků, pokládka koberců a PVC									nastěhování nového nábytku																						
rekonstrukce 3. NP- kanceláře a k nim přilehlé chodby - vystěhování, rekonstrukce soc. zař., výmalba kanceláří, výměna svítidel, výměna zámků, pokládka koberců a PVC												nastěhování nového nábytku																			

Modernizace pobočka ZPMV ČR Brno - Časový plán prací

činnost	1.týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden	6. týden	7. týden	8. týden	9. týden	10. týden	11. týden	12. týden	13. týden	14. týden	15. týden	16. týden	17. týden	18. týden	19. týden	20. týden	21. týden	22. týden	23. týden	24. týden	25. týden	26. týden	27. týden	28. týden	29. týden	30. týden	31. týden
rekonstrukce 2. NP- kanceláře a k nim přilehlé chodby - vystěhování, rekonstrukce soc. zař., výmalba kanceláří, výměna svítidel, výměna zámků, pokládka koberců a PVC															nastěhování nového nábytku																
rekonstrukce 6. NP- kanceláře a k nim přilehlé chodby - vystěhování, rekonstrukce soc. zař., výmalba kanceláří, výměna svítidel, výměna zámků, pokládka koberců a PVC																		nastěhování nového nábytku													
rekonstrukce lanového výtahu																															
Rekonstrukce 1. NP - demontáže, výměna oken, výměna dveří, obnova VZT, obnova elektroinstalace, sociálních zařízení včetně v 1.PP, výměna svítidel, nové podhledy, obklady stěn, SDK příčky, kompletní interiér, prosklení střechy, kamerový systém,																															
výměna hydr. Výtahu 1.PP - 1.NP																															
oprava fasády																															
oprava dvorní části																															
výmalba schodiště																															
renovace schodiště, chemické čištění, penetrace																															