Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.: 01/683/2026
uzavřený dle §2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění, mezi

k provedení díla:

Stavba kanalizace v obci Radim

1. Objednatel:	**Obec Radim**
Sídlo:	**Radim 8, 507 12 Radim**
IČ:	00272001
DIČ:	CZ00272001
Zastoupený:	Stříbrná Zdeňka - starostka obce
Telefon:	+ 420 731 409 498
E-mail:	ou.radim@centrum.cz
č. účtu:	128625982/0300
(dále jen „objednatel“)	

2. zhotovitel	**OBIS, spol. s r.o.**
se sídlem:	Přibyslavská 200, 509 01 Nová Paka
zapsán v OR:	u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6012
zastoupený:	Pavlem Šimůnkem – prokuristou společnosti
IČ:	60933682
DIČ:	CZ60933682
Číslo účtu:	421270287/0100
(dále jen „zhotovitel“)	

I.
Identifikační údaje o stavbě

Název stavby:	Stavba kanalizace v obci Radim
Místo stavby:	Radim u Jičína - par. č. 477/1

II.
Základní ustanovení

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. 01/683/2026 jejímž předmětem je: **„Stavba kanalizace v obci Radim“**

Takto:

III.

3.1. V článku **IV. Dodací podmínky a doba realizace –** se na základě změny stavebních prací prodlužuje termín díla do **31.10.2026.**

IV.

4.1. A dále v článku **III. Cena díla a platební podmínky** se na základě odsouhlaseného změnového rozpočtu cena díla mění, takto:

Původní rozpočet:	**1.837.447,02**
Dodatek č.1.:	**285.428,32**
Celkem	**2.122.875,34**
DPH 21 %	**445.803,82**
celková cena s DPH	**2.568.679,16 Kč**

V.

5.1. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

5.2. Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

5.3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku č. 1 včetně jejich příloh řádně seznámily, s jejím obsahem souhlasí a že dodatek č.1 uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

V Radimi, dne: ……2026

Zdeňka Stříbrná
Digitálně podepsal Zdeňka Stříbrná
Datum: 2026.09.25 11:15:08 +02'00'

……..
objednatel

Zdeňka Stříbrná
Starostka obce

V Nové Pace, dne: 21.8.2026

Pavel Šimůnek
Digitálně podepsal Pavel Šimůnek
Datum: 2026.08.21 13:52:54 +02'00'

……..
zhotovitel

Pavel Šimůnek
prokurista spol.
OBIS, spol. s r.o., Nová Paka