Město Štětí, Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí

# Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 40/2015

**uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník**

**Článek 1.**
**Smluvní strany**

| | |
|---|---|
| **1.1. Objednatel:** | **Město Štětí**<br>**Mírové náměstí 163**<br>**411 08 Štětí** |
| Zástupce ve věcech smluvních: | **Mgr. Tomáš Ryšánek – starosta** |
| Zástupce ve věcech technických: | **Ing. Monika Tydrichová – vedoucí OMI**<br>**Hana Nešlehová – referent OMI** |
| Bankovní spojení: | **GE Money Bank, a.s.**<br>**č. účtu 100022784/0600** |
| IČ:<br>DIČ:<br>(dále jen „objednatel") | **00264466**<br>**CZ00264466** |
| **1.2. Zhotovitel:** | **Linhart spol. s r.o.**<br>**Lhotecká 820**<br>**250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav** |
| Zástupce ve věcech smluvních: | **Tomáš Linhart - jednatel** |
| Zástupce ve věcech technických: | **Tomáš Linhart, Vratislav Ryk** |
| Bankovní spojení: | **GE Money Bank, a. s.**<br>**č. účtu: 1652606-504/0600** |
| IČ:<br>DIČ:<br>Plátce DPH: | **47052121**<br>**CZ47052121**<br>**ANO** |

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 14513
(dále jen „zhotovitel")
(dále jen objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany")

Smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo č. 40/2015 ze dne 12. 5. 2015 (dále jen uzavřené SoD) a dodatku č. 1 ze dne 12. 5. 2015 (dále jen uzavřeného dodatku č. 1) na realizaci stavby: „Rekonstrukce školního hřiště ZŠ Ostrovní, Štětí", a to takto:

I.

**Ruší se znění článku 5. odst. 5.2. uzavřené smlouvy o dílo a nahrazuje se tímto úplným novým zněním:**

Zhotovitel se zavazuje provést a předat dílo v rozsahu článku 3. této smlouvy. Dílo musí být dokončeno a předáno do 30. 11. 2015. Při předání dokončeného díla objednateli bude sepsán mezi objednatelem a zhotovitelem zápis o předání a převzetí díla. Neprodleně po jeho podpisu oběma stranami je zhotovitel povinen, nejpozději však do 14 dnů od jeho podpisu, vyklidit místo plnění předmětu této smlouvy a uvést vše do řádného stavu. Dílo je považováno za způsobilé k převzetí, pokud bude bez vad a nedodělků. Objednatel však může převzít dílo, pokud má ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.

II.

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden podepsaný stejnopis.

III.

Uzavření tohoto dodatku č. 2 ze strany objednatele schválila Rada města Štětí dne 26. 8. 2015 usnesením č. 2015/16/504.

IV.

Ostatní ujednání uzavřené SoD a uzavřeného dodatku č. 1 nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

V.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran. Tento dodatek č. 2 lze změnit nebo zrušit pouze smluvním ujednáním podepsaným oprávněnými zástupci účastníků.

VI.

Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 před podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu, s obsahem souhlasí a tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle.

VII.

Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na všech ustanoveních tohoto dodatku č. 2 a na důkaz souhlasu s tímto dodatkem připojují své podpisy.

Ve Štětí, dne: 1. 9. 2015

Za objednatele:

MĚSTO ŠTĚTÍ

.....

Město Štětí
Mgr. Tomáš Ryšánek – starosta

Ve Staré Boleslavi, dne: 1. 9. 2015

Za zhotovitele:

Linhart spol. s r.o.
Lhotecká 820
250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Tel.: 326 011 101, Fax: 326 013 130
IČ: 47652121, DIČ: CZ47652121

.....

Linhart spol. s r.o.
Tomáš Linhart – jednatel