Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Název:	**Obec Býkovice**
Sídlo:	Býkovice č.p. 34, 679 71 Býkovice
IČ:	00600644
Zastoupený:	Ing. Petr Sedláček, starosta obce
Telefon:	+420 775 021 969
E-mail:	starosta@obecbykovice.cz
Bankovní spojení:	10922631/0100

(dále jen jako „**Objednatel**" na straně jedné)

a

jméno, příjmení/název:	**Hrušecká stavební spol. s r.o.**
Zastoupeny	Mgr. Sylva Demjanovič, Ing. Peter Poulík, prokuristé
zápis v OR (nebo jine evidenci)	vedena u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 35924
datum narozeni/IČ:	25585142
bydliště/sídlo:	U zbrojnice 588, 691 56 Hrušky
Telefon:	+420 727 970 494
E-mail:	hrusecka@hrusecka.cz
Bankovní spojení:	Oberbank AG, 3000003221/8040
	Komerční banka, a.s., 123-4705460267/0100

(dále jen jako „**Zhotovitel**" na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento **dodatek smlouvy o dílo** (dále jen „**Dodatek**")

I. Předmět Dodatku

1.1 Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu a ceny díla dle smlouvy o dílo uzavřené dne 08.03.2026 na realizaci díla s názvem „**Stavební úpravy MŠ – Býkovice č.p. 59**" .

1.2. V průběhu realizace Etapy 1 vznikla potřeba provedení víceprací a méněprací, jejichž rozsah a ocenění jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku. Celková hodnota víceprací činí 644 977,72 Kč bez DPH a celková hodnota méněprací činí 246 396,32 Kč bez DPH. Cena díla se tímto zvyšuje o 398 581,40 Kč bez DPH.

II. Cena díla

2.1 Smluvní strany se dohodly na změně článku III. Odst. 3.1 smlouvy o dílo, přičemž cena díla po zohlednění víceprací a méněprací činí:

Cena bez DPH Etapa 1	7 604 264,41 Kč
Vícepráce – cena bez DPH	644 977,72 Kč
Méněpráce – cena bez DPH	- 246 396,32 Kč
Celková cena díla bez DPH	8 002 845,81 Kč
DPH 21%:	1 680 597,62 Kč
Cena díla včetně DPH:	**9 683 443,43 Kč**

2.2 Cena díla uvedená v odst. 2.1 tohoto dodatku je cenou za realizaci Etapy 1 včetně veškerých změn sjednaných tímto dodatkem.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem dotčena a vztahují se k realizaci Etapy 1, zůstávají beze změny.

3.2 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3.3 Tento dodatek se uzavírá ve dvou vyhotoveních s platností originálu, a smluvní strany obdrží po jednom z nich.

3.4 O uzavření tohoto dodatku smlouvy rozhodlo v souladu se zákonem č. 128/2000Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, Zastupitelstvo obce Býkovce na svém zasedání dne 1.10.2026 usnesením č. 9/6/2026

3.5 Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 Oceněný výkaz výměr včetně změnových listů ZL01 – ZL14.

V Hruškách dne 05.10.2026

Za zhotovitele:

HSS HRUŠECKÁ STAVEBNÍ SPOL. S R.O.
U zbrojnice 588
691 56 HRUŠKY
IČ:25585142
DIČ: CZ25585142

.....
Mgr. Sylva Demjanovič
prokuristka HSS spol. s r.o.
osoba oprávněná jednat

V Býkovicích dne 05.10.2026

Za objednatele:

OBEC BÝKOVICE
BÝKOVICE 34
679 71 LYSICE
IČO: 006 00 644

.....
Ing. Petr Sedláček
starosta