sml. 0095/ÚIS/13
dod. 1 0328/ÚIS/13

DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 536 a následujících obchodního zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5613050315.01 (ORG 2928)
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 9708/2013

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
Zastoupený: K podpisu této smlouvy jsou, na základě mandátní smlouvy
č. 56 01 9 271 ze dne 4.6.2001 zmocněny
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Hybešova 254/16, 657 33 Brno
zastoupené:
MVDr. Vlastimilem Žďárským, předsedou představenstva
K podpisu smlouvy je oprávněn :
Ing. Ladislav Haška, generální ředitel,
na základě zmocnění ze dne 18.1.2013
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
IČ : 449 92 785
DIČ : CZ44992785
Bankovní spojení : The Royal Bank of Scotland plc, organizační složka
č.ú. 7510006666/5400
Ve věcech technických jsou oprávněny jednat na základě mandátní smlouvy:
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Hybešova 254/16, 657 33 Brno
faxové spojení na útvar inženýrských služeb: 543 433 278
Pověření zaměstnanci:
vedoucí oddělení oprav a rekonstrukcí, Ing.Jitka Fraňková, 606 715 411
technický dozor, Ing. Václav Waldhans , tel. 543 234 110, 602 758 986
(dále jen objednatel)

Zhotovitel : Kovoprojekta Brno a.s., Šumavská 416/15, 602 00 Brno
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 759
Zastoupený : Ing. Leem Duspivou, členem představenstva
Bc. Evou Pohlovou, členem představenstva
K podpisu smlouvy je oprávněn :
Ing. Vít Kudela, generální ředitel,
na základě plné moci ze dne 1.11.2012
Ve věcech technických je oprávněn jednat:
p. Jiří Koukal, tel. 532 153 213
IČ : 46347011
DIČ : CZ46347011
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., Praha 4
číslo účtu : 39446026/2700
(dále jen zhotovitel)

název akce : **„Brno, Krkoškova, Zátiší, Fügnerova I – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“**

Smluvní strany se dohodly na přerušení běhu lhůty plnění akce „Brno, Krkoškova, Zátiší, Fügnerova I – rekonstrukce kanalizace a vodovodu". Důvodem pro přerušení projekčních prací k 25.4.2013 je nutnost projednání nového dopravního uspořádání ulice Krkoškova, které zajistí objednatel ve spolupráci s Brněnskými komunikacemi a.s a ÚMČ Brno-sever. Definitivní odsouhlasený návrh může mít vliv na umístění potrubí kanalizace, tří vodovodů a plynovodu. Na základě odsouhlaseného návrhu dopravního řešení ulice objednatel sjedná dodatkem k této smlouvě o dílo pokračování projekčních prací a projektant dokončí zpracování projektové dokumentace.

III. Čas plnění

Původní znění čl. III, odstavce 1 se ruší

1. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá dílo zhotovené v rozsahu a obsahu dle článku II. této smlouvy (projektová dokumentace a autorský dozor) v následujících termínech:
   projektová dokumentace stavby ke kontrole ..... do 28.6.2013
   dokončená projektová dokumentace ..... do 31.10.2013
   (při splnění čl. X odst. 3 a 4)
   autorský dozor bude ukončen dnem předání a převzetí dokončené stavby od zhotovitele díla (stavby)

a nahrazuje zněním:

1. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá dílo zhotovené v rozsahu a obsahu dle článku II. této smlouvy (projektová dokumentace a autorský dozor) v následujících termínech:
   projektová dokumentace stavby ke kontrole ..... termín není stanoven
   dokončená projektová dokumentace ..... termín není stanoven
   (při splnění čl. X odst. 3 a 4)
   autorský dozor bude ukončen dnem předání a převzetí dokončené stavby od zhotovitele díla (stavby)
   Práce na zpracovávané projektové dokumentaci jsou přerušeny k 25.4.2013, zhotovitel se zavazuje zahájit přerušené práce na zpracovávané projektové dokumentaci na základě uzavření dalšího dodatku k této smlouvě o dílo, a to až po získání odsouhlaseného definitivního dopravního řešení ulice Kokoškova. Nové termíny budou sjednány dodatkem smlouvy o dílo.

XI. Závěrečná ustanovení

Dodatek č. 1 je vypracován v šesti stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží dvě a objednatel čtyři vyhotovení.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem.

V Brně dne 23 -05- 2013
Za objednatele

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Hybešova 254/16, 657 33 Brno
1.

.....
za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
za kterou jedná
Ing. Ladislav Haška
generální ředitel

V Brně dne 24 -04- 2013
Za zhotovitele:

Kovoprojekta Brno a.s.
Burešova 416/15, 602 00 Brno
-4-

.....
Kovoprojekta Brno a.s.,
Ing. Vít Kudela, generální ředitel
na základě plné moci
ze dne 1.11.2012