DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 29/19/OST ze dne 17.06.2019

Smluvní strany:

OBJEDNATEL: Město Vizovice
sídlem Masarykovo nám. 1007
763 12 Vizovice
IČ: 00284653
DIČ: CZ 00284653
Zastoupené: Bc. Silvie Dolanská, starostka města

dále jen „Objednatel"

ZHOTOVITEL: UPOSS, spol. s r.o.
sídlem Uherskobrodská 962,
763 26 Luhačovice
IČ: 42340918
DIČ: CZ42340918
zápis v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3799
účet č. 14809724/0600 vedený u Moneta Money Bank
Zastoupený: Ing. Karlem Perůtkou, jednatelem společnosti

dále jen „Zhotovitel"

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, č. 29/19/OST ze dne 17.06.2019

I.

Smluvní strany uzavřely dne 17.06.2019 Smlouvu o dílo, č. 29/19/OST (dále jen „Smlouva"), jejímž předmětem bylo zhotovení díla „ZŠ VIZOVICE, Masarykovo nám. 420, Vizovice - elektroinstalace".

II.

Smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se vzhledem k nutnosti provést vícepráce a méněpráce související s realizací díla dle Smlouvy, mění následovně:

Článek III. Cena díla odst. 1 Smlouvy se v návaznosti na provádění víceprací a méněprací mění tak, že celková cena za provedené dílo, které bude předáno objednateli bez vad a nedodělků se stanovuje ve výši **4.725.174,50 Kč** (slovy čtyřimiliony sedmsetdvacetpěttisíc jednostosedmdesátčtyři korunčeských padesát haléřů) bez DPH. K této ceně bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění. Za správnost stanovení sazby DPH a vyčíslení výše DPH odpovídá zhotovitel.

Ve zbylém znění zůstává tento článek nezměněn.

III.

Zbylá ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

IV.

Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento Dodatek č. 2 je platný a účinný dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 2 přečetly, že jeho obsah odpovídá jejich pravé, vážné a svobodné vůli a neuzavírají jej v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek, na základě čehož připojují své podpisy.

Nedílnou součástí Dodatku č. 2 jsou tyto přílohy:

- Položkový rozpočet, přehled více a méně prací

Schváleno RMV dne 16.09.2019 č. usnesení 16/305/2019.

Ve Vizovicích dne 18.09.2019

Město Vizovice
Masarykovo nám. 1007
763 12 Vizovice

.....
Bc. Silvie Dolanská
starostka města
objednatel

UPOSS, spol. s r.o.
Uherskobrodská
DIČ: CZ

.....
UPOSS, spol. s r.o.
Ing. Karel Perůtka
zhotovitel