SMLOUVA O DÍLO č.0704/2022

uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném a účinném znění

Obec Dolní Přím

Sídlo: Dolní Přím 1 , 503 16 Dolní Přím
IČ: 00268747

bankovní spojení: 0800 – Česká spořitelna
číslo účtu: 1080860389/0800
zastoupená ve věcech smluvních: Petr Švasta – starosta obce
(dále jen „objednatel")

a

Stavoka Kosice, a.s.
se sídlem: Kosice 130, 503 51 Kosice
IČ : 252 75 119
DIČ : CZ25275119
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1689
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 769602/0800
zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Lukáš Horálek, předseda představenstva
zastoupená ve věcech technických: Ing. Petr Izakovič
(dále jen „zhotovitel")

uzavírají v souladu podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smlouvu o dílo (dále jen „smlouva").

Příloha č. 3 zadávací dokumentace

1. Předmět plnění

1.1 Předmětem plnění je zhotovení stavebního díla (dále jen „díla")

Vodovodní přípojky Nový Přím v rozsahu Zadávací dokumentace a projektové dokumentace vypracované firmou PROIS, a.s. se sídlem v Hradci Králové v termínu 2/2020.

1.2 Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla včetně dodání dokumentace skutečného provedení díla. Ve vztahu k dokumentaci skutečného provedení díla má zhotovitel následující povinnosti:

a) do jednoho označeného vyhotovení projektové dokumentace všech stavebních objektů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu realizace díla;
b) ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou opatřeny nápisem „beze změn";
c) každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změnu zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele;
d) u výkresů obsahujících změnu oproti projektové dokumentaci stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její stanovisko. Bude-li se jednat o změnu takového charakteru, že bude nutné změnu projednat s orgány státní správy, popř. se správci některých ze sítí, zajistí zhotovitel v součinnosti s objednatelem kladné stanovisko všech dotčených stran.

1.3 Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zadávacích podmínek veřejné zakázky včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při zhotovení stavby bude zhotovitel postupovat rovněž v souladu s projektovou dokumentací, podmínkami stanovenými ČSN a obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN.

1.4 Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku.

2. Doba plnění

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v termínech:

a) zahájení doby plnění — do 10-ti dnů od výzvy objednatele
b) ukončení doby plnění — do 3 měsíců od předání staveniště

V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné dodržet termín zahájení doby plnění, je objednatel oprávněn zahájení doby plnění posunout na pozdější dobu, posouvá se tak i termín ukončení doby plnění, doba provedení prací uvedená ve smlouvě zůstává nezměněna.

2.2 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním a převzetím předmětu díla objednateli. Dílo se považuje za řádně ukončené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou, bude bez vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla ani je neztěžují a budou-li k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další plnění dle této smlouvy, zejména bude-li k němu dodána dokumentace a další doklady vyžadované touto smlouvou při provádění i při jeho předání.

3. Cena díla, platební podmínky

3.1 Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Cena za dílo celkem bez DPH	2 370 437,07 Kč
DPH 21 %	497 791,78 Kč
Cena za dílo celkem vč. DPH	2 868 228,85 Kč

Tato cena vztahující se k předmětu díla jeho rozsahu a způsobu provedení, tak jak je sjednáno v době uzavření smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto smlouvou.

3.1.1 Objednatel nebude poskytovat zálohy. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že zdanitelným plněním jsou práce skuteně provedené, odsouhlasené technickým dozorem objednatele po řádném protokolárním předání a převzetí díla. Splatnost dílčích faktur v průběhu realizace díla bude 30 dní.

3.1.2 Daňový doklad – konečnou fakturu zhotovitel vystaví do patnácti dní po řádném protokolárním předání a převzetí díla.

3.1.3 Objednatel je oprávněn vrátit daňový doklad zhotoviteli v případě, kdy daňový doklad vykazuje formální nedostatky nebo nevzniklo právo na vystavení daňového dokladu na příslušnou částku.

3.1.4 Pro ocenění víceprací se použijí přednostně jednotkové ceny v té výši, kterou použil zhotovitel pro sestavení nabídkové ceny. Nebudou-li práce či věci použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací, ohodnoceny (oceněny) v rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat dle ceníku společnosti ÚRS Praha, a.s. se sídlem Pražská 18, 120 00 Praha 10, aktuálního v době ocenění sníženém o 10%.

4. Provádění díla

4.1 Kvalita zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat požadavkům uvedených v normách (ČSN, ČSN EN) vztahujících se k plnění. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákon, ve znění pozdějších předpisů, bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními pedpisy a dalšími souvisejícími předpisy.

4.2 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost a ručení za škody způsobené jím i jeho podsubdodavateli na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do převzetí díla objednatelem, stejnětak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení i poškození majetku (např. vjezd, plot, objekt, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

4.3 O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla vede zhotovitel stavební deník dle § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřených objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřených k provádění autorského dozoru, koordinátoru BOZP a dalším osobám oprávněných k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla.

4.4 Krom zápisů dle článku 4 odst. 4.3 této smlouvy se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.

4.5 Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu pověřenou zhotovitelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za účelem archivace, na dobu nejméně deseti let od kolaudace stavby. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby.

4.6 Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do tří dnů od provedení zápisů druhou stranou. Nevyjádří-li se v této lhůtě má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

4.7 K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem.

4.8 Vytýčení veškerých inženýrských sítí, jejich zabezpečení po dobu realizace a jejich zpětné předání správcům sítí zápisem ve stavebním deníku nebo jinou formou zajišťuje zhotovitel.

4.9 Zhotovitel stavby se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu realizace stavby a dále se zavazuje smluvně zavázat k součinnosti s ním po celou dobu realizace i všechny své podsubdodavatele a jiné osoby, které budou zhotovitelem, nebo podsubdodavatelem pověřeny provedením díla nebo jeho části.

4.10 Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečný přístup do přilehlých nemovitostí a umožnit jejich obslužnost pro integrovaný záchranný systém a svoz komunálního odpadu. Zhotovitel se zavazuje umožnit v průběhu realizace stavby provizorní příjezd k domům a firmám, které se nacházejí v dotčeném území.

4.11 Zhotovitel se zavazuje, že zakázku nepostoupí jinému zhotoviteli.

4.12 Zhotovitel je povinen zápisem ve stavebním deníku vyzvat objednatele ke kontrole prací před jejich zakrytím nejpozději 3 pracovní dny předem. Pokud se objednatel ke kontrole na výzvu nedostaví, je zhotovitel oprávněn provést zakrytí bez jeho účasti.

5. Záruka za jakost a zkoušky díla

5.1 Zhotovitel poskytuje záruku na dílo v délce trvání:
a) 60 měsíců
b) 24 měsíců na komunikace

Záruka počíná běžet ode dne předání a převzetí díla. U materiálů a výrobků doplněných záručním listem výrobce platí tato záruční doba.

5.2 Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku 5. odst. 5.1 této smlouvy vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, nebo alespoň způsob, jakým se projevuje a určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranní důsledku vadného plnění, tuto volbu může měnit i bez souhlasu zhotovitele.

5.3 Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti dnů, v případě havárie do 36 hodin, bude-li to v daném případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady díla i jeho části zahájit odstraňování vady díla i jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady i příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě.

5.4 Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele.

6. Předání a převzetí díla

6.1 Nejpozději na poslední den kdy má zhotovitel dle této smlouvy dílo ukončit a předat objednateli svolá zhotovitel přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve zhotovitel objednatele písemným oznámením, které musí být doručeno objednateli alespoň pět pracovních dnů předem.

6.2 K předání díla zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

6.3 Dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla se pro účely splnění závazků považuje za dílo provedené řádně a drobné vady a nedodělky (které nebrání užívání díla) nejsou důvodem k nepřevzetí díla objednatelem.

6.4 Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla vyjádření zhotovitele k vadám díla vytčených objednatelem. Pokud objednatel dílo s vadami převezme, budou v protokolu uvedeny lhůty pro odstranění vad díla. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.

7. Smluvní pokuty

7.1 V případě prodlení zhotovitele s předáním dokončeného díla dle článku 2 odst. 2.1 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení.

7.2 V případě prodlení zhotovitele s termíny zahájení a dokončení odstranění vad díla, zjištěných při přejímacím řízení, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení a vadu.

7.3 V případě prodlení zhotovitele s termínem odstranění záručních vad je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení a vadu.

7.4 V případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizení staveniště je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení.

7.5 V případě prodlení objednatele s úhradou oprávněného platebního dokladu zhotovitele je objednatel povinen uhradit zhotoviteli sjednaný úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i jen započatý den prodlení.

7.6 Vznik nároku na úhradu jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy ani její úhrada nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody a náhrada škody není výší smluvní pokuty nijak omezena a nezapočítává se na náhradu škody.

7.7 Smluvní pokuta je splatná do šedesáti dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany.

8. Odstoupení od smlouvy

8.1 Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupením od smlouvy zanikají práva a povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

8.2 Objednatel může odstoupit od smlouvy zejména:

a) jestliže zhotovitel neprovádí dílo dohodnutým způsobem a tento postup nebo dosavadní výsledek provádění díla vedou nepochybně k vadnému plnění;
b) jestliže zhotovitel neoprávněně přerušil nebo neoprávněně zastavil provádění díla na dobu delší než 30 dnů;

8.3 Zhotovitel může odstoupit od smlouvy jestliže objednatel je v prodlení s úhradou faktur delším než 45 dnů.

8.4 Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením této smlouvy.

9. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva

9.1 Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech;

b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, i pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

9.2 Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla objednateli, nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla i jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí i příslušenstvím díla a které jsou i byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména:

a) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru;

b) ostatní provizorní i jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla i jeho části.

9.3 Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám i objednatel opatřil za účelem provedení díla i jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení.

9.4 Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla.

9.5 Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady i ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazkzů této smlouvy.

10. Společná ustanovení

10.1 Pokud není v předchozích částech této smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné články společných ustanovení.

10.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv penžitá plnění dle smlouvy jsou řádně a včas splněna, pokud byla příslušná částka odepsána z účtu povinné strany ve prospěch účtu oprávněné smluvní strany (věřitele) nejpozději v poslední den splatnosti.

10.3 Pokud kterékoliv ustanovení této smlouvy nebo jeho část bude neplatné i nevynutitelné a/nebo se stane neplatným i nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným i nevynutitelným soudem i jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost i nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost i vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy nebo jejich částí.

10.4 Není-li touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou

smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.

10.5 Přílohy uvedené v textu této smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních smlouvy tvoří nedílnou součást smlouvy.

10.6 Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky. Smluvní strany sjednávající ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1 963 Sb. – občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, pro spory vyplývající z této smlouvy i s touto smlouvou související, místní příslušnost soudu.

10.7 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel má v případě nesplnění podmínek této smlouvy objednatelem právo na pozastavení prací, aniž by byl vystaven sankcím ze strany objednatelem. Tímto nejsou dotčeny škody a náklady vzniklé zhotoviteli pozastavením těchto prací.

11. Závěrečná ustanovení

11.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými tuto smlouvu uzavřít. Stavební práce budou zahájeny až na písemný pokyn objednatele.

11.2 Smluvní strany konstatují, že tato smlouva byla vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

11.3 Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.

11.4 Nedílnou součást této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:
a) příloha č. 1 – Oceněný výkaz výměr. b) příloha č. 2 - pojištění odpovědnosti v min. výši hodnoty zakázky a pojištění finančních škod.

11.5 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a ne jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Dolním Přímě dne 24.5.2022
Za objednatele:
Petr Švasta
Starosta obce

OBEC DOLNÍ PŘÍM 503 16 Dolní Přím IČ 00268747 DIČ CZ00268747

V Kosicích dne 24.5.2022
Za zhotovitele:
Ing. Lukáš Horálek
předseda představenstva

Stavoka Kosice a.s. Kosice 130, 503 51 Kosice DIČ: CZ25275119

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **NP.20.11.27 Vodovodní přípojky Nový Přím**
.

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **Stavoka Kosice, a.s.**
Kosice 130
503 51 Kosice

IČO: **252 75 119**

DIČ: **CZ25275119**

Vypracoval:

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			2 199 437,07
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			90 000,00
Ostatní náklady			81 000,00
Celkem			**2 370 437,07**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**15** %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**2 370 437,07** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK
Cena celkem bez DPH		**2370437,07** CZK

v Sanok Rževnič dne 24.5. 2022

Stavoka Kosice, a.s.
Kosice 130, 503 51 Kosice
DIČ: CZ25275119

Za zhotovitele

OBEC
DOLNÍ PŘÍM
503 16 Dolní Přím
IČ 00268747 DIČ CZ00268747

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavební objekt				**0,00**	
1	**Vodovodní přípojky Nový Přím**	**0,00**	**2 370 437,07**		**2 370 437,07**	**10**
1	Vodovodní přípojky, 24 ks, 250 m	0,00	2 199 437,07		2 199 437,07	9
2	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	171 000,00		171 000,00	
Celkem za stavbu					2 370 437,07	10

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			768 808,56	32
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			32 500,00	1
4	Vodorovné konstrukce	HSV			25 566,53	1
5	Komunikace	HSV			344 823,36	15
8	Trubní vedení	HSV			428 242,96	18
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			62 036,03	3
96	Bourání konstrukcí	HSV			5 866,81	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			123 015,61	5
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			408 577,21	17
01	Vedlejší náklady	VN			90 000,00	4
02	Ostatní náklady	ON			81 000,00	3
Cena celkem					2 370 437,07	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	NP.20.11.27.	Vodovodní přípojky Nový Přím
O:	1	Vodovodní přípojky Nový Přím
R:	1	Vodovodní přípojky, 24 ks, 250 m

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl:	**1**	**Zemní práce**				**768 808,56**		
1	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva	m2	107,00000	62,45	6 682,15		Vlastní
		s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek						
		53,5*2		107,00000				
2	113107415R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	98,45000	25,72	2 532,13		Vlastní
		komunikace - provizorní zásyp : 1,1*89,5		98,45000				
3	113107420R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	205,45000	30,43	6 251,84		Vlastní
		chodník : 53,5*2		107,00000				
		komunikace - provizorní zásyp : 1,1*89,5		98,45000				
4	113107425R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 250 mm	m2	98,45000	39,91	3 929,14		Vlastní
		1,1*89,5		98,45000				
5	113108407R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 70 mm	m2	214,80000	39,30	8 441,64		Vlastní
		2,4*89,5		214,80000				
6	113108408R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 80 mm	m2	170,05000	43,25	7 354,66		Vlastní
		1,9*89,5		170,05000				
7	113111215R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	125,30000	44,04	5 518,21		Vlastní
		1,4*89,5		125,30000				
8	113151214R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm bez překážek v trase, tloušťky 50 mm	m2	214,80000	93,52	20 088,10		Vlastní
		s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	NP.20.11.27.	Vodovodní přípojky Nový Přím
O:	1	Vodovodní přípojky Nový Přím
R:	1	Vodovodní přípojky, 24 ks, 250 m

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2,4*89,5		214,80000				
9	115101201R00	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	h	576,00000	25,00	14 400,00		Vlastní
		na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m.						
10	115101301R00	Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	24,00000	56,37	1 352,88		Vlastní
		na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie.						
11	119001411R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí DN do 200 mm	m	28,60000	616,22	17 623,89		Vlastní
		ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,						
		26*1,1		28,60000				
12	119001422R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů přes 3 do 6 kabelů	m	52,80000	516,61	27 277,01		Vlastní
		ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,						
		48*1,1		52,80000				
13	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	53,50000	86,50	4 627,75		Vlastní
		nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením						
		2*0,25*107		53,50000				
14	130001101R00	Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	122,10000	610,00	74 481,00		Vlastní
		Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.						
		1,1*1,5*(26+48)		122,10000				
15	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	206,25000	182,13	37 564,31		Vlastní
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	NP.20.11.27.	Vodovodní přípojky Nový Přím
O:	1	Vodovodní přípojky Nový Přím
R:	1	Vodovodní přípojky, 24 ks, 250 m

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		50% výkopu : 1,1*1,5*250*0,5		206,25000				
16	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	61,87500	43,53	2 693,42		Vlastní
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
		0,3*206,25		61,88000				
17	132301212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	206,25000	255,00	52 593,75		Vlastní
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
		50% výkopu : 1,1*1,5*250*0,5		206,25000				
18	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,	m3	61,87500	86,67	5 362,71		Vlastní
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
		0,3*206,25		61,88000				
19	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	750,00000	15,00	11 250,00		Vlastní
		pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,						
		2*1,5*250		750,00000				
20	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m	m2	750,00000	5,00	3 750,00		Vlastní
		pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,						
21	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	206,25000	151,72	31 292,25		Vlastní
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,						
		0,5*(206,25+206,25)		206,25000				
22	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	225,35700	315,73	71 151,97		Vlastní
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	NP.20.11.27.	Vodovodní přípojky Nový Přím
O:	1	Vodovodní přípojky Nový Přím
R:	1	Vodovodní přípojky, 24 ks, 250 m

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
23	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	2 253,57000	24,91	56 136,43		Vlastní
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
		skládka do 20 km : 10*225,357		2 253,57000				
24	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	225,35700	18,57	4 184,88		Vlastní
		100% výměna zásypu v komunikaci : 1,1*(1,5-(0,1+0,3+0,04))*89,5		104,36000				
		lože+obsyp : 27,5+93,5		121,00000				
25	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	291,50000	143,03	41 693,25		Vlastní
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,						
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
		206,25+206,25		412,50000				
		-27,5-93,5		-121,00000				
26	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	93,50000	697,90	65 253,65		Vlastní
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,						
		1,1*(0,3+0,04)*250		93,50000				
27	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	214,00000	28,29	6 054,06		Vlastní
		na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,						
		2*107		214,00000				
28	181301104R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 200 do 250 mm	m2	214,00000	146,00	31 244,00		Vlastní
		s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,						
		2*107		214,00000				
29	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	225,35700	150,00	33 803,55		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	NP.20.11.27.	Vodovodní přípojky Nový Přím
O:	1	Vodovodní přípojky Nový Přím
R:	1	Vodovodní přípojky, 24 ks, 250 m

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
30	00572410R	směs travní parková, pro mírnou zátěž	kg	5,35000	113,50	607,23		Vlastní
		214*0,025		5,35000				
31	58337345R	štěrkopísek frakce 0,0 až 32,0 mm; třída C	t	168,30000	290,00	48 807,00		Vlastní
		93,5*1,8		168,30000				
32	58344197R	štěrkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A	t	187,84260	345,00	64 805,70		Vlastní
		100% výměna zásypu v komunikaci : 1,1*(1,5-(0,1+0,3+0,04))*89,5*1,8		187,84000				
Díl:	**2**	**Základy a zvláštní zakládání**				**32 500,00**		
33	212752112R00	Trativody z drenážních trubek DN od 80 do 100 mm	m	250,00000	130,00	32 500,00		Vlastní
		se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném příkopu,						
Díl:	**4**	**Vodorovné konstrukce**				**25 566,53**		
34	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm	m3	27,50000	271,00	7 452,50		Vlastní
		v otevřeném výkopu,						
		1,1*0,1*250		27,50000				
35	451571223R00	Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku tloušťka přes 150 do 200 mm	m2	107,00000	169,29	18 114,03		Vlastní
		53,5*2		107,00000				
Díl:	**5**	**Komunikace**				**344 823,36**		
36	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	98,45000	116,87	11 505,85		Vlastní
		komunikace - provizorní zásyp : 1,1*89,5		98,45000				
37	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	98,45000	150,69	14 835,43		Vlastní
		komunikace - provizorní zásyp : 1,1*89,5		98,45000				
38	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	98,45000	181,80	17 898,21		Vlastní
		1,1*89,5		98,45000				
39	565161111R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 80 mm	m2	170,05000	420,00	71 421,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	NP.20.11.27.	Vodovodní přípojky Nový Přím
O:	1	Vodovodní přípojky Nový Přím
R:	1	Vodovodní přípojky, 24 ks, 250 m

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		s rozprostřením a zhutněním						
		1,9*89,5		170,05000				
40	567122114R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	125,30000	355,41	44 532,87		Vlastní
		bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou						
		1,4*89,5		125,30000				
41	573231110R00	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2	m2	214,80000	8,32	1 787,14		Vlastní
42	573231111R00	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	214,80000	11,28	2 422,94		Vlastní
43	577141112R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2	m2	214,80000	352,90	75 802,92		Vlastní
		2,4*89,5		214,80000				
44	577161224R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACL 22, tloušťky 70 mm, plochy přes 1000 m2	m2	214,80000	365,00	78 402,00		Vlastní
		2,4*89,5		214,80000				
45	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	107,00000	245,00	26 215,00		Vlastní
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.						
		53,5*2		107,00000				
Díl:	**8**	**Trubní vedení**				**428 242,96**		
46	871161121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 32 mm	m	250,00000	22,36	5 590,00		Vlastní
		v otevřeném výkopu,						
47	892241111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm	m	250,00000	25,10	6 275,00		Vlastní
		přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,						
48	892233111R00	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm	m	250,00000	85,11	21 277,50		Vlastní
		napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,						
49	893151111R00	Montáž šachty vodoměrné a revizní plastové kruhové	kus	23,00000	1 616,52	37 179,96		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	NP.20.11.27.	Vodovodní přípojky Nový Přím
O:	1	Vodovodní přípojky Nový Přím
R:	1	Vodovodní přípojky, 24 ks, 250 m

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Včetně zřízení podkladního betonu v tl. 10 cm vyztuženého sítí 8/100/100.						
50	899721112R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm	m	250,00000	15,65	3 912,50		Vlastní
51	899731113R00	Signalizační vodič CYY, 4 mm2	m	300,00000	28,61	8 583,00		Vlastní
		250*1,2		300,00000				
52	28613780R	trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D = 32,0 mm; s = 3,00 mm; l = 12 000,0 mm	m	275,00000	27,00	7 425,00		Vlastní
		250*1,1		275,00000				
53	28697257R	šachta vodovodní tvar kruhový, s průchodkami; materiál PP+PE; samonosná; d = 1 200 mm; h = 1 600,0 mm; poklop pochůzný	kus	23,00000	10 000,00	230 000,00		Vlastní
54	55118031R	souprava vodoměrná zpětná klapka, ventily, vodoměrná matka; souprava 1"	kus	24,00000	4 500,00	108 000,00		Vlastní
Díl:	**91**	**Doplňující práce na komunikaci**				**62 036,03**		
55	919721211R00	Dilatační spáry vkládané vyplněné asfaltovou zálivkou	m	179,00000	189,26	33 877,54		Vlastní
		v cementobetonovém krytu s odstraněním vložek, s vyčištěním a vyplněním spár						
56	919731123R00	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky přes 100 do 200 mm	m	179,00000	76,12	13 625,48		Vlastní
		podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy						
57	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm	m	179,00000	81,19	14 533,01		Vlastní
		včetně spotřeby vody						
		2*89,5		179,00000				
Díl:	**96**	**Bourání konstrukcí**				**5 866,81**		
58	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2	107,00000	54,83	5 866,81		Vlastní
		krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m						
		53,5*2		107,00000				
Díl:	**99**	**Staveništní přesun hmot**				**123 015,61**		
59	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	820,10409	150,00	123 015,61		Vlastní
		vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	NP.20.11.27.	Vodovodní přípojky Nový Přím
O:	1	Vodovodní přípojky Nový Přím
R:	1	Vodovodní přípojky, 24 ks, 250 m

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty						
Díl:	**D96**	**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**408 577,21**		
60	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	249,11644	150,00	37 367,47		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 107,00000*0,225		24,07000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 98,45000*0,33		32,49000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 205,45000*0,44		90,40000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 98,45000*0,55		54,15000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 125,29999*0,38314		48,01000				
61	979990112R00	Poplatek za skládku obalovaný asfalt , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	86,63600	155,00	13 428,58		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 214,80000*0,154		33,08000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 170,05000*0,176		29,93000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 214,80000*0,11		23,63000				
62	979082317R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, vzdálenost přes 4000 do 5000 m,	t	335,75244	147,00	49 355,61		Vlastní
		bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním						
		Včetně:						
		- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,						
		- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,						
		- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.						
63	979082319R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, , příplatek za každých dalších i započatých 1000 m	t	5 036,28663	55,00	276 995,76		Vlastní
		bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním						
64	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti	t	335,75244	82,00	27 531,70		Vlastní
		pro vodorovnou dopravu						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	NP.20.11.27.	Vodovodní přípojky Nový Přím
O:	1	Vodovodní přípojky Nový Přím
R:	1	Vodovodní přípojky, 24 ks, 250 m

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
65	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním,	t	335,75244	11,61	3 898,09		Vlastní
	Celkem					**2 199 437,07**		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	NP.20.11.27.	Vodovodní přípojky Nový Přím
O:	1	Vodovodní přípojky Nový Přím
R:	2	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 01		**Vedlejší náklady**				**90 000,00**		
1	R_3287022T00	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
2	R_3287023T00	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
3	R_3287024T00	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	40 000,00	40 000,00		Vlastní
4	R_3287025T00	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
5	R_3287026T00	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
		Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stáva						
6	R_3287028T00	Územní vlivy, zem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
		Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde se vyskytují omezující vlivy konkrétního prostředí, které mají prokazatelný vliv na provádění stavebních prací, Jedná se zejména o náklady související s extrémními podmínkami místa provádění.						
7	R_3287030T00	Koordinační činnost, teré mají prokazatelný vliv na provádění stavebních prací, Jedná se zejména o náklady související s	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
Díl: 02		**Ostatní náklady**				**81 000,00**		
8	R_3287032T00	Předání a převzetí díla, teré mají prokazatelný vliv na provádění stavebních prací, Jedná se zejména o náklady související s	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
9	R_3287033T00	Dokumentace skutečného provedení, teré mají prokazatelný vliv na provádění stavebních prací, Jedná se zejména o náklady související s	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00		Vlastní
10	R_3287034T00	Geodetické zaměření skutečného provedení, teré mají prokazatelný vliv na provádění stavebních prací, Jedná se zejména o náklady související s	Soubor	1,00000	45 000,00	45 000,00		Vlastní
11	R_3287035T00	Kompletační činnost zhotovitele, teré mají prokazatelný vliv na provádění stavebních prací, Jedná se zejména o náklady související s	kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
Celkem						**171 000,00**		

VIENNA INSURANCE GROUP

Potvrzení o pojištění / Insurance Certification

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/23 PSČ 186 00, IČ: 63998530, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3433, zastoupená na základě zmocnění níže podepsanou osobou

potvrzuje, že

Stavoka Kosice, a.s. ; IČO: 25275119 zastoupenou oprávněnou osobou společnosti dle výpisu z obchodního rejstříku (dále jen pojištěný, současně pojistník).

Má uzavřenou pojistnou smlouvu podnikatelské činnosti č. 0020223609 ze dne 06.04.2021. Na pojištění obecné odpovědnosti a na pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku s limitem pojistného plnění ve výši 50.000.000,- Kč.

Doba trvání pojištění: od 01.06.2021 do 31.05.2022 s automatickým prodlužováním.

Toto potvrzení o pojištění se vydává na žádost pojištěného a zavazuje pojistitele k pojistnému krytí podle výše uvedené pojistné smlouvy.

Místo a datum vystavení: V Hradci Králové, dne: 23.06.2021

VIENNA INSURANCE GROUP

Digitálně podepsal
Ing. Jan Višňák
Datum: 2021.06.23
11:46:38 +02'00'

Podpis a razítko pojistitele