DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

(dále jen dodatek)

„**Propustek na silnici II_446, Libina**“ uzavřený mezi smluvními stranami

Smluvní strany:

Objednatel:

Obec Libina
Se sídlem Libina 523, 788 05 Libina
Zastoupena: Mgr. Aleš Skála
IČ: 00302899
DIČ: CZ00302899
Bankovní spojení : ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 188244719/0300

a

Zhotovitel:

Stavební firma Bartoněk s.r.o.
Se sídlem Dolní Libina 200, 788 05 Libina
IČO: 29390079
Bankovní spojení : FIO Banka
Číslo účtu: 2600583325/2012

všichni též jako „smluvní strana“ nebo „smluvní strany“.

Obě smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo uzavřené mezi smluvními stranami dne 12.8.2026 (dále jen „smlouva“) následovně:

Článek I.
Doba plnění

Doba provedení hotového díla k akci „**Propustek na silnici II_446, Libina**“ se prodlužuje do 10.11.2026.

Ostatní ustanovení ze smlouvy zůstávají beze změny.
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a uzavírá se na dobu neurčitou.
Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
Dodatek č. 1 byl schválen na schůzi Rady obce Libina č. 89, konaného dne 21.9.2026, usnesením č. 6e/89R/2026.

Objednatel:

OBEC
LIBINA
PSČ 788 05
IČ: 00302899 DIČ: CZ00302899

V Libině dne 29.9.2026

.....

Mgr. Aleš Skála
starosta obce

Zhotovitel:

V Libině dne 29.9.2026

.....

Luděk Bartoněk