Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 2602/02 ze 28.04.2026

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

Objednatel	**Město Rtyně v Podkrkonoší** Hronovská 431 542 33 Rtyně v Podkrkonoší
IČ, DIČ:	002 78 238, CZ00278238
Bankovní spojení:	Československá obchodní banka a.s.
číslo účtu:	245909204/0300
Zastoupený ve věcech smluvních:	Bc. Stanislavem Řezníčkem, DiS., starosta města
Zastoupený ve věcech technických	Robert Pižl, vedoucí odboru správy majetku

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel	**BAK stavební společnost, a.s.** Se sídlem: Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek
IČ, DIČ:	284 02 758 / CZ28402758
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., č.ú.: 498340511/0100 Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 3873632/0800 Československá obchodní banka, a. s., č. ú.: 8010 – 1808324133/0300 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č.ú.: 2102477079/2700
Zastoupený ve věcech smluvních:	Ing. Radek Mrázek, MBA, místopředseda představenstva
Zastoupený ve věcech technických	Ing. Jiří Kácovský, výrobní ředitel divize VHS

(dále jen „**zhotovitel**“)

tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 2026/02

I.
Úvodní ustanovení

Dne 28.04.2026 uzavřeli objednatel a zhotovitel smlouvu o dílo č. 2026/02 (dále jen „**smlouva**“), jejímž předmětem je zhotovení akce s názvem: „**Rtyně v Podkrkonoší – rekonstrukce vodojemu Náměrka**“ (dále jen „**dílo**“).

II.
Předmět dodatku č. 1

1) Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „**dodatek č. 1**“) je posun termínu provedení díla, a to z důvodu možnosti pronájmu mobilního VDJ. Délka lhůty plnění (4 měsíce) zůstává zachována.

2) Změna díla, činěná dodatkem č. 1, nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze smlouvy ve smyslu ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

3) S odkazem na výše uvedené se smluvní strany dohodly, že dodatkem č. 1 se ust. čl. III. *Doba splnění* odst. 1 smlouvy ruší a nahrazuje takto:

*„1) Zhotovitel je povinen provést dílo včetně úklidu a likvidace odpadů v termínu od **01. 06. do 30. 09. 2026**. Okamžikem splnění pro účely této smlouvy je datum uvedené na předávacím a přejímacím protokolu o předání stavby, vyhotoveném zhotovitelem pro účely předání a převzetí stavby účastníky v místě jejího zhotovení.“*

4) Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená dodatkem č. 1, se nemění, a zůstávají tak nadále platná i účinná.

III.
Závěrečná ustanovení

1) Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 1 řádně seznámily, že byl sepsán dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyl sjednán v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

2) Dodatek je vyhotoven elektronicky. Každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení dodatku č. 1 podepsané oběma smluvními stranami.

3) Dodatek č. 1 byl schválen Radou města Rtyně v Podkrkonoší dne 10. 08. 2026 usnesením č. 97/1/2026.

Ve Rtyni v Podkrkonoší dne:

Bc. Stanislav Řezníček, DiS.
Digitálně podepsal Bc. Stanislav Řezníček, DiS.
Datum: 2026.08.12 11:02:39 +02'00'

.....
Bc. Stanislav Řezníček, DiS.
Starosta

V Praze dne:

Ing. Radek Mrázek, MBA
Digitálně podepsal Ing. Radek Mrázek, MBA
Datum: 2026.08.12 19:03:34 +02'00'

.....
Ing. Radek Mrázek, MBA
Místopředseda představenstva