DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO ZE DNE 30.5.2022

Smluvní strany

Objednavatel :	Město Žirovnice
	Cholunská 665
	394 68 Žirovnice
Zastoupený :	Radek Vopravil – starosta města
Osoba ve věcech technických :	Pavel Kott
Bankovní spojení :	Česká spořitelna
Číslo účtu :	27-622158339/0800
IČO :	00249505
DIČ :	CZ00249505

a

Zhotovitel :	ANTONÍN KRŇA s.r.o.
	Benátky 674
	378 21 Kardašova Řečice
Zastoupený :	Antonín Krňa - jednatel
Osoba ve věcech technických :	Antonín Krňa
Bankovní spojení :	Česká spořitelna
Číslo účtu :	2483774359/0800
IČO :	28118162
DIČ :	CZ28118162

Předmět smlouvy o dílo – dodatku č.1

Žirovnice hřbitov – oprava chodníků – urnový háj

Výše uvedené smluvní strany se v souladu s ustanovením smlouvy o dílo ze dne 30.5.2022 dohodly na Dodatku č.1 k této smlouvě o dílo v následujícím znění :

Z důvodu nutných změn dohodnutých v průběhu provádění stavebních prací a vyjádřených v přiloženém soupisu prací skutečného provedení se mění následující článek výše uvedené smlouvy o dílo.

Cena předmětu smlouvy

Cena bez DPH :	Kč	625 371,- kč
DPH 21 % :	Kč	131 328,- kč
Cena celkem :	Kč	756 699,- kč

Cena za zhotovení předmětu smlouvy o dílo byla stanovena na základě projektové dokumentace, podkladů předaných objednavatelem a přiloženým soupisem prací, který je nedílnou součástí této smlouvy. Tato cena je nejvýše přípustná, neměnná a konečná.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 30.5.2022 zůstávají beze zněn.

Smluvní strany souhlasí s možným zveřejněním Dodatku č.1 smlouvy o dílo v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.
Dodatek č.1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu z nichž objednatel a zhotovitel obdrží jeden výtisk.

V Jindřichově Hradci dne 14.11.2022

ANTONÍN KEŘKA s.r.o.
Benátky 674
378 81 Kardašova Řečice
Tel.: 724 772 471
IČO: 691 13 142 DIČ: CZ28113162

.....

zhotovitel

V Žirovnici dne 14.11.2022

MĚSTO ŽIROVNICE 1

.....

objednavatel