Dodatek č. 1 ke smlouvě

Smlouva o dílo č. 2023/1
(dále jen „**dodatek**“)

uzavřený mezi smluvními stranami

Smluvní strany:

	Obec Václavov u Bruntálu
Se sídlem:	Horní Václavov 69, 793 41 Václavov
Zastoupena:	Dariusz Machowski, starosta
IČO:	00296449
DIČ:	CZ00296449
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	6628771/0100

dále jen „*objednatel*“

a

	RÝMSTAV CZ spol. s.r.o.
Se sídlem:	Nerudova 1290/20, 795 01 Rýmařov
Zastoupena:	Marek Hončík, jednatel
IČO:	25391810
DIČ:	CZ25391810
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	19-7338780237/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Marek Hončík, jednatel společnosti, (+420) 731 721 722, honcik@rymstav.cz

dále jen „*zhotovitel*“

Obě smluvní strany se dohodly na doplnění **Smlouvy:**

„Stavební úpravy objektu Václavov u Brutnálu – multifunkční dům“

uzavřené dne 2.11.2023 na Dodatku č.1 následovně:

I. Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č.1 je změna termínu dokončení prací.
Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1, kterým se ve Smlouvě mění článek 4., odst. 4.3 takto:

- termín dokončení díla: do 31.1.2026

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.
2. Ostatní ustanovení obsažená ve smlouvě o dílo se nemění.
3. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č.1 řádně přečetly, že obsahuje pouze pravdivé údaje, byl uzavřen na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, a že s jeho obsahem souhlasí, na důkaz čeho připojují níže své podpisy.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý obdrží jedno vyhotovení.

V Rýmařově, dne 24.10.2024

Obec Václavov u Bruntálu
IČO: 00296449 DIČ: CZ00296449

za objednatele
Dariusz Machowski
starosta obce

Marek Hončík
Digitálně podepsal Marek Hončík
Datum: 2024.10.24 13:45:39 +02'00'

za zhotovitele
Marek Hončík
jednatel společnosti

RYMSTAV CZ spol. s r.o., Nerudova 291/29, 795 01 Rýmařov

V 00189 - Zvýšení kapacity mateřské školy ve Vikýřovicích

RYMSTAV CZ spol. s r.o., Nerudova 291/29, 795 01 Rýmařov

Stavební úpravy objektu Václavov u Bruntálu - multifunkční dům

HARMONOGRAM VYSTAVBY

		1.měsíc 1/25				2.měsíc 2/25				3.měsíc 3/25				4.měsíc 4/25				5.měsíc 5/25				6.měsíc 6/25				7.měsíc 7/25				8.měsíc 8/25				9.měsíc 9/25				10.měsíc 10/25				11.měsíc 11/25				12.měsíc 12/25				13.měsíc 1/26			
		1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden	6. týden	7. týden	8. týden	9. týden	10. týden	11. týden	12. týden	13. týden	14. týden	15. týden	16. týden	17. týden	18. týden	19. týden	20. týden	21. týden	22. týden	23. týden	24. týden	25. týden	26. týden	27. týden	28. týden	29. týden	30. týden	31. týden	32. týden	33. týden	34. týden	35. týden	36. týden	37. týden	38. týden	39. týden	40. týden	41. týden	42. týden	43. týden	44. týden	45. týden	46. týden	47. týden	48. týden	49. týden	50. týden	51. týden	52. týden	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden
	01 - stavební - uznatelné náklady																																																			
1	zemní práce																																																		
2	zakládání																																																		
3	Svislé a kompletní konstrukce																																																		
4	vodorovné konstrukce																																																		
6	Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní																																																		
9	ostatní konstrukce a práce, bourání																																																		
711	izolace proti vodě, vlhkosti a plynům																																																		
712	povlakové krytiny																																																		
713	izolace tepelné																																																		
714	akustická a protiotřesová opatření																																																		
721	vzduchotechnika																																																		
762	konstrukce tesařské																																																		
763	Konstrukce suché výstavby																																																		
764	konstrukce klempířské																																																		
765	krytina skládaná																																																		
766	Konstrukce truhlářské																																																		
767	Konstrukce zámečnické																																																		
771	podlahy z dlaždic																																																		
776	Podlahy povlakové																																																		
781	dokončovací práce - obklady																																																		
783	dokončovací práce - nátěry																																																		
784	dokončovací práce - malby a lapety																																																		
	02 - stavební - neuznatelné náklady																																																		
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty																																																	
765	Konstrukce truhlářské																																																		
767	konstrukce zámečnické																																																		
	03 - čov, dešťová kanalizace																																																		
1	zemní práce																																																		
2	zakládání																																																		
4	vodorovné konstrukce																																																		
8	trubní vedení																																																		
721	zdravotechnika - vnitřní kanalizace																																																		
	04 - plynová přípojka																																																		
1	zemní práce																																																		
2	zakládání																																																		
4	vodorovné konstrukce																																																		
8	trubní vedení																																																		
58-M	revize vyhrazených technických zařízení																																																		
23-M	montáže potrubí																																																		
	05 - vytápění																																																		
97	prorážení otvoru																																																		
733	kotelny																																																		
732	strojovny																																																		
733	rozvod potrubí																																																		
734	armatury																																																		
735	ústřední vytápění - otopná tělesa																																																		
	06 - zti																																																		
1	zemní práce																																																		
4	vodorovné konstrukce																																																		
6	Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní																																																		
9	ostatní konstrukce a práce, bourání																																																		
721	zdravotechnika - vnitřní kanalizace																																																		
722	zdravotechnika - vnitřní vodovod																																																		
723	zdravotechnika - vnitřní plynovod																																																		
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty																																																		
732	ústřední vytápění - strojovny																																																		
	07 - silnoproud																																																		
01	1. DODÁVKY																																																		
02	2. SILNOPROUD																																																		
030	3. ZEMNÍ PRÁCE																																																		
	08 - slaboproud																																																		
01	SLABOPROUD																																																		