Spolufinancováno EVROPSKOU UNIÍ

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

DODATEK Č.1

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

„Úprava venkovního prostoru na návsi obce Mrsklesy“

1. Smluvní strany

1.1. **Objednatel:** **Město Třebenice**

sídlo:	Paříkovo nám. 1, 411 13 Třebenice
statutární zástupce:	Ing. Eva Hajná, starostka
osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických:	Bc. Slávek Holeyšovský
telefon:	[redacted]
IČ:	00264521
DIČ:	CZ00264521
bankovní spojení:	[redacted]
č. účtu:	
(dále jen „objednatel“)	

1.2. **Zhotovitel:** AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o.

sídlo:	Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10
zapsaný v obchodním rejstříku	u Městského soudu v Praze, odd. C, vl. 19775
zastoupený:	Ing. Janem Žurkem, Lindou Simurníkovou – na základě plné moci
osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických:	Jiří Němec – vedoucí pracoviště Děčín
telefon:	[redacted]
IČ:	49356089
DIČ:	CZ49356089
daňový režim:	plátce DPH
bankovní spojení:	[redacted]
č. účtu:	
(dále jen „zhotovitel“)	

2. Předmět dodatku č.1

2.1. Předmětem dodatku č. 1smlouvy o dílo je změna ceny díla na základě nutných změn stavby vzešlých na základě nepředvídatelných skutečností zjištěných v průběhu výstavby

3. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

3.1. Obě smluvní strany sjednaly tímto dodatkem SOD následující změnu ceny díla

Původní cena díla:

Cena bez DPH	1 542 252,35 Kč
DPH	323 872,99 Kč
Cena včetně DPH	1 866 125,34 Kč

Hodnota méněprací:

Cena bez DPH	-276 373,40 Kč
DPH	-58 038,41 Kč
Cena včetně DPH	-334 411,81 Kč

Hodnota víceprací:

Cena bez DPH	273 741,18 Kč
DPH	57 485,65 Kč
Cena včetně DPH	331 226,83 Kč

Nová cena díla po odečtení rozdílu víceprací a méněprací:

Cena bez DPH	1 539 620,13 Kč
DPH	323 320,23 Kč
Cena včetně DPH	1 862 940,36 Kč

4. Ostatní ujednání

4.1. Veškerá zbylá ujednání platné smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nezměněny.

4.2. Dodatek č. 1 ke smlouvě je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Třebenice ze dne 8.10.2026, č. UR-407-22/26

V Třebenicích dne 20.10.2026

Objednatel: Ing. Eva Hajná
Digitálně podepsal Ing. Eva Hajná
Datum: 2026.10.21 07:08:18 +02'00'

Město Třebenice
Ing. Eva Hajná, starostka

V Děčíně, dne 20.10.2026

Zhotovitel: Jan Žurek
Digitálně podepsal Jan Žurek
Datum: 2026.10.20 18:33:12 +02'00'

Linda Simurníková
Digitálně podepsal Linda Simurníková
Datum: 2026.10.20 16:28:28 +02'00'

Ing. Jan Žurek, Linda Simurníková
na základě plné moci