HARMONOGRAM Vodovod Smidarská Lhota

S	rok	2014					2015							
	měsíc	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8
	provozní soubor / týden													
1	hlavní vodovodní řady													
2	vodovodní přípojky													
3	dokončení 31.5.2015													
4	předání díla													

Finanční harmonogram (tis. Kč)

2014					2015							
8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8
				441	500	1000	2500	2500	981			
441					7 481							
										celkem	7 922	

Obec VINARY
503 53 SMIDARY

Stavoka Kosice, a.s.
Kosice 130, 503 51 Kosice
DIČ: CZ25275119 (R)