DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo „Stavební úpravy ZŠ a MŠ Hostašovice č. p. 31"

uzavřené dne 3. 7. 2026 (dále jen „Smlouva")

Obec Hostašovice, IČO 00600725, se sídlem Hostašovice 44, 741 01 Nový Jičín, zastoupená Zdeňkem Kelnarem, starostou obce, jako objednatel

a

STAREST s.r.o., IČO 26805227, DIČ CZ26805227, se sídlem Vlčnov 133, 742 31 Starý Jičín, zastoupená Ing. Tomášem Kovaříčkem, jednatelem, jako zhotovitel

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „smluvní strany")

uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě:

Čl. I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 3. 7. 2026 Smlouvu, jejímž předmětem je provedení díla „Stavební úpravy ZŠ a MŠ Hostašovice č. p. 31".
2. Zahájení realizace díla se opozdilo zejména z důvodů na straně objednatele, především v důsledku pozdějšího schválení Smlouvy a pozdějšího předání staveniště zhotoviteli. Smluvní strany se proto dohodly na úpravě závazných termínů dokončení a předání díla.
3. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany také dohodly, že objednatel nebude účtovat zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s řádným dokončením a předáním dílčího celku dle Čl. VIII, odst. 1

Čl. II. Změna doby plnění

1. Článek III odst. 3 Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto zněním:

„3. Zhotovitel se zavazuje zahájit, dokončit a předat objednateli dílčí celky v následujících termínech:

Dílčí celek	Termín zahájení	Termín dokončení
Oprava přízemí MŠ	ihned po podpisu Smlouvy	30. 11. 2026
Modernizace kuchyňského provozu	ihned po podpisu Smlouvy	4. 9. 2026

2. Článek III odst. 4 Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto zněním:

„4. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli provedený dílčí celek Modernizace kuchyňského provozu nejpozději dne 4. 9. 2026 (dále jen „Termín provedení dílčího celku") a celé provedené dílo nejpozději dne 30. 11. 2026 (dále jen „Termín provedení díla")."

Čl. III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto dodatkem výslovně změněna, zůstávají v platnosti a účinnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Uzavření tohoto dodatku schválilo Zastupitelstvo obce Hostašovice na svém 26. zasedání dne 29.9.2026 usnesením č.j. 26 ZO-Us, bodem č.5.

V Hostašovicích dne 29.9.2026

Za objednatele

.....

Zdeněk Kelnar
starosta obce

Ve Vlčnově dne 29.9.2026

Za zhotovitele

.....

Ing. Tomáš Kovařčík
jednatel STAREST s.r.o.