Časový HMG -1.ETAPA STAVBY: REVITALIZACE AREÁLU TECHNICKÝCH SLUŽEB U CIHLÁŘE, HAVLÍČKŮV BROD

	-1.ETAPA I.část					-1.ETAPA II.část			-1.ETAPA III.část			
	předpoklad ZÁŘÍ 2025	předpoklad ŘÍJEN 2025	předpoklad LISTOPAD 2025	předpoklad prosinec 2025	předpoklad leden 2026	předpoklad ÚNOR 2026	předpoklad BŘEZEN 2026	předpoklad DUBEN 2026	předpoklad KVĚTEN 2026	předpoklad ČERVEN 2026	předpoklad ČERVENEC 2026	předpoklad SRPEN 2026
stavební objekty	měsíc 1	měsíc 2	měsíc 3	měsíc 4	měsíc 5	měsíc 6	měsíc 7	měsíc 8	měsíc 9	měsíc 10	měsíc 11	měsíc 12
SO 301 – DEŠŤOVÁ KANALIZACE				zimní přestávka								
SO 302 – SPLAŠKOVÁ KANALIZACE												
SO 303 – VODOVOD												
SO 304 – PRODLOUŽENÍ VODOVODU												
OPRAVY POVRCHŮ A KOMUNIKACÍ	KOMPLETNÍ OPRAVA POVRCHŮ A KOMUNIKACÍ I.část stavby					KOMPLETNÍ OPRAVA POVRCHŮ A KOMUNIKACÍ II.část stavby			KOMPLETNÍ OPRAVA POVRCHŮ A KOMUNIKACÍ III.část stavby			
DIO - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ	DIO PRO I.část stavby					DIO PRO II.část stavby			DIO PRO III.část stavby			

ČASOVÝ HARMONOGRAM JE POUZE ORIENTAČNÍ A JE PROVEDEN PRO POTŘEBY PD, PŘESNÝ HARMONOGRAM PROVEDE BUDOUCÍ ZHOTOVITEL STAVBY

Zahájení stavby:	2025
Předpokládaná doba výstavby :	cca 10 měsíců
Uvedení do provozu:	po částech - 3.části
Etapizace stavby:	**-1.ETAPA STAVBY: REVITALIZACE AREÁLU TECHNICKÝCH SLUŽEB U CIHLÁŘE, HAVLÍČKŮV BROD BUDE REALIZOVÁNA NA TŘI ČÁSTI - VIZ SITUACE C.04**