DODATEK Č.1

ke smlouvě o dílo ze dne 7. 10. 2020 na zhotovení díla

Rekonstrukce kulturního domu v Libotenicích

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, platném znění (dále jen „*občanský zákoník*“) mezi:

1. OBJEDNATELEM:

OBEC LIBOTENICE

Se sídlem: Libotenice 37, 412 01 Litoměřice

IČ: 00263940

bankovní spojení: číslo účtu: 1263363/0300, vedený u Československé obchodní banky, a.s.,

jednající ve věcech smluvních: Ing. Lada Rejšková, starostka obce

*dále také jen jako „**objednatel**“ na straně jedné*

a

2. ZHOTOVITELEM:

VIDESTAV s.r.o.

se sídlem: Oleško 37, 412 01 Litoměřice

IČO: 631 48 285

DIČ: CZ63148285

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle C, vložce 9402

bankovní spojení: č.ú.: 43-1427050247/100 vedený u Komerční banky, a.s.,

zástupce ve věcech smluvních: Rudolf Videcký

zástupce ve věcech technických: Rudolf Videcký

*dále také jen jako „**zhotovitel**“ na straně druhé*

(objednatel a zhotovitel jsou společně dále označeni také jen jako „smluvní strany“ nebo „účastníci“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

(A) V průběhu provádění Díla došlo ke skutečnostem, které nebyly v projektové dokumentaci „*Rekonstrukce kulturního domu Libotenice*“, 04/2018, 1080.08.17, Severní stavební a.s., Ing. Jan Bělík ml., uvedeny a očekávány, a které vyvolaly vícepráce blíže specifikované v rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku. Jedná se především o změny a dodatečné stavební práce spojené s úpravami vnitřních povrchů, dveří, podlah, výmaleb, elektroinstalace a osvětlení.

(B) Zadání těchto změn stavebních prací zhotoviteli je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu dokumentu „Příručka pro zadávání veřejných zakázek Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020" (odst. 4.4.4 až 4.4.9), kdy celkový cenový nárůst související se změnami a dodatečnými stavebními pracemi při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány nepřesáhl 30% původní hodnoty závazku.

Na základě této skutečnosti se obě strany dohodly na uzavření **dodatku č. 1**

1. **Předmět dodatku č.1**

1.1. Smluvní strany se s ohledem na provedení změn a dodatečných prací charakteru méněprací a víceprací dohodly, v souladu s odst. 5.4. Smlouvy na odpovídající úpravě změny ceny Díla. Smluvní strany se dále dohodly, že se v Článku V. Smlouvy mění odstavec č. 5.1. takto:

5.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Cena bez DPH	2 418 378,80 Kč
DPH 21% ve výši	507 859,55 Kč
Celková cena včetně DPH	2 926 238,35 Kč

Tato cena byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto smlouvou.

1.2. Smluvní strany se dohodly vlivem prováděných změn a víceprací na odpovídající úpravě změny lhůty k dokončení Díla. Smluvní strany se dohodly, v souladu s odst. 3.1.5. Smlouvy, že se v článku III. Smlouvy **mění** odstavec č. 3.1. takto:

3.1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat ve lhůtě sjednané touto smlouvou, a to nejdéle **do 31. 7. 2021**.

II. Závěrečná ustanovení

2.1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny v platnosti.

2.1. Tento dodatek je vyhotoven ve **čtyřech stejnopisech**, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

2.3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku smlouvy a prohlašují že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem, resp. svého oprávněného zástupce.

2.3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

V Libotenicích, dne 12.7.2021

za objednatele

Obec Libotenice

Obec Libotenice
okres Litoměřice
IČ 00263940 ②
tel. 416 848 665, mob. 724 155 358

Ing. Lada Rejšková, starostka obce

za zhotovitele

VIDESTAV s.r.o.

VIDESTAV s.r.o.
Oleško 37, 412 01 Litoměřice
IČO: 63148285, DIČ: CZ63148285
Mobil: 731 573 242 ①

Rudolf Videcký, jednatel společnosti