# HARMONOGRAM - MŠ - Na Ryšavce 241,Písek - pavilon B,C

Vakustav

Stavební úpravy pro zvýšení kapacity na 11.MŠ, Na Ryšavce 241, 397 01 Písek

Dnes je: 16.7.2019

Zahájení 16.7.2019 Přepočítat tydny

Týdenní kalendář

Projekt: Důležité pracovní úkoly

| ID | Jméno úkolu | Začátek | Konec | Dnů |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Převzetí stavby - **pavilon A,B,C,D** | 16.7.2019 | 16.7.2019 | 1 |
| 2 | Bourací práce - **pavilon - B,C** | 17.7.2019 | 24.7.2019 | 8 |
| 3 | Základy - SO05 | 20.7.2019 | 27.7.2019 | 8 |
| 4 | Trubní vedení - SO05 | 22.7.2019 | 25.7.2019 | 4 |
| 5 | Komunikace - SO05 | 9.8.2019 | 20.8.2019 | 12 |
| 6 | Svislé konstrukce - **pavilon - B,C** | 31.7.2019 | 15.8.2019 | 16 |
| 7 | Vzduchotechnika - **pavilon B,C** | 17.7.2019 | 23.8.2019 | 38 |
| 8 | Instalace - **pavilon - B,C** | 17.7.2019 | 20.8.2019 | 35 |
| 9 | Ústřední topení - **pavilon B,C** | 20.7.2019 | 21.8.2019 | 33 |
| 10 | Elektomontáže - **pavilon - B,C** | 17.7.2019 | 22.8.2019 | 37 |
| 11 | Ostatní konstrukce a práce - **pavilon B,C** | 10.8.2019 | 20.8.2019 | 11 |
| 12 | Úpravy povrchů vnitřních - **pavilon - B,C** | 2.8.2019 | 19.8.2019 | 18 |
| 13 | Konstukce truhlářské - **pavilon - B,C** | 14.8.2019 | 19.8.2019 | 6 |
| 14 | Izolace proti vodě - **pavilon - B,C** | 28.7.2019 | 7.8.2019 | 11 |
| 15 | Podlahy - **pavilon - B,C** | 5.8.2019 | 14.8.2019 | 10 |
| 16 | Obkaldy keramické - **pavilon - B,C** | 10.8.2019 | 20.8.2019 | 11 |
| 17 | Podlahy z dlaždic - **pavilon - B,C** | 15.8.2019 | 21.8.2019 | 7 |
| 18 | Podlahy povlakové - **pavilon - B,C** | 15.8.2019 | 21.8.2019 | 7 |
| 20 | SDK - sádrokarton - **pavilon - B,C** | 2.8.2019 | 20.8.2019 | 19 |
| 21 | Nátěry - **pavilon - B,C** | 19.8.2019 | 22.8.2019 | 4 |
| 22 | Malby - **pavilon - B,C** | 19.8.2019 | 22.8.2019 | 4 |
| 23 | Zkušební provoz - **pavilon - B,C** | 23.8.2019 | 23.8.2019 | 1 |
| 24 | Předání díla - **pavilon - B,C** | 31.10.2019 | 31.10.2019 | 1 |




Vasyl Kuzevych

Digitálně podepsal Vasyl Kuzevych
Datum: 2019.07.16 18:38:56 +02'00'

Mgr. Pavel Koc

Digitálně podepsal Mgr. Pavel Koc
Datum: 2019.07.16 18:53:55 +02'00'