Příloha č. 2a - PROCESNÍ DIAGRAM PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU

	Rok 2016				Rok 2017												Rok 2018											
	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
Schválení pravidel a procesu PaRo																												
Personální zajištění procesu																												
Příprava zahájení procesu - web, propagační materiály, školení, …																												
Schválení celkové částky vyčleněné pro realizaci PaRo v Roce 2018																												
Vyhlášení výzvy pro přihlašování do PaRo, realizovaného v Roce 2018																												
Informační kampaň k podávání návrhů																												
Přijímání návrhů PaRo																												
Průběžná technická analýza																												
Informační kampaň k předvýběrovým veřejným zvažováním																												
Předvýběrová veřejná zvažování																												
Informační kampaň k hlasování o PaRo																												
Hlasování o PaRo																												
Realizace projektů + průběžná informační kampaň k realizaci projektů																												
Vyhodnocení a případná aktualizace pravidel a procesu PaRo																												
Schválení celkové částky vyčleněné pro realizaci PaRo v Roce 2019																												
Schválení a vyhlášení výzvy pro přihlašování do PaRo, realizovaného v Roce 2019																												
Informační kampaň k podávání návrhů																												
Přijímání návrhů PaRo																												
Průběžná technická analýza																												
Informační kampaň k předvýběrovým veřejným zvažováním																												
Předvýběrová veřejná zvažování																												
Informační kampaň k hlasování o PaRo																												
Hlasování o PaRo																												
Vyhodnocení a případná aktualizace pravidel a procesu PaRo																												