I.FÁZE - VÝKOPOVÉ PRÁCE

M 1:500

- VÝKOPOVÉ PRÁCE PRO NOVOU SPODNÍ STAVBU ŽB ZÍDKY, ZÁKLADY OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ A KONSTRUKCI STEZKY

II.FÁZE - VÝSTAVBA SPODNÍ STAVBY

M 1:500

- VRTÁNÍ PILOT PO ZÁKLADY OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ
- VÝZTUŽ A BETONÁŽ ŽB OPĚR A ZDI
- VÝZTUŽ A BETONÁŽ ŽB PATEK

III.FÁZE - OSAZENÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

M 1:500



- ZÁSYPY ZA OPĚRAMI A ZDÍ
- PROVEDENÍ KONSTRUKCE STEZKY
- OSAZENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE

IV.FÁZE - DOKONČOVACÍ PRÁCE

M 1:500



- DOPLNĚNÍ POCHOZÍCH ROŠTŮ A PLECHOVÝCH VÝPLNÍ
- OSAZENÍ ZÁBRADLÍ
- DOKONČOVACÍ PRÁCE

REVIZE	POPIS	DATUM	PODPIS
03	...		
02	...		
01	...		

OBJEDNATEL PD:

MĚSTO TÁBOR
ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ 3
390 01 TÁBOR

RAZÍTKO, DATUM, PODPIS:

SAGASTA s.r.o.
SÍDLO: NOVODVORSKÁ 1010/414, 142 00 PRAHA 4
IČ: 045 98 555 DIČ: CZ045 98 555

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	HIP
ING. MARTIN KNYTL	ING. KATEŘINA KUČEROVÁ	ING. VÍT HOZNOUR	ING. DÁVID KUCZIK

OBSAH

LÁVKA PRO PĚŠÍ - TRAŤ TÁBOR-BECHYNĚ, II. ETAPA

SO 202 LÁVKA VE SVAHU

NÁZEV PŘÍLOHY

SCHÉMA POSTUPU VÝSTAVBY

JTSK	Bpv
ČÍSLO SOUPRAVY	
ČÍSLO ZAKÁZKY	123 019
DOKUMENTACE	PDPS
MĚŘÍTKO	1:250
DATUM	01/2025
POČET FORMÁTŮ	3 x A4

ČÁST	ČÍSLO PŘÍLOHY
D.2	12

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU SAGASTA s.r.o.