0.FÁZE - STÁVAJÍCÍ STAV

M 1:250



I.FÁZE - VÝKOPOVÉ PRÁCE

M 1:250



- VÝKOPOVÉ PRÁCE PRO NOVOU SPODNÍ STAVBU ŽB ÚHLOVÉ ZÍDKY A ZÁKLADY OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

II.FÁZE - VÝSTAVBA SPODNÍ STAVBY

M 1:250



- VRTÁNÍ MIKROPILOT PRO ZÁKLADY ŽB ZÍDKY
- VRTÁNÍ PILOT PO ZÁKLADY OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ
- VÝZTUŽ A BETONÁŽ ŽB ZÍDKY
- VÝZTUŽ A BETONÁŽ ŽB ZÁKLADŮ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

III.FÁZE - OSAZENÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

M 1:250



- ZÁSYP OPĚRNÉ ZDI
- PROVEDENÍ KONSTRUKCE STEZKY
- OSAZENÍ OCELOVÉ VYHLÍDKY A OCELOVÉHO SCHODIŠTĚ

IV.FÁZE - DOKONČOVACÍ PRÁCE

M 1:250



- DOPLNĚNÍ POCHOZÍCH ROŠTŮ A PLECHOVÝCH VÝPLNÍ
- OSAZENÍ ZÁBRADLÍ
- DOKONČOVACÍ PRÁCE

REVIZE	POPIS	DATUM	PODPIS
03	...		
02	...		
01	...		

OBJEDNATEL PD:
MĚSTO TÁBOR
ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ 3
390 01 TÁBOR

RAZÍTKO, DATUM, PODPIS:

SAGASTA s.r.o.
SÍDLO: NOVODVORSKÁ 1010/414, 142 00 PRAHA 4
IČ: 045 98 555 DIČ: CZ045 98 555

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	HIP
ING. MARTIN KNYTL	ING. KATEŘINA KUČEROVÁ	ING. VÍT HOZNOUR	ING. DÁVID KUCZIK

JTSK	Bpv
ČÍSLO SOUPRAVY	
ČÍSLO ZAKÁZKY	123 019
DOKUMENTACE	PDPS
MĚŘÍTKO	1:100
DATUM	01/2025
POČET FORMÁTŮ	6 x A4

OBSAH

LÁVKA PRO PĚŠÍ - TRAŤ TÁBOR-BECHYNĚ, II. ETAPA

SO 250 OPĚRNÁ ZEĎ VLEVO

NÁZEV PŘÍLOHY

SCHÉMA POSTUPU VÝSTAVBY

ČÁST	ČÍSLO PŘÍLOHY
D.3	13

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU SAGASTA s.r.o.