HARMONOGRAM - MŠ - Na Ryšavce 241,Písek - pavilon - A,D

Vakustav

Snížení energetické náročnosti objektu 11. MŠ, Na Ryšavce 241, 397 01 Písek

Dnes je: 16.7.2019

Zahájení 16.7.2019 Příbližný rozsah 3

Týdenní kalendář

Projekt: Důležité pracovní úkoly

ID	Jméno úkolu	Začátek	Konec	Dnů
1	Převzetí stavby - **pavilon - A,D**	16.7.2019	16.7.2019	1
2	Tepelné izolace obvodového pláště - **pavilon - A,D**	24.8.2019	15.10.2019	53
3	Instalace - VZT - **pavilon A,D**	25.8.2019	15.10.2019	38
4	Dodávka a montáž výplní otvorů - okna , dveře - **pavilon - A,D**	25.9.2019	10.10.2019	16
5	Předání díla - **zkušební provoz**	15.10.2019	15.10.2019	1
6	**Předání díla - pavilon - A,D**	31.10.2019	31.10.2019	1



Vasyl Kuzevych

Digitálně podepsal Vasyl Kuzevych
Datum: 2019.07.16 18:40:26 +02'00'

Mgr. Pavel Koc

Digitálně podepsal Mgr. Pavel Koc
Datum: 2019.07.16 18:51:33 +02'00'