Harmonogram stavby "Oprava balkonů v ulici Zahradní č. p. 747, 748 a 749"

Popis	Rok			2025					2025													2025			
	Měsíc			Červen					Červenec				Srpen				Září					Říjen			
	Týden			23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
	Začátek	Konec	Délka trvání																						
Štětí - Oprava balkonů v ulici Zahradní č. p. 747, 748 a 749	**02.06.2025**	**31.10.2025**	**152,00**																						
balkony v ulici Zahradní č. p. 747	**02.06.2025**	**31.10.2025**	**152,00**																						
Balkon č. 1	02.06.2025	18.06.2025	17,00																						
Balkon č. 2	19.06.2025	22.07.2025	34,00																						
Balkon č. 3	23.07.2025	07.08.2025	16,00																						
Balkon č. 4	08.08.2025	10.09.2025	34,00																						
Balkon č. 5	11.09.2025	27.09.2025	17,00																						
Balkon č. 6	28.09.2025	31.10.2025	34,00																						
balkony v ulici Zahradní č. p. 748	**02.06.2025**	**31.10.2025**	**152,00**																						
Balkon č. 1	02.06.2025	18.06.2025	17,00																						
Balkon č. 2	19.06.2025	22.07.2025	34,00																						
Balkon č. 3	23.07.2025	07.08.2025	16,00																						
Balkon č. 4	08.08.2025	10.09.2025	34,00																						
Balkon č. 5	11.09.2025	27.09.2025	17,00																						
Balkon č. 6	28.09.2025	31.10.2025	34,00																						
balkony v ulici Zahradní č. p. 749	**02.06.2025**	**31.10.2025**	**152,00**																						
Balkon č. 1	02.06.2025	18.06.2025	17,00																						
Balkon č. 2	19.06.2025	22.07.2025	34,00																						
Balkon č. 3	23.07.2025	07.08.2025	16,00																						
Balkon č. 4	08.08.2025	10.09.2025	34,00																						
Balkon č. 5	11.09.2025	27.09.2025	17,00																						
Balkon č. 6	28.09.2025	31.10.2025	34,00																						

Ing. Otakar Trmal

Digitálně podepsal Ing. Otakar Trmal
Datum: 2025.05.12 09:59:04 +02'00'