DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 09.03.2026

(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) **Město Rtyně v Podkrkonoší**
Hronovská 431, 542 33 Rtyně v Podkrkonoší
IČO: 002 78 238
DIČ: CZ00278238
zastoupený Bc. Stanislavem Řezníčkem, DiS., starostou města
bankovní spojení:
č. účtu:

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

(2) **EUROVIA CZ a.s.**
U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
IČO: 452 74 924
DIČ: CZ699007986
zastoupený Ing. Michalem Šumpíkem, ředitelem závodu Čechy východ, dle plné moci
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu 141 370 152 / 0100

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla **„II/567 Rtyně v Podkrkonoší“**.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) Ve Smlouvě o dílo v článku **I. <u>Základní ustanovení</u>** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla **„II/567 Rtyně v Podkrkonoší“, včetně změny č. 1** v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **2.047.761,81 Kč vč. DPH** (slovy dvamilionyčtyřicetsedmtisícsedmsetšedesátjedna Korun českých osmdesát jedna haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c), se tedy tímto Dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	1.692.365,13 korun českých
DPH (21 %)	355.396,68 korun českých
Cena celkem	2.047.761,81 korun českých

3) Oceněný výkaz výměr SO 1 KANALIZACE NA ROZHRANÍ - AKTUALIZACE CEN DO ÚRS 01/2025 ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 1 KANALIZACE NA ROZHRANÍ - AKTUALIZACE CEN DO ÚRS 01/2025 jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku.

4) Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce, se mění následující termíny takto:

Název Pod-článku	**Číslo Pod-článku**	**Příslušné údaje**
Datum zahájení prací	**1.1.3.2**	V termínu určeném zadavatelem (07.04.2026)
Doba pro dokončení Díla	**1.1.3.3**	40 týdnů od termínu určeného zadavatelem (11.01.2027)

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v elektronické nebo listinné podobě, přičemž je preferovaná elektronická podoba Dodatku. Smluvní strany se dohodly, že pro platnost Dodatku v elektronické podobě je vyžadováno, aby dokument obsahující text Dodatku a veškeré přílohy dle textu Dodatku byl opatřen kvalifikovaným elektronickým podpisem (dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů) osob oprávněným jednat jménem či za smluvní strany.

Dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. To neplatí, pokud je Dodatek vyhotoven v elektronické podobě.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento Dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto Dodatku.

Tento Dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/10/664/2025 ze dne 14.04.2025.

Tento dodatek byl schválen Radou Města Rtyně v Podkrkonoší dne 5.10.2026, číslo usnesení 100/1/2026.

Ve Rtyni v Podkrkonoší dne

Bc. Stanislav Řezníček, DiS.

Digitálně podepsal Bc. Stanislav Řezníček, DiS.
Datum: 2026.10.08 08:08:32 +02'00'

.....

Objednatel
Bc. Stanislav Řezníček, DiS.
starosta

V Hradci Králové dne

Ing. Michal Šumpík

Podepsal Ing. Michal Šumpík
DN: cn=Ing. Michal Šumpík, c=CZ, o=EUROVIA CZ a.s., ou=18200677
Datum: 2026.10.09 13:01:59 +02'00'

.... …….

Zhotovitel
Ing. Michal Šumpík
ředitel závodu Čechy východ
dle plné moci