HARMONOGRAM časový a finanční

Velké Chvojno - Rekonstrukce požární zbrojnice

	1.měsíc	2.měsíc	3.měsíc	4.měsíc	5.měsíc	6.měsíc	7.měsíc	8.měsíc	9.měsíc	10.měsíc
Finannčí plnění	*650 000 Kč*	*850 000 Kč*	*1 000 000 Kč*	*1 000 000 Kč*	*1 000 000 Kč*	*1 100 000 Kč*	*1 099 000 Kč*	*1 000 000 Kč*	*1 000 000 Kč*	*750 000 Kč*
Přípravané a demoliční práce										
Zemní práce, zakládání										
Hrubá Stavba - vyzdívky, úpravy stropů, schodiště, montáž ocelových konstrukcí (rám krovu, podesta)										
Střecha a uzavření objektu										
Vnější a Hrubé Vnitřní Úpravy (PSV, HSV, TZB - (elektro, voda, topení, kanalizace, VZT)										
Vnitřní dokončovací práce (PSV)										
Finální Dokončení a vybavení (PSV)										
Předání stavby, kolaudace										

Markéta Vaňáčová

Digitálně podepsal Markéta Vaňáčová
Datum: 2025.08.07 12:41:05 +02'00'

Martin Wagner

Digitálně podepsal jednatel KOBAU s.r.o.
04.08.2025