DODATEK č.1
ke
Smlouvě o dílo
na stavební práce
uzavřené dne 11.5.2026

„Udržovací práce požární nádrž - Bobnice“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smluvní strany:

1. Objednatel:

název:	**Obec Bobnice**
sídlo:	Průběžná 31, 289 31 Bobnice
zastupující osoba:	**Hana Černá, starostka**
IČO:	00238996
tel./e-mail:	+420 325 512 613/+420 724 045 351 /podatelna@bobnice.cz

2. Zhotovitel:

název:	**Jiří Vaněk**
sídlo:	Pátek 56, 290 01 Poděbrady
Zaregistrován:	Městský úřad Poděbrady
zastupující osoba:	**Jiří Vaněk**
IČO:	71143211
DIČ:	7004250946
tel./e-mail:	+420 606 862 593, office-kolin@swietelsky.cz

uzavřely na ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento **dodatek č.1 ke smlouvě o dílo.**

Článek I.

Předmět smlouvy

Shora uvedená smlouva o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“) se dohodou smluvních stran vyjádřenou v tomto Dodatku č.1 (dále jen „Dodatek č.1“) mění.

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna celkové ceny díla po zapracování víceprací vzniklých v průběhu realizace akce.
2. Položkový soupis víceprací je přílohou tohoto dodatku a obsahuje:
   Změnu množství naceněných položek v původním rozpočtu stavby s doplňující stavební práce doporučené autorským dozorem, související s havarijním stavem vzdouvacího objektu vč. zakázkově vyrobené žárově zinkované lávky se zábradlím.

Článek II.

Cena za dílo

1. Původní cena díla uvedená ve smlouvě ve výši

Cena bez DPH….	2 168 359,68 Kč
DPH 21%	455 355,53 Kč
Cena díla, včetně DPH	2 623 715,21 Kč

(slovy: Dvamilionyjednostošedesátosmtisíctřistapadesátdevět korun českých šedesátosm haléřů bez DPH)

2. Cena víceprací

Cena bez DPH….	463 474,00 Kč
DPH 21%	97 330,00 Kč
Cena díla, včetně DPH	560 804,00 Kč

(slovy: Čtyřistašededesáttřitisícčtyřistasedmdesátčtyři korun českých nula haléřů bez DPH).

3. Veškeré změny díla týkající se rozsahu, množství a ceny stavebních prací, výkonů a souvisejících dodávek a služeb dle této smlouvy jsou uplatněny za současného naplnění a dodržení příslušných ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tedy nemění celkovou povahu veřejné zakázky a součet hodnot všech těchto změn je nižší než 50% původní hodnoty závazku ze smlouvy.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy založené smlouvou o dílo, doplněné dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo a v těchto dokumentech výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem a obecně závaznými právními předpisy.

2. Spory vyplývající ze smlouvy o dílo doplněné dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo budou řešeny dohodou smluvních stran. V případě, že spor nebude vyřešen smírnou cestou, budou řešeny příslušným soudem.

3. V tomto dodatku č. 1 smlouvy o dílo uváděné plnění ve dnech znamená kalendářní dny, pokud není ve smlouvě výslovně stanoveno, že se jedná o dny pracovní, kterými se rozumí pondělí až pátek s výjimkou státem uznaných svátků.

4. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech. Objednatel obdrží dva stejnopisy, zhotovitel obdrží stejnopis jeden.

5. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

6. Obsah Dodatku č 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce uzavřené dne 11.5.2026 byl projednán a schválen usnesením Zastupitelstva obce Bobnice č.9/2026/8 dne 30.9.2026.

Článek IV.
Seznam příloh

- Příloha č. 1 – Položkový soupis víceprací

V Bobnicích, dne - 1 -10- 2026 .....

OBEC BOBNICE
Průběžná 31, 289 31 Bobnice
IČ: 00238996
tel.: 325 512 613 ID: fwxbgus
e-mail: podatelna@bobnice.cz

.....

Hana Černá, starostka

V Bobnicích, dne - 1 -10- 2026 .....

Jiří Vaněk
Pátek 56
Poděbrady 290 01
Tel.: 606 862 596
IČO: 71143211, DIČ: CZ7004250946

.....

Jiří Vaněk, zhotovitel

Položkový soupis víceprací

Zakázka	
Číslo zakázky	
Zakázka	**Udržovací práce požární nádrž Bobnice - vícepráce**
Klasifikace	
Fáze	**příprava realizace víceprací**
Komentář	
Verze	
Popis	**položkový rozpočet víceprací stavby**
Komentář	Změna množství naceněných položek v původním rozpočtu stavby a doplňující stavební práce doporučené autorským dozorem, související s havarijním stavem vzdouvacího objektu vč. zakázkově vyrobené žárově zinkované lávky se zábradlím.
Firmy	
Typ Firmy	Název firmy zhotovitele
zhotovitel	Jiří Vaněk, IČ:71143211
Uživatelé	
Význam (funkce)	Jméno
investor	Obec Bobnice, IČ: 00238996

Jiří Vaněk
Pátek 56
Poděbrady 290 01
Tel.: 606 862 596
IČO: 71143211, DIČ: CZ7004250946

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO_01: Stavební objekt 01	258 474	54 280	312 754
001: Zemní práce	223 514	46 938	270 452
009: Ostatní konstrukce a práce	34 960	7 342	42 302
SO_02: Stavební objekt 02	205 000	43 050	248 050
001: Zemní práce	19 034	3 997	23 031
003: Svislé konstrukce	81 595	17 135	98 729
006: Úpravy povrchu	3 638	764	4 401
009: Ostatní konstrukce a práce	100 734	21 154	121 889

Celkem (bez DPH)	463 474
DPH	97 330
DPH 21 % ze základny: 463 474	97 330
Celkem (včetně DPH)	560 804

Jiří Vaněk
Pátek 56
Poděbrady 290 01
Tel.: 606 862 596
IČO: 71143211, DIČ: CZ7004250946

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
		SO_01: Stavební objekt 01						**258 474**
		001: Zemní práce						**223 514**
1.	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	46,0	–	46,0	290,00	13 340
2.	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	460,0	–	460,0	28,00	12 880
3.	171251100R03	Převzetí sedimentu	m3	46,0	–	46,0	4 200,00	193 200
4.	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	46,0	–	46,0	89,00	4 094
		009: Ostatní konstrukce a práce						**34 960**
1.	938901131	Vyklizení bahna z nádrže	m3	46,0	–	46,0	720,00	33 120
2.	938901150	Příplatek za přemístění vodorovné ZKD 10 m u čištění nádrže	m3	46,0	–	46,0	40,00	1 840
		SO_02: Stavební objekt 02						**205 000**
		001: Zemní práce						**19 034**
1.	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	6,0	–	6,0	110,00	660
2.	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	40,0	–	40,0	248,00	9 920
3.	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	40,0	–	40,0	175,00	7 000
4.	181411121	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	200,0	–	200,0	7,27	1 454
		003: Svislé konstrukce						**81 595**
1.	321321116	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37	m3	9,2	–	9,2	7 230,00	66 516
2.	3213219R1	Napojení nové konstrukce na stávající zdivo vč.propojení ocelovými trny	kpl	1,0	–	1,0	5 156,00	5 156
3.	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	0,175	8,0	0,189	52 500,00	9 923
		006: Úpravy povrchu						**3 638**
1.	631311123	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	0,75	–	0,75	4 850,00	3 638
		009: Ostatní konstrukce a práce						**100 734**
1.	934953110R01	Lávka atypická, zinkovaná vč. zábradlí -dodávka + montáž	kus	1,0	–	1,0	65 000,00	65 000
2.	9349561R1	Hradítka z dubového dřeva tl 60 mm vč. dvojice vodících drážek	m2	1,8	–	1,8	4 263,50	7 674
3.	961041221	Bourání mostních základů z betonu prokládaného	m3	10,0	–	10,0	2 806,00	28 060

Jiří Vaněk
Pátek 56
Poděbrady 290 01
Tel.: 606 852 5[illegible]
IČO: 7114321[illegible], DIČ: CZ[illegible]4259046