DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 12. 10. 2026

„Sanace, oprava a statické zajištění objektu: Muzeum českého granátu z r. 1902–1903 v Třebenicích“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

1. **Objednatel**
   Město Třebenice
   Paříkovo nám. 1, 411 13 Třebenice
   IČO: 00264521
   Zastoupené: Ing. Evou Hajnou, starostkou
   (dále jen „objednatel“)

2. **Zhotovitel**
   EKIA, spol. s r.o.
   Havlíčkova 129, 411 17 Libochovice
   IČO: 440 15 909
   DIČ: CZ44015909
   Zastoupená jednateli Martinem Liškou a Ing. Petrem Gregorem
   (dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo na realizaci D+M mikropilot v rámci akce „Sanace, oprava a statické zajištění objektu: Muzeum českého granátu z r. 1902–1903 v Třebenicích“ (dále jen „smlouva o dílo“).

2. Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na rozšíření rozsahu plnění o práce související s rozšířením etapy mikropilot, a to v rozsahu a za podmínek uvedených v cenové nabídce zhotovitele „Muzeum českého granátu Třebenice, 1. etapa – mikropiloty, rozšíření“ ze dne 14. 10. 2026, která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

II. Změna smlouvy – předmět plnění

Článek II odst. 1 smlouvy o dílo se v rozsahu rozšíření plnění doplňuje o práce uvedené v cenové nabídce zhotovitele ze dne 14. 10. 2026, zejména o dodávku a provedení mikropilot z ocelových trub 89/10 mm, jádrové předvrty pro mikropiloty a zřízení spřahujících hlav mikropilot včetně související mobilizace kapacit. Ostatní ujednání článku II zůstávají beze změny.

III. Změna smlouvy – cena díla

Článek IV odst. 1 smlouvy o dílo se nahrazuje tímto zněním:

1. Smluvená maximální cena za celé dílo včetně rozšíření rozsahu plnění činí:
Původní cena díla bez DPH: 2 157 539 Kč
Cena rozšíření dle tohoto dodatku bez DPH: 560 348 Kč
Nová maximální cena díla bez DPH: 2 717 887 Kč
DPH bude účtována samostatně v souladu s platnými právními předpisy.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem výslovně změněna, zůstávají beze změny.

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele „Muzeum českého granátu Třebenice, 1. etapa – mikropiloty, rozšíření“ ze dne 14. 10. 2026.

3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom, nebo bude podepsán electronicky.

4. Dodatek č. 1 k SOD byl dne 19. 10. 2026 schválen Radou města Třebenice usnesením č. UR – 423 – 23/26.

V Třebenicích dne: 20. 10. 2026

Za objednatele:

Ing. Eva Hajná
Digitálně podepsal Ing. Eva Hajná
Datum: 2026.10.20 07:32:34 +02'00'

.....
Ing. Eva Hajná
starostka města Třebenice

Za zhotovitele:

Petr Gregor
Digitálně podepsal Petr Gregor
Datum: 2026.10.20 09:43:48 +02'00'

.....
Ing. Petr Gregor
jednatel EKIA, spol. s r. o.