# Dodatek č.1

## ke smlouvě o dílo č. 1/2013

**na akci: „Oprava kostela sv. Linharta v Havraníkách"**

uzavřený ve smyslu ustanovení §536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů

## 1. Smluvní strany

**1.1. Zhotovitel:** **VALDASTAV s.r.o**

Sídlo: Tulešice 4, 671 73
Zastoupen: Lubomírem Valdou, jednatelem
IČ: 29291054
DIČ: CZ29291054
zapsán v obchodním rejstříku oddíl C, vložka 71525, KS v Brně
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 2289509359/0800
**(dále jen „zhotovitel")**

**1.2. Objednatel:** **Římskokatolická farnost Havraníky**

Sídlo: Havraníky 2
Zastoupen: ICLic. Mgr. Marian Jiří Husek, administrátorem excurrendo
IČ: 65761022
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 3228417359/0800
**(dále jen „objednatel")**

Po dohodě smluvních stran se jednotlivá ustanovení dotyčné smlouvy o dílo mění a doplňují takto:

## 4. Doba plnění

**4.2. Ukončení díla, vč. vyklizení staveniště:** **15. 9. 2013**

## 13. Závěrečná ustanovení

13.5. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Ve Znojmě, dne 8. 8. 2013

Římskokatolická farnost HAVRANÍKY

.....
za objednatele

VALDASTAV s.r.o.
671 73 Tulešice 4
Tel.: 515 338 881, 603 249 594
IČ: 29291054, DIČ: CZ29291054

.....
za zhotovitele