Závazné obchodní podmínky

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

na akci:

„Lomnice, ul. Na Potokách – oprava účelové komunikace a nový chodník“

O b j e d n a t e l: M**ěstys Lomnice**
se sídlem: Nám. Palackého 32, 679 23 Lomnice
zastoupená starostkou městyse: Mgr. Marií Brázdovou, Ph.D.
IČ: 00280577, DIČ: CZ00280577
Telefon: + 420 607 013 025 , e-mail: mestys@lomnice.cz
Bankovní spojení: 11329514/0600

Z h o t o v i t e l: **TVM stavby s.r.o.**

Sídlo:	náměstí 5. května 1390, 666 02 Předklášteří
IČ:	06331807
DIČ:	CZ06331807
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Bankovní spojení	Komerční banka, a.s., č.ú. 115-7050460277/0100
Zastoupený:	Vojtěchem Maloněm, jednatelem

1 Předmět Dodatku č. 1

1.1 Předmětem Dodatku č. 1 je úprava smluvních podmínek na provedení díla **„**Lomnice, ul. Na Potokách – oprava účelové komunikace a nový chodník**“** (dále jen „dílo“), dle stejnojmenné veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce.

1.2 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo mění rozsah díla v souladu s čl. 3 odst. 3.5 Smlouvy o dílo z důvodu překážek ležících na straně Objednatele.

1.3 Úprava smluvních podmínek formou Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo spočívá ve změně následujících ustanovení smlouvy:

3 Termíny plnění

3.1 Realizace díla bude probíhat v následujících termínech a za následujících podmínek:

Limitní termín pro dokončení díla:	***Nejpozději do 16.04.2027*** *(limitní termín plnění pro zhotovení jak SO 101, tak i SO 102)*

2 Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1

2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, které nebyly tímto Dodatkem č. 1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.

2.2 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

2.3 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je podepsán ve 4 vyhotoveních, 2 vyhotovení obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel.

2.4 Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oběma smluvními stranami.

2.5 Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: o uzavření této smlouvy rozhodla 116. schůze Rady městyse Lomnice na schůzi dne 21.10.2026 usnesením č. 116/7/2026.

V Lomnici dne 26.10.2026

Mgr. Marie Brázdová, Ph.D.
Digitálně podepsal Mgr. Marie Brázdová, Ph.D.
Datum: 2026.10.26 13:14:06 +01'00'

Za Objednatele

V Předklášteří dne 26.10.2026

Vojtěch Maloň
Digitálně podepsal Vojtěch Maloň
Datum: 2026.10.26 13:30:26 +01'00'

Za Zhotovitele