Dodatek ke smlouvě o dílo číslo 2

na zhotovení díla v souvislosti s veřejnou zakázkou s názvem

„Rekonstrukce stanice pro zraněné a handicapované živočichy"

Smluvní strany tímto sjednávají dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 14.5.2014.

1 SMLUVNÍ STRANY

A. **ZO ČSOP Polabí**

Sídlo: Pátek 56, 290 01 Poděbrady
IČ 70843473

(dále jen „**objednatel**" nebo „**zadavatel**")

a

B. **PMS, spol. s r.o.**

Sídlo: Za Bažantnicí 51, 29001 Poděbrady
IČ 18622569

(dále jen „**zhotovitel**")

(společně také jako „smluvní strany")

2 Předmět smlouvy

S ohledem na nepředpokládané změny při realizaci veřejné zakázky, které vyvolaly potřebu změn v objemu a druhu prací, uzavírají smluvní strany tuto smlouvu, jejímž prostřednictvím upravují definici předmětného díla a jeho cenu.

Popis změn projektu je uveden v přílohách této smlouvy – změnových listech.

3 Cena díla

Cena změn je tvořena cenou víceprací, tedy prací, které mají být realizovány nad rámec původního projektu.

- celková cena víceprací na SO-02 bez DPH činí: 1.176.409 Kč
- celková cena víceprací na SO-02 včetně DPH činí: 1.423.454 Kč
- celková cena víceprací na SO-05 bez DPH činí: 269.872,27 Kč
- celková cena víceprací na SO-05 včetn DPH činí: 326.545,45 Kč
- suma víceprací činí bez DPH 1.446.281 Kč.

- suma víceprací činí včetně DPH 1.750.000,45 Kč.
- DPH činí 21%.

Položkové rozpočty (změnové listy), na jejichž základě byla určena cena, jsou přílohou této smlouvy.

4 Závěrečná ujednání

Ostatní smluvní podmínky se nemění.

5 Přílohy a nedílné součásti Smlouvy

Příloha č. 1 – změnový list – jezírko.

Příloha č. 2 – změnový list – cesta.

Objednatel	Zhotovitel
ZO ČSOP Polabí	PMS, spol. s r.o.
V Pátku, dne 9.7.2015	V Pátku, dne 9.7.2015
Luboš Vaněk, předseda	Ing. Pavel Neměček, jednatel
V Pátku, dne 9.7.2015	V Pátku, dne 9.7.2015
Marta Bryndová, hospodář	Jiří Konhefr, jednatel

ZO ČSOP Polabí
Pátek 56, 290 01 Poděbrady
IČ: 70843473 Tel.: 603 864 822

PMS, spol. s r.o.
Za Bažantnicí 51, 290 01 PODĚBRADY
Tel.: 325 61 20 41, FAX: 325 61 28 45
e-mail: pms@pmspodebrady.cz 21