DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 29. dubna 2021 na zhotovení díla

Rekonstrukce veřejného osvětlení, Mnetěš

č. Smlouvy u objednatele: .....

č. Smlouvy u zhotovitele: .....

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, platném znění (dále jen „*občanský zákoník*“) mezi:

1. **OBJEDNATELEM:**

   OBEC MNETĚŠ

   Se sídlem: Mnetěš 28, 413 01 Roudnice nad Labem

   IČ: 00264075

   bankovní spojení: č.ú.: 1003695359/0800, vedený u České spořitelny, a.s.

   jednající ve věcech smluvních: Vladimír Satran, starosta obce

   *dále také jen jako „**objednatel**“ na straně jedné*

a

2. **ZHOTOVITELEM:**

   UNGERER s.r.o.

   se sídlem: Kladenská 749, 273 06 Libušín

   IČO: 24729507

   DIČ: CZ24729507

   zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 169429

   bankovní spojení: č.ú.: 2500000866/8040 vedený u Oberbank AG,

   zástupce ve věcech smluvních: Jiří Pokorný

   zástupce ve věcech technických: Jiří Pokorný

   *dále také jen jako „**zhotovitel**“ na straně druhé*

   (objednatel a zhotovitel jsou společně dále označeni také jen jako „smluvní strany“ nebo „účastníci“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

(A) V průběhu provádění Díla došlo ke skutečnostem, které nebyly v projektové dokumentaci „*Rekonstrukce veřejného osvětlení, Obec Mnetěš*“, 4 Lighting s.r.o., Jan Vacek, Miroslava Klimešová, uvedeny a očekávány, a které vyvolaly změny stavebních prací a dodatečné stavební práce blíže specifikované v rozpočtech, které jsou přílohou tohoto dodatku. Jedná se především o změny a dodatečné stavební práce spojené se změnou svítidel, stožárů, kabelu a délky kabelových tras.

(B) Zadání těchto změn stavebních prací zhotoviteli je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy, kdy celkový cenový nárůst související se změnami a dodatečnými stavebními pracemi při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány nepřesáhl 30% původní hodnoty závazku a změny nemění celkovou povahu zakázky.

uzavírají objednatel a zhotovitel společně tento

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO:

1. **Předmět dodatku č.1**

1.1. Smluvní strany se s ohledem na provedení změn a dodatečných prací charakteru méněprací a víceprací dohodly, v souladu s odst. 5.4. Smlouvy na odpovídající úpravě změny ceny Díla. Smluvní strany se dále dohodly, že se v Článku V. Smlouvy mění odstavec č. 5.1. takto:

5.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Cena díla bez DPH:	**1 682 242,54 Kč**
DPH 21 %:	**353 270,94 Kč**
Cena díla celkem vč. DPH:	**2 035 513,48 Kč**

V ceně uvedené výše jsou zahrnuty změny stavebních prací a dodatečné stavební práce, přičemž celkové navýšení ceny za dílo vyplývající z tohoto dodatku je ve výši 92 778,30 Kč bez DPH, tj. 5,84% původní ceny za dílo

Tato cena byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto smlouvou.

1.2. Mezi přílohy Smlouvy o dílo se doplňují Rozpočty, které jsou součástí tohoto Dodatku.

1.3. Ostatní součásti Smlouvy zůstávají nezměněné dále v platnosti

II. Závěrečná ustanovení

2.1. Tento dodatek je vyhotoven ve **čtyřech stejnopisech**, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

2.2. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku smlouvy a prohlašují že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem, resp. svého oprávněného zástupce.

2.3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

V Mnetěši, dne 18.11.2021

za objednatele

Obec Mnetěš

.....

Vladimír Satran, starosta obce

Obec Mnetěš
413 01 Roudnice n.L.

UNGERER s.r.o.
Hlavenská 749, 273 06 Libušín
IČ: 24729507, CZ24729507

za zhotovitele

UNGERER s.r.o.

.....

Jiří Pokorný