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MATICE LOGICKÉHO RÁMCE
	
	Popis projektu

(intervenční logika)
	Objektivně 

ověřitelné

ukazatele

(indikátory)


	Zdroje ověření

ukazatelů


	Předpoklady a

rizika

(klíčové externí faktory

  ovlivňující průběh a úspěšnost projektu)

	Záměr
	Zlepšit funkčnost zásobování pitnou vodou, managementu vodních zdrojů a hygienické situace obyvatel municipality Bela Crkva 
	- snížení schodku rozpočtu podniku Vodovody a kanalizace Bela Crkva o 100% do roku 2025

	- roční zpráva podniku Vodovody a kanalizace Bela Crkva  
	

	Cíl
	Vytvořit udržitelný systém zásobování pitnou vodou pro obyvatele municipality Bela Crkva. 
	Do konce projektu:

- energetická náročnost se sníží o 25%.
- kolísání koncentrace chlóru v pitné vodě nepřekročí 3%
	 - množství odebrané energie v ČS Straža

- statistické zhodnocení jakostních ukazatelů pitné vody pro koncové odběratele
	- rekonstruovaný systém zásobování pitnou vodou municipality Bela Crkva  je v dlouhodobém horizontu udržován a příp. i dále rozšiřován

	Výstupy
	1.1 Technologie čerpací stanice Straža je rekonstruována.

1.2 Jímací objekty prameniště Straža jsou rekonstruovány a revitalizovány.
1.3 Kapacity podniku Vodovody a kanalizace Bela Crkva jsou zvýšeny v oblasti managementu vodních zdrojů a vodovodní sítě, jejich údržby a provozu.
 
	Do konce projektu:

- celkový výkon čerpadel ČS 150 l/s umožňuje zásobování 14 sídelních míst i v případě poruch/provozní udržby
- systém automatického chlorování zprovozněn, odchylky koncetrace chloru jsou menší než 3%
- snížena četnost výpadků dodávek vody způsobených poruchami technologie ČS o 90% 

- řidicí systém MaR zprovozněn 
- instalováno 5 měřících míst na magistrálním potrubí a zapojeno do řídicího systému

- 4 rekonstruované a revitalizované jímací objekty poskytují o 25% větší jímatelné množství
- 4 čerpadla včetně MaR technologie osazena
- systém zásobování pitnou vodou municipality Bela Crkva je zaměstnanci podniku Vodovody a kanalizace Bela Crkva provozován souladu s provozním řádem, je prováděna jeho pravidelná údržba a zvýšena efektivita distribuce vody.
	- ověření v terénu

- technická dokumentace skutečného provedení stavby, provozní řád

- laboratorní protokoly, výsledky hydrodynamických zkoušek, tlakové zkoušky, předávací protokoly, kolaudační rozhodnutí, fotodokumentace, videozáznamy
- kontrola pracovních postupů zaměstnanců podniku Vodovody a kanalizace Bela Crkva

- provozní evidence podniku Vodovody a kanalizace Bela Crkva


	- dostačující kapacita zásob podzemních vod v dlouhodobém horizontu 
- stálá jakost podzemních vod v dlouhodobém horizontu  
- personální stabilita podniku Vodovody a kanalizace Bela Crkva 
- implementace a dodržování doporučení projektu ohledně provozu a ekonomiky systému zásobování pitnou vodou municipality Bela Crkva ze strany podniku Vodovody a kanalizace Bela Crkva
- ochota místní populace platit vodné zajišťující ekonomicky udržitelný provoz systému zásobování pitnou vodou municipality Bela Crkva

- omezení nezpoplatněného odběru pitné vody

	Aktivity
	Činnosti, které je nezbytné vykonat pro

vyprodukování výstupů


	Prostředky

shrnutí vstupů nutných

pro realizaci aktivit
	Rozpočet

shrnutí finančních prostředků nutných k zajištění vstupů
	Předpoklady, které musí být splněny, aby realizace aktivit vedla k vyprodukování výstupů

	
	1.1.1 Realizace dočasného řešení zásobování vodou během prací na rekonstrukci technologie vč. demontáže stávajícího technologického vybavení čerpací stanice včetně elektro.
1.1.2 Dodávka a osazení komponent pro montáž technologie.
1.1.3 Dodávka a montáž čerpacích agregátů a vakuovacího zařízení.

1.1.4 Dodávka a montáž tlakové ocelové nádoby.

1.1.5 Dodávka a montáž potrubí čerpadel a potrubní galerie.

1.1.6 Dodávka a montáž automatického plynového chlorování.
1.1.7 Vystrojení měrných šachet u ČS Straža včetně napojení.
1.1.8 Dodávka a montáž MaR (měření a regulace).
1.1.9 Zprovoznění systému a předání příjemci.
1.1.10 Výstavba měrných míst distribuční sítě.
1.2.1 Demontáž čerpadel a vybavení jímacích objektů včetně technologií měřících šachet a elektroinstalace.
1.2.2 Čištění a revitalizace jímacích objektů - chemicko-mechanická regenerace vrtů.

1.2.3 Opravy zhlaví stávajících jímacích objektů.

1.2.4 Dodávka a montáž čerpadel jímacích objektů.

1.2.5 Montáž výtlačného potrubí z jímacích objektů včetně měrných šachet s průtokoměry.

1.2.6 Dodávka a montáž elektro a MaR.
1.2.7 Tlaková zkouška, výplach a dezinfekce zabudovaného vybavení.
1.3.1 Školení operátorů a obsluhy technologických zařízení podniku Vodovody a kanalizace Bela Crkva v obsluze a údržbě systému pro zásobování pitnou vodou.

1.3.2 Workshop pro zaměstnance podniku Vodovody a kanalizace Bela Crkva zaměřený na oblast managementu vodních zdrojů a vodovodní sítě.


1.3.3 Seminář pro odbornou veřejnost – voda a její využívání
1.3.4 Technická podpora při provozu systému zásobování vodou. 
	Lidské, finanční a materiálové zdroje uvedené v projektovém dokumentu
	Uveden v etapovém rozpočtu
	- podnik Vodovody a kanalizace Bela Crkva zajistí s podporou municipality Bela Crkva zajistí dostatečné zdroje na financování stavební části rekonstrukce objektu čerpací stanice 
- zaměstnanci podniku Vodovody a kanalizace Bela Crkva mají dostatečnou kvalifikační kapacitu pro školení a následné využívání získaných informací


	
	
	
	
	Výchozí podmínky

(vstupní předpoklady)

- politická, bezpečnostní a ekonomická stabilita v zemi
- podpora místní i centrální samosprávy
- partnerská organizace je ochotna spolupracovat a plnit své závazky 
- nedojde k omezení financování projektu ze strany ZRS ČR. 


2

[image: image1.png]