Příloha č. 1 Smlouvy o dílo
Zadání „Studie proveditelnosti variant řešení povodí kmenové stoky E“
I. Předmět plnění
Studie proveditelnosti bude obsahovat analýzu získaných podkladů, návrh alternativ a variant řešení a jejich multikriteriální vyhodnocení v rozsahu dle doporučené struktury studie proveditelnosti pro individuální projekty a metodického pokynu MŽP (aktuální platná verze k datu zahájení prací) uvedených v pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014-2020, s využitím dostupných relevantních metodik pro projekty vodohospodářské infrastruktury (environmentální přínosy a dopady).
Při návrhu se bude zohledňovat:
1. územní umístitelnost;
2. technická, technologická a termínová realizovatelnost projektu včetně případné etapizace;
3. ekonomické vyhodnocení - předpokládané investiční a provozní náklady a příjmy projektu,
4. finanční rentabilita a udržitelnost projektu;
5. komparace reálných variant maticí souhrnného hodnocení včetně zahrnutí analýzy rizik, atd.) 

Vycházet se bude ze zpracování přepočtu stokové sítě s respektováním následujících okrajových podmínek v alternativách:
Posouzení bude zpracováno pro následující varianty:
0) – Stávající stav – výchozí stav pro porovnání objemu přepadů a průtoků uzávěrovým profilem.
A) – Koncepce řešení podle Generelu odvodnění města Brna a Územního plánu města Brna. Jedná se o rekonstrukci kmenové stoky E, výstavbu kmenové stoky EI od ulice Hájecké po ulici Cacovickou včetně navržených opatření na kanalizační síti.
B) – Nová trasa kmenové stoky EI, severně od ulice Nezamyslovy přiblížení trasy k řece a ukončení stoky EI u areálu bývalého závodu Zbrojovka včetně rekonstrukce kmenové stoky E ve stávající trase.
C) – Rekonstrukce kmenové stoky E ve stávající trase (bez výstavby kmenové stoky EI). Prověření nutnosti umístění nových retenčních nádrží u kmenové stoky EI. Posouzení variant bude provedeno pro srážkové roky 2013, 2014, 2015, 2016. Uzávěrový profil pro posouzení bude před SŠ (spojná šachta -  napojení kmenové stoky D do kmenové stoky E).
Zpracovatel studie může navrhnout i jakékoliv další varianty či alternativy řešení, které považuje za proveditelné a efektivní (umístitelnost, technicko – ekonomická analýza). 

Základní požadavek na poměr ředění a počet přepadů:
Výhledové odlehčovací komory musí splňovat poměr ředění na přepadu do recipientu 1+20, maximální roční počet přepadů z výhledových retenčních nádrží bude 10. 
Pro všechny varianty budou v posuzovaných srážkových letech vyčísleny objemy přepadů do recipientu a průtok uzávěrovým profilem včetně zohlednění prázdnění retenčních nádrží v povodí.
Řešení variant A), B), C) bude zpracováno pro výhled dle platného územního plánu a pro rezervy dle konceptu nového územního plánu z r. 2009.
Pro varianty A), B), C) je nutné zohlednit stavebně technický stav kmenové stoky E.
Pro varianty A), B), C) budou navržena protipovodňová opatření na kanalizaci včetně odhadu investičních nákladů.
Technické řešení navržených retenčních nádrží umožní využití plochy pro retenční nádrž i pro jiné funkce než jen jako plochu pro kanalizaci.
Veškeré varianty budou zpracovány bez napojení kmenové stoky CI do stoky EI. Tento závěr vyšel z „Revize koncepce napojení kmenové stoky CI na kmenovou stoku EI“ zpracované 04/2016.

Projednání variant a alternativ:
Zpracovatel studie návrh variant projedná s dotčenými úřady (zejména s MMB-OÚPR, MMB-OVLHZ, MMB-OD,  JMK–OŽP, JMK-OD, Povodím Moravy, s.p. a s dotčenými městskými částmi, s BVK a.s., případně BKOM a.s.), s vlastníky/správci  podzemních sítí, a s právnickými osobami, do jimiž spravovaného majetku a ochranných pásem budoucí stavba zasáhne, s cílem získat jejich kladná stanoviska a ověřit podmínky pro umístění a realizaci stavby.  

Základní kritéria pro vyhodnocení jednotlivých variant:
	a. Soulad s GOmB

	b. Soulad s Územním plánem města Brna

	c. Nutnost výkupu soukromých pozemků

	d. Ekologický přínos, dopady na životní prostředí

	e. Náročnost přeložek inženýrských sítí

	f. Složitost provádění

	g. Geologické podmínky 

	h. Technická náročnost výstavby

	i. Omezení dopravní infrastruktury

	j. Požadavky dotčených orgánů

	k. Hodnocení provozovatele

	l. Provozní náklady

	m. Náklady po dobu životnosti díla

	n. Cena stavby



II. Podklady pro zpracování studie proveditelnosti
a) podklady zajištěné objednatelem studie proveditelnosti:
Generel odvodnění města Brna (12/2009)
Správa Generelu odvodnění města Brna vztahující se k dané problematice (SGOmB) (02/2010 – dosud)
Přepočet kmenové stoky E (SGOmB 06/2015)
[bookmark: _GoBack]Surová srážková data pro roky 2013, 2014, 2015, 2016
Aktuální GIS BVK pro povodí kmenové stoky E
Územní plán města Brna – aktuální v době zpracování studie 
Koncept nového územního plánu města Brna (2009)
Podrobnější územně plánovací podklady a dokumentace aktuální v době zpracování studie 
 
b) Podklady zajišťované zhotovitelem (zpracovatelem) studie proveditelnosti:
Součástí zakázky je zajištění všech potřebných a dostupných podkladů, zejména: vyhledání archivních podkladů o provedení geologických průzkumů v lokalitě pro posouzení a stanovení podmínek pro zakládání stavby; ověření informací o poloze a stavu podzemních a nadzemních inženýrských sítí v zájmové lokalitě a projednání podmínek pro realizaci stavby se správci/vlastníky inženýrských sítí; prověření ochranných pásem zasahujících do zájmové plochy a podmínek pro umístění a realizaci staveb v těchto ochranných pásmech; zjištění majetkových vztahů vůči pozemkům dotčeným stavbou a pozemkům sousedním, jejichž práva a zájmy by umístěním stavby mohla být dotčena a vlastníci pozemků mohou proto být účastníky řízení o umístění a povolení stavby. Podklady o plánovaných stavbách v dotčeném území a vyhodnocení jejich dopadu na jednotlivé varianty.

III. Doba plnění - milníky
Termín pro výsledky shromáždění podkladů: 					6 měs. od uzavření smlouvy
Termín předložení návrhu možných variant řešení k projednání s objednatelem: 8 měs. od uzavření smlouvy
Termín předložení výstupů z hydrotechnického posouzení jednotlivých variant: 	8 měs. od uzavření smlouvy
Výstupy z projednání variant s třetími stranami:					12 měs. od uzavření smlouvy
Termín předložení návrhu studie k projednání a odsouhlasení objednatelem:	13 měs. od uzavření smlouvy
Termín dokončení a odevzdání studie:						15 měs. od uzavření smlouvy





IV. Požadavky na formální obsah studie proveditelnosti
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SEZNAM PŘÍLOH

A Textová část

A.1 Technická zpráva

B Výkresová část

B.1.X Přehledné situace povodí kmenové stoky E variant A,B,C 1 : 15 000včetně PPO toku a kanalizace

B.2.X *Podrobné hydrotechnické situace variant A,B,C 1 : 2 000včetně PPO toku a kanalizace

B.3.X Katastrální situace variant A,B,C 1 : 2 000včetně PPO toku a kanalizace

B.4.X Podrobné situace variant A,B,C 1 : 1 000včetně PPO toku a kanalizace

B.5.X Podélné profily variant A,B,C

B.6.X Charakteristické příčné řezy  rozsah dle jednotlivých variant

B.7.X Schematické výkresy významných objektů

retenční nádrže, odlehčovací 

komory, rozdělovací objekty

B.8.X Průtoková schémata variant A,B,C

B.9.X Koordinační situace stavby s ostatními plánovanými investicemi variant A,B,C

C Dokladová část

C.1 Vyjádření k existenci inženýrských sítí

C.2 Vyjádření dotčených orgánů a organizací

C.3 Podklady

C.4 Zápisy z jednání

C.5 Seznamy dotčených a sousedních pozemků

C.6 Seznam vydaných povolení v zájmovém území

D Posudky

D.X Posudky budou zpracovány v rozsahu nutném pro studii proveditelnosti

E Ostatní

E.X Ostatní dokumenty budou zpracovány v rozsahu nutném pro studii proveditelnosti

*

Podrobné hydrotechncké situace budou obsahovat :

Polohopis

Názvy ulic

Vyznačení ploch z územního plánu včetně kódu plochy

ID šachty dle GIS BVK

Označení vztažného bodu kanalizačního okrsku

Hranice kanalizačních okrsků včetně plochy a odtokového koeficientu

Popis názvů stok

Popis DN stok (stávající a rekonstruované)

Grafické rozlišení splaškové/dešťové/jednotné kanalizace
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