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1. ÚDAJE O STAVENIŠTI 

Místo stavby se nachází v ulici Pod Kopcem ve městě Uherské Hradiště. Jedná se o zastavěné území. Předmětem 

stavby je oprava stávající jednotné kanalizace v této ulici. Jedná se o opravu části stoky AXIIf. Jedná se o opravu 

ve stávající trase a niveletě a dojde k přepojení všech přípojek. V okolí stavby se nachází zástavba rodinných 

domů. 

1.1 CHARAKTERISTIKA STAVENIŠTĚ 

Stavba bude probíhat v ulici Pod Kopcem. Jedná se o místní komunikaci. Stavba se bude nacházet z části 

v nezpevněné travnaté ploše s travním porostem, zčásti v místní komunikaci s žulovými kostkami a povrchem 

z betonových panelů a také zčásti v pojížděné ploše prostoru před jednotlivými nemovitostmi se štěrkovým 

povrchem. 

1.1.1 Rozsah a stav staveniště 

Stavba bude probíhat ve městě Uherské Hradiště, v ulici Pod Kopcem. Ulice Pod Kopcem je komunikace slepá 

ulice s šířkou vozovky v rozmezí 3-4 metry. Poloha staveniště je vymezena, resp. určena rozsahem opravy 

kanalizace, přepojení kanalizačních přípojek a také nejbližší možnou plochou pro zařízení staveniště a skládku 

materiálu. 

Stavba bude probíhat v zastavěném území. V okolí staveniště se nachází zástavba rodinných domů. Před 

zahájením stavby provede zhotovitel pasportizaci nemovitostí, včetně veřejného vybavení (např. odpadkové 

koše). Po ukončení stavby bude provedena srovnávací pasportizace. Na základě porovnání obou pasportizací 

bude provedeno vyhodnocení poškození a s vlastníky bude projednán případný způsob opravy. 

Jako plocha pro zřízení zařízení staveniště (WC, buňky, maloobjemový materiál) může být využita např. veřejná 

plocha částečně zpevněná v těsné blízkosti staveniště na parcele č. 194/1, která je ve vlastnictví města Uherské 

Hradiště. V těsné blízkosti se nenachází žádná vhodná plocha pro deponii materiálu. Tuto skutečnost musí brát 

zhotovitel na zřetel. 

1.1.2 Zabezpečení staveniště, oplocení 

Stavba se bude nacházet z části v nezpevněné travnaté ploše s travním porostem, zčásti v místní komunikaci 

s žulovými kostkami a povrchem z betonových panelů a také zčásti v pojížděné ploše prostoru před jednotlivými 

nemovitostmi se štěrkovým povrchem. 

Přístupu nepovolaných osob na staveniště a jejich pádu do výkopové jámy nebo rýhy bude zabráněno ohrazením 

staveniště mobilním oplocením nebo pevnými zábranami výšky min. 1100 mm.  

Přístup do jednotlivých nemovitostí bude zajištěn po celou dobu výstavby. 

1.1.3 Zabezpečení vzhledem k záplavovému území 

Stavba se nenachází v záplavovém území. 

1.1.4 Trvalé deponie a mezideponie 

Pro ukládání výkopku určeného pro zpětný zásyp rýhy si zhotovitel zajistí vhodnou mezideponii – nelze 

deponovat v prostoru staveniště. Přebytečný vytěžený materiál může být dočasně uložen na mezideponii či 

přímo odvážen na řízenou skládku do Buchlovic (18 km). 

1.2 NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU 

Přístup na staveniště je možný z místní komunikace Pod Kopcem. 
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Po dokončení stavby bude plocha staveniště upravena do původního stavu a dopravní dostupnost lokality bude 

obnovena.  

1.3 NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA SÍTĚ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

Staveniště nevyžaduje napojení na technickou infrastrukturu. Zásobování zajistí zhotovitel ve spolupráci 

s investorem. Zdrojem elektrické energie bude mobilní zařízení. 

1.4 ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ 

Při výkopech se nepředpokládá výskyt podzemní vody. V případě, že bude v průběhu výkopových prací zasažena 

hladina podzemní vody, je nutné zajistit její odvádění vybudováním drenážní vrstvy viz příloha D.3 Vzorový řez 

uložením potrubí – PP a PVC. V případě zastižení podzemní vody může zůstat potrubí nezatížené pouze po 

nezbytně nutnou dobu. Drenáží bude voda sváděna do výkopu jámy či místa pro šachtu a zde bude čerpána 

z výkopu ven na terén. 

Odvod splaškových vod do kanalizace se nepředpokládá. Pro pracovníky zhotovitele bude na staveništi 

instalováno chemické WC. 

Prostor staveniště je standardně odvodňován pomocí systému dešťových vpustí. Zhotovitel bude průběžně 

zajišťovat úklid a organizaci staveniště tak, aby bylo zamezeno splachování nečistot, zeminy, stavebních hmot, 

ropných a jiných chemických látek do kanalizace. 

1.5 INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 

Poloha všech inženýrských sítí je v dokumentaci zakreslena pouze informativně a byla zjištěna z údajů 

poskytnutých jejich správci. Vyobrazené průběhy kabelových sítí určují trasu kabelů, nikoliv jejich počet. 

Před zahájením stavby nechá zhotovitel stavby vytýčit všechna podzemní vedení (včetně přípojek, napájecích 

a signalizačních kabelů, uzemnění a dalších souvisejících zařízení) jejich správci. Poloha inženýrských sítí je 

zakreslena v situačních výkresech na základě podkladů poskytnutých jejich správci. Křížení s těmito sítěmi je 

zakresleno také do podélného profilu, hloubka uložení jednotlivých inženýrských sítí byla uvažována dle 

ČSN 73 6005 – „Prostorová norma.“ V případě pochybností bude poloha inženýrských sítí ověřena kopanými 

sondami.  

Zhotovitel stavby je při provádění výkopových prací povinen respektovat požadavky všech správců inženýrských 

sítí. Vyjádření správců inženýrských sítí jsou součástí této projektové dokumentace – viz příloha E.2. Zhotovitel je 

také povinen respektovat i existenci a podmínky práce v ochranných pásmech všech podzemních i nadzemních 

sítí, které nejsou v projektové dokumentaci zakresleny. Pro vzájemný styk inženýrských sítí platí ČSN 73 6005.  

Pracovníci provádějící zemní práce musí být s druhem sítě, polohou, krytím a jejími ochrannými pásmy 

seznámeni a musí dodržovat platné předpisy pro práci v ochranných pásmech jednotlivých sítí. 

V případě zjištění kolize stávajících sítí s navrženým objektem budou práce zastaveny a za účasti správce vedení, 

technického dozoru investora a projektanta bude navrženo řešení přeložky, popř. ochrany zařízení. 

1.6 ŘEŠENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ VČETNĚ VYUŽITÍ NOVÝCH A STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ 

Jako plocha pro zřízení zařízení staveniště (WC, buňky, maloobjemový materiál) může být využita např. veřejná 

plocha částečně zpevněná v těsné blízkosti staveniště na parcele č. 194/1, která je ve vlastnictví města Uherské 

Hradiště. V těsné blízkosti se nenachází žádná vhodná plocha pro deponii materiálu. Tuto skutečnost musí brát 

zhotovitel na zřetel. Trubní materiál a prefabrikáty budou následně distribuovány do prostoru staveniště dle 

aktuální potřeby zhotovitele. Stavební stroje a dopravní prostředky budou parkovány v prostoru zařízení 
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staveniště. Rozmístění zařízení staveniště, případně jeho pozici, si zhotovitel rozvrhne dle svých aktuálních 

požadavků na prostor a dalších potřeb. Po vyklizení prostoru zařízení staveniště zajistí zhotovitel jeho uvedení do 

původního stavu. 

Veškeré zařízení staveniště a skládka materiálu musí být umístěna mimo záplavové území. 

1.7 STAVBY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ VYŽADUJÍCÍ OHLÁŠENÍ 

Pro potřeby stavby nebude budováno zařízení staveniště, které by vyžadovalo ohlášení. 

2. PODMÍNKY A NÁROKY NA PROVÁDĚNÍ STAVBY 

2.1 TERMÍNY VÝSTAVBY 

Stavba není členěna na etapy, Předpokládá se protiproudní postup výstavby a postupné přepojování přípojek. 

Po převzetí staveniště jako první proběhne pasport stávajícího stavu staveniště. Následně proběhnou přípravné a 

průzkumné práce (vytyčení sítí, provedení kopaných sond). Pakliže nebude zjištěna odchylka od projektové 

dokumentace bude zahájena realizace stavby.  

Předpokládá se zahájení na podzim roku 2025. Po dokončení vodohospodářské části bude realizována obnova 

povrchů. Předpokládaná doba výstavby je 8 týdnů. 

Časový postup likvidace zařízení staveniště bude dohodnut ve smlouvě mezi stavebníkem a zhotovitelem, běžně 

je udáván 1 měsíc po předání a převzetí poslední dodávky. 

Termín a harmonogram výstavby závisí na zvoleném dodavateli stavby a jeho kapacitách. Dodavatel stavby není 

v době zpracování dokumentace znám. 

2.2 ORGANIZACE DOPRAVY PO DOBU STAVBY 

Při výstavbě dojde k omezení provozu v ulici Pod Kopcem. Organizace dopravy v průběhu výstavby je řešena 

v samostatné příloze F – Situace PDZ a TZ PDZ. 

Provoz na komunikaci v dotčeném úseku ulice úplnou uzavírkou vždy a to na dobu nezbytně nutnou. Objízdné 

trasy nejsou možné 

Zhotovitel je povinen ve dnech svozu domovního odpadu shromáždit sběrné nádoby komunálního odpadu 

z nemovitostí dotčených či sousedících se stavbou na okraji staveniště a po jejich vyprázdnění technickými 

službami je vrátit zpět k nemovitostem. Po celou dobu výstavby bude umožněn příjezd vozidel IZS. 

2.3 PŘEDPOKLÁDANÝ POSTUP VÝSTAVBY 

Před zahájením stavby musí zhotovitel zajistit vytyčení všech podzemních vedení, která se v ploše staveniště 

nacházejí. Tato vedení musí být viditelně označena. Veškerá známá křížení jsou vyznačena ve výkrese 

C.3 Koordinační situace a v přílohách D.2 Podélný profil stoky. Doporučuje se rovněž provést stavebnětechnickou 

pasportizaci okolních budov oprávněnou nezávislou osobou.  

Stavba není členěna na etapy, Předpokládá se protiproudní postup výstavby a postupné přepojování přípojek. 

Je doporučeno otevírat pouze kratší úseky výkopu (10-15 m). Jako doklad o kvalitě díla musí být pořízen 

videozáznam TV kamerou, včetně popisu. Ke zkouškám bude přizván provozovatel kanalizace. Protokoly o 

zkouškách budou dokladem k předání a převzetí stavby. 
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Opravovaná kanalizace bude uložena dle vzorového příčného řezu, nad zásypem rýhy ve zpevněných plochách 

bude provedeno provizorní dosypání např. asfaltovým recyklátem po úroveň okolního povrchu, které bude 

odstraněno před provedením obnovy povrchů. Hranice rozsahu rekonstrukce povrchů je patrná z přílohy C.4 

Situace obnovovaných povrchů. 

Pro obnovu povrchů vždy platí, že následuje až po provedení příslušných objektů kanalizace. Protože zásyp 

kanalizačních rýh tvoří podklad konstrukčních vrstev zpevněných ploch, je nutno důsledně provést předepsané 

zhutnění zásypů těchto rýh. Zásyp v nezpevněném terénu je prováděn prohozeným výkopkem, který bude 

hutněn po vrstvách maximálně 0,3 m. 

Návrh postupu výstavby je předběžný a před zahájením stavby předloží zhotovitel investorovi svůj upřesněný 

návrh na základě vlastních zdrojů a kapacit. Předpokládaný postup výstavby je ovlivněn datem podpisu SoD na 

zhotovení předmětné stavby. Stavební objekty mohou být z hlediska možnosti realizace ovlivněny klimatickými 

podmínkami, za nichž je nebude možné realizovat.  

V úsecích, kde nebude probíhat výstavba, bude umožněn průjezd vozidel alespoň majitelů nemovitostí v oblasti 

stavby.  

Časový postup likvidace zařízení staveniště bude dohodnut ve smlouvě mezi stavebníkem a zhotovitelem, běžně 

je udáván 1 měsíc po předání a převzetí poslední dodávky. 

3. ZABEZPEČENÍ PROVOZU PO DOBU VÝSTAVBY 

Návrh přechodného dopravního značení je zpracován v příloze F – Situace PDZ a TZ PDZ.  

V průběhu stavby musí být zachován příjezd ke kterékoliv nemovitosti pro případ požární nebo zdravotní 

naléhavosti a musí být umožněn svoz komunálního odpadu.  

Stavbou nedojde k omezení přístupu chodců k jednotlivým nemovitostem v bezprostřední blízkosti staveniště. 

Příjezd k jednotlivým nemovitostem bude vlastníkům nemovitostí v lokalitě dotčené stavbou umožněn v době, 

kdy nebudou stavební práce probíhat v bezprostřední blízkosti jejich nemovitostí.  

Ovlivnění provozu přinese i přepojování kanalizačních přípojek. Je nutné, aby se zhotovitel stavby s majiteli 

nemovitostí vždy dopředu domluvil na termínu vyřazení kanalizační přípojky z provozu. 

4. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

Vytěžená zemina bude odvezena k uložení na skládce zemin. Zásyp rýh ve zpevněných plochách bude proveden 

štěrkodrtí ŠDA 0/32. Vhodný zásypový materiál bude dle potřeby nakoupen. 

Přebytečný vytěžený materiál bude odvážen na skládku do Buchlovic, která je vzdálena 18 km. Dopravní trasa 

pro odvoz vytěženého materiálu vede po následujících ulicích: 

Pod Kopcem – Pivovarská (II/497) – silnice I/55 – silnice I/50 – skládka a zpět. 

Maximální tonáž vozidel staveništní dopravy nesmí přesáhnout dovolené zatížení využívaných komunikací. 

Odpady budou produkovány při přípravě a realizaci stavby. Nakládání s odpady a jejich likvidaci zajistí zhotovitel 

stavby a bude přitom respektovat zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech, dále vyhlášku č. 8/2021 Sb. o Katalogu 

odpadů a posuzování vlastností odpadů a vyhlášku MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. 

Pro výstavbu nebudou používány materiály, u nichž není znám způsob jejich zneškodňování. Odpady znečištěné 

škodlivými látkami budou označené jako nebezpečné a bude s nimi podle toho nakládáno. Odpady budou 

předány oprávněné osobě podle §13 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech, to je do zařízení, které je 
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k tomu určeno. Zařízení, které je oprávněno odstraňovat odpady, musí být oprávněno na základě souhlasu 

příslušného krajského úřadu podle §10 odst. 1 zákona o odpadech a řídit se dle §16 - §19. 

Při provozu zařízení staveniště vybraného zhotovitele stavby nesmí být zneužíván systém nakládání 

s komunálními odpady (včetně nádob na tříděné odpady). 

5. BEZPEČNOST PRÁCE 

Nedílnou součástí této dokumentace je příloha F.4 – Plán BOZP. 

V průběhu výstavby stavby budou prováděny práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení 

života nebo poškození zdraví, které stanovuje Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, příloha 5 - bod 6. - práce vykonávané v ochranných 

pásmech energetických vedení, popřípadě zařízení technického vybavení.  

Dále musí být dodrženy požadavky bezpečnosti v průběhu výstavby: 

• zákon č. 309/2006 Sb., v platném znění, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci), ve znění zákona č. 362/2007 Sb., v platném znění,  

• zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 362/2007 Sb., 

• zákon č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zákon č. 
251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění, 

• zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, 

• zákon č. 350/2011 Sb., chemický zákon, v platném znění, 

• zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, 

• zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích o 
změně některých zákonů (energetický zákon), 

• zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném 
znění, 

• zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v 
platném znění, 

• zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění, 

• nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, 

• nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích, 

• nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku 
zaměstnanců v dopravě. 

Brno, květen 2025                                                                                                vypracoval: Ing. Tomáš Sucháček, Ph.D. 


