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1. Z á k la d n í údaje
Označení smluvní strany:
M SO servis spol. s r.o., IČ: 49971379
Předm ět smlouvy: Snížení energetické náročnosti budovy m ateřské školy Boršovská ve m ěstě Kyjov 
Účinnost smlouvy: 22.06.2017__________________________________________________________________
2. V y já d ře n í p ředk ladate le  (p řík a zc e  operace)
Příkazce operace potvrzuje oprávněnost, nezbytnost operace pro plnění úkolů. Operace splňuje kritéria hospodárnosti, 
efektivnosti a účelnosti, je  v souladu s právními předpisy, byla schválena v příslušných orgánech města.
M ožná rizika spojená s uskutečněním operace:

Opatření ke zmírnění rizik:

Datum: 2 2 . 06. 2017 | Podpis:
3. V y já d ře n í správce (resp. d ílč ího  správce) rozpočtíí~(pouze u sm luv výdajových)
Operace je  v souladu se schváleným (upraveným) rozpočtem, případně rozpočtovým výhledem a má dopad na rozpočet roku 
(let) 2017.
Případné připomínky:

Předběžné rozpočtové krytí:
Pol Zp Uz ORJ ORG Kč Poznámka

3111 6121 07 001165 4987304,10

3111 6121 07 001223 11939315,72

Datum: 2 2 . 06. 2017 Podpis: /
4. V y já d ře n í věcně příslušných odborů
OOP OM

i ’ osvs
OSDZA OSU

ORM OZPUP
Připomínky:

Datum: 2 2 . 06. 2017 Podpisy:
* —

5. V y já d ře n í p rávn íka
Právník potvrzuje právní soulad smlouvy, případně uvede své připomínky:

^ * 7  ^  a S o  7^, ' 7? ■o2čl'/ Y '

Datum: 2 2 . 06. 2017 Podpis:
6. V y já d ře n í vedoucí finančn ího  odboru (h la v n í účetn í)

Připravovaná operace je  v kompetenci příkazce operace a jeho podpis odpovídá podpisovému vzoru.
Případné připomínky:

Datum: 2 2 . 06. 2017 Podpis:
Datum podpisu smlouvy starostou města: 2 2. 06. 2017
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Smlouva o dílo
č, objednate le: 4 6 8 /2 0 1 7  

č. zhotovite le: 147 17 
pod le  u s tan o ve n í § 2 586  a násl. zá ko n a  č. 89 /2012  S b., o b č a n s ké h o  zákon íku

1. SM LUVNÍ STRANY

Objednatel:
Název: Město Kyjov
Sídlo: Masarykovo náměstí 30/1, 697 01 Kyjov
IČO: 00285030
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 1887430267/0100
zatoupený: Mgr. Františkem Luklem, MPA -  starostou města
Osoby pověřené jednat jm énem  Objednatele ve věcech technických a kontaktní osoby Objednatele ¡sou
uvedeny v cl. 18.3.9 této sm louvy o dílo
(dále též „Objednatel“)

Zhotovitel:
Název: MSO servis spol. s r.o.
Sídlo: Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov
IČO: 49971379
DIČ: CZ49971379
zapsaná v obchodním rejstříku: KS v Brně, spis. zn. C 13570
zastoupený: Ing. Luďkem Šebestou, jednatelem společnosti
bankovní spojení: ČSOB Hodonín
č. účtu: 673873543/0300
osoba pověřená jednat jménem  Zhotovitele ve věcech technických:
Hlavní stavbyvedoucí: Ing. Jindřich David
M istr stavební výroby/zástupce stavbyvedoucího: Libor Svoboda

(dále též „Zhotovitel")

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany" uzavřeli v  souladu
s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ") tuto smlouvu o dílo (dále jen
„Smlouva").

2 . ROZSAH PŘEDMĚTU DÍLA A SMLOUVY

2.1. Předmět Smlouvy
Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném termínu pro Objednatele dále 
specifikované dílo (dále jen  „Dílo“) a Objednatel se zavazuje řádně dokončené Dílo převzít a zaplatit za 
něj sjednanou cenu. Budovou se pro účely této sm louvy rozumí objekty definované místem plnění dle čl. 
3.2 této Smlouvy (dále jen „budova“ nebo též „objekt“).
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2 .2 .1.

2 .2 .2 .

2.2.3.
2.2.4.

2.2.5.

2 .2 .6 .

Předmět Díla
Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo -  evidované pod názvem stejnojmenné veřejné 
zakázky „Snížení energetické náročnosti budovy mateřské školy Boršovská ve městě Kyjov"
podle dále specifikované projektové dokumentace, a podle podmínek stanovených:
a) Stavebním povolením vydaným dne 06. 01. 2016 Městským úřadem v Kyjově, Č. j. SÚ828/16/243 / 

SÚ 8606/2015/243Vá, které nabylo právní moci dne 06.02. 2016 (dále jen „Stavební povolení").
b) Projektovou dokumentací, kterou se rozumí Dokumentace pro provádění stavby s názvem „Snížení 

energetické náročnosti budovy mateřské školy Boršovská ve městě Kyjov -  objekt A“ a „Snížení 
energetické náročnosti budovy mateřské školy Boršovská ve městě Kyjov -  objekt B+C" 
vypracovanou v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., v 05/2016 společností A te liér Projektis, 
s.r.o., se sídlem Komenského 1357, Kyjov, IČO: 60710209, vypracoval Bc. Jaroslava Elznícová, 
zodpovědným projektantem je Ing. Zdeněk Vlach, autorizovaný inženýr ČKAIT 1300809 -  obor 
pozemní stavby (dále též „Projektová dokumentace“). Součástí Projektové dokumentace je  soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále též „soupis prací“) vypracovaný 
v souladu vyhláškou č. 230/2012 Sb.

Zhotovením Díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních 
a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné 
dokončení Díla, dále provedení všech činnosti souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí 
je jichž provedení je  pro řádné dokončení Díla nezbytné (např. zařízení staveniště, dopravní značení, 
bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
Součástí realizace Díla je  i vypracování dílenské a výrobní dokumentace.
Součástí realizace Díla je  i vypracování dokumentace skutečného provedení stavby.
Součástí realizace díla je i propagace projektu, která spočívá v dodání a umístění velkoplošného 
informačního panelu, trvalé pamětní desky dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory 
z Operačního programu Životní prostředí (dále jen OPŽP) a grafického manuálu publicity pro OPŽP. 
Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude realizováno v rozsahu, kvalitě a s parametry, stanovenými 
projektovou dokumentací, touto Smlouvou a vyjádřeními dotčených orgánů.
Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky následující práce a činnosti:

2.2.6.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení Díla, včetně 
zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených sousedních nadzemních a 
podzemních objektů před zahájením výstavby a po dokončení výstavby k prokázání 
nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby,

2.2.6.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního, bezpečnostního a stavebně 
technologického charakteru k řádnému provedení Díla,

2.2.6.3. zdokumentování polohy a stavu všech prvků a rozvodů, které budou zakryty,
2.2.6.4. zajištění průběžné fotodokumentace prováděných prací a je jí předání na CD pří předání 

stavby,
2.2.6.5. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se 

k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů) a požadavků dle vyjádření dotčených orgánů,
2.2.6.6. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudací (í dle zákona č. 

22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů -  prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení 
s případným odstraněním uvedených závad,

2.2.6.7. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN 
a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání 
Díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 
parametrů Díla. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN 
EN), jejíchž použití přichází při provádění Díla v úvahu, budou pro provedení Díla považovat 
obě smluvní strany za závazné v plném rozsahu,

2.2.6.8. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
2.2.6.9. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění 

v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o zm ěně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
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2.2.6.10. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, 
příkopy, propustky apod.),

2.2.6.11. důsledný úklid staveniště a okolí před protokolárním předáním a převzetím Díla. Úklid před 
předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčistění stavby, staveniště a okolí před předáním a 
převzetím a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv 
dalšího úklidu ze strany Objednatele. Součástí úklidu je  i úklid stavbou dotčených okolních 
ploch, stavebními pracemi dotčených budov a stavebními pracemi dotčených komunikací.

2.2.6.12. v dostatečném předstihu před zahájením stavby a během stavby informování a komunikace 
s Objednatelem,

2.2.6.13. umožnit provádění kontrol dokumentů i kontrol v  místě realizace Díla všem subjektům - 
pověřeným kontrolním orgánům ČR,

2.2.6.14. poskytnout Objednateli na jeho písemnou žádost veškeré doklady související s realizací Díla, 
které sí mohou vyžádat kontrolní orgány,

2.2.6.15. součinnost zhotovitele při kolaudaci stavby.

2.3. Projektová dokumentace (Dokumentace pro provádění stavby ve smyslu čl. 2.2 písm. b) této Smlouvy) a 
následující stupně dokumentací,

2.3.1. Dokumentace pro provádění stavby podle čl. 2.2 písm. b) Smlouvy je vypracována v souladu se 
zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále též jako „stavební zákon") a 
prováděcími předpisy v rozsahu specifikovaném vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve 
znění vyhlášky č. 62/2013 (dále též jako „vyhláška o dokumentaci staveb“).

2.3.2. Projektová dokumentace pro provádění stavby
2.3.2.1. Objednatel předá Zhotoviteli Projektovou dokumentací, resp. Dokumentaci pro provádění 

stavby (DPS) při podpisu Smlouvy o dílo a to v počtu 2 ks v listinné podobě a v počtu 1 ks 
v elektronické podobě na datovém nosiči.

2 3.2.2. Zhotovitel předá Objednateli ke schválení výrobní dokumentaci, dílenské výkresy a
technologické postupy. Technologické postupy budou obsahovat přinejmenším identifikační 
údaje Zhotovitele, detailní pracovní postup rozepsaný do všech činností a dodávek všech i
pomocných materiálů, vyhodnocení významných rizik souvisejících s uvedenými pracemi a
opatření pro elim inaci nebo omezení rizik.

2.3.3. Dokumentace skutečného provedení stavby
2.3.3.1. Dokumentaci skutečného provedení stavby vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby. 

Ustanovení čl. 2.3.1. této Smlouvy se použije obdobě.
2.3.3.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve třech vyhotoveních

v grafické (tištěné) podobě a jednou v elektronické podobě na datovém nosiči CD-ROM nebo 
obdobném nejpozději do termínu předání a převzetí Díla. Datový nosič bude řádně označen a 
bude na něm označeno, o jakou projektovou dokumentaci se jedná a kdy byl datový nosič 
vyhotoven.

2.3.3.3. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:
a) Do dokumentace pro provádění stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou 

zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení Díla.
b) Ty části dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou 

označeny nápisem „beze změn“.
c) Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem  a příjmením 

osoby, která změny zakreslila, je jím  podpisem a razítkem Zhotovitele.
d) U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen í doklad, ze 

kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a je jí souhlasné 
stanovisko.

e) Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním
úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena
„dokumentace skutečného provedení" a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a 
oprávněného zástupce Zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci 
schvalovacího řízení Zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část 
dokumentace skutečného provedení.
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2.4. Technická specifikace Díla
2.4.1. Obě smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel dodá a namontuje výrobky a materiály, které jsou v 

souladu s obchodními názvy uvedenými v Příloze č. 1 této Smlouvy (oceněný soupis prací resp. 
nabídkový položkový rozpočet) a mají takové vlastnosti, které byly deklarovány v nabídce, a aby po 
celou dobu předpokládané životnosti Díla (s ohledem na jeho charakter) byly při běžné údržbě a 
provozu pro stavebně technický účel, pro nějž bude stavba kolaudována, zaručena požadovaná 
mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky ochrany zdraví a životního 
prostředí, bezpečnost při užívání stavby, ochrany proti hluku a úspora energie uvedeného Díla.

2.4.2. Odchylka v postupu Zhotovitele, která by měla negativní dopad na provedení Díla dle technologických 
předpisů pro montáž těchto výrobků nebo odchylka, která by měla negativní dopad na kvalitu těchto 
výrobků provedená bez souhlasu Objednatele, se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

3. TERMÍNY A  MÍSTO PLNĚNÍ

3.1. Termíny
Termín předání staveniště: nejpozději do 5 kal. dnů ode dne účinnosti Smlouvy;
Termín zahájení stavebních prací (Díla): nejpozději do 5 kal. dnů ode dne předání 
a převzetí staveniště (Pozn. pro účastníky: předpokládaný termín zahájení stavebních prací je  stanoven  
na 19. 6 .2017)]
Termín dokončení stavebních prací (Díla): nejpozději do 103 kal. dnů ode dne - termínu zahájení 
stavebních prací.
Termín předání a převzetí Díla: nejpozději do 5 kal. dnů ode dne termínu dokončení stavebních prací; 
Termín vyklizení staveniště: nejpozději do 5 kal. dnů ode dne předání a převzetí Díla.
Součinnost při kolaudaci stavby: bude zahájena nejpozději do následujícího pracovního dne ode dne 
obdržení písemné výzvy Objednatele. Výzvu k součinností lze provést zápisem do stavebního deníku 
prostřednictvím zástupce Objednatele -  technického dozoru stavebníka (dále též „TDS“).

Zhotovitel je  povinen realizovat výměnu výplní oken a dveří a stavební práce v interiéru objektu A a 
objektu B+C pouze v termínu od 10. 7. 2017 do 25. 8. 2017.

3.1.1. Zhotovitel je  oprávněn dokončit práce na Díle i před uplynutím lhůty plnění a Objednatel je  povinen dříve 
řádně dokončené Dílo převzít a zaplatit.

3.1.2. Termín dokončení je  závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých ve 
Smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v 
prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se Termín dokončení 
Díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností, toto ustanovení se v případě 
nepříznivých klimatických podmínek, mající prokazatelný vliv na dodržení technologických postupů, 
použije obdobně.

3.1.3. Prodlení Zhotovitele s dokončením Díla ve smyslu Termínu předání a převzetí Díla delší jak 15 kal. dnů 
se považuje za podstatné porušení Smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z 
důvodů na straně Objednatele.

3.1.4. Objednatel nebo jeho zástupce je oprávněn stanovit Zhotoviteli závazný termín pro odstranění porušení 
povinnosti dle této Smlouvy, a to zápisem do stavebního deníku nebo jeho stanovením na kontrolním 
dnu stavby.

3.2. Místo plnění
Místo plnění, resp. stavby se nachází v: Kyjov -  Boršov 697 01, Boršovská 3241, st. pare. 372, 373/1, 
k.ú, Boršov u Kyjova.
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4. CENA DÍLA A  PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

4.1. Výše sjednané ceny
4.1.1. Za řádně zhotovené a bezvadné Dílo v rozsahu čl. 2. této Smlouvy se smluvní strany v souladu 

s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:
4.1.2.

Cena Díla celkem bez DPH 13 988 942,- Kč

4.1.3. Předmětem díla jsou stavební a montážní práce, které podléhají režimu přenesené daňové povinnosti 
dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZoDPH"). Daň z přidané hodnoty tak není součástí Ceny Díla. Plátce, pro kterého je zdanitelné plnění 
v režimu přenesení daňové povinnosti uskutečněno, je  povinen doplnit výši daně v evidenci pro účely 
daně z přidané hodnoty. Za správnost vypočtené daně odpovídá plátce, pro kterého je  plnění 
uskutečněno.

4.1.4. Práce, které nepodléhají přenesené daňové povinnosti, budou fakturovány s platnou sazbou daně. DPH, 
která se vztahuje k těmto dodávkám, je  součástí sjednané konečné ceny. V případě nespolehlivého 
plátce bude uplatněn postup dle ustanovení § 109 ZoDPH.

4.2. Obsah ceny
4.2.1. Cena Díla je  oběma sm luvním i stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., 

o cenách, ve znění pozdějších předpisů s výjimkou ustanovení tykající se DPH.
4.2.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané Objednatelem Zhotoviteli, je jíž součástí byl 

soupis prací, který byl v řádném zadávacím řízení Zhotovitelem oceněn a to úplně a omyluprostě.
4.2.3. Sjednaná cena je  konečná a zahrnuje veškeré činnosti a dodávky, jejichž provedení vyplývá ze smlouvy 

a jejich příloh nebo z obecně závazných předpisů. Cena zahrnuje také náklady a zisk Zhotovitele 
nezbytné k řádnému a včasnému provedení Díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a 
dodávek specifikovaných v čl. 2. této Smlouvy zejména i náklady na: .

-  vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, náklady na spotřeby energií a vodného a 
stočného,

- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
- vypracování dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby,
- opatření k ochraně životního prostředí,
- organizační a koordinační činnost,
-  poplatky spojené se záborem veřejného prostranství,
-  zajištění nezbytných dopravních opatření, 

pojištění stavby a pojištění osob,
- likvidaci odpadu,
- závěrečný úklid po dokončení stavebních prací a po vyklizení staveniště, 

finanční záruky
zajištění potřebných rozhodnutí a povolení vyžadovaných obecně závaznými právními předpisy

- úhrada veškerých správních a jiných poplatků, jež s realizací předmětu díla souvisejí
- zajištění veškerých potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů,
- cena rovněž zahrnuje náklady na publicitu projektu v souladu se závaznými pokyny pro žadatele

a příjemce podpory v OPŽP, kdy zhotovitel je  povinen ověřit je jí náležitosti se Státním fondem 
životního prostředí.

4.3. Podmínky pro změnu ceny
4.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na zhotovení Díla

v souladu s Projektovou dokumentací a řádně oceněným soupisem prací v Příloze č. 1 této Smlouvy 
(Položkový rozpočet stavebních prací a služeb vypracovaný na základě soupisu prací dále též 
Položkový rozpočet) a cenové vlivy v průběhu plnění této Smlouvy a může být změněna pouze za níže 
uvedených podmínek.
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4.3.2. Změna sjednané ceny je  možná pouze
a) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly

předmětem Projektové dokumentace nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky
z předmětu plnění.

b) pokud nastanou objektivní důvody pro změnu rozsahu prací z důvodů, které nebylo možno
postihnout v rámci Projektové dokumentace a s ní souvisejícího stavebního průzkumu, a to 
v souladu s § 222 Zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 
(dále též „ZZVZ“).

c) pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke
změnám sazeb DPH nebo ke zm ěně přenesené daňové povinnosti.

4.4. Způsob sjednání změny ceny
4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je  Zhotovitel povinen provést 

výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
4.4.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena 

Objednatelem formou dodatku k této Smlouvě.
4.4.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího 

překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je 
zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení 
sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je  možné pouze za podmínek daných touto Smlouvou.

4.4.4. Cenová kalkulace - nabídka případných víceprací podle čl. 4.3.2 písm. b) bude vypracována v souladu 
s metodikou RTS a oceněna dle nabídkových cen Zhotovitele. U nových položek Zhotovitel použije 
datovou základnu RTS 2016/11, kterou jednotně poníží o 5%. Objednatel sí vyhrazuje právo u nových 
položek nabídku posoudit formou průzkumu trhu a zvolí postup dle ZZVZ.

4.4.5. Postupy uvedené v čl. 4.4. a násl. musí být v souladu s ZZVZ.
4.4.6. Pro účely financování dodatečných stavebních prací, které splní podmínky ustanovení § 222 ZZVZ, 

budou smluvní strany postupovat v souladu s ZZVZ. Zhotovitel Objednateli vždy předloží samostatně 
soupis prací pouze a jenom  „víceprací“ a pouze a jenom  „méně prací". Dále předloží krycí list těchto 
méně a víceprací, ze kterého bude patrná celková suma víceprací, celková suma méněprací a jejich 
součet. Součástí každého krycího listu bude změnový list či změnové listy s řádnou číselnou řadou, na 
kterém/kterých bude/budou uvedeno/na zdůvodnění dotčených víceprací a méněprací. Dále na tomto 
krycím listu bude uvedeno procentuální navýšení víceprací oproti ceně za Dílo bez DPH dle čl. 4.1.2 dle 
této Smlouvy. Každý krycí a změnový list (KL a ZL) vypracovává Zhotovitel a předkládá jej TDS k 
zahájení schvalovacího procesu. TDS KL a ZL předkládá k vyjádření autorskému dozoru a odpovědným 
zástupcům Objednatele. Schvalovací proces pro KL a ZL je  ukončen samostatným dodatkem ke 
Smlouvě v souladu s ZZVZ. V případě dalších více a méně prací se tento postup použije obdobně s tím, 
že na každém dalším takovém krycím listu bude uvedeno procentuální vyjádření víceprací v součtu s 
předchozími již  dodatkem ke Smlouvě schválenými vícepracemi. Celková suma víceprací daných 
takovým i dodatky nesmí překročit zákonné maximum víceprací.

4.4.7. Zhotovitel je  povinen dbát na maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost celkového řešení Díla, 
a to již  od počátku. Zhotovitel bude dále potlačovat zejména jakékoliv neoprávněné bezdůvodné 
zakládání takzvaných vyvolaných investic a víceprací v průběhu realizace Díla.

4.4.8. Smluvní strany se dohodly, že § 2620, § 2621 a § 2622 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
ve znění pozdějších přepisů (dále též „NOZ") a rovněž obchodní zvyklosti, jež  jsou svým smyslem nebo 
účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Zálohy
5.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.
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5.2. Postup plateb
5.2.1. Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu Díla průběžně na základě faktur (dále jen „Faktura") 

vystavených Zhotovitelem vždy za 1 kalendářní měsíc.
5.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do čtvrtého dne následujícího měsíce zjišťovací protokol 

(dále též „ZP") provedených prací za uplynulý měsíc sestavený na základě Položkového rozpočtu. 
Objednatel je  povinen se k tomuto ZP vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení a 
po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel Fakturu nejpozději do 10. dne následujícího měsíce 
ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Nedílnou součástí Faktury musí být Objednatelem 
odsouhlasený ZP, pokud tak bylo ve stanovené lhůtě Objednatelem učiněno. Bez tohoto ZP je Faktura 
neplatná.

5.2.3. Každý ZP musí uvádět položkově a celkově následující údaje:
5.2.3.1. cenu za ZP celkem,
5.2.3.2. provedeno v období,
5.2.3.3. provedeno od počátku uzavření Smlouvy,
5.2.3.4. zbývá provést dle této Smlouvy.

5.2.4. Dílčí fakturace na základě ZP má datum uskutečnění zdanitelného plnění vždy k poslednímu dni v 
měsíci, za který je  vystaven ZP, za podmínky, že celková částka měsíčních plateb 
účtovaná Zhotovitelem nepřesáhla ve svém součtu hodnotu 90 % z Ceny Díla dle čl. 4.1.2. této 
Smlouvy, má Zhotovitel právo vystavit dílčí měsíční fakturací do výše 100% za dané období. Překročí-li 
celková částka měsíčních plateb účtovaná Zhotovitelem hodnotu 90 % z Ceny Díla, je  Objednatel 
oprávněn odepřít poskytnutí další platby za provádění Díla. V  případě, že část hodnoty vystavené 
Faktury bude ještě pod hranicí výše sjednaného 90 % limitu, je  Objednatel povinen uhradit pouze tuto 
část Ceny Díla, zbytek hodnoty této Faktury bude Objednatelem uhrazen spolu s úhradou konečné 
Faktury. Na zbývající část ve výši 10 % z Ceny Díla má Zhotovitel právo vystavit konečnou Fakturu, a to 
až po převzetí Díla bez vad a nedodělků. Nedílnou součástí konečné Faktury je finální rozpočet Díla, 
který musí obsahovat položkový rozpočet skutečně vyfakturovaných stavebních prací, dodávek 
a služeb.

5.2.5. Dokončením celého Díla se rozumí den/term ín předání a převzetí Díla oběma smluvními stranami ve 
smyslu čl. 3.1 této Smlouvy.

5.2.6. Případné vícepráce schválené dodatkem k té to  Smlouvě budou Zhotoviteli účtovány vždy na
samostatné faktuře a to pro každý takový dodatek samostatně.

5.3. Lhůty splatnosti
5.3.1. Splatnost faktury je 30 dnů.
5.3.2. Objednatel je  však povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne doručení faktury 

Objednateli. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence Objednatele, 
která je  shodná se sídlem Objednatele v čl. 1 této Smlouvy.

5.4. Náležitosti daňových dokladů (faktury)
5.4.1. Faktura Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb.,

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákonu č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů a musí obsahovat:

označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo; 
identifikační údaje Objednatele včetně DIČ; 
identifikační údaje Zhotovitele včetně DIČ;

- název projektu („Snížení energetické náročností budovy mateřské školy Boršovská ve městě 
Kyjov“);
popis obsahu účetního dokladu; 
datum vystavení; 
datum splatnosti;
datum uskutečnění zdanitelného plnění; 
výší ceny bez daně celkem; 
podpis odpovědné osoby Zhotovitele;

- přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu (též víz ZP); 
náležitosti stanovené § 435 NOZ;
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5.4.2. Bude-li Faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě Ceny Díla, které není správcem 
daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno jako číslo bankovního účtu, které je Zhotovitelem používáno pro 
ekonomickou činnost, je  Objednatel oprávněn uhradit Cenu Díla, na něž byla vystavena Faktura, na 
bankovní účet zveřejněný správcem daně ve smyslu ZoDPH, jako bankovní účet, který je Zhotovitelem 
používán pro ekonomickou činnost.

5.4.3. Nebude-li příslušná Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li 
chybně stanovena Cena Díla nebo jiná  náležitost Faktury, je  Objednatel oprávněn tuto Fakturu vrátit 
Zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením 
nové Faktury.

5.5. Termín splnění povinnosti zaplatit
5.5.1. Peněžitý závazek Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je částka odepsána z účtu 

Objednatele (případně odepsána z účtu úvěrujícího bankovního ústavu). Jestliže dojde z důvodů na 
straně banky k prodlení s proveditelnou platbou faktury, není Objednatel po tuto dobu v prodlení se 
zaplacením příslušné částky.

5.5.2. Dílo bude fakturováno dle § 92a zákona o DPH v režimu přenesené daňové povinnosti.
5.5.3. Objednatel prohlašuje, že je plátce DPH.
5.5.4. Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

6. MAJETKOVÉ SANKCE

6.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů
6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednanému Termínu dokončení stavebních prací Díla je  povinen 

zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení, a to prvních 15 
dnů prodlení.

6.1.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu dokončení stavebních prací Díla o více jak 15 dnů je 
povinen zaplatit Objednateli další smluvní pokutu ve výši dalších 5.000,- Kč za šestnáctý a každý další i 
započatý den prodlení. Celková výše pokuty bude tedy od uvedeného termínu 15.000,- Kč za každý 
den.

6.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí Díla
6.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí Díla k odstraňování vad či 

nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí Díla, je  povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu
1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za 
každý den prodlení.

6.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí Díla v 
dohodnutém termínu zaplatí Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž 
je  v prodlení a za každý den prodlení.

6.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad
6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode dne 

obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je  povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na je jíž odstraňování nenastoupil 
ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.

6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je  povinen zaplatit Objednateli 
sm luvní pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je  v prodlení a za každý den prodlení 
takovéto vady.

6.3.3. Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání Díla, případně hrozí 
nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty 
v dvojnásobné výši.



6.4. Sankce za nedodržování BOZP na staveništi
6.4.1. Pokud Zhotovitel poruší nařízení stanovené plánem BOZP nebo koordinátorem BOZP, má Objednatel 

právo, na základě zápisu do stavebního deníku a pořízení fotografie předmětného porušení BOZP, 
udělit Zhotoviteli sm luvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé zjištění a každý i započatý den prodlení 
odstranění porušení podmínek dodržování zásad BOZP. Zjevnou vadu porušení BOZP musí Objednateli 
nebo jeho zástupci (TDS), potvrdit koordinátor BOZP. (Např. zasláním fotografie koordinátorovi BOZP 
prostřednictvím emailu).

6.5. Sankce za nevyklizení staveniště
6.5.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však do Termínu vyklizení 

staveniště dle či. 3.1 této Smlouvy, je  povinen zaplatit Objednateli sm luvní pokutu 1.000,- Kč za každý i 
započatý den prodlení.

6.6. Sankce za nepřítomnost stavebního deníku na staveništi
6.6.1. Pokud Zhotovitel nepředloží Objednateli nebo jeho smluvnímu zástupci stavební deník v průběhu

pracovní doby, viz ustanovení čl. 8.1.2 této Smlouvy, je  povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu
1.000,- Kč za každý takovýto případ. Za pracovní den se pro účely tohoto článku považuje každý den,
kdy Zhotovitel provádí stavební práce na předmětném plnění této Smlouvy.

6.7. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou

6.8. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je  povinen zaplatit
Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

6.9. Zaplacením  sankcí dle tohoto článku není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody zvlášť a v píné
výši vzniklé mu v příčinné souvislosti s jednán ím , nejednáním či opomenutím Zhotovitele, s nímž je
spojena sankce dle této Smlouvy. Smluvní strany výslovně vylučují ustanovení § 2050 zákona č. 
89/2012 Sb., občanského zákoníku.

6.10. Sankce jsou splatné do 30 (třiceti) dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva 
k jejich zaplacení.

7. STAVENIŠTĚ

7.1. Předání a převzetí Staveniště
7.1.1. Objednatel je  povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) nejpozději v  souladu 

s term íny dle čl. 3.1 této Smlouvy, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání 
Staveniště je  podstatnou náležitostí Smlouvy, na níž je  závislé splnění Termínu předání a převzetí Díla.

7.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Zhotovitel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den
předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. 
Staveništěm se pro účely této Smlouvy rozumí místo provádění Díla, ve smyslu podmínek této Smlouvy. 
Při předání staveniště bude Objednatelem určen způsob napojení na zdroj vody a elektřiny.

7 .1 .3 . Z h o tov ite l je  pov inen  už íva t s taven iš tě  pouze  pro  úče ly  so uv ise jíc í s p rováděn ím  předm ětu  
p lněn í a při u ž íván í s taven iš tě  je  pov inen  d o d ržo va t veške ré  p rávn í p ředp isy.

7.1.4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je  povinen denně
odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na
staveništi a technickými či jiným i opatřením i zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. V rozsahu 
tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, 
případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku, jsou 
zahrnuty v ceně za Dílo.
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7.1.5. Zhotovitel bude mít v průběhu provádění Díla na staveništi výhradní odpovědnost za:
a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi a udržování staveniště 

v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod a za bezpečné zajištění staveniště vůči 
okolnímu provozu a chodcům,

b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních 
opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště, jakož i 
odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti 
s omezeními spojenými s prováděním Díla a za osazení případného dopravního značení,

c) dodržování příslušných bezpečnostních a hygienických opatření a předpisů,
d) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a 

k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených 
provozní činností Zhotovitele.

7.1.6. Zhotovitel zajistí přípravu staveniště a zařízení staveniště, včetně zajištění přípojných bodů energií 
(přípojné body elektrické energie a vody). Na přípojné body osadí podružná měření. Možné přípojné 
body pro řádné provedení Díla určí TDS ve spolupráci objednatelem. Zajištění přípojných bodů a 
podružných měřidel má zhotovitel v ceně Díla.

7.1.7. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neumístit na staveniště, jeho
zařízení či prostory se staveništěm související, jakékoli reklamní zařízení, ať již  vlastní či ve vlastnictví
třetí osoby.

7.2. Způsob zabezpečení staveniště a zařízení staveniště
7.2.1. Při zabezpečování staveniště a zařízení staveniště je Zhotovitel povinen dodržovat zásady BOZP dle 

svých interních směrnic, požadavků této Smlouvy, plánu BOZP (pokud byl vypracován), Projektové 
dokumentace a vyjádření dotčených orgánů.

7.3. Vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště
7.3.1. Zhotovitel je  povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne

Předání a převzetí Díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
7.3.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je  Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení 

Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

8. STAVEBNÍ DENÍK

8.1. Povinnost vést stavební deník
8.1.1. Zhotovitel je  povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník

v souladu s § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb a její přílohou č. 9 (vyhlášky).
8.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám

Objednatele, kterými jsou TDS, koordinátor BOZP a případně jiným  osobám oprávněným do stavebního 
zapisovat.

8.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály deníků je  Zhotovitel 
povinen předat Objednateli při předání Díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

8.1.4. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění Díla. Zejména je 
povinen zapisovat údaje o:

- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a jejích jména, nasazení strojů a dopravních 
prostředků;
časovém postupu prací; 
kontrole jakosti provedených prací;

- opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví;
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí; 

událostech nebo překážkách majících vliv na provádění Díla.
8.1.5. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.
8.1.6. Ve stavebním  deníku nesmí být vynechána volná místa.
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8.1.7. V  případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby 
pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.

8.2. Kontrolní dny
8.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění Díla organizuje Objednatel resp. zástupce Objednatele - TDS 

Kontrolní dny v pravidelných termínech, zpravidla 1x týdně.
8.2.2. O průběhu Kontrolního dne zhotoví Zhotovitel zápis. TDS je oprávněn v rámci Kontrolního dne stanovit 

term íny nebo lhůty pro odstranění porušení povinností, které jsou pro Zhotovitele závazné.
8.2.3. O provedené kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem prací zakryty, provede TDS do 

stavebního deníku zápis. Zhotovitel nesmí pokračovat v pracích, pokud byly při této kontrole zjištěny 
nesoulady nebo pokud kontrolu zakrytých částí Díla TDS neprovedl.

8.2.4. Zhotovitel provádí pravidelnou fotodokumentaci zakrytých konstrukcí. Tuto foto dokumentaci je  TDS 
oprávněn požadovat při předání a převzetí Díla. Foto dokumentaci provádí Zhotovitel bezúplatně. 
Fotodokumentace musí obsahovat seznam pořízených fotografií, jednotlivé fotografie musí obsahovat 
pořadové číslo fotografie, údaj o čase, datu a místě pořízení a vyznačením na výkresové části 
dokumentace skutečného provedení stavby (dále též „DSP“).

9. PROVÁDĚNÍ DÍLA A  BEZPEČNOST PRÁCE

9.1. Pokyny Objednatele
9.1.1. Pří provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně a s odbornou péčí. Práce provádí prostřednictvím 

svých zaměstnanců, pracovníků a smluvních partnerů v souladu s ustanovením čl. 10 této Smlouvy. 
Zhotovitel se však zavazuje provádět veškeré pokyny Objednatele, zástupce Objednatele a koordinátora 
BOZP, týkající se realizace předmětného Díla a upozorňující na možné porušování smluvních 
povinností Zhotovitele. Odborné práce provádí Zhotovitel prostřednictvím kvalifikovaných zaměstnanců, 
pracovníků a smluvních partnerů rovněž v souladu s ustanovením čl. 10 této Smlouvy.

9.1.2. Zhotovitel je  povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od Objednatele, pokynů daných mu Objednatelem k provedení Díla nebo na zjištěné vady a 
nedostatky předané projektové dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla, 
jestliže  Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pří vynaložení odborné péče.

9.1.3. Zhotovitel je  povinen udržovat na převzatém staveništi, na příjezdech ke staveništi na veřejných 
komunikacích pořádek a čistotu. Okamžitě odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. 
Odpady vznikající během provádění Díla je zhotovitel povinen likvidovat v souladu se zákonem č. 
185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů, včetně jeho prováděcích vyhlášek. Zhotovitel 
se zavazuje odstraňovat odpady na vlastní náklady, vést o odpadu příslušnou evidencí a při předání Díla 
předložit Objednateli doklady o zákonném způsobu likvidace odpadů.

9.1.4. Zhotovitel je  povinen každý den uklidit odpady a suť, která vznikla při prácí.

9.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce
9.2.1. Zhotovitel je  povinen zajistit pří provádění Díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a

hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného Díla, a to v rozsahu a
způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.

9.2.2. Zhotovitel je  povinen si za jistit předepsaný dohled při svařování.

9.3. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
9.3.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím  osobám z titulu

opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných 
norem nebo vyplývajících z této Smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 
odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím  spojené nese Zhotovitel.

9.3.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činnosti těch, kteří pro něj Dílo provádějí.
9.3.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo

jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění Díla.
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9.4. Provádění Díla
9.4.1. Zhotovitel se zavazuje dílo podle této smlouvy zhotovit v souladu s touto smlouvou, s požadavky 

objednatele, s obecně závaznými právními předpisy, s dotčenými technickými normami (zejména 
platnými ČSN normami), v souladu se zadávací dokumentací.

9.4.2. Zhotovitel je  povinen zúčastnit se na vyzvání Objednatele všech jednání s dalšími účastníky výstavby 
Díla, na které bude přizván. Na tato jednání je  Zhotovitel povinen připravit i Objednatelem vyžádané 
podklady, které souvisejí s předmětem jeho plnění. Zhotovitel však není oprávněn, není-li k tomu pro 
konkrétní akt konkrétně Objednatelem pověřen, poskytovat či sdělovat jakékoliv informace či podklady, 
které souvisejí s jeho plněním či stavem na předmětné stavbě, třetím stranám.

9.4.3. Zhotovitel je  povinen dodržovat Objednatelem nebo jím  pověřeným TDS schválenou DPS, dílenské 
výkresy, výrobní dokumentaci, vzorky výrobků a technologické postupy. Zhotovitel je  povinen použít pro 
své plnění pouze materiály a zařízení, které mají deklarovanou jakost a které jsou specifikovány v 
Objednatelem schválené dokumentaci či jejichž použití bylo samostatně Objednatelem nebo jím 
pověřeným TDS schváleno. V opačném případě je  Zhotovitel povinen tyto materiály a zařízení odstranit 
na své náklady. Pokud tak neučiní, je  Objednatel oprávněn tyto odstranit sám nebo prostřednictvím třetí 
osoby na náklady Zhotovitele. Objednatel nebo jím  pověřeným TDS je oprávněn požadovat průkaz 
původu a kvality použitých materiálů, které je Zhotovitel povinen předložit -  tento průkaz lze nahradit 
prohlášením o shodě ve smyslu příslušného zákona.

9.4.4. Dočasné uskladnění materiálů a zařízení Zhotovitele, před jejich zabudováním je možné pouze 
v prostorech, které jsou stanoveny v zápise o předání staveniště nebo, které budou k tomu určeny 
Objednatelem v průběhu další výstavby (záznamem ve stavebním deníku či jiným písemným sdělením). 
Ponechávání nadbytečných či zbytkových materiálů na staveništi mimo Objednatelem schválené 
prostory je nepřípustné a Objednatel je  oprávněn je na náklady zhotovitele odklidit. Zhotovitel je 
odpovědný za způsob dočasného uskladnění materiálů a zařízení tak, aby nedošlo k jeho poškození či 
znehodnocení. Objednatel nepřebírá žádnou zodpovědnost za případné ztráty či poškození materiálů a 
zařízení Zhotovitele, umístněné v prostoru staveniště.

9.4.5. Zhotovitel zajistí, aby jeho zaměstnanci a případní poddodavatelé (dále též „personál Zhotovitele“) 
nebyli na staveništi/pracovišti pod vlivem alkoholu či toxických látek. Zhotovitel je  povinen přijmout 
taková opatření, aby ze strany personálu Zhotovitele nedocházelo k jakém ukoliv protiprávnímu jednání, 
výtržnictví nebo nepřístojnému chování na staveništi či v jeho bezprostředním okolí. V opačném případě 
nebo v případě opakovaně nekvalitního provádění prací zajistí Zhotovitel na pokyn Objednatele výměnu 
svého personálu.

9.4.6. Odmítnutí splnění jakéhokoliv pokynu Objednatele nebo jím  pověřeným TDS či koordinátora BOZP, 
zejména v oblasti kvality prací, postupů výstavby, koordinace prací na stavbě, požadavku na výměnu 
personálu, bezpečnosti prací, protipožárních a ekologických opatření, stejně jako protiprávní jednání a 
neetické chování personálu Zhotovitele na staveništi je  podstatným porušením Smlouvy.

9.4.7. Zhotovitel je  povinen provádět Dílo zdravotně a odborně způsobilým personálem. V případě, kdy jsou 
součástí předmětu Díla dodávky strojů a zařízení, je  Zhotovitel povinen tyto stroje a zařízení instalovat a 
napojit na média v souladu s ČSN, a to autorizovanou osobou včetně jejich vyzkoušení a předání revizní 
zprávy Objednateli, o čemž strany pořídí zápis.

9.4.8. Jakékoli pomocné práce spojené s plněním Díla Zhotovitelem jako zednické, tesařské, lešenářské, 
truhlářské apod., jsou zahrnuty do ceny Díla. Osvětlení Díla zajišťuje Zhotovitel Díla (netýká se 
centrálního nebo bezpečnostního osvětlení celého objektu, pokud je zřízeno) a není-li schopen či 
ochoten toto zajistit sám, může požádat Objednatele o jeho provedení (bude-li to technicky a kapacitně 
možné) s tím, že tyto náklady Zhotovitel uhradí.

9.4.9. Zhotovitel je  při provádění prací povinen postupovat tak, aby co nejvíce šetřil práv třetích osob, které se 
na staveništi vyskytují, zejména zajistí, aby prováděním prací nerušil výkon je jich činností. Dále je 
Zhotovitel povinen zajistit, aby z jeho strany nedocházelo k poškozování prací provedených jinými 
dodavateli s tím, že za tímto účelem je  Zhotovitel povinen přijmout nezbytná opatření (např. provést 
ochranu stávajících konstrukcí, zakrytí dotčených částí stavby apod.).

9.4.10. Zhotovitel zajistí nezbytnou ochranu Díla jeho zakrytím či jiným  vhodným způsobem, aby do okamžiku 
předání a převzetí byla zajištěna jeho kvalita jako např. povrchová úprava, ochranný obal, ochranný 
nátěr apod. Toto opatření není důvodem pro navýšení ceny.
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9.4.11. Pokud by činnost Zhotovitele zasáhla do práv třetích osob a k tomuto bude nutno jakýchkoli povolení 
jako  např. zábor veřejných prostranství, jdou tyto na vrub Zhotovitele, pokud již  takovou činnost nebo 
právní vztah nezajistil Objednatel. Toto se vztahuje rovněž na nadměrnou přepravu, vykládku apod.

9.4.12. Objednatel je  oprávněn provádět kontroly provádění Díla Zhotovitelem a plnění smluvních podmínek. 
Technický dozor Objednatele je oprávněn dát příkaz k přerušení prací personálu Zhotovitele v případě, 
když odpovědný zástupce Zhotovitele bude nedostupný a bude-li ohrožena bezpečnost či kvalita 
prováděných prací. Provádění kontrol ze strany Objednatele však nezprošťuje Zhotovitele jeho plné 
odpovědnosti za kvalitní, včasné a bezpečné provedení Díla.

9.4.13. V  případě, kdy při kontrolní činnosti budou zjištěny skutečnosti, které jsou v rozporu či nesouladu 
technickými, kvalitativními či ostatními smluvními podmínkami, pokyny Objednatele, nebo bude zjištěno 
porušení jakýchkoli právních norem, je  Objednatel oprávněn přikázat Zhotoviteli odstranit tento stav a 
neprodleně zjednat nápravu. V  případě, že tak ve stanoveném termínu neučiní, jde o podstatné 
porušení Smlouvy.

9.4.14. Kompletní jakostně technickou dokumentaci včetně příslušných revizních zpráv, prohlášení o shodě/ 
dokladů o posouzení shody ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a o zm ěně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů a další dohodnuté doklady osvědčující jakost Díla předá Zhotovitel Objednateli nejpozději ke 
dni výzvy o zahájení předání a převzetí Díla, nebude-li stanoveno jinak.

9.4.15. Bude-li Zhotovitel k provedení Díla používat osoby s jinou než českou státní příslušností (cizince) je 
povinen dodržovat všechny české právní předpisy vztahující se k zaměstnávání a pobytu cizinců. I 
osoby s českou státní příslušností musí Zhotovitel používat k provedení Díla jen v souladu s 
pracovněprávním i předpisy a neporušovat ustanovení o zákazu nelegální práce.

9.4.16. Pokud dojde k přerušení díla z důvodů objektivních klimatických podmínek dle čl. 3.1.2 této Smlouvy, 
kdy nelze z technologických důvodů provádět některé práce, bude o přerušení a důvodu proveden zápis 
do stavebního deníku, přerušení musí odsouhlasit stavbyvedoucí a TDS, po dobu přerušení neběží 
lhůty, stavba je  zahájena ihned poté, co 3 po sobě jdoucí dny jsou již  klimatické podmínky vhodné a 
pominul důvod pro přerušení (např. extrémně vysoké nebo nízké teploty, velký vítr apod.)

9.4.17. Zhotovitel je  povinen dodržet závazné podmínky související s realizací Díla, které vyplývají z příslušných 
rozhodnutí a stanovisek dotčených orgánů a organizací.

10. PODDODAVATELÉ

10.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací Díla jinou osobu
10.1.1. Zhotovitel je  oprávněn pověřit provedením části Díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však 

Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by Dílo prováděl sám.
10.1.2. Zhotovitel je  povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských Smlouvách splnění všech povinností 

vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy o dílo.
10.1.3. V případě poddodávek požaduje Objednatel po Zhotoviteli předložit a aktualizovat seznam 

poddodavatelů.
10.2. Rozsah prací prováděných poddodavatelsky

Objednatel tímto vymezuje, že níže vymezená část prováděných prací předmětu díla nesmí být plněna 
poddodavatelem. Toto vymezení se týká všech úkonů hlavního stavbyvedoucího a mistra stavební 
výroby/zástupce stavbyvedoucího. V  případě vým ěny těchto pracovníků se postupuje obdobně jako dle 
čl. 10.3 této smlouvy s tím, že musí být dodržen požadavek na shora uvedené vymezení, že se nesmí 
jednat o plnění poddodavatelem. Porušení podmínek stanovených v tomto odstavci opravňuje 
Objednatele sankcionovat Zhotovitele ve výši 100.000,- Kč.

10.3. Podmínky pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení 
kvalifikaci.

10.3.1. Poddodavatele dle čl. 10.3 této Smlouvy je možné zm ěnit pouze za souhlasu Objednatele a v souladu 
s podmínkami této Smlouvy, ZZVZ a Zadávací dokumentací (zadávacími podmínkami).
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10.3.2. Poddodavatel musí splňovat kvalifikační předpoklady dané zadávacími podmínkami. Zhotovitel předloží 
Objednateli tyto doklady: Originály nebo ověřené kopie všech požadovaných kvalifikačních prohlášení, 
technicko kvalifikačních dokumentů a dokladů dle Zadávací dokumentace. Zhotovitel předloží platnou 
Smlouvu o Smlouvě budoucí s navrhovaným novým poddodavatelem.

10.3.3. Objednatel a TDS posoudí relevantnost a správnost předložených dokladů. V případě pochybností o 
správností předložených podkladů musí Zhotovitel na písemnou výzvu Objednatele do 5 pracovních dnů 
od písemné výzvy Objednatele chybějící nebo nejasné doklady doplnit. V opačném případě nemusí 
Objednatel na žádost Zhotovitele reagovat.

10.3.4. Změna poddodavatele je zpravidla možná jen ze závažných důvodů, které by měly negativní vliv na 
kvalitu Díla, provádění nebo dokončení Díla poddodavatelem.

11. p ře d á n ! a  p ř e v z e t í  d I la

11.1. Organizace předání Díla
11.1.1. Zhotovitel je  povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude Dílo připraveno 

k předání a převzetí. Objednatel je  pak povinen společně s TDS nejpozději do tří dnů od termínu 
stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

11.2. Protokol o předání a převzetí Díla
11.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Zhotovitel bez zbytečného odkladu zápis (protokol).
11.2.2. Obsahuje-li Dílo, které je  předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky, musí protokol obsahovat

i:
soupis zjištěných Vad a Nedodělků;
dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání; 
dohodu o zpřístupnění Díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad nebo 
Nedodělků.

11.2.3. Objednatel je  oprávněn odmítnout převzít Dílo, pokud vykazuje vady a nedodělky, s výjimkou 
ojedinělých drobných vad nebo pokud Zhotovitel Objednateli nepředá níže uvedené doklady. V  případě, 
že Objednatel odmítá Dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí Díla i důvody, pro které 
odmítá Dílo převzít.

11.2.4. Pokud Dílo vykazuje při předávání Díla vady je Objednatel oprávněn při přejímacím a předávacím řízení 
požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je  požaduje a s uvedením 
termínu do kdy je  požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí Díla.

11.2.5. Dodatečné zkoušky nad rámec zkoušek předepsaných Projektovou dokumentací 
a nad rámec zkoušek požadovaných normami uvedenými v Projektové dokumentaci provede a hradí 
Objednatel. V  případě, že výsledky dodatečné(ých) zkoušky(šek) nevyhoví předepsaným nebo 
normativním požadavkům, náklady na tyto zkoušky jdou k tíži Zhotovitele.

11.2.6. Nejpozději při předání a převzetí Díla předá Zhotovitel Objednateli dokladovou část Díla, zahrnující 
zejm.:

11.2.6.1. Dokumentaci skutečného provedení se zakreslením Zhotovitelem provedených změn Díla;
11.2.6.2. Veškerou dílenskou a prováděcí dokumentaci, kterou si Zhotovitel opatňl v  souvislosti 

s prováděním Díla;
11.2.6.3. Zápisy o veškerých zkouškách a revizích a jejich úspěšném výsledku;
11.2.6.4. Originál(y) stavebního(ch) deníku(ů);
11.2.6.5. Doklady prokazující kvalitu a rozsah předávaného Díla (zejm. osvědčení 

o použitých materiálech, provedených pracích, atesty);
11.2.6.6. Nezbytnou dokumentací pro provoz Díla (zejm. záruční listy, návody k obsluze, provozní řády);
11.2.6.7. Fotodokumentaci vypracovanou v souladu s článkem 8.2.4 této Smlouvy na CD nebo 

obdobném datovém nosiči;
11.2.6.8. Ostatní doklady vztahující se kd ílu  (zejm. doklad o tom, že Zhotovitel využil či odstranil 

veškeré odpady v souladu se zákonem o odpadech).
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1 2. ZÁRUKA ZA  JAKOST DÍLA

12.1. Odpovědnost za vady Díla a záruka za jakost Díla
12.1.1. Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že Dílo bude m ít v době jeho předání a po sjednanou záruční 

dobu vlastností stanovené obecně závaznými právními předpisy, technickými a bezpečnostními 
normami, a touto smlouvou, popř. vlastnosti obvyklé. Zhotovitel dále odpovídá za to, že dílo bude 
použitelné k účelu vyplývajícímu z této Smlouvy a dále za to, že je kompletní a bez jakýchkoliv právních 
a jiných vad. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má Dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady Díla 
zjištěné v záruční době. Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku, že všechny jeho části budou po celou dobu 
trvání záruční doby bez vad, budou mít vlastnosti předpokládané DPS, oceněným soupisem prací a 
technickými normami, a Dílo bude způsobilé k řádnému užívání.

12.1.2. Záruční doba je stanovena pro všechny stavební a přidružené stavební práce a dodávky v délce 60 
měsíců, na montáž a dodávku technických zařízení a jejich příslušenství v délce 24 měsíců, a to ode 
dne předání a převzetí Díla.

12.1.3. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu zápisu o předání a převzetí celého Díla.
12.1.4. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět Díla užívat pro vady Díla, za které 

Zhotovitel odpovídá.
12.1.5. Záruční doba díla neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět díla užívat pro vady díla 

způsobené Zhotovitelem. Záruční doba na reklamovanou část díla se prodlužuje o dobu odstraňování 
vady. Na díly, vyměňované v rámci záruky, poskytuje zhotovitel novou záruku v původní poskytnuté 
délce za stejných podmínek uvedených v bodě 12.1.2 smlouvy, maximálně však do doby uplynutí 12 
měsíců po skončení záruční doby sjednané pro dílo jako celek.

12.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad
12.2.1. Zhotovitel je  povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace zaslat Objednateli písemné vyjádření

k reklamaci. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamace Objednatele se uznává. Vždy však musí 
písemně sdělit, v jakém  termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů 
ode dne obdržení reklamace. Zhotovitel je povinen vadu bezplatně odstranit nejpozději do 20 dnů ode 
dne nastoupení k odstranění vady, a to s ohledem na klimatické a technologické podmínky.

12.2.2. Zhotovitel je  povinen odstranit vady týkající se střechy, fasády a všech konstrukcí 
v exteriéru nejpozději do 20 dnů ode dne nastoupení k odstranění vady, a to s ohledem na klimatické a 
technologické podmínky. V  případě nepříznivých klimatických podmínek pro dotčené prvky v exteriéru 
Zhotovitel provede, tzv. havarijní opravu, aby např. nedocházelo k zatékání střechou či dalšímu 
poškozování dotčené konstrukce, budovy, místnosti, Výrobku, Technického vybavení či jiného Zařízení 
Objednatele a zároveň se s Objednatelem dohodne na konkrétním termínu odstranění reklamované 
vady. Ujednání o havarijní opravě, není ustanovením tohoto článku dotčeno.

12.2.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je  Zhotovitel povinen nastoupit a 
zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hod. po obdržení reklamace (oznámení). Zhotovitel 
je  povinen vadu odstranit nejpozději do 5 dnů ode dne nastoupení k odstranění vady, nedohodnou-li se 
smluvní strany jinak.

12.2.4. Nenastoupí-lí Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je  Objednatel oprávněn 
pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé 
náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. Oprávnění Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu 
zůstávají nedotčeny.
O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovením, 
z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

15



13. VLASTNICTVÍ d íl a  A  NEBEZPEČÍ š k o d y  n a  d íl e

13.1. V lastnictví Díla
13.1.1. Vlastníkem zhotovovaného Díla je  od počátku Objednatel.

13.2. Nebezpečí škody na díle
13.2.1. Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí Díla mezi 

Zhotovitelem a Objednatelem.
13.2.2. Zhotovitel si je  vědom odpovědnosti za škodu vzniklou porušením smluvních nebo zákonných povinností 

ze strany Zhotovitele, a to i škody vzniklé uložením povinnosti vrátit přijatou dotaci nebo její část včetně 
příslušenství v případě, že příčinou vrácení přijatých prostředků bylo porušení povinností Zhotovitele.

14. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ ZHOTOVITELE

14.1. Zajištění závazků Zhotovitele po celou dobu realizace Díla tzn. ode dne zahájení Díla až do dne 
protokolárního předání a převzetí Díla, podepsaného oběma smluvními stranami.

14.1.1. Závazky Zhotovitele za řádné plnění v době realizace jsou zajištěny finanční zárukou ve smyslu § 2029 
NOZ formou bankovní záruky/ složení hotovosti na účet objednatele (dále též „záruční listina I") ve výši
500.000,- Kč platnou po celou dobu realizace Díla. Z  této záruční listiny I vyplývá právo Objednatele 
čerpat finanční prostředky v případě, že během realizace nesplní Zhotovitel své povinnosti vyplývající ze 
Smlouvy nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze Smlouvy nárok na smluvní pokutu na první 
vyžádání.

14.1.2. Záruční listinu I předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne podpisu 
Smlouvy. Nepředložení záruční listiny I ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě je  podstatným porušením 
Smlouvy, opravňuje Objednatele účtovat smluvní pokutu za každý den prodlení s dodáním finanční 
záruky ve výši 5000 Kč/denně. Zhotovitel po uplynutí lhůty písemně požádá objednatele o uvolněné 
finanční záruky a sdělí číslo bankovního účtu, kam má být zaslána.

14.2. Zajištění závazků Zhotovitele pro záruční dobu v délce 60 měsíců.
14.2.1. Závazky Zhotovitele za řádné plnění v záruční době jsou zajištěny finanční zárukou ve smyslu § 2029 

NOZ formou bankovní záruky/ složení hotovosti na účet objednatele (dále též „záruční listina II") ve výši
250.000,- Kč platnou po celou záruční dobu. Z  této záruční listiny II vyplývá právo Objednatele čerpat 
finanční prostředky v případě, že během záruční doby nesplní Zhotovitel své povinnosti vyplývající ze 
Smlouvy nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze Smlouvy nárok na smluvní pokutu.

14.2.2. Záruční listinu II předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději při předání a převzetí Díla. Nepředložení 
záruční listiny II ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě je podstatným porušením Smlouvy, opravňuje 
Objednatele odmítnout převzít Dílo. Zhotovitel po uplynutí lhůty písemně požádá objednatele o uvolněné 
finanční záruky a sdělí číslo bankovního účtu, kam má být zaslána.

14.3. Pro účely této Sm louvy Objednatel připouští jako jiný relevantní způsob zajištění finanční záruky 
v souladu se zákony ČR:
a) pojištění záruky, s deklarací „na první vyžádání",
b) složení jisto ty ve formě hotovosti či převodem na účet Objednatele, který Objednatel písemně 

stanoví zápisem pň podpisu této Smlouvy. Pokud tak neučiní má se za to, že platí účet Objednatele 
dle čl. 1 této Smlouvy,

c) směnkou v souladu o právu směnečném.
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15. POJIŠTĚNÍ DÍLA

15.1.
15.1.1.

15.1.2.

Pojištění Zhotovitele
Zhotovitel je  povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností (výkon podnikatelské činnosti) 
včetně možných škod pracovníků Zhotovitele (např. krádeže), dále proti vnějším podmínkám (víz vyšší 
moc). Doklady o pojištěni je  povinen na požádání předložit Objednateli. Minimální jednorázové pojistné 
plnění související s výkonem podnikatelské činnosti je  20.000.000 Kč.
Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

16. VYŠŠÍ MOC

16.1.
16.1.1.

Definice vyšší moci
Za vyšší moc se považují okolností mající vliv na Dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a 
které sm luvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelní pohromy 
apod.

17. ZM ĚNA SMLOUVY

17.1.
17.1.1.

17.1.2.

Forma změny Smlouvy
Jakákoliv změna Smlouvy musí m ít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za 
Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jim i zmocněnými.
Zm ěny Smlouvy se sjednávají jako dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla 
příslušné změny Smlouvy.

18. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

18.1.
18.1.1.
18.1.2.

18.1.3.

Odstoupení od Smlouvy.
Odstoupit od Smlouvy je  možné z důvodů uvedených v zákoně a v této Smlouvě.
Každá ze smluvních stran je oprávněna od Smlouvy odstoupit z důvodů uvedených
v této Smlouvě nebo v příslušných ustanoveních Občanského zákoníku.
Objednatel je  oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení závazků či povinností ze
strany Zhotovitele, přičemž za podstatné porušení závazků či povinností ze strany Zhotovitele se v
tomto případě považuje zejména:
a) ocitne-lí se Zhotovitel v prodlení se zhotovením Díla po dobu delší než 15 kalendářních dnů;
b) Zhotovitel neodstraní v dohodnutém termínu, ani v  dodatečné přiměřené lhůtě stanovené 

Objednatelem, vady či nedodělky Díla, na které byl písemně Objednatelem upozorněn;
c) Zhotovitel i přes písemné upozornění Objednatele provádí Dílo neodborně nebo v rozporu se 

Smlouvou, Projektovou dokumentací a dokumenty, podle kterých je povinen Dílo zhotovit, v rozporu 
s výrobní dokumentací, nebo používá k provedení Díla vadných, případně jiných než schválených 
výrobků;

d) Zhotovitel využije ke zhotovení Díla nebo jeho části poddodavatele bez předchozího souhlasu 
Objednatele;

e) Zhotovitel přeruší provádění Díla bez dohody s Objednatelem nebo jinak projevuje úmysl 
nepokračovat v plnění svých povinností dle Smlouvy.
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18.1.4. V případech zde uvedených je  Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy bez dalšího.
18.1.5. Každá ze smluvních stran je  oprávněna odstoupit od této Smlouvy po předchozím písemném 

upozornění, ve kterém stanoví druhé smluvní straně přiměřenou náhradní lhůtu pro splnění její 
povinnosti. Tato lhůta však nesmí být kratší než 3 pracovní dny počínaje dnem následujícím po doručení 
upozornění druhé smluvní straně. Po marném uplynutí lhůty je pak oprávněná smluvní strana oprávněna 
od Smlouvy odstoupit, a to písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně.

18.1.6. Obě smluvní strany berou na vědomí, že odstoupení od Smlouvy a výpověď Smlouvy (dle obecných 
právních předpisů, např. § 1998 a násl. NOZ) jsou jednostranným i právními jednáním i, jejíchž účinky 
nastávají doručením projevu vůle oprávněné sm luvní strany druhé smluvní straně. Odstoupení od 
Smlouvy ani výpověď Smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, 
nároku na zaplacení smluvních pokut, nároků Objednatele vyplývajících z titulu odpovědnosti 
Zhotovitele za vady, nároků z titulu záruky za provedení Díla a dalších práv a povinností, u nichž to 
vyplývá z příslušných ustanovení Občanského zákoníku nebo z ustanovení Smlouvy, která podle 
projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

18.1.7. Odstoupením od Smlouvy nebo výpovědí Smlouvy se Smlouva ruší až od okamžiku účinnosti 
odstoupení nebo výpovědi. Odstoupením od Smlouvy nebo výpovědí Smlouvy zanikají práva a 
povinnosti smluvních stran ohledně částí závazku založeného Smlouvou a nesplněného ke dni účinnosti 
odstoupení nebo výpovědí. Pro část závazku, splněného do dne účinnosti odstoupení nebo výpovědi, 
zůstávají podmínky sjednané Smlouvou v platností.

18.1.8. Zanikne-li tato Smlouva odstoupením z jakéhokoli důvodu, nebo jiným  způsobem, než je splnění 
závazku smluvních stran, jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky. Objednatel je 
povinen uhradit Zhotoviteli za níže uvedených podmínek cenu za část Díla, kterou do doby ukončení 
Smlouvy Zhotovitel provedl a která nevykazuje žádné vady či nedodělky.

18.1.9. Zhotovitel je  v případě ukončení Smlouvy na základě odstoupení od Smlouvy nebo výpovědí Smlouvy 
zejména povinen:
a) zastavit provádění Díla a učinit všechna opatření nutná k zabránění vzniku škod na provedené části 

Díla;
b) provést soupis všech dosud provedených prací a dodávek oceněný v souladu s touto Smlouvou, 

přičemž tento soupis musí být odsouhlasen Objednatelem;
c) předat Objednateli provedenou část Díla podle pravidel sjednaných pro předání Díla 

s přihlédnutím ke skutečnosti, že je předávána pouze část Díla; zejména je povinen předat 
Objednateli doklady, které se vztahují k provedené části Díla a které by předkládal Objednateli v 
souladu se Smlouvou pň vystavování daňových dokladů nebo při předání Díla;

d) uklidit a vyklidit staveniště ke dni, kdy bude zahájeno předávací řízení dosud provedené části Díla;
e) po převzetí dokončené části Díla Objednatelem a odsouhlasení ceny provedené části Díla 

Objednatelem, vystavit daňový doklad na zbývající cenu provedené a předané části Díla;
f) postoupit Objednateli práva, která nabyl ke dni ukončení Smlouvy, zejména práva 

z titulu poddodavatelských smluv, u kterých to Objednatel bude vyžadovat, ostatní poddodavatelské 
Smlouvy ukončit a vypořádat veškeré nároky z těchto smluv, postoupit Objednateli případná práva z 
licenčních smluv, patentů, know-how apod.

18.1.10. Každá smluvní strana je oprávněna odstoupit od Smlouvy, vstoupila-li druhá smluvní strana do likvidace 
nebo podala-li insolvenční návrh v důsledku svého úpadku. Toto právo trvá po prohlášení konkursu na 
majetek druhé smluvní strany i po dobu, po kterou se může insolvenční správce vyjádřit, že Smlouvu 
splní.

18.1.11. Objednatel může bez ohledu na výše uvedené odstoupit od Smlouvy také v případě, že:
18.1.11.1. V  insolvenčním řízení bylo soudem rozhodnuto o způsobu řešení úpadku Zhotovitele, event. 

byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku;
18.1.11.2. Zhotovitel porušil své povinností vyplývající ze Smlouvy nepodstatným způsobem a takové 

porušení neodstranil v  Objednatelem dodatečně poskytnuté lhůtě.
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18.1.12. Zhotovitel může odstoupit od Smlouvy v případě, že v insolvenčním řízení bylo rozhodnuto o způsobu 
řešení úpadku Objednatele, event. byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku.

18.1.13. Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy do sídla 
sm luvní strany, které se odstoupení od Smlouvy týká.

18.1.14. V  případě odstoupení od Smlouvy jsou smluvní strany povinny provést inventarizaci provedených prací. 
Pokud dojde k odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele, je  Objednatel oprávněn zastavit a 
neprovádět žádné byť již  odsouhlasené platby Zhotoviteli, a to až do doby vypořádání smluvních stran 
v souvislosti s odstoupením od Smlouvy.

18.2. Ostatní ujednání Smlouvy
18.2.1. Obě strany se zavazují neposkytovat informace, které získají při činností podle této Smlouvy, ani práva a 

závazky z této Smlouvy plynoucí třetím subjektům, nad rámec svých zákonných povinností.
18.2.2. Ve věcech touto Smlouvou výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit ustanoveními 

obecně závazných právních předpisů, zejména občanským zákoníkem 
a předpisy souvisejícími.

18.2.3. Jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se je j nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, 
bude rozhodnut k tom u věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí 
bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla Objednatele.

18.2.4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
V případě podpisu smlouvy po 1. 7. 2017, nabývá sm louva platnosti dnem podpisu sm louvy a účinnosti 
dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy, registru smluv, v souladu se zákonem č. 
340/2015 sb. o registru smluv.

18.2.5. Smlouva je  vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží tři vyhotovení 
a Zhotovitel dvě vyhotovení po jejich podpisu.

18.2.6. Tato Sm louva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

18.2.7. Sm luvní strany se dohodly, že písemnosti touto Sm louvou předpokládané (např. změny odpovědných 
osob, návrh na změny Smlouvy, odstoupení od Smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé 
sm luvní straně zasílány výhradně doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy. 
Nebude-lí na této adrese zásilka úspěšně doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li 
tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné 
doručení, se všemi právními důsledky považován desátý den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.

18.2.8. Zhotovitel, je  podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při 
výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. 
Zhotovitel je  povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo 
zm ocněncům pověřených orgánů a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly 
vztahující se k předmětu Díla a poskytnout jim  součinnost.

18.2.9. Zhotovitel je  povinen archivovat originální vyhotovení Smlouvy včetně jejich dodatků, originály účetních 
dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této Smlouvy po dobu 10 let ode dne -  
Termínu předání a převzetí díla podle této Smlouvy. Po tuto dobu je  Zhotovitel povinen umožnit osobám 
oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této Smlouvy.

18.3. Uveřejnění Smlouvy
18.3.1. V  souladu s u s t. § 219 ZZVZ má Objednatel povinnost uveřejnit na svém profilu zadavatele tuto 

Smlouvu včetně jejich změn a dodatků, uveřejnit výši skutečné uhrazené ceny za plnění předmětu 
Smlouvy.

18.3.2. Zhotovitel je  povinen poskytnout Objednateli informace o poddodavatelích pro potřeby uveřejnění 
informací na profilu Objednatele, pokud tak je  souvisejícím i předpisy Objednateli uloženo.
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18.3.3. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto 
skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů Objednatelem s ohledem na zákon č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se 
zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této Smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících 
z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim  
byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a 
nepoužijí tyto informace k jiným  účelům, než je k plnění podmínek Smlouvy vyjma informací uvedených 
v § 7- § 11 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní 
tajemství, aj. budou anonymizovány. Výkresy a informace získané od Objednatele smí Zhotovitel použít 
pouze pro účely vyplývající z této Smlouvy, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným 
souhlasem Objednatele.

18.3.4. Zhotovitel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů (jména 
a příjmení, adresy trvalého, příp. přechodného bydliště, data narození, te lefonního čísla) obsažených 
v této Smlouvě Objednatelem (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely vedení evidence a 
majetkoprávní agendy, projednávání v orgánech zadavatele a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, 
uzavření smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních 
údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. Tento souhlas je  poskytován na dobu neurčitou, 
nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní údaje zpracovány, 
s výjimkam i stanovenými zvláštními zákony. Zhotovitel si je  zároveň vědom svých práv podle 
§ 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů.

18.3.5. Zhotovitel dále souhlasí s tím , že ze strany Objednatele bude, resp. může být, při dodržení podmínek 
stanovených zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, zveřejněny dílčí informace týkající se této Smlouvy a jejího plnění.

18.3.6. Smluvní strany prohlašují, že objednavatelem stanovený TDS není Zhotovitel ani osoba s ním 
propojená. Zhotovitel podpisem této Smlouvy toto prohlášení stvrzuje. Toto ustanovení neplatí, pokud 
technický dozor provádí sám Objednatel.

18.3.7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že byla sepsána na základě jejich pravé a 
svobodné vůle, nikoli v  tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své 
podpisy.

18.3.8. Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti ani základní 
lidská práva.

18.3.9. Kontaktní osobou pro jednání ve věcech smluvních, finančních a podstatných pro plnění této Smlouvy 
na straně Objednatele je  Milan Řihák, tel. +420 518 697 432., mobil: +420 604 355 149, E-mail: 
m .rihak@ m ukyjov.cz.
Kontaktní osobou pro jednání ve věcech technických na straně Objednatele je Milan Řihák, tel. 
+420 518 697 432, mobil: +420 604 355 149, E-mail: m .rihak@ mukviov.cz.

18.3.10. Tato sm louva bude uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru sm luv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle 
§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Objednatel. Současně berou smluvní strany na vědomí, že 
v případě nesplnění zákonné povinnosti po 1. 7. 2017 je  sm louva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez 
dalšího zrušena od samého počátku. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato sm louva byla uvedena 
v evidenci sm luv vedené Objednatelem, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu 
smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že 
jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovány pro účely vedení evidence smluv a dále 
výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této sm louvy včetně podpisů v informačním systému 
veřejné správy -  Registru smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za 
obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užiti a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších 
podmínek.
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18.3.11. O uzavření této sm louvy bylo v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších_předpisů, rozhodnuto Radou města Kyjova na jejím 75.. zasedání dne 5. června 2017, 
usnesením č. '2 5 /y .

18.4. Přílohy a nedílné součásti Smlouvy:
Příloha č. 1 Položkový rozpočet stavebních prací a služeb vypracovaný na základě soupisu prací

(bylo doloženo v nabídce)
Příloha č. 2 Časový harmonogram realizace Díla (bylo doloženo v rámci součinnosti před

podpisem Smlouvy)
Příloha č. 3 Pojistný certifikát Zhotovitele nebo kopie pojistné Smlouvy a potvrzení o zaplacení

pojistné Sm louvy na předmětné období (bylo doloženo v rámci součinnosti před 
podpisem Smlouvy)

Příloha č. 4 Stavební povolení (bylo doloženo v rámci součinnosti před podpisem Smlouvy)
Pozn. č. 1 Finanční záruka po dobu realizace (bude doloženo v souladu s ustanovením čl. 14.1. a

násl.)
Pozn. č. 2 Finanční záruka po dobu záruky (bude doloženo v souladu s ustanovením čl. 14.2. a

násl.)
Pozn. č. 3 Projektová dokumentace (bude předána objednatelem zhotoviteli v rámci součinnosti

ve znění dodatečných informací v souladu s čl. 2.3.2.1 této Smlouvy)

Objednatel

V Kyjově dne 2 2. 06. 2017

Zhotovitel

V Kyjově dne 2 2. 06. 2017

Ing. Luděk Sebesta 
jednatel společnosti

MSO servis spoi. *  r.o.
Svatoborská 5 9 1 /8 7 , 697  01 Kyjov 
IČO: 4 99  71 379 , DIČ: CZ49971379  

- 3 0 -



Rekapitulace

Snížení energetické náročnosti budovy mateřské školy Boršovská ve městě Kyjov

n á z e v  MSO servis spol. s r.o.
a d r e s a  Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov
s ta tu tá rn í z á s tu p c e  ...Ing. Luděk Sebesta, jednatel
t e le f o n  5 1 8  6 1 2  3 0 7  -  8 f a x : ............. 5 1 8  6 1 5  196
E -m a i l  . . . s a s in k a @ m s o s .c z  I C  4 9 9 7 1 3 7 9

Název objektu Celkem bez DPH

Ola Zateplení objektu A, stavebně- architektonické řešeni 2 939 404,-

01b Elektrorozvody, hromosvody 67 024,-

01c Kanalizace, zdravotechnika 113 307 ,-

01 d VRN a ORN 37 375,-

01 Zateplení objektu A celkem 3 1 5 7 1 1 0 ,-

02a Zateplení objektu B+C, stavebně-architektonické řešení 7 354 445,-

02b Elektrorozvody, hromosvody 130 939,-

02c Kanalizace, zdravotechnika 238 016,-
02d Vzduchotechnika 177 170,-

02e VRN a ORN 37 375,-

02 Zatepleni objektu B+C celkem 7 937 945,-
i

03a Zpevněné plochy, stavebně-architektonické řešení 2 825 050,-

03b Kanalizace, zdravotechnika 41 337,-

03c VRN a ORN 27 500,-

02 Zpevněné plochy celkem 2 893 887,-

Celkem bez D P H  13 9gg 942.,
D P H  21 %  2 937 677,-
Celkcm s D P H __________________________________________  16 926 619,-

V Kyjově 16.6.2017 Ing. Luděk Sebesta

jednatel společnosti
L í L O  Sš®í"WÍS spoi. s r.o.

S va toborská  591 /8 7 ,  6 9 7  01 K yjov 
IČO- 4 9 9  71 3 7 9 , DIČ: C Z 49971379  

- 3 3 -
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Souhrnný rozpočet

S tav b a  : 2015/1896 S N ÍŽ .E N E R G .N Á R O Č . MŠ B O R Š O V S K Á  K Y JO V  - O B J.A

Z h o to v ite l : M S O  se rv is  spol. s r.o.
S va toborská  591/87 
69701 Kyjov

IČO : 49971379  
DIČ : C Z 49971379

O b je d n a te l : M ěsto  K Y JO V
M asarykovo  nám .30 
Kyjov

ICO  : 
DIČ :

Náklady zahrnuté do plánu investiční výstavby
Hlava Náklady na Stavební část Technologická

část
Celkem C elkové náklady 

s tavby bez DPH
DPH 1 5 % DPH 21 %

I. P rojektové a průzkum né práce
II. Provozní soubory celkem
lil. S tavební ob jekty celkem  ZRN 3 157 110 3 1 5 7 1 1 0 3 1 5 7  110 662 993
IV. Stroje, zařízeni, náklady
V. U m ělecká díla
VI. Ved le jší náklady celkem  VRN
VII. Ostatní náklady
VII). Rezerva
IX. J iné investice
X. N áklady z investičních prostředků
XI. N áklady z  neinvestičních prostředků

Celkem 3 15 71 10 0 3 1 5 7  110 3 1 5 7  110 0 662 993
Celkem bez DPH 3 1 5 7 1 1 0  Kč
Celkem  včetně DPH 3 820 103 Kč

Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s.



R e ka p itu la ce  ná k ladů a výda jů  s ta ve b n ích  o b je k tů  a p ro vo zn ích  s o u b o rů

O b ie k l N á k la d y  v  je d n o t liv ý c h  h la v á c h O b je k t
Č iš te N á z e v l II. III . IV V V I V II. VIJI. IX X X I.

N á k la d y  sm ě ro va n é  na  ce lou  stavbu
01 Z A T E P L E N Í O B J E K T U  A 3 1 5 7  110 3 157 110

C e lk e m  za s ta v b u 0 0 3 1 5 7 1 1 0 0 0 0 o D 0 0 0
0

3 1 5 7  110

Z p ra co vá n o  p ro g ra m e m  B U lL O p o w e r ,  ©  R T S , a .s . 2



Členění nákladů v jednotlivých hlavách

III. Stavební objekty celkem ZRN

p .č . O b je k t N á z e v c e n a  b e z  D P H
s a z b a
D P H

D P H C e lk e m

1
01 D .1 .1 .  S ta v e b n ě  a r c h i t e k t o n ic k é  a 

k o n s t r . A  u p r .2 6 .2 .1 7 2  9 3 9  4 0 4 2 1 % 6 1 7  2 7 5 3  5 5 6  6 7 9

2
01 D .1 .2 .  E L E K T R O R O Z V O D Y ,  

H R O M O S V O D Y 6 7  0 2 4 2 1 % 1 4  0 7 5 81 0 9 9

3
01 D .1 .3 .  K A N A L IZ A C E ,  

Z D R A V O T E C H N I K A 1 1 3  3 0 7 2 1 % 2 3  7 9 4 1 3 7  101
4 0 2 D .2 .1 .  V R N  A O R N  O B J . A 3 7  3 7 5 2 1 % 7  8 4 9 4 5  2 2 4

C elkem 3 1 5 7  110 662 993 3 820 103

VI. Vedl ejší náklady celkem VRN

p .č . O b je k t N á z e v c e n a  b e z  D P H
s a z b a
D P H

D P H C e lk e m

1 01 K o m p le ta č n í  č in n o s t  ( ÍČ D ) 2 1 % 0 0
2 01 M im o s t a v e n iš t n i  d o p r a v a 2 1 % 0 0
3 01 O b o r o v á  p ř i r á ž k a 2 1 % 0 0
4 01 P r o v o z  in v e s to r a 2 1 % 0 0
5 01 P ř e s u n  s ta v e b n íc h  k a p a c i t 2 1 % 0 0
6 01 R e z e r v a  r o z p o č tu 2 1 % 0 0
7 01 Z a ř í z e n í  s ta v e n iš tě 2 1 % 0 0
8 01 Z t í ž e n é  v ý r o b n í  p o d m ín k y 2 1 % 0 0
9 0 2 M im o s t a v e n iš t n i  d o p r a v a 2 1 % 0 0

1 0 0 2 O b o r o v á  p ř i r á ž k a 2 1 % 0 0
11 0 2 P r o v o z  in v e s to r a 2 1 % 0 0
1 2 0 2 P ř e s u n  s ta v e b n íc h  k a p a c i t 2 1 % 0 0
1 3 0 2 Z a ř í z e n i  s ta v e n iš t ě 2 1 % 0 0
1 4 0 2 Z t íž e n é  v ý r o b n í  p o d m ín k y 2 1 % 0 0

C elkem 0 0 0

VIII. Rezerva

p .č . O b je k t N á z e v c e n a  b e z  D P H
s a z b a
D P H

D P H C e lk e m

1 01 R e z e r v a  r o z p o č tu 2 1 % 0 0
2 0 2 R e z e r v a  r o z p o č tu 2 1 % 0 0

C elkem 0 0 0

XI. Náklady z neinvestičních prostředků

p .č . O b je k t N á z e v c e n a  b e z  D P H s a z b a
D P H

D P H C e lk e m

1 01 K o m p le ta č n í  č in n o s t  ( IČ D ) 2 1 % 0 0
2 0 2 K o m p le ta č n í  č in n o s t  ( IČ D ) 2 1 % 0 0

C elkem 0 0 0

Zpracováno  program em  B U lL D p o w e r, ©  RTS, a.s. 3



rozpočet stavby D a tu m : 1 2 .6 .2 0 1 7

S ta v b a  : 2015 /1896 S N IZ .E N E R G .N A R O C . M S B O R S O V S K A  K Y JO V  - O B J.A

O b je d n a te l: M ě s to  K Y J O V
M a s a r y k o v o  n á m .3 0  

6 9 7 2 2  K y jo v

IČ O  : 
D IČ  :

Z h o to v ite l M S O  s e r v is  s p o l.  s  r .o . 
S v a r o b o r s k á  5 9 1 /8 7  
6 9 7 0 1  K y jo v

I C O :  4 9 9 7 1 3 7 9
D IČ  : C Z 4 9 9 7 1 3 7 9

Z a  z h o t o v i t e le , :
s e r v i i , p r

Svatoborská 5 9 1 /8 v*. 0 ‘
IČO: 499 71 379. DIČ C Z4997157: 

—  - 3 3 -

i  • AÁLiijf
Z a  o b je d n a te le

O K V J O V
697 3J 

5

\  /  Rozpočtové náklady
Z á k la d  p ro  D P H 1 5  % *  0 ,0 0
D P H 1 5  % 0 ,0 0

.k la d  p ro  D P H 21 % 3  1 5 7  1 1 0 ,0 0
D P H 2 1  % 6 6 2  9 9 3 ,0 0
C ena ce lkem  za stavbu 3 820 103

R ekap itu lace  s taveb n ích  ob jektů  a provozn ích  souborů

Čislo a název objektu 1 provozního souboru Cena celkem Z ák lad  DPH
1 5 %

Z á k lad  DPH  21
%

D PH ce lkem %

01 Z A T E P L E N Í O B J E K T U  A 3 7 7 4  8 79 0 3  119  735 6 5 5  144 9 8 ,8
02  V R N  A  O R N 4 5  2 2 4 0 3 7  375 7 8 4 9 1 ,2
Celkem za stavbu 3 8 2 0  103 0 3 1 5 7  110 6 6 2  9 9 3 1 0 0 ,0

R ekap itu lace  s taveb n ích  rozpočtů

Číslo
> je k tu

Č íslo  a n á zev  rozp očtu C ena celkem Z á k lad  DPH  
1 5 %

Z ák lad  DPH  21
%

DPH  c e lke m %

u i D .1 .1 . S ta v e b n ě  a rc h ite k to n ic k é  a  k o n s tr,A _ u p r.2 3 5 5 6  6 7 9 0 2  9 3 9  4 0 4 6 1 7  2 7 5 9 3 ,1
01 D .1 .2 . E L E K T R O R O Z V O D Y , H R O M O S V O D Y 81 099 0 6 7  024 1 4  0 7 5 2 ,1
01 D .1 .3 . K A N A L IZ A C E , Z D R A V O T E C H N IK A 1 37  102 0 1 13  307 2 3  794 3 ,6
02 D .2 .1 . V R N  A  O R N  O B J . A 4 5  2 2 4 0 3 7  375 7  8 4 9 1 ,2
C e lk e m  z a  s ta v b u 3 8 2 0  103 0 3 1 5 7  110 6 6 2  9 93 1 0 0 ,0

R ekap itu lace  s taveb n ích  dílů

Č ís lo  a název dílu % H S V PSV D o dávka M o n tá ž HZS
001 V e d le jš í a  o s ta tn í n á k la d y 1 ,2 3 7  3 7 5 0 0 0 0
1 Z e m n i p rá c e 3 ,5 1 1 1 0 9 2 0 0 0 0
2 Z á k la d y  a z v lá š tn í z a k lá d á n i 2 ,2 6 9  845 0 0 0 0
4 V o d o ro v n é  k o n s tru k c e 1,4 43  6 0 3 0 0 0 0
5 K o m u n ik a c e 0 ,4 12 5 6 2 0 0 0 0
61 Ú p ra v y  p o v rc h ů  v n itřn í 0,1 2  7 0 0 0 0 0 0
6 2 Ú p ra v y  p o v rc h ů  v n ě jš í 12 ,5 3 9 5  6 2 7 0 0 0 0
6 3 P o d la h y  a p o d la h o v é  k o n s tru k c e 0 ,4 13 6 8 5 0 0 0 0
6 4 V ý p ln ě  o tv o rů 0 ,7 2 3  021 0 0 0 0
711 Iz o la c e  p ro ti v o d ě 2 ,0 0 6 2  8 5 7 0 0 0
7 1 2 Ž iv ič n é  k ry t in y 10 ,0 0 3 1 5  9 44 0 0 0
7 1 3 Iz o la c e  te p e ln é 9 ,2 0 2 8 9  221 0 0 0
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721 V n itřn í k a n a liz a c e 0,6 0 19 349 0 0 1 152
7 6 2 K o n s tru k c e  te s a řs k é 14,9 0 4 6 9  4 9 2 0 0 0
7 6 4 K o n s tru k c e  k le m p ířs k é 2 ,0 0 6 3  125 0 0 0
7 6 6 K o n s tru k c e  tru h lá řs k é 0 ,4 0 14 0 4 9 0 0 0
7 6 7 K o n s tru k c e  z á m e č n ic k é 2 ,9 0 91 5 62 0 0 0
7 6 9 O tv o ro v é  p rv k y  z  p la s tu 11 ,8 0 3 7 3  4 7 4 0 0 0
771 P o d la h y  z  d la ž d ic  a  o b k la d y 2 ,9 0 9 0  8 3 2 0 0 0
7 8 3 N á tě ry 0,3 0 9  3 9 0 0 0 0
7 8 4 M a lb y 0,1 0 1 7 49 0 0 0
8 T ru b n í v e d e n í 0 ,6 18  2 4 0 0 0 0 0
8 9 O s ta tn í k o n s tru k c e  na  tru b n ím  v e d e n í 0 ,2 7 0 7 6 0 0 0 0
9 O s ta tn í k o n s tru k c e , b o u rá n í 0 ,6 19  0 34 0 0 0 0
91 D o p lň u jíc í p rá c e  na  k o m u n ik a c i 0 ,9 2 7  431 0 0 0 0
94 L e š e n í a s ta v e b n í v ý ta h y 2,1 6 5  3 5 9 0 0 0 0
95 D o k o n č o v a c í k o n s tru k c e  na  p o z e m n íc h 0 ,3 10 2 0 0 0 0 0 0
9 6 B o u rá n i k o n s tru k c í 4 ,0 1 2 6  666 0 0 0 0
9 7 P ro rá ž e n í o tv o rů 0,1 3  872 0 0 0 0
99 S ta v e n iš tn í p ře s u n  h m o t 2 ,9 9 2  8 7 5 0 0 0 0
D 9 6 P ře s u n y  s u ti a v y b o u ra n ý c h  h m o t 6 ,6 2 0 7  6 2 7 0 0 0 0
M 21 E le k tro m o n tá ž e 2,1 0 0 0 6 7  0 2 4 0
C e lk e m  z a  stavbu 100 ,0 1 287 890 1 801 044 0 67 024 1 152
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ROZPOČET
R o z p o č e t 0.1 1. Stavebné architektonické a konstr.y J K S O
O b jek t S K P
01 Z A T E P L E N I O B JE K T U  A M ě rn á  je d n o tk a
S tav b a P o č e t je d n o te k
2 0 1 5 /1 8 9 6 S N ÍŽ .E N E R G .N Á R O Č . M S B O R Š O V S K Á  K Y J O V  - 0 N á k la d y  na  m .j. 0
P ro je k ta n t P R O J E K T IS , s .r .o . T y p  ro z p o č tu
Z p ra c o v a te l p ro je k tu
O b je d n a te l M ě s to  K Y J O V
D o d a v a te l Z a k á z k o v é  č ís lo
R o z p o č to v a l P o č e t lis tů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Z á k la d n í ro zp o č to v é  náklady O sta tn í ro zp o č to vé  náklad y

Z

R

N

H S V  c e lk e m 1 1 7 3  3 6 7

P S V  c e lk e m 1 7 6 6  0 3 7

M  p r á c e  c e lk e m 0

JVl d o d á v k y  c e lk e m 0

Z R N  c e lk e m 2 9 3 9  4 0 4

H Z S 0

Z R N + H Z S 2  9 3 9  4 0 4

Z R N + o s t.n á k la d y + H Z S 2  9 3 9  4 0 4
V y p ra c o v a l Z a  z h o to v ite le Za  o b jed n ate le
J m é n o  :

D a tu m  :

P o d p is  :

|
Cv_
l<

J m é n o :

D a tu m  :

P o d p is :

M S C s c Ň v t e s p o : .
vatoborsrfei 5 8 1 7 8 7 . 6 9 7  01 ťv\: 
10: 499 Í71  s W  O íČ 1 C Z 4997137Í 

V  / S 3 -

J m é n o :

D a tu m  : /

P o d p is  ^ ---------

( m ě$t o  x y j  o v
\  /  6 9 7  01 

\ /  5 2

Z á k la d  p ro  D P H  2 1 ,0 %  / 2  9 3 9  4 0 4  K č
D P H  2 1 ,0 %  I  ■ 6 1 7  2 7 5  K č
Z á k la d  p r o  D P H  0 ,0 % 0  K č
D P H  0 ,0 % 0  K č

C E N A  Z A  O B J E K T  C E LK E M 3 556 679 Kč

P o z n á m k a  :
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S ta v b a  : 
O b j e k t :

201 5 /1 89 6  S N IZ .E N E R G .N A R O C . M S B O R S O V S K A  K Y J O \ 
01 Z A T E P L E N Í O B JE K T U  A

R o z p o č e t :  D .1 .1 .
S ta v e b n ě  a r c h i t e k t o n ic k é  a  k o n s t r . A  u p r

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

S ta v e b n í drl H S V PSV D o dávka M o n tá ž HZS
1 Z e m n i p rá c e 8 2  5 0 5 0 0 0 0
2 Z á k la d y  a z v lá š tn í z a k lá d á n í 6 9  6 0 7 0 0 0 0
4 V o d o ro v n é  k o n s tru k c e 4 1  1 2 8 0 0 0 0
5 K o m u n ik a c e 1 2  5 6 2 0 0 0 0
61 Ú p ra v y  p o v rc h ů  v n itřn í 2  7 0 0 0 0 0 0
6 2 Ú p ra v y  p o v rc h ů  v n ě jš í 3 9 5  6 2 7 0 0 0 0
6 3 P o d la h y  a p o d la h o v é  k o n s tru k c e 1 0 5 2 0 0 0 0
6 4 V ý p ln ě  o tv o rů 2 3  0 2 1 0 0 0 0
9 O s ta tn í k o n s tru k c e , b o u rá n í 1 9  0 3 4 0 0 0 0
91 D o p lň u jíc í  p rá c e  n a  k o m u n ik a c i 2 7  4 3 1 0 0 0 0
9 4 L e š e n í a  s ta v e b n í v ý ta h y 6 5  3 5 9 0 0 0 0
9 5 D o k o n č o v a c í k o n s tru k c e  na  p o z e m n íc h  s ta v b 1 0  2 0 0 0 0 0 0
9 6 B o u rá n í k o n s tru k c í 1 2 4  6 3 7 0 0 0 0
9 7 P ro rá ž e n í o tv o rů 3  8 7 2 0 0 0 0
9 9 S ta v e n iš tn i p ře s u n  h m o t 8 9  3 6 4 0 0 0 0
711 Iz o la c e  p ro ti v o d ě 0 6 0  8 4 9 0 0 0
7 1 2 Ž iv ič n é  k ry t in y 0 3 1 5  9 4 4 0 0 0
7 1 3 Iz o la c e  te p e ln é 0 2 8 9  2 2 1 0 0 0
7 6 2 K o n s t ru k c e  te s a řs k é 0 4 6 9  4 9 2 0 0 0
7 6 4 K o n s t ru k c e  k le m p ířs k é 0 6 3  1 2 5 0 0 0
7 6 6 K o n s tru k c e  t ru h lá řs k é 0 1 4  0 4 9 0 0 0
7 6 7 K o n s tru k c e  z á m e č n ic k é 0 91 5 6 2 0 0 0
7 6 9 O tv o ro v é  p rv k y  z p la s tu 0 3 7 3  4 7 4 0 0 0
771 P o d la h y  z d la ž d ic  a o b k la d y 0 7 7  1 8 2 0 0 0
7 8 3 N á tě ry 0 9  3 9 0 0 0 0
7 8 4 M a lb y 0 1 7 4 9 0 0 0
D 9 6 P ře s u n y  s u ti a  v y b o u ra n ý c h  h m o t 2 0 5  2 6 8 0 0 0 0

C E L K E M  O B JE K T 1 173 367 1 766 037 0 0 0
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rozpočet

S ta v b a  : 201 5 /1 89 6  S N IZ .E N E R G .N Á R O Č . M Š B O R Š O V S K Á  KM R o z p o č e t: D .1 .1 .
O b j e k t : 01 Z A T E P L E N Í O B JE K T U  A S ta ve b n ě  a rc h ite k to n ic k é  a k o n s tr ,A _ u p r.2 6 .2 .1 7

P e Č ís lo  p o lo ž k y N á ze v  p o lo ž k y I M J m n o ž s tv í c e n a  /  M J c e lk e m  (K č )
Díl: 1 Z e m n í p ráce

1 113107112R00 O dstranění podkladu pl. 200 m 2,kam .těžené tl.20 cm I m2 140,78 69,00 9 713,68
plochy a okapové chodr :ky:
21,4*2,25-1*0,25-3,4*1:43 43,04
{15,6+23,4+0,35+3,2+1}*0 .4 17.42

(10,3*3,2 6*1,2) „ 80,32
2 113107131R00 O dstranění podkladu, bet.prostý t l .10-15 cm I m2 60,46 350,00 21 160,30

plochy a okapové chocm ky:
21,4 -2 ,25-1*0 ,25-3 ,4*1 ,43 43,04
(15,6+23,4+0,35+3,2+1 )*0,4 17,42

3 132311517U00 Rýhy ručně š 50cm , hl 70cm, tř.3 m3 3,52 654,00 2 302,08
A :(4,1 + 1,6 -2+ 1 ,5)*0,4*1 3,52

4 139303119R00 Pripl za lep ivost hornin m3 29,00 20,00 579,97
A :(4 ,1+1,6*2+1,5)*0,4*1 3,52
fez E -E :(3 ,64+1,3*2)*0 ,3  '1,05 1,97
řez D -D :(4 ,1 2 + 1 ,04 *2 /0 ,3 *1 ,05 1,95
(12,9+11,6+3.1 +13,6+0,9*2+1 ) v0,1*0,7 21,56

5 139601102R00 R uční výkop  jam , rýh a šachet v hornině tř. 3 |  m3 3,92 654,00 2 562,76
řez E -E :(3 ,6 4 + 1 ,3*2)*0 ,3*1,05 1.97
řez D -D :(4 ,12+1 ,04*2)*0 ,3*1 ,05 1,95

6 139601102R00 Ruční výkop jam , rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 21,56 654,00 14 100,24
(12,9+11,0+3,1 +13,6+0,9*2+1) 0,7*0,7 21,56

7 162701105RO0 V odorovné  přem ístění výkopku z hor. 1-4 do 16000 m m3 29,00 242,00 7 017,66
(12,9+1 1,6+3,1+13,6+0,9*2+1)*0 ,7 '0,7 21,56
rez E -E :(3 ,64+1,3*2)*0 ,3*1 ,05 1,97
f z D -D :(4 ,12+1,04*2)‘ 0,3*1,05 1,95
A :(4 ,1 1 ,6*2+1,5)*0,4*1 3,52

8 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v m nožství do 100 m3 m3 29,00 121,00 3 508,83
(12 ,9 + 1 1 ,6+3,1+13,6+0,9*2+1)*C,7*0,7 21,56
řez E -E :{3 ,64+1,3*2)*0 ,3*1 ,05 1,97
řez D -D :(4 ,12+1,04*2)*0 ,3*1 ,05 1 , 5
A:.(4.1+1,6*2+1,5)*0,4*1 3,52

9 171201201RT1 U ložení sypan iny  na skládku včetně poplatku za skládku m3 29,00 173,00 5 016,76
(12 ,9+11,6+3,1+13,6 t0 ,9 *2+ 1)*0 ,7 *0 ,7 21,56
rez E -E :(3 ,64+ 1 ,3*23*0,3*1.05 1,97
řez D -D :(4 ,12+1,04*2)*0 ,3*1 ,05 1,95
A :(4 ,1+1,6*2+1,5)*0.4*1 3.u2

10 175103111R00 O bsyp objektu m3 19,80 258,00, 5 108.40
(1 2 ,9+ 11,6+3,1+13,6+0,9*2+1)"0 ,5*0,9 19,80

11 583314004 K am en ivo  těžené frakce  4/8 B J ihom or. kraj T 34,65 330,00 11 434,50
(12,9+11,6+3,1+13,0+0,9*2+1) *0,5*0,9*1,75 34,65]

C elkem  za 1 Z e m n í p rač e 82  505,19
Díí: 2 Z á k la d y  a z v lá š tn í za k lád á n í
12 211511111R00 V ýplň odvodňovacích žeber lomovým kam enem  ■ m3 2,46 1 39 9 ,0 0 1 3 447,14

A :(4 ,1+ 1 ,6*2+1.5}*0,4*0,V 2,46
13 211971110R00 O pláštěn í žeber z geotextilie  o sklonu do 1 : 2,5 m2 19,36 17,00 i 329,12

A: (4 ,1+1,6*2+1,5)*2 ,2 19.36
14 212755112R0Q Trativody z drenážních trubek DN 6,5 cm bez lože PVC D+M

m 8,80 39,00 343,20
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rozpočet

S ta v b a  : 2015 /1896  S N ÍŽ .E N E R G .N A R O Č . M Š B O R S O V S K Á R o z p o č e t :  D . 1 .1 .
O b j e k t : 01 Z A T E P L E N I O B JE K T U  A S ta ve b n ě  a rc h ite k to n ic k é  a k o n s tf.A _ u p r,2 6 .2 .1 7

P Č Č ís lo  p o lo ž k y ' N á z e v  p o lo ž k y M J m n o ž s tv í c e n a  i M J c e lk e m  (KČ )
A :4 ,1 + 1 ,6 *2 +1 ,5 8,80

15 2 7 1 5 2 1 1 1 1 R 00 P o lš tá ř z á k la d u  z  k a m e n iva  hr. d rcen éh o m 3 1,20 91 2 ,0 0 1 0 9 4 ,9 5
scho d iš tě :
řez D -D :4 ,12 *0 ,6 *0 ,3 0,74

ře z  E -E :1 ,7 ” 0 ,9 *0 ,3 0 ,46
16 2 7 1 5 7 1 1 12R 00 P o lš tá ř  z á k la d u  ze  š tě rk o p ísk u  n e tříd ěné ho m 3 5,31 7 2 3 ,0 0 3 8 3 9 ,7 8

(1 0 *2 + 3 ,0 5 + 6 *1 ,2 )*0 ,15 4 .5 4

fe z  E -E :(3 ,6 4 + 1 ,3 *2 }*0 ,3*0,1 0,19
řez D -D :(4 ,1 2 + 1 ,0 4 *2 )*0 ,3*0,1 0,19

s ch o d iš tě :
ře z  D -D :4 ,12*0,6*0 .1 0.25

řez E -E  1,7*0 ,9*0 ,1 0.15
17 2 7 2 3 1 1 1 14R 00 P o d k la d n í b e to n  pod d re n á žn í s ys té m  B 12,5 m 3 0,42 2 22 7 ,0 0 9 4 0 ,6 8

A :{4 ,1  +  1 ,6 '2 + 1 ,£)*£),4*0,12 0 ,42
18 2 7 3 3 2 1 4 1 1R00 Ž e le z o b e to n  zá k la d o v ýc h  d e se k  C 25 /30 m 3 9,08 2 54 0 ,0 0 23 0 7 1 ,8 4

te ra s y :(1 0*3 ,05+ 6*1  ,? '*0 .2 7 ,54

sc.nodlště :

řez  D -D :3 ,6 2 *1 ,0 4 *0 ,2 0.75

řez E -E :3 ,0 4 *1 ,3 *0 ,2 0 ,79

19 2 7 3 3 6 2 0 2 1 R00 V ý z tu ž  z á k la d o v ýc h  d e se k  ze  sva řo va n ých  s itl KAR I 0,22 23  3 7 6 ,0 0 J 5 13 8 ,0 4
te ra s y :(1 0 *3 ,0 5  • 6 *1 ,2 ) '0 ,0 0 4 4 *1 ,1 0 ,18

sch  d išté :

řez  D -D :3 ,62 *1 ,0 4 *0 ,0 0 4 4 *1 ,1 0.02

řez E -E :3 ,04 *1 ,3 *0 ,0 044 *1 ,1 0,02

20 2 7 4 3 2 1 4 1 1R 00 Ž e le z o b e to n  z á k la d o v ýc h  pa sů  C 20 /25 m 3 3,92 2 4 4 2 ,00! 9 5 6 9 ,2 2
řez E -E :(3 ,G 4 + 1 ,3 *2 )*0 ,3 *1 ,05 1,97
řez  D -D :(4 ,12 + 1 .0 4 *2 )*0 ,3 * 1 / 3 1,95

21 274351215R O O B e d n ě n í s těn  z á k la d o v ýc h  pa su  - z říze n í m 2 26 ,12 40 0 ,0 0 | 10 4 4 9 ,6 0
ře z  E -E :(3 ,6 4 + 1 ,3 *2 ) ’2 '1 ,0 5 13 ,10
řez D -D :(4 ,1 2 + 1 ,0 4 *2 ) ’2 *1 ,05 13 ,02

22 2 7 4 3 5 1 2 1 6R 00 B e d n ě n í s těn  z á k la d o v ýc h  p a sů  - o d s tra n ě n i m 2 2 6 ,1 2 100,0o j 2 6 1 2 ,4 0
ře z  E -E :{3 ,6 4 + 1 ,3 *2 )*2 *1 ,05 13 ,10
řez D -D :(4 ,1 2 + 1 ,0 4 *2 )*2 *1 ,05 12,02

23 2 7 4 3 6 1 8 2 1 R 00 V ý z tu ž  zá k la d o v ýc h  pa sů  z  b e to n á řs ké  oce li 10 505 t 0 ,28 28  70 2 ,0 0 | 8 09 6 ,8 3
řez  E -E :(3 ,6 4 + 1 ,3 *2 )*0 ,3 * 1 ,0 5 * 2 / '0 ,0 3 0.14
rez D -D :(4 .1 2 + 1 ,0 4 *2 )*0 ,3 *1 ,0 5*2 ,4 *0 ,0 3 0,14

24 67 39 052 6 T e x tilie  ne tkaná  3 0 0  g /m 2 m 2 23 ,23 2 9 .0 0 1 57 3 ,7 3
drenaže :
A :(4 ,1 + 1 ,6 *2 + 1 ,5 )*2 ,2 * 1 ,2 23 ,23
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rozpočet

S ta v b a  : 2 015 /1896  S N IŽ .E N E R G .N Á R O Č . M Š  B O R S O V S K Á  K \ R o z p o č e t; D .1 .1 .
O b j e k t : 01  Z A T E P L E N Í  O B J E K T U  A S ta ve b n ě  a rc h ite k to n ic k é  a k o n s tr .A _ u p r.2 6 .2 .1 7

P č Č ís lo  p o lo ž k y N á z e v  p o lo ž k y M J m n o ž s tv í c e n a  / M J c e lk e m  (K č )
C elkem  za 2  Z á k la d y  a  zv lá š tn í za k lád á n i 69 606 ,53

Díl: 4 V o d o ro v n é  k o n s tru kce
25 4 3 0 3 2 1 4 1 4 R 0 0 K o n s tr .s c h o d iš ť  a ram p  ž e le zo b e to n  B 3 0  (C 25 /30 ) m 3 1,20 3 0 7 7 ,00 | 3 6 9 4 ,2 5

sch o d iš tě :
řez D -D :4 ,1 2 'G ,6 *0 ,3 0 .74

řez E -E :1 ,7 *0 ,9 *0 ,3 0 ,43

2 6 4 3 0 3 5 1 11 0R 00 B ed ne n i s c h o d is t a ram p   ̂ m2 16,01 6 0 0 ,0 0 9 6 0 4 ,8 0

s ch o d iš tě :
řez D -D .4 ,12 0 ,6 *4 9 ,89

řez  E -E :1 ,7 *0 ,9 *4 6,12
27 4 3 0 3 5 1 129R 00 O dbed  s c h o d is t a ram p m 2 16,01 150,00 2 4 0 1 ,2 0

s ch o d iš tě :
řez D -D :4 ,1 2 *0 ,6 *4 9,89

řez E - E :1 ,  *0 ,9 *4 6,12

28 4 3 0 3 6 1 8 2 1 R00 V ý z tu ž  s c h o d iš ťo vý ch  k o n s tru k c i z  oce lí 10505 t 0 ,09 35 04 2 ,0 0 3 174,81

s c h o d iš té :0 ,0 3 0 6 4 0 ,09
29 4 3 0 3 6 2 0 2 1 R 00 V ý z tu ž  s c h o d iš ťo v ý c h  k o n s tru k c í sítí Kari 0 ,18, 27 5 1 1 ,0 0 4  94 3 ,7 3

0 ,1 7 9 7 5 0 ,1 8
30 43 43 511 41  ROO B e d n ě n í s tu p ň ů  p řím o č a rý ch  - z říze n í m 2 7 ,3 5 1 000,00 7 35 3 ,0 0

sch o d iš tě :
řez  D ~D:4,7 2 *2 *0 ,4 5 4 ,2 5

řez  E -E :2 ,3 *3 *0 ,4 5 3,11

31 4 3 4 3 5 1 14 2R 00 B e d n ě n í s tu p ň ů  p řím o č a rý ch  - od s tra ně n í m 2 7,35 100,00 7 35 ,30

schod ště:
fe z  D -D :4 .7 2 *2 *0 ,4 5 4 ,2 5

řez  E -E :2 ,3 *3 *0 ,4 5 3,11
32 622R M Ú pra va  b e to n z íd e k  s c h o d iš ť  a ram p cem e nt, re p ro f.m a lto u  a 

ná tě re m  na b e to n  č isý  ak ry l. D+M m 2 8,00 1 152,00 9 220,61

sch L d ič tě :
ře2 D -D :4 ,1 2  0 ,6 *2 4 ,9 4

řez  E -E : 1 ,7 *0 ,9 *2 3 .0 6

C elkem  za 4 V o d o ro v n ě  k o n s tru k c e  41 127,69
D íl: 5 K o m u n ika c e

33 5 6 4 7 0 1 20O U00 3od k iad  k o m u n ik a c í z  ka m  d rc e n  15cm m 2 | 22,00 j 122,00 [ 2  68 4 ,0 0
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rozpočet

S ta v b a  : 2015/1896  S N ÍŽ .Ě N E R G .N Á R O Č . M Š B O R S O V S K A  K \ R o z p o č e t: D .1 .1 .
O b j e k t : 01 Z A T E P L E N I O B JE K T U  A S ta ve b n ě  a rc h ite k to n ic k é  a k o n s tr .A  u p r.2 6 .2 .1 7

P č Č ís lo  p o lo ž k y N á z e v  p o lo ž k y m m n o ž s tv í c e n a  i M J c e lk e m  (K č )
(1 2 ,9 + 1 1 ,6 + 3 ,1 + 1 3 ,6 + 0 ,9 *2 + 1 )*0 ,5 22,00

34 5 9 6 3 1 1 1 11R T5 K la de n í d la ž d ic  k o m .p ro  pěší, lo že  z  k a m e n iva  těž. vče tn ě  
d la ž d ic  be ton ových  H B B  5 0 /5 0 /6  cm m 2 22,00 4 4 9 ,0 0 9 8 7 8 .0 0
(1 2 ,9 + 1 1 ,6+3,1 +  1 3 ,6 + 0 ,9 *2 + i;*0 ,5 22,00

C elkem  za 5 K o m u n ika c e 12 562 ,00
Díl: 61 Ú p ravy povrch ů  vn itřn í
35 6 1 2 4 2 5 9 3 1 R 00 O m ítka  vá p e n n á  v n itřn íh o  o s tě n í - š tuková m 2 5,40 5 0 0 ,0 0 J 2 70 0 ,0 0

0 ,3 *(1 ,1 + 1 ,7 *2 )*4 5 ,40
C e lkem  za 61 Ú p ravy  p o v rc h ů  v n itřn í 2 700 ,00

Díí: 62 Ú p ravy  povrch ů  vnějš í
36 6 2 2 4 2 1 301RO 0 Z a te p lo va c r s ys té m  K ZS  tl 30 m rn iz o la n t E P S  Šedy 

o s té n i.n a d p ia ž , o m ítk a  3 5kg.-'m2 m 2 5,38 9 7 3 ,0 0 5 2 3 0 ,8 5
A :0 ,2 4 ” (1 ,1*2 +1 ,7 *2 )*4 5.38

37 6 2 2 4 2 1 3 0 1 R U 5 Z a te p lo v a c i s y s té m  K Z S  tl 50 rnm  iz o la n t E P S  sedy  ko tve n i 
na zd ivo  s o m ítk o u  3 5 kg /m 2 m 2 18 ,27 1 010,00 18 4 5 2 ,7 0
A : ,0 ,3 + 0 ,3 *2 + 2 + 0 ,1 5 + 0 ,8)*4 .2 18,27

38 6 2 2 4 2 1 30 7R U 5 Z a te p lo v a c i s ys té m  K ZS  tl 160 m m  izo lan t E P S  šedý na 
zděn y  p o d k la d  s  o m ítko u  3.5 kg irn Z m 2 4 9 ,1 0 1 27 4 ,0 0 62 5 5 3 ,4 0
A :(1 3 + 0 ,8 )*4 ,1 5-3,58
-1 ,1 ‘ 1,7*4 -7,48

39 6 2 2 4 2 1 308R V 1 Z a ie p lo v a c í sys té m  K ZS  tl 130 m m ,iz o la n t E P S  še d ý  na 
po dk lad  C e ín s  O S B  m ine rá ln í o m ítko u  3 kg /m 2 m 2 128,291 1 4 9 3 ,0 0 191 533 ,98
A :(2 0 ,5 *2 + 1 ,2 )*4 ,09 172,60
-1 ,1 *1 ,7 *6 -0 ,9 *2 -1 ,1 *1 ,9 *9 -2 ,4 *2 ,6 *2 -44,31

4 0 6 2 2 4 2 1 4 0 8 R U 5 Z a te p lo v a c i s vs té m  K ZS  tl 180 m m  iz o la n t M W  podh led  
ko tv  na O SB, s o m ítk o u  3 5 k g 'm 2 m 2 4 7 ,4 3 1 85 1 ,0 0 87 7 9 2 ,9 3
A :(2 1 ,4 *2 + 1 3 )*0 ,85 47 .43

41 62 2471  R 00 Ú prava po dk lad u  š tě rko vo u  m o za ik o v o u  om ítkou  | m2 26 ,39 509 ,00 13 4 3 3 ,7 8
X P S  na izo l.za k ladů :
A :(2 1 ,1*2+1." i-2+ 0 ,15  0,8 0 ,5 )*0 ,4 5 26 ,39

42 6 2 2 4 8 1 11 9U 00 P o tazem  s tě n  s k lo v la k + tm e i+ p n c h y t m 2 26 ,39 4 0 0 ,0 0 10 55 7 ,0 0
X P S  na ízc '.zák la r.
A : (2 1 ,1 *2 + 1 3 + 2 + 0 ,1 5 + 0 ,3 + 0 ,5 )*0 ,45 26 ,39

4 3 B P P ro v e d e n í b a revných  prvků  na fa s á d ě m 2 26 ,40 23 0 ,0 0 6 072,00
8 0 *J ,3 3 23 ,40

C elkem  za 62 Ú p ra v y  p o v rc h ů  v n ě jš í 395  626 .64
Díl: 63 Pod lahy a p o d la h o v é  k o n s tru kce
44 6 3 1 3 1 3 6 1 1 R 0 0 M a za n ina  b e to n o vá  tl. 8 - 12 cm  C  16 /20 m 3 0,40 2 6 2 9 ,0 0 | 1 05 2 ,1 3

s  hod iš tě :
řez D -D :4 ,1 2  0 ,6*0,1 0 ,25

rez E-E. 1 ,7*0,9*0,1 0.15

C elkem  za 63 P o d lah y  a p o d la h o v é  k o n s tru kce 1 052 ,13
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rozpočet

S ta v b a  : 
O b j e k t :

2015 /1896  S N IZ .E N E R G .N A R O C . WIS B O R S O V S K A  K> 
01 Z A T E P L E N Í O B JE K T U  A

R o z p o č e t :  D . t . 1 .
S ta ve b n ě  a rc h ite k to n ic k é  a k o n s tr .A _ u p r.2 6 .2 .1 7

P č Č ís lo  p o lo ž k y N á z e v  p o lo ž k y M J m n o ž s tv í c e n a  / M J c e lk e m  í K c )
Díl: 64 V ýp ln ě  o tvo rů
45 6 4 8 9 9 1 1 1 3R T 3 O sa ze n í p a ra p e tn ích  d e se k  z  p last, h m o t š .n a d  2 0 cm  vče tn ě  

d o d á vk y  pa rap e tn í d e sk y  ě. 3 0 0  m m m 10,35 3 7 1 ,0 0 3 8 3 9 ,8 5
1 ,15*(9 ) 10 ,35

46 K L K ryc í liš ta  o ke n  rozm ě ru  4 0 x1 2m m  D +M  d ře vě n á  na 
s ilik o n .tm e l m 86 ,40 202,00 17 4 5 2 ,8 0
(1 ,7 *2 + 1 ,1 *2 }*9 5 0 ,40
(1 ,1 *2 + 1 ,9*2 }*6 3 6 ,00

4 7 K L dtž K ryc í líšta 4 0 /1 2 m m  o ke n  o d s tra n ě n í v č .lik v id a c e m 86 ,40 20,00 1 7 2 8 ,0 0
(1 ,7 *2 + 1 ,1 *2 )*9 5 0 ,40
Í 1,1*2+1,9 *2 )*6 36 ,00

C e lkem  za 64 V ýplně o tvo ru 23  020 .65
Díl: 9 O sta tn í ko n s tru kce , b o u rán í
48 0 0 L ikv id a ce  o b sa hu  k a n a l.ša ch e t sb 1,00 9 5 2 2 ,0 0 9 52 2 ,0 0
49 V Y V y č iš tě n í m e z is tře šn íh o  p ro s to ru m 2 2 7 1 ,7 8 3 5 ,00 9 5 1 2 ,3 0

A :2 1 ,4 *1 2 ,7 2 7 1 ,7 8

C e lkem  za 9 O s ta tn í ko n s tru kce , b o u rá m 19 034 ,30
Díl: 91 D o p lň u jíc í p ráce  na kom u n ikac i
50 9 1 7 8 6 2 1 11R T 2 O sa ze n í s to ja t. ob rub . be t. s o p ě ro u .lo že  z B 12,5 v če tn ě  

o b ru b n íku  A B O  25 - 6 10 0 /6 /25 m 47 ,50 2 9 8 ,0 0 14 155,00
0 ,6 + 1 5 ,8 + 1 1 ,6+3 ,1+  : 3 ,6+0,9*2+1 4 7 ,5 0

51 9 1 8 1 0 1 1 1 1 R 00 Lo že  pod o b ru b n ík y  nebo  ob ru b y  d lažeb  z B 12,5 m 3 4 ,7 5 2 7 9 5 ,0 0 [ 13 2 7 6 ,2 5
(0 ,6 + 1 5 ,8 + 1 1 .6 +3 ,1+ 1 3 ,6 + 0 ,9 *2 + 1  )*0 ,4 *0 ,25 4 ,75

C e lkem  za 91 D o p lň u jíc ! p rá c e  na  k o m u n ik ac i 27 431 ,25
Díl: 94 L ešen í a s tav eb n í výtahy
52 9419 41O 4 1R 00 M o n tá ž  le še n í le h .ra d .s  p o d la h a m i,š .1 ,2 m , H 10 m m 2 279,31 5 2 ,0 0 | 14 524,22

1 * :3 *4 ,8 6 2 ,4 0
3 ,6 *4 ,2 15,12
2 1 ,0 2 *2 *4 .8 201, ,9

53 9 4 1 9 4 1 2 9 1 R 0 0 P říp la te k  za  k a žd ý  m ě s íc  p o u ž iti le še n í k po!. 1041 m 2 1 67 5 ,8 7 22 ,00  j 36  869,18
1 *1 3*4 ,8 *6 37 4 ,4 0
3 ,6 *4 ,2 *6  ■ 90 ,72
2 1 ,0 2 *2 *4 ,8 *6 1 21 0 ,7 5

54 9 4 1 9 4 1 8 4 1 R 00 D e m o n tá ž  le še n í le h .řa d .s  p o d la h a m i,š .1,2 m ,H  10 m m 2 279,31 3 2 ,0 0 1 8 93 7 ,9 8
1*1 3*4 ,8 62 .40
3 ,6 *4 ,2 15,12
2 1 ,0 2 *2 *4 ,8 2 0 1 ,7 9

55 941955002R O O L e še n í le h ké  p o m o cn é , výška  po d lahy  do 1 ,9 m m 2 4 7 ,4 3 1 0 6 ,0 0 1 5  02 7 ,5 8
A :(2 1 ,4 *2 + 1 3 j*G ,8 5 47 ,43

C elkem  za 94  L e š e n í a s ta v e b n í vytahy 65 358,97
Díl: 95 D o ko n čo v a c í ko n stru kce  na p o zem n ích  s tav b á ch
56 9 5 2 9 0 1 11 1R 00 V y č iš tě n í bu d o v  o v ýš ce  po d laž í do 4  m m 2 200,00 51 ,00  f 10 20 0 ,0 0

200 200.00
C elkem  za 95 D o ko n čo v a c í k o n s tru k c e  na  p o z e m n íc h  s tavb ach 10 200,00

Dii: 96 B o u rán í ko n s tru kc í
57 9 6 1 0 4 1 0 0 0 U 0 0 B o u rá n i ve n k o v n íc h  s c h o d iš ť m 3 8,42 3 4 5 7 ,0 0 1 2 9  111,40

4 ,2 *1 ,8 *0 ,6 4 ,5 4
1 ,8 5 *1 ,7 5 *0 ,6 *2 3,89

58 9 6 5 0 4 2 2 2 1 R 00 B ou rán í m a za n ín  b e to n o vých  tl. nad 10 cm m 3 7,54 1 6 7 4 ,0 0 1 12 621,96
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rozpočet

S ta v b a 2 015 /1896  S N ÍZ .E N E R G .N A R O Č . MŠ B O R Š O V S K Á  K \ R o z p o č e t: D .1 . 1 .
O b j e k t : 01 Z A T E P L E N I O B JE K T U  A S ta ve b n ě  a rc h ite k to n ic ké  a k o n s tr ,A _ u p r.2 6 .2 .1 7

P č Č -is lo  p o lo ž k y N á z e v  p o lo ž k y M J m n o ž s tv í c e n a  /  M J c e lk e m  (K č )
( 10*3, C 5 + 6 *1 ,2 )*0 ,2 7 ,54

59 9 6 5 0 8 1 8 1 3R 0 0 B o u rá n i d la ž d ic  te ra co vý ch  tl nad 1 cm , nad 1 m 2 m 2 80 ,32 5 6 ,0 0 4 4 9 7 ,9 2
(1 0 ,3 *3 ,2 + 6 *1 ,2 )*2 80 ,32

60 D T Z V O O d s tra n ě n i v ý p ln i o tvo rů  v č .likv id a c e m 2 52 ,33 8 2 0 ,0 0 4 2  9 1 0 ,6 0
A :1 ,1 *1 ,7 *1 0 + 0 ,9 *2 ,6 + 2 .4 *2 ,6 *2 + 1 ,1 *1 ,9 *9 52 ,33

61 O A D e m o n tá ž  s tá v a jíc íc h  d ře vě n ý ch  a tik  vč. je jic h  nosné 
k o n s tru k ce ,lik v id a ce M 2 611,01 4 5 ,0 0 27 4 9 5 ,4 5
A :(2 1 ,4 *2 + 13 )*1 0 ,95 611,01

62 P L L ikv id a ce  š a c h ty  v č .p o k lo p u  6 0 0 /6 0 0 m m  s rám em sb 1,00 8 000,00 8 000,00
C e lkem  za 96 B o u rá n i k o n s tru k c i 124 637 ,33

Díl: 97 P ro rážen í o tvorů
63 9 7 6 0 8 5 3 1 1R 00 V y b o u rá n í k a n a i.rá m ů  a po k lopů  p íochy  do  0 ,6  m 2 kus 1,00 6 0 ,0 0 6 0 ,0 0
64 9 7 8 0 1 5 2 9 1 R 00 O tlu če n í om íte k  v n ě jš íc h  M V C  v  s lo ž it.1-4 d o  100 % m 2 22 ,82 4 5 ,0 0 1 0 2 6 ,9 0

3 ,6 *0 ,5 1,80
2 1 ,0 2 *2 *0 ,5 21,02

65 9 7 8 0 5 9 6 3 1 R 00 O d s e k á n í v n ě jš ích  ob k la d ů  s těn  nad 2 rn2 m 2 29 ,32 95 ,00 2 7 8 5 ,4 0
1 *13*0 ,5 6 ,50
3 ,6 *0 .5 1,80
2 1 ,0 2 *2 *0 ,5 21,02

C elkem  za 9 7  P ro rá žen i o tv o rů 3 872 ,30
Díl: 99 S ta v e n iš tn í p řesun  hm ot
66 9 9 9 2 8 1 1 11RO0 P ře s u n  h m o t p ro  op ravy  a úd ržb u  do  v ýšky  25  m t 137,48 6 5 0 ,0 0 89 363 ,82

C elkem  za 99  S ta v e m š tm  p ře s u n  h m o t 89 363 ,82
Díl: 711 Izo lace  p ro ti vo d ě
67 711S1 Š tě rko vá  h y d ro izo la ce  tl.2 m m  D+IVI vč .p e n e tra c e  a 

s ys té m o v ýc h  p rvků m 2 40 ,16 6 7 8 ,0 0 2 7  2 2 8 ,4 8
(1 0 ,3 *3 ,2 + 6 *1 ,2 ) 40 ,16

68 711 st S v is lá  h y d ro iz o la ce  vč. na po jen  i na stav. H l D +M  
m in e rá l.h yd ro iz ,s tě rk a  m o d ifik . p la s te m ,p říp r.p o d k l m 2 4 1 ,0 5 778 ,00 31 9 3 5 ,3 4
1 *1 3*0 ,7 9,10
3 ,6 *0 ,7 2 ,52
2 ! . 0 2 *2 *0 .7 29 ,43

69 9 9 8 7 1 1 2 0 1 R 00 P řesun  h m o t pro  iz o la c e  p ro ti vodě , v ýš ky  do 6 m % 56 1 ,8 4 3 ,00 1 6 8 5 ,5 3
C elkem  za 711 Izo lac e  p ro ti vod ě 60 849 ,36

Díl: 712 Ž iv ič n é  krytiny
70 7 1 2 3 0 0 8 3 1 R 00 O d s tra n ě n í ž iv ičn é  k ry tin y  s tře ch  do 10° Iv rs tv é m 2 3 32 ,44 40 ,00 13 2 9 7 ,6 0

V o d o ro vn á  část:

A :2 1 ,9 *13 2 84 ,70

Svisir- čast:

A :(2 1 ,4 *2 + 12 ,7 *25 *0 ,7 47 ,74

71 712300834R O 0 P říp la te k  za o d s tra n ě n í každ é  da iš í v rs tvy m 2 42 7 ,9 2 6,001 2 56 7 ,5 2
Ve dorovná čás t:

A :2 1 ,S  13 28 4 ,7 0
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rozpočet

S ta v b a  : 2015 /1896  S N ÍZ .E N E R G .N Á R O Č . MŠ B O R S O V S K Á  K \ R o z p o č e t :  D .1 . 1 .
O b j e k t : 01 Z A T E P L E N I O B JE K T U  A S ta ve b n ě  a rc h ite k to n ic ké  a k o n s tr .A _ u p r.2 6 .2 .1 7

P č

i

Č ís lo  p o lo ž k y N á z e v  p o lo ž k y M J m n o ž s tv í c e n a  /  M J c e lk e m  ÍK č )
S v s iá  část:

A :(2 1 ,4 *2 + 1 2 ,7 *2 )*0 .7 *3 1 4 3 ,2 2

72 7 1 2 3 1 1 1 0 1 ROQ P o v la ko vá  k ry tin a  s tře ch  d o  1 0 “ , za  s tu d e n á  A LP m 2 3 1 9 ,5 2 18 ,00 5 7 5 1 ,3 6
V o d o ro vn á  část:

A :2 1 ,4 *1 2 ,7 2 7 1 ,7 8
S v  s lá Č ÍSt:

A :(2 1 ,4 *2 + 12 ,7 *2 )*Q ,7 4 7 ,7 4
73 7 1 2 3 3 1 1 0 1 R 00 P ov la ko vá  k ry tin a  s tře ch  do  10°, A IP  na su ch o  m o n tá ž  

s a m o le p íc íh o  a s f.m o d ifik .p á s u m 2 4 3 1 ,1 2 86,00 37 0 7 6 ,3 2
V c d o ro v n á  část:
A :2 1 ,4 *12 ,7 2 7 1 ,7 8

S v is lá  část:
A :{2 1 ,4 *2 + 1 2 ,7*2 )*Q ,7 4 7 ,7 4

A tiky :
A :(2 1 ,4 *2 + 1 3 )*0 ,73 4 0 ,7 3
A :(2 1 .4 *2 + 1 3 )*1 ,1 2 6 2 ,5 0
(21 .4 ';2 '1 3 ) '0 .1 5 8 .37

74 712331101 RT1 P ov la ko vá  k ry tin a  s tře ch  do  10°, A IP  na su ch o  1 v rs tv a  - 
s e p a r.v rs tv a -s k lo v lá k n ltý  v lie s  m o n tá ž m 2 31 3 ,2 8 52 ,00 16 2 9 0 .5 6
V o i :rovné část:

A :2 2 *1 3 2 8 6 ,0 0

A tik ;  e v n itř  s tře c h y :
S v is íá  čás t: .
A :(2 1 ,4*2+12,1 -2 )*0 ,4 2 7 ,2 5

75 712 K ry tina  z PV C  tl 1 .Sm m  m e ch a n ick y  k o t/e n á + s v a ře n a  
vč  de ta ilu , v e šk e rý ch  lis t o p ra c  p ro s tu pů  D +M m 2 3 1 3 ,2 8 4 9 0 ,0 0 153 5 0 7 ,2 0
V o d o ro vn á  část:

A :2 2 *1 3 2 8 6 ,0 0

A tik y  zevr. t: stře ,b y :
S v is lá  část:

A :(2 1 ,4 *2 + 1 2 ,7 *2 )*0 ,4 2 7 ,2 8

76 S k lV S k lo v lá km ty  v lie s  - se p a ra ce m 2 36 1 ,6 4 17 ,0 0 1 6 147,81
V o d o ro vn á  část:
A :2 2 *1 3 *1 ,1 5 32 8 ,9 0

A tik y  z e v n itř  s tře ch y :
S v is lá  část:
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rozpočet

S ta v b a  : ' 2015 /1896  S N ÍŽ .E N E R G .N Á R O Č . M Š B O R Š O V S K Á  KV R o z p o č e t: D .1 .1 .
O b j e k t : 01 Z A T E P L E N I O B JE K T U  A S ta ve b n ě  a rc h ite k to n ic k é  a k o n s tr .A _ u p r.2 6 .2 .1 7

P č Č ís lo  p o lo ž k y N á z e v  p o lo ž k y M J m n o ž s tv í c e n a  /  M J c e lk e m  (K č )
A :(2 1 ,4 *2 + 1 2 ,7 *2 )*0 ,4 *1 ,2 32 ,74

77 11 16 322 5 P e n e tia č n i n á tě r p ro  s a m o le p ic í pá sy I 172,45 58 ,00  j 10 0 0 1 ,9 8
4 3 1 ,1 2 *0 ,4 172,45

78 6 2 8 4 2 0 3 0 M o d ifik o v a n ý  s a m o le p ic í a s fa lto v ý  pás p a ro tě sn y I m 2 50 3 ,7 6 12 3 ,0 0 61 9 6 1 ,8 7
V o d o ro vn á  část:

A :2 1 ,4 *1 2 ,7 *1 ,1 5 312.55

S v is lá  část:

A :(2 1 ,4 *2 + 1 2 .7 * :;) '0 ,7 *1 ,2 57 ,29

A tiky :

A :(2 1 ,4 *2 + 1 3 )*0 ,7 3 *1 ,2 48 .88

A :(2 1 ,4 *2 + 13 )*1 ,1 2*1 ,2 75 ,00
(2 1 ,4 *2 + 1 o )’ 0 , l5 * 1 ,2 10 ,04

79 9 9 8 7 1 2 2 0 1 R 00 P řesun  h m o t p ro  p o v la ko vé  kry tiny, v ýs ky  do 6 m  % 3 113,93 3 ,0 0 9 34 1 ,7 8
C elkem  za 712 Ž iv ič n é  k ry tin y 315  944 ,00

Díl: 713 Izo lace  te p e ln é
80 7 1 3 1 0 0 8 3 1 U00 O d s tra n ě n í v rs tv y  v ia k n itý  m a te riá l izo lace  nad p o d h le d e m  

M V  tl 2Q 0m m m 2 27 1 ,7 8 5 2 ,0 0 14 132,56
V o d o ro vn á  část:
A :2 1 ,4 *12 ,7 2 7 1 ,7 8

81 7 1 3 1 3 1 1 3 1 R 00 Izo la ce  te p e ln á  s tě n  le pe n ím m 2 62 ,50 110,00 6 87 4 ,5 6
A tíl.y  E P S  6 0 m m .
A :(2 1 ,4 *2 + 1 3 )‘ 1 ,12 62 ,50

82 7 1 3 1 3 1 15 3R 00 M o n tá ž  izo lace  na tm e l a h m o ž d .6 k s /m 2 , be ton  vč, 
ko te vn íh o  a le p ic íh o  m a te riá lu m 2 76 ,25 2 3 7 ,0 0 18 0 7 0 ,0 7
X P S  na iz o l.zá k la d ů :
A: {2 1 ,1 *2 + 1 3 + 2 + 0 ,1 5 - 7 ,6 * j ,5)*1 ,3 7 6 ,2 5

83 7 1 3 1 3 1 1 6 2 R 0 0 M o n tá ž  izo lace  na tm e l a h m o ž d .8 ks /m 2 , O S B .zd ivo  
vč .h m o žd in m 2 27 ,28 2 3 7 ,0 0 6 4 6 5 ,3 6
A tiky  z e v n itř  c trachy :
S v is lá  část:
A :(21,4 *2 + 1 2 .7 *2 )*0 ,4 2 7 .2 8

84 7 1 3 1 4 1 123 R 00 z o la ce  te p e ln á  s tře c h  b o do vě  lep. tm e le m  ,2v rs tvá m 2 271,78 6 2 ,0 0 1 16 85 0 ,3 6
V o d o ro vn á  čás t:
A :2 1,4*12,7 27 1 ,7 8

85 71 39 D+M  n o po vé  fó lie  v = m in .2 0 m m  u k o n če n i n o p .fó lie  typ o vo u  
u k o n čo va c f liš tou m 2 49 ,85 2 2 6 ,0 0 11 26 6 ,6 7
XPS na izo l.zá k ladů :
A :(2 1 .1 *2 + 1 3 + 2 + 0 ,1 5 + 0 ,8 + 0 ,5 )*0 ,85 4 9 ,8 5
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rozpočet

S ta v b a  : 2015 /1896  S N IZ .E N E R G .N A R O C . M S B O R S O V S K A  KV R o z p o č e t :  D .T .1 .
O b j e k t : 01 Z A T E P L E N ! O B JE K T U  A S ta ve b n ě  a rc h ite k to n ic k é  a k o n s tr .A _ u p r.2 6 .2 .17

P  č Č ís lo  p o lo ž k y N á z e v  p o lo ž k y

----------

M J m n o ž s tv í c e n a  /  M J c e lk e m  ( K č i
86 7 1 3_1 O d s tra n ě n í n e p ísko va né  le p e n ky  vo ln é  po lo že n é  na TI ve  

s tře še  vč .lik v id a c e m 2 2 7 1 ,7 8 29 ,00 7 88 1 ,6 2
V od o ro vn á  část:
A :2 1 ,4*12,7 2 7 1 ,7 8

87 KP U p e vň o va c í p ro fil- llš ta  p ro  n o p .fó lii 5 8 ,6 5 128,00 7 5 0 7 ,2 0
X P S  ¡.a izo l.zá k ladů :
A :{2 1 .1 *2 + 1 3 + 2 + 0 ,1 5 + 0 ,8 + 0 ,5 } 58 ,65

88 2 8 3 7 5 4 4 0 .A P o lys ty re n  ex tru d o va n y  X P S m 3 11,74 2 706 ,00 31 7 7 3 ,0 4
X P S  na izo l.zá k iadů
A :(2 1 ,1 *2 + 1 3 + 2 + 0 ,15+0 ,S ~ 0 ,5 ) ’  1,3 *0 ,14*1,1 11 ,74

8 9 2 8 3 7 5 7 6 6 .A D eska po lys ty ren  sam o zh a š rvy  E P S  100 3 I m 3 84 ,29 1 7 1 1 ,0 0 144 2 2 3 ,7 8
V od o ro vn á  část:
A :2 1 , '*1 2 ,7 *0 ,2 8 *1 .0 5 79 ,90

A tik y  z e v n itř  s třechy :
S-.is lá  část:
A : (21 ,4 *2 + 1 2 ,7 *2 )*Q .4 '0 ,0 5 -1 ,1 0,26

Z a te p le n i atik t i .33: n :
A tik y  E PS  6Cmm:
A :(2 1 .4 *2 + 1 3 )*1 ,12*0,06*1,1 4 ,12

90 28 375971 D eska - k lín  spad ový  E P S  100 S S ta b il m 3 6,92 1 88 3 ,0 0 13 0 2 8 ,4 8
A + B :1 3 ,85 *3 ,2 *0 ,1 2 5 *2 *1 ,1 ' 0 ,5 6 ,09
6 *1 *2 *0 ,1 2 5 *1 ,1 *0 ,5 0,83

91 9 9 8 7 1 3 2 0 1 R 00 P řesun  h m o t p ro  izo lace  te p e ln é , v ýš ky  d o  6 m  % 3 7 1 5 ,7 0 3 ,00 11 147,10
C e lkem  za 713 Izo lac e  tepelné 289  220 ,79

Díl: 762 K o n stru kce  tesařské
92 7 6 2 3 4 1 0 2 7 U 0 0 Bed s třech  O S B  k ro kve  p e ro + d r2 5 m m  D +M  

v č .s p o j.m a te riá lu m 2 27 1 ,7 8 33 4 ,0 0 9 0  77 4 ,5 2
A :2 1 ,4 *1 2 ,7 2 7 1 .7 8

93 7 6 2 3 4 1 2 6 0 U 0 0 M tž b e d n ě n í s tře ch a  š ikm á  p a lu b k y  v č .p a lu b e k m 2 7 ,20 611 ,00 4 39 9 ,2 0
4 *1 ,8 7,20

94 762421034UO O O b lo ž  p o dh led u  d e sk a m i O S B  2 2 m m  D +M  vč .s p o j.m a te riá lu
m 2 4 0 ,7 3 5 76 ,00 23 4 6 2 ,7 8

A :(2 1 .4 *2 + 1 3 )*0 ,73 ¿ 0 ,73
95 7 6 2 4 3 0 0 1 5U 0 0 O b lo ž  s těn  ce m e n to řísk o v ýc h  na s ra z  Iv rs tv a  18m m m 2 87 ,35 9 2 1 .0 0 80 4 5 3 ,0 3

A :(2 0 ,5 *2 + 1 ,2 )*3 ,12 131,66
-1,1 *1 ,7 '6 -0 ,9 *2 -1 ,1 *1 ,9  ‘ 9 -2 ,4 *2 ,6 *2 -44,31

96 7 6 2 4 3 1 0 1 4 U 0 0 O b lo že n í stěn O S B - na s ra z  2 2 m m  D +M  v č .s p o j.m a te r iá lu  - 
a tiky m 2 79 ,79 5 7 6 ,0 0 45 961 ,34
A :(2 1 .4 *2 + 1 3 )*1 ,1 2 6 2 ,0 0
(21 ,4 *2 + 1 3 )*0 ,31 17 ,30

97 7 6 2 4 3 1 0 2 4 U 0 0 O b lo že n i s těn  O S B  tl. 18m m  v č .s p o j.m a te r iá lu  a tiky  D +M m 2 6 2 ,5 0 51 9 ,0 0 32  4 3 5 ,4 2
A :(2 1 ,4 *2 + 1 3 )*1 ,12 6 2 ,5 0

98 7 6 2 7 1 2 1 10R 00 M o n tá ž  váza ných  k o n s tru k c í h ra n ě n ých  do  120 cm 2 m 13,20 86,00 i 1 135,20
2 ,2*6 13 ,20

99 7 6 2 7 1 2 1 2 0 R 0 0 M o n tá ž  váza ných  k o n s tru k c í h ra n ě n ých  do 2 2 4  cm 2 m 24 ,00 1 0 9 ,0 0 | 2  6 1 6 ,0 0
4 + 4 *4 + 2 *2 2 4 ,CO

100 7 6 2 7 9 5 0 0 0 R 0 0 S p o jo va c í p ro s tře d k y  pro vá za n é  k o n s tru k ce m 3 8 ,46 6 4 7 ,0 0 1 5  4 7 6 ,5 3
1,49 1,49 I
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rozpočet

S t a v b a ' : 2015 /1896  S N IZ .E N E R G .N A R O C . M S B O R S O V S K A  KV R o z p o č e t ;  D .1 . 1 .
O b j e k t : 01 Z A T E P L E N I O B JE K T U  A S ta ve b n ě  a rc h ite k to n ic k é  a k o n s tr .A _ u p r.2 6 .2 .1 7 [

P e Č ís lo  p o lo ž k y N á z e v  p o lo ž k y M J m n o ž s tv í c e n a  / M J c e lk e m  (K č )
(2 7 1 ,7 8 + 7 ,2 )*0 ,0 2 5 6 ,9 7

101 7 6 2 8 1 1 8 1 1R 00 D e m o n tá ž  z á k lo p ů  z h rubých  p rken  tl. d o  3,2 cm [ m 2 2 7 1 ,7 8 58 ,00 15 7 6 3 ,2 4
8 :2 1 ,4 *1 2 ,7 2 7 1 ,7 8

102 605 Ř e z ivo  pro p řís tře šky  v č .h o b lo v á n í,Im p re g n a ce  dop ra va I m 3 1,49 7 778,00 11 5 8 9 ,2 2
0 ,76 0 ,76
0 ,73 0 ,73

103 762.1 O p ra va  s tře š n í k o n s tru k ce  v č .v ý m ě n y  p rvků  |  m2 26 2 ,9 9 2 8 8 ,0 0 75 7 4 0 ,1 4
21 ,22 4*12 ,3 91 2 6 2 .9 9

104 KD K o te v n í p rvek  s lou pků  p řís tře šků  o c e l.p o z in k  vč. 
s p o j.m a te riá lu , hm ožd in , š roubů , D +M kus 4 ,0 0 1 3 0 0 ,0 0 5 2 0 0 ,0 0

105 KP1 K o te v n í p á so vín a  k ro kv í p řís tře šků  oce l po z ink kus 4 ,0 0 3 4 5 ,0 0 1 3 8 0 ,0 0
106 RA R o š t p ro  a tiky  z  h rano lů  6 0 /4 0 m m  D +M  v č .s p o j.m a te r iá lu  a 

im p re g n a ce m 631,81 98 ,00 61 9 1 7 ,3 8
A tik y  EPS  SOmm;
A :(2 1 ,4 *2 + 1 3 ) *6*1 ,15 38 5 ,0 2
(44 *2 + 2 8 ) *1 ,8 5 *1 ,15 2 4 6 ,7 9

107 9 9 8 7 6 2 2 0 2 R 0 0 P ře s u n  h m o t p ro  te sa řské  k o n s tru kce , v ýš ky  do 12 m  % 3 7 2 9 ,2 8 3 ,00 11 187,83
C elkem  za 762  K o n stru k ce  tesařské 469  491 .85

Díl: 764 K o n stru k ce  k lem pířské
108 7 6 4 3 1 1 2 0 1 R 00 K ry tina  h lad ká  z  Pz p o p la s t.o c e l.p le ch u  tl.0 ,6 m m  

vč .p ře c h o d o v é  lišty d l.4 m  m e z i a tiko u  a p řís třeš. m 2 8,00 1 019 ,00 8 15 2 ,0 0
4*2 8,00

109 7 6 4 4 1 0 8 5 0 R 0 0 D e m o n tá ž  o p le ch o vá n í p a ra p e tů ,rš  od 100 d o  330 m m m 17,25 29 ,00 50 0 ,2 5
1 ,15*1 5 17 ,75

110 7 6 4 4 3 0 8 1 0R 0 0 D e m o n tá ž  o p le ch o vá n í zd í, rš d o  250 m m 5 5 ,8 0 2 3 ,0 0 | 1 2 8 3 ,4 0
A :(2 1 ,4 *2 + 1 3 ) 55 ,80

111 7 6 4 4 3 0 8 4 0 R 0 0 D e m o n tá ž  o p le ch o vá n í z d l,rš  od 330  do 50 0  m m
... m 16,78 2 3 ,0 0 3 8 5 ,9 4

(1 4 ,2 1 7 *2 + 1 3 + 1 3 + 1 ,5 )*0 , 3 16 ,78
112 7 6 4 9 0 1 0 8 1 R 00 O p le ch o v á n í pa rap e tů , rš 2 5 0  m m  po p las t. o c e l.p z  p lech 

t l .0 ,6m m m 17,25 37 1 .0 0 6 3 9 9 ,7 5
1 ,15*{1 5 ) 17 ,25

113 K1/N S tře š n í k o tlík  50 0 /2 00  v= 3 5 0 m m  D +M  o c e l.p o z in k .p le ch  
t l .0 ,6m m kus 4 ,00 2 7 0 9 ,0 0 10 836 ,00
4 4 ,0 0

114 K 10 /N T y p .a tik .v p u s f 1 5 0 /1 5 0 m m  , in te g r.P V C  m a n že ta  p ro  fó lio vo u  
k ry tin u  z  P V C  D +M kus 1,00 2 155,00 2 155,00
1 3 0 0

115 K11/N S y s té m ,2ávě trn á  liš ta  rš 25 0m m  D +M  o c e l.p o z in k .p le ch  
t l .0,6m m m 1,81 2 6 5 ,0 0 47 9 ,6 5
0 ,905 *2 1,81

116 K 12/N O p le ch o v á n í p rů ch o d y  vody  a tiko u  d o  ko tlíku  D +M  
oc e l,p o z in k .p le ch  t l .0,6m m m 2 2 ,40 691 ,00 1 6 5 8 ,4 0
0 ,6 *4 2 ,4 0

117 K 14/N O p le c h o v á n í p rů ch o d u  a tiko u  0 ,6m 2  D+M  
o c e l.p o z in k .p o p la s t.p le c h  t i .0,6m m kus 4,00 6 5 7 ,0 0 2 62 8 ,0 0

118 K2/N Z la b  p ů lk ru h .n á s tře š n í d = 8 0 m m rš  2 0 0 m m  D +M  
o c e l.p o z in k .p le ch  t l .0 .6m m m 4 ,0 3 38 6 ,0 0 1 55 5 ,5 3
4 ,0 3 4 ,0 3

119 K3/N S vod  k ru h o vý  d = 1 2 5 m m  v č .o d s k o k ů  rš 4 0 0 m m  D +M  
o c e l.p o z in k .p le c h  t l .0,6m m m 20.00 4 5 5 ,0 0 9 100,00
20 70 ,00

120 K7/N S y s té m .z á v ě tm á  liš ta  rš 25 0m m  D +M  o c e l.p o z in k .p le ch  
tl .0 ,6m m m 56 ,12 26 5 ,0 0 14 87 1 ,8 0
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rozpočet

S ta v b a  ; 2015 /1896  S N ÍŽ .E N E R G .N A R O C . MŠ B O R Š O V S K Á  KV R o z p o č e t: D .1 .1 .
O b j e k t : 01 Z A T E P L E N I O B JE K T U  A S ta ve b n ě  a rc h ite k to n ic k é  a k o n s trA  u p r.2 6 .2 .1 7

P č Č ís lo  p o lo ž k y N á z e v  p o lo ž k y M J m n o ž s tv í c e n a  / M J c e lk e m  (K č )
56 ,12 36,12

121 K8/N O ka p o vý  p lech  rš 2 5 0 m m  D +M  o ce l.p o z ín k .p le ch  tl.O, 6m m
m 4.03 25 3 ,0 0 1 0 1 9 ,5 9

4 ,0 3 4 ,03
122 9 9 87 642 01  ROO P řesun  hm o t p ro  k le m p ířs ké  ko n s tr., v ýš ky  d o  6 m % 6 9 9 ,9 3 3,00 2 0 9 9 ,8 0

C elkem  za 764 K o n s tru k c e  k lem p ířské 63 125 ,17
Díl: 766 K o n stru k ce  tru h lá řs k é
123 7 6 6 4 1 1 8 1 1 R 00 D e m o n tá ž  o b lo že n í s těn  d e s k a m i lig n á to v ý m l v á o d s tr .k ry c íc h  

liš t s p á r  u s o k lu  a m e z i d e sk a m i m 2 131,66 106,00 13 9 5 6 ,3 8
A :(2 0 ,5 *2 + 1 ,2 )*3 ,1 2 131,66

124 99 87 662 01  ROO P řesun  h m o t pro tru h lá řs k é  kons tr., v ýš ky  d o  6 m  % 92 ,43 1,00 9 2 ,4 3
C e lkem  za 766 K o n s tru k c e  tru h lá řské 14  048,81

Díl: 767 K o n stru k ce  zám e čn ic ké
125 Z 1 1 /N S k ra b á k + v e n k .p o ly m e rb e t.č is t.b o x  6 0 0 /4 0 0 /8 0 m m  D +M kus 1,00 3 45 7 ,0 0 3 4 5 7 ,0 0

1 1.00
126 Z 3 /N Z á b ra d lí z  o c e l.te n k .p ro filů  a ty čo v in y  pozínk. te rasa  sk la d  

k n ih .p o třeb  d l .14700  m m  D +M kus 1,00 64  3 6 1 ,0 0 6 4  3 6 1 ,0 0
127 Z 5 /N Z á b ra d lí z o c e l.te n k .p ro filů  a  ty č o v in y  poz ink . te ra sa  sk la d  

k n ih .p o tře b  d l.4 9 5 0  m m  D +M kus 1,00 22 3 0 1 ,0 0 2 2  30 1 ,0 0
128 99 87 672 01  ROO P ře su n  h m o t p ro  z á m e č n ic k é  kons tr., v ýš ky  d o  6 m % 7 2 1 ,5 0 2,00 1 4 4 3 ,0 0

C elkem  za 767 K o n s tru k c e  zá m e č n ic k é 91 562 ,00
Díl: 769 O tv o ro v é  p rvky  z  p lastu
129 D 04/N D ve ře  vs tu p n í p la s t 1 k f s n a d s vě tlík e m  p e vn vm  9 0 0 /2 5 7 0  P 

D +M kus 1,00 25 340 ,00 2 5  34 0 ,0 0
1 1,00

130 D 09 /N S tě na  vs tu p n í 2 4 0 0 /2 6 0 0  s p la s t 1 k f dve řm i 8 0 0 /2 20 0  L D +M
kus 1,00 48  81 0 ,0 0 4 8  8 1 0 ,0 0

1 1,00
131 D 10 /N S te n á  vstupní 2 3 9 0 '2 6 0 0  s p las t 2 k ř d v e řm i 1 6 0 0 '2 2 0 0  L 

D +M kus 1,00 6 4  176,00 64  176,00
132 O 02 /N O kn o  p la s t 1 k f O 110 0 /1 7 0 0  D +M kus 4 ,00 9 37 1 ,0 0 37  4 8 4 ,0 0

4 4 ,0 0
133 O 03 /N O l-no  p la s t 2 k rO + S  11 00 /19 00  v i  s itě  p io ti hm yzu  ž a lu z ie  

D +M kus 9 ,00 13 63 8 ,0 0 122 74 2 ,0 0
9 9,00

134 O 07 /N O tn o  p la s t 2 k ř O + S  1 1 0 0 /1 7 0 0  v č  s ítě  p ro ti hm yzu z a lu z ie  
D +M  ' kus 2,00 13 038 ,00 26 07 6 ,0 0
2 2,00

135 0 1 8 /N O kn o  p la s t 1 k řO  1 1 0 0 /1 7 0 0  v č  s ítě  pro ti hm yzu ža fuzre  D +M
kus 2,00 13 0 3 8 ,0 0 2 6  0 7 6 ,0 0

2 2,00
136 0 1 9 /N O kn o  p las t ík r  O  11 00 .47 00  v c  srte pro ti hm vzu  z a lu z ie  D +M

kus 2.00 11 385,00 22 7 7 0 ,0 0
2 2,00

C elkem  za 769 O tv o to v e  p rv k y  z  p la s tu 373  474 ,00
Díl: 771 P o d lah y  z d lažd ic  a o bk lad y
137 77 12 302 11  ROO K la de n í d la ž b y  te ra c o v é  do TM , vel, 4 0 0  x  4 0 0  m m  tm e l p ro  

v e n k .p o k lá d ku  flex i, s p á ro vá n í vodo těs . m 2 4 7 ,8 0 4 9 1 ,0 0 2 3  4 6 8 ,4 3
te ra s y :(1 0 ,3 *3 ,2 + 6 ' 1,2) 40 ,16

ez D -D :4 ,1 2 "3 ,9 1 3 ,75

řez  E -E :2 ,7 *1 ,44 3 ,89
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rozpočet

S ta v b a  : 2015 /1896  S N IZ .E N E R G .N A R O C . (VIS B O R S O V S K A  KV R o z p o č e t :  D .1 . 1 .
O b j e k t : 01 Z A T E P L E N I O B JE K T U  A S ta ve b n ě  a rc h ite k to n ic k é  a k o n s tr .A _ tip r .2 6 .2 .17

P č C is lo  p o lo ž k y N á z e v  p o lo ž k y M J m n o ž s tv í c e n a /  M J c e lk e m  (K č )
138 7 7 1 2 4 9 1 11R 00 Ř ezán í d la ž d ic  te ra co  d ia m a n t, k o to u če m m 29 ,60 127,00 3 7 5 9 ,2 0

(1 0 ,4 *2 + 4 ,4 *2 ) 2 9 ,6 0
139 77 12 700 1O R A 0 O b k la d  sch o d iš ťo vý ch  s tu p ň ů  v če tn ě  po ds tup m e  te ra co  

s cch o d o vka  D +M  do  flex l tm e le m 13,34 69 1 ,0 0 9 2 1 7 ,9 4

scho d iš tě :
řez D -D :4 ,1 2 ‘ 2 8 ,24

řez E -E : 1 ,7*3 5,10

14D Z /xx D +M  sys té m o v á  o k a p n lc e  na te rase , h lin ík , šedá  s p ružnou 
pá skou  pro  n a p o je n í na izo la c i š = 1 5 0 m m m 15,00 1 0 9 4 ,0 0 16 4 1 0 ,0 0
A :1 0 + 2 ,9+2,1 15,00

141 59247471 D la žd ice  te ra co v  40 x4 0 x2 .5  cm  p ísk o v á  b a rva  exter 
p ro tisk luz  (b ro ušena , try sk a n a  a im p re g n o va n á ) m 2 51 ,96 4 0 0 ,0 0 20  7 8 5 ,2 0
te rasy : (1 0 ,3 *3 ,2 + 6 *1 ,2 )*1 ,12 4 4 ,9 8

řez D -D :4 ,1 2 *0 ,9 1 -1 ,12 2.53

rez E -E :2 ,7 *1 ,4 4 *1 ,1 2 4,35

142 9 9 8 7 7 1 2 0 1 R 00 P ře su n  h m o t p ro  p o d la h y  z  d lažd ic , v ýš ky  do 6 m % 885,31 4 ,00 3 5 4 1 ,2 3
C elkem  za 771 P o d lah y  z  d lažd ic  a o b k la d y 77  182 ,00

Díl: 783 Nátěry
143 78 37 823 O 3R 00 N á tě r te sa řs k ýc h  k o n s tru k c í oc h ra n n ý  im p re g n a čn í 

p ro tip lísň o vý , p ro ti d ře vo ka zn é m u  hm yzu m 2 4 6 9 ,5 0 20,00 9 3 9 0 ,0 0
313*1 ,5 469 ,50

C elkem  za 783 N á tě ry 9 390 ,00
Díl: 784 M alby
144 784 M a lb y  vn itřn í m 2 38 ,02 4 6 ,0 0  [ 1 748 ,92

32 ,62 32 ,62
G,3‘ (1 ,1 +  1 ,7*2 )*4 5 .40

C elkem  za 784 M a lb y 1 748 ,92
Díl: D96 P řesuny suti a vyb o u ran ých  h m o t
145 9 7 9 0 1 1 1 1 1R 00 S v is lá  d o p ra va  s u ti a vyb o u r. hm o t za  2 .N P  a 1.PP t 6 6 ,1 7 176,00 11 646,41
146 9 7 9 0 8 1 1 11R 00 O d v o z  s u ti a vybo u r. h m o t na sk lá dku  do 1 km t 132,35 123,00 16 278,51
147 9 7 9 0 8 1 1 2 1 R 00 P říp la tek  k od vo zu  za  k a žd ý  d a lš í 1 km t 1 8 5 2 ,8 4 12,00 2 2  2 3 4 ,0 7
148 9 7 9 0 8 2 1 11R 00 V n itro s ta v e n iš tn í d o p ra va  s u ti do  10 m t 132,35 150,00 19 8 5 1 ,8 4
149 9 7 9 0 8 2 1 2 1 R 00 P říp la tek  k vn itro s t. d o p ra vě  su ti za  d a lš ích  5  m t 79 4 ,0 7 17 ,00 13 4 9 9 ,2 6
150 9 7 9 0 9 5 3 1 2 R 0 0 N a lo že n í a s lo ž e n í suti t 132,35 62 0 ,0 0 82 0 5 4 ,2 7
151 9 7 9 9 9 9 9 9 8 R 0 0 P op la tek  za  s k lá d k u t 132,35 30 0 ,0 0 3 9  7 0 3 ,6 8

C elkem  za D 96  P ře s u n y  s u ti a vyb o u ra n ý c h  h m o t 205 2 6 8 ,0 4
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ROZPOČET
R o zp o č e t D 1.2 E L E K T R O R O Z V O D Y , H R O M O S V O D J K S O
O b je k t S K P
01 Z A T E P L E N I O B JE K T U  A M ě rn á  je d n o tk a
S tav b a P o č e t je d n o te k
2 0 1 5 /1 89 6 S N ÍŽ .E N E R G .N Á R O Č . M Š B O R Š O V S K Á  K Y JO V  - 0 N á k la d y  na  m .j. 0
P ro je k ta n t P R O J E K T IS , s .r.o . T y p  ro z p o č tu
Z p ra c o v a te l p ro je k tu
O b je d n a te l M ě s to  K Y J O V
D o d a v a te l Z a k á z k o v é  č ís lo
R o z p o č to v a l P o č e t lis tů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Z á k la d n í ro zp o č to v é  náklad y O statn i ro zp o č to vé  náklad y

H S V  c e lk e m 0

Z P S V  c e lk e m 0

R M  p r á c e  c e lk e m 6 7  0 2 4

N M  d o d á v k y  c e lk e m 0

Z R N  c e lk e m 6 7  0 2 4

H Z S 0

Z R N + H Z S 6 7  0 2 4

Z R N + o s t .n á k la d y + H Z S 6 7  0 2 4
V y p ra c o v a l Z a  zh o to v ite le Za o b jed n a te le
J m é n o  : J m é n o  : J m é n o  :

D a tu m  : D a tu m  : D a t u m : /

P o d p is P o d p is : P o d p is  C
^ ' S O / S 3 t f y f S  s p o í .  3  f.Q.

S v a to b o rs k á  C 9 7  01 Kyjov 
IČ O : 4 9 9 3 1  319. D IČ : C Z 4 9 9 7 1 3 7 S  

V  -  3 3  -

( m ě s t o  K Y J O V  
\  /  6 9 7  01  

V /  5 2

Z á k la d  p r o  D P H 2 1 ,0 % 6 7  0 2 4  K č
D P H 2 1 ,0 % 1 4  0 7 5  K č
Z á k la d  p r o  D P H 0 ,0 % 0  K č
D P H 0 ,0 % 0  K č

C E N A  ZA O B J E K T  C E LK E M 81 099 Kč

P o z n á m k a  :
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S ta v b a  : 
O b j e k t :

201 5 /1 89 6  S N ÍŽ .E N E R G .N A R O C . MS B O R S O V S K A  K Y JO \ 
01 Z A T E P L E N Í O B JE K T U  A

R o z p o č e t :  D .1 .2 .
E L E K T R 0 R Q 2 V 0 D Y ,  H R O M O S V O D Y

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

S ta v e b n í d íl HSV PSV D odávka M o n táž HZS
M 21  E le k tro m o n tá ž e 0 0 0 6 7  0 2 4 0

C E L K E M  O B JE K T 0 0 0 67 024 0
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rozpočet

S ta v b a  
O b j e k t :

201 5 /1 89 6  S N IZ .E N E R G .N A R O C . M S B O R S O V S K A  K> 
01 Z A T E P L E N Í O B JE K T U  A

R o z p o č e t: D .1 .2 .  
E L E K T R O R O Z V O D Y , H R O M O S V O D Y

P č Č is to  p o lo ž k y N á z e v  p o lo ž k y M J m n o ž s tv í c e n a  /  M J c e lk e m  (K č )
Díl: M21 E lek tro m o n tá že

1 D O D + M O N T E L E K T R O IN S T A L A C E , H R O M O S V O D Y kus 1,00 67  0 2 4 ,0 0 67  0 2 4 ,0 0
C elkem  z a M 21 E le k tro m o n tá že 07 024 .00
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ROZPOČET
R o zp o č e t D 1.3. K A N A L IZ A C E , Z D R A V O T E C H N IK A J K S O
O b je k t S K P
01 Z A T E P L E N Í O B JE K T U  A M ě rn á  je d n o tk a
S tav b a P o č e t je d n o te k
201 5 /1 89 6 S N iŽ .E N E R G .N Á R O Č . M Š  B O R Š O V S K Á  K Y J O V  - 0 N á k la d y  na  m .j. 0
P ro je k ta n t P R O J E K T IS , s .r .o . T y p  ro z p o č tu
Z p ra c o v a te l p ro je k tu
O b je d n a te l M ě s to  K Y J O V
D o d a v a te l Z a k á z k o v é  č ís lo
R o z p o č to v a l P o č e t lis tů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Z á k la d n í ro zp o č to v é  n áklad y O sta tn í ro zp o č to vé  n ak lad y

H S V  c e lk e m 7 7  1 4 8

Z P S V  c e lk e m 3 5  0 0 7

R M  p r á c e  c e lk e m 0

N M  d o d á v k y  c e lk e m 0

Z R N  c e lk e m 1 1 2  1 5 5

H Z S 1 1 5 2

Z R N + H Z S 1 1 3  3 0 7
Z R N + o s t.n á k la d y + H Z S 1 1 3  3 0 7
V y p ra c o va l
J m é n o  : J m é n o  : J m é n o :

D a tu m  : D a tu m  : D a tu m  :

P o d p is  : P o d p is :  . P o d p is :  u  / •  ^ ' Y

« 8 i spoi .  a  ř .e ,  
S v a to H o rs k f 5WT/W7, 6 9 7  01 Kyjov 
ICO: 4 ^ 8  71 3 7 9 /b lČ ’ C Z 4 9 9 7 1 3 7 9

V  \  / 3 3 -
V 9 7  31 

5 2

Z á k la d  p r o  D P H 2 1 ,0 % 1 1 3  3 0 7  K č
D P H 2 1 ,0 % 2 3  7 9 4  K č
Z á k la d  p r o  D P H 0 ,0 % 0  K č
D P H 0 ,0 % 0  K č

C E N A  ZA  O B JE K T  C E L K E M 1 3 7 1 0 1  Kč

P o z n á m k a  :
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S ta v b a  : 
O b j e k t :

2015 /1896  S N IZ .E N E R G .N A R O C . M S B O R S O V S K A  K Y J O \ 
01 Z A T E P L E N Í O B JE K TU  A

R o z p o č e t :  D .1 .3 .
K A N A U Z A C E ,  Z D R A V Q T E C H N I K A

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DILU

S ta v e b n í d íl HSV PSV D o d avka M o n tá ž HZS
1 Z e m n i p rá c e 2 8  5 8 7 0 0 0 0
2 Z á k la d y  a z v lá š tn í z a k lá d á n i 2 3 8 0 0 0 0
4 V o d o ro v n é  k o n s tru k c e 2  4 7 5 0 0 0 0
6 3 P o d la h y  a p o d la h o v é  k o n s tru k c e 1 2  6 3 2 0 0 0 0
8 T ru b n i v e d e n i 1 8  2 4 0 0 0 0 0
89 O s ta tn í k o n s tru k c e  na  tru b n ím  v e d e n í 7  0 7 6 0 0 0 0
9 6 B o u rá n í k o n s tru k c í 2  0 2 9 0 0 0 0
9 9 S ta v e n iš tn í p ře s u n  h m o t 3 5 1 1 0 0 0 0
711 Iz o la c e  p ro ti v o d ě 0 2  0 0 7 0 0 0
721 V n itřn í k a n a liz a c e 0 1 9  3 4 9 0 0 1 1 5 2
771 P o d la h y  z  d la ž d ic  a o b k la d y 0 1 3  6 5 0 0 0 0
D 9 6 P ře s u n y  s u ti a v y b o u ra n ý c h  h m o t 2  3 5 9 0 0 0 0

C E L K E M  O B JE K T 77 148 35 007 0 0 1 152
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rozpočet

S ta v b a  : 2015 /1896  S N iZ .E N E R G .N Á R O Č . M Š B O R Š O V S K Á  K \ R o z p o č e t: D .1 .3 .
O b j e k t : 01 Z A T E P L E N I O B JE K T U  A K A N A L IZ A C E ,  Z D R A V O T E C H N I K A

P č Č ís lo  p o lo ž k y N á z e v  p o lo ž k y M J m n o ž s tv í c e n a  /  M J c e lk e m  (K č )
Díl: 1 Z e m n í p ráce

1 1 3 22Q 1201R 00 H lo u b e n i rýh š ířky  do 2 0 0  cm  v  ho r.3  d o  100 m 3 m 3 21 ,50 2 1 9 ,0 0 4 7 0 8 ,5 0
2 1 3 2 2 0 1 209R D 0 P říp la te k  za  le p iv o s t - h lo u b e n í rýh 2 0 0 cm  v ho r.3 m 3 2 1 ,5 0 17 ,00 3 6 5 ,5 0
3 1 3 9 6 0 1 102RQ0 R učn í v ýk o p  ja m , rýh a š a c h e t v  ho rn in ě  tř. 3 m 3 9,80 6 5 4 ,0 0 6 4 0 9 ,2 0
4 1 6 1 1O11O1R0O S v is lé  p ře m ís tě n í v ýko p ku  z  hor. 1-4 do 2,5 m m 3 31 ,30 5 5 ,0 0 1 7 2 1 ,5 0
5 1 6 2 7 0 1 103ROO V o d o ro vn é  p ře m ís tě n i v ýk o p k u  z  hor. 1-4 d o  80 00  m m 3 12,15 168,00 2 0 4 1 ,2 0
6 1 6 7 1 0 1 1 0 1 R 00 N a k lá d á n i výkopku  z hor. 1 -4  v  m n o ž s tv í d o  100 m 3 m 3 12,15 121,00 1 4 7 0 ,1 5
7 1 7 1 2 0 1 2 0 1 R 00 U lo ž e n i syp a n in y  na sk lá dku m 3 12,15 11,00 133,65
8 1 7 4 1 0 1 1 0 1 R 00 Z á syp  ja m , rýh, š a c h e t se  zhu tněn ím m 3 21 ,40 69 ,00 1 4 7 6 ,6 0
9 1751O 11O 1R 00 O b s yp  p o tru b í bez  p ro h o ze n í s yp a n in y m 3 8,50 2 5 8 ,0 0 2  19 3 ,0 0
10 1 9 9O 00002R 00 P o p la te k  za sk lá dku  ho rn iny  1- 4 m 3 12 ,15 173,00 2 10 1 ,9 5
11 5 8 3 3 1 2 0 0 4 K a m e n iv o  tě že n é  fra kc e  0 /4  B J ih o m o r. kra j T 15 ,70 3 8 0 ,0 0 5 9 6 6 ,0 0

C e lkem  za 1 Zem ru p rač e 28 587 ,25
Díl: 2 Z á k lad y  a zv lá š tn í za k lád á n í
12 2 7 3 3 1 1 1 1 4 R 0 0 B eton zák lad , d e se k  p ro s tý  z  cem . po rtlad . B 12,5 

p o d b e to n o v á n í pa tn ích  ko le n  0 ,015  m 3 m 3 0,09 2 6 4 5 ,0 0 2 3 8 ,0 5
C e lkem  za 2 Z a k la d y  a  zv lá š tn í zak lád á m 238 .05

Díl: 4 V o d o ro v n é  konstru kce
13 4 5 1 5 7 2 1 11 R 00 Lo že  pod p o tru b í z  k a m e n iva  tě že n é h o  0 - 4  m m m 3 2,85 5 5 4 ,0 0 1 5 7 8 ,9 0
14 4 5 1 5 7 7 1 2 1 P odkl v rs tv a  k a m e n iv o  d rcen é  -20 cm m 2 5,40 16 6 ,0 0 8 9 6 ,4 0

C elkem  za 4  V o d o ro vn é  k o n s tru kce 2 475 ,30
Díl: 63 P o d lah y  a p o d lah o vé  ko n stru kce

15 6 3 1 3 1 5 6 2 1 R 00 M a za n ina  b e to n o v á  tl. 12 - 2 4  cm  C 20 /25 m 3 0,80 2 6 7 9 ,0 0 2 1 4 3 .2 0
16 6 3 1 3 1 6 1 15ROO P os třik  no vých  be ton , pod lah  pro ti p rvo tn . vysych . m 2 5 ,40 7 1 ,0 0 383 ,40
17 6 3 1 3 6 2 0 2 1 R 0 0 V ý z tu ž  m a za n in  s va řo va no u  s ítí z  d rá tů  Kari t 0 ,04 28 74 5 ,0 0 1 149,80
18 6 3 2 4 1 1150RT1 P o tě r ze  S M S  ručn í zp ra co vá n í, tl. 50 m m  c e m e n to v ý  po tě r 

25  0 2 0 /4 25 , 25  M Pa m 2 5 ,40 5 0 0 ,0 0 2 7 0 0 ,0 0
19 6 3 0  101 P o k lo p  A lu d e c k  5t, h lin ík  p ro  v n itř.za d lá žd ě n í 60 0 x8 0 0  - dod. 

+ m ont. kus 1,00 6 2 5 6 ,0 0 6 25 6 ,0 0
C e lk e m  za 62 P o d la h y  a p o d la h o v é  k o n s tru kce 12 632 .40

Díl: 8 T ru b n í v ed e n í
20 87 12 752 11 P o tr.P V C -s y s té m  KG tř íd y  S N 4 D N 125 m 6.50 4 5 0 ,0 0 2 9 2 5 ,0 0
21 87 13 152 11 P o tr.P V C -s y s té m  K G  tř íd y  S N 4 D N 150 m 3,00 4 7 9 ,0 0 1 4 3 7 ,0 0
22 8 7 13 552 11 P o tr.P V C -s y s té m  K G  tř íd y  S N 4 D N 200 m 2,30 50 1 ,0 0 1 152,30
23 8 9 48 111 51 S c h t PV C  R V  4 0 0 /2 0 0  P 1 2 ,5 t-1 2 8 0 M M kus 1,00 10 3 5 4 ,0 0 10 35 4 ,0 0
24 2 8 5 5 1 6 5 7 .A K o le n o  k a n a liz a č n í K G B  125/ 45° PVC kus 14 ,00 63 ,00 88 2 ,0 0
25 2 8 6 5 1 7 0 4 . A O d b o čk a  k a n a liz a č n í K G E A  1 6 0 /1 2 5 /4 5 °  PVC kus 2,00 184,00 368,00
26 2 8 6 5 1 8 5 1 . A P ře ch o d  P V C -ka m e n in a  k a n a liza čn í K G U S M  DN 125 PVC

kus 2,00 166 ,00 33 2 ,0 0
27 2 8 6 5 1 8 5 2 .A P ře ch o d  P V C -k a m e n in a  ka n a liz a č n í K G U S M  D N  150 PVC

kus 2,00 187 ,00 37 4 ,0 0
28 2 8 6 5 1 8 5 8 .A P řecho d  ka m e n in a -P V C  ka n a liz a č n í K G U S  DN 150 P V C kus 1,00 4 1 6 ,0 0 41 6 ,0 0

C elkem  za 8  T ru b n í ved en i 18 240 ,30
Díl: 89 O sta tn í ko n s tru kce  na tru b n ím  v ed en í
29 8 9 2 5 6 1 11 1R 00 Z k o u š k a  tě s n o s ti k a n a liz a c e  DN do  125, vodou m 13,00 15 ,00 195,00
30 8 9 2 5 7 1 1 1 1 R 00 Z k o u š k a  tě s n o s ti k a n a liz a c e  DN do 200, vodo u m 12,30 17 ,00 20 9 ,1 0
31 8 9 2 5 7 3 1 11R 00 Z a b e z p e č e n i konců  kana l. po trub í DN do  200, vodo u kus 4 ,0 0 1 668,00 6 6 7 2 ,0 0

C elkem  za 89  O s ta tn í k o n s tru k c e  na  tru bn ím  ved en i 7 076 .10
Díl: 96 B o u rán í ko n s tru kc í
32 9 6 5 0 4 2 1 3 1 RT1 B ou rá n í m a za n in  b e to n o v ýc h  tl. d o  10 cm  ručně  tl. m a za n iny  

5 - 8 cm m 3 0,30 1 8 0 6 ,0 0 541,80
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rozpočet

S ta v b a  : 2015 /1896  S N tŽ .E N E R G .N A R O Č . M Š B O R Š O V S K Á  K \ R o z p o č e t: D .1 .3 .
O b j e k t : 01 Z A T E P L E N Í O B JE K T U  A K A N A L IZ A C E ,  Z D R A V O T E C H N I K A

P č Č ís .O  p o lo z l  y N á z e v  p o lo ž k y M J m n o ž s tv í c e n a  /  M J c e lk e m  (K č )
33 9 6 5 0 4 3 4 4 1 R T 4 B ou rá n í po dk lad ů  bet., po tě r tl. 15 cm , nad 4 m 2 sb íje čka  

m a za n in a  tl. 10 - 15 cm  s  po tě re m m 3 0,95 1 0 5 9 ,0 0 1 0 0 6 ,0 5
34 9 6 5 0 8 1 7 1 3RT1 B ou rán í d la ž d ic  k e ra m ických  tl. 1 cm , nad 1 m 2 ručně 

d la ž d ic e  ke ra m ické m 2 13 ,00 37 ,00 4 8 1 ,0 0
C elkem  za 96 B o u ran í k o n s tru kc i 2 028 ,85

Díl: 99 S tav e n iš tn í přesun hm ot
35 9 9 8 0 1 1 0 0 1 R 00 P ře su n  h m o t pro bu do vy  v ýš ky  d o  6 m t 23,41 150,00 3 5 1 1 ,1 5

C elkem  za 99  S tav e n iš tn í p řes u n  h m o t 3 511 ,15
Díl: 711 Izo lace  proti vo d ě
36 7 1 1 1 4 0 1 02R0O O d s tr.iz o la c e  p ro ti v lhk .vodo r, pá sy  přitav . ,2vrst m 2 5,20 8,00 4 1 ,6 0
37 7 1 1 1 4 1 5 5 9 R Y 5 Izo la ce  pro ti v lhk. vo d o ro vn á  pá sy  p rita v e n im  vče tně  

d o d .B íta g it 4 0  a E la s te k  4 0  s p e c iá l m ine rá l m 2 5,20 37 8 ,0 0 1 9 6 5 ,6 0
C elkem  za 711 Izo lac e  p ro ti vodě 2 007 .20

Díl: 721 V n itřn í kana lizace
38 7 2 1 1 1 Q 806R 00 D e m o n tá ž  po trub í z  k a m e n in o v ýc h  tru b  DN 200 m 19,00 92 ,00 1 7 4 8 ,0 0
39 7 2 1 1 1 0 9 1 5ROO O p ra va  - p ro po jen í d o sa va d n íh o  p o trub í DN 100 kus 1,00 4 1 2 ,0 0 4 1 2 ,0 0
40 7 2 1 110916ROO O p ra va  - p ro po jen í d o sa va d n íh o  po trub í DN 125 kus 2,00 51 0 .0 0 1 020,00
41 7 2 1 1 1 0 9 1 7 R 0 0 O prava  - p ro po jen í d o sa va d n íh o  p o trub í D N  150 kus 3,00 68 0 ,0 0 2 0 4 0 ,0 0
42 7 2 1 1 1 0 9 1 8ROO O prava  -  p ro po jen í d o sa va d n íh o  po trub í D N  200 kus 2,00 7 8 8 ,0 0 1 57 6 ,0 0
4 3 7 2 1 1 1 0 9 2 6 R 0 0 O p ra va  p o trub í k a m e n in o v é h o , k rá ce n í tru b  DN 125 kus 1,00 4 6 ,0 0 4 6 ,0 0
44 7 2 1 1 1 0 9 2 7 R 0 0 O p ra va  po trub í k a m e n in o v é h o , k rá ce n í tru b  DN 150 kus 2,00 50 ,00 100,00
45 7 2 1 1 7 6 2 2 4 R 0 0 P o tru b í K G  svo d n é  (le ža té ) v  z e m i D 160 x  4 ,0  m m m 1,00 4 7 9 ,0 0 47 9 ,0 0
46 7 2 1 1 7 6 2 2 5 R 0 0 P o tru b í KG svo d n é  (le ža té ) v  z e m i D 20 0  x 4 ,9  m m m 6,00 5 0 1 ,0 0 3 00 6 ,0 0
47 7 2 1 1 7 6 2 4 2 R 0 0 P o tru b í KG  de šťo vé  (sv is lé ) DN 100 x 3,2 m m m 6,50 2 4 6 ,0 0 1 59 9 ,0 0
4 8 7 2 1 2 4 2 1 11RT1 L a p a č  s tře š n íc h  sp la ve n in  p la s to v ý  H L6 60 /2  DN 100 sv is lý  

od to k kus 5,00 1 012,00 5  0 6 0 ,0 0
49 9 9 8 7 2 1 2 0 3 R 0 0 P řesun  h m o t p ro  vn itrn í k a n a liza c i, v ýš ky  do 24 m % 282,92 8,00 2 2 6 3 ,3 6
50 9 0 0  R 00 H zs  - n e zm ě řite ln é  p ráce  z e d n ic ké  výp o m o c i h 4 ,00 288 ,00 1 152,00

C elkem  z a 721 Vnitřn í k an a lizace 20 501 ,36
Díl: 771 P o d lah y  z  d lažd ic  a o bk lady
51 7 7 1 5 7 5 1 0 9 R T 6 M o n tá ž  pod lah k e ra m .,re žn é  h ladké , tm e i, 30 x3 0  cm  + flex i 

ie p id lo + s p á ro v á n í • m 2 13 ,00 3 3 5 ,0 0 5 0 0 5 ,0 0
52 D O D D lažba  k e ra m ic ká  -d le  výbě ru  in ve s to ra m 2 15 ,00 30 0 ,0 0 4 5 0 0 ,0 0
53 59764241 D lažba  m a tná  sok l 3 0 0x80 x9  m m kus 88,00 4 6 ,0 0 4 0 4 8 .0 0
54 9 9 8 7 7 1 102R O 0 P ře su n  h m o t p ro  po d la h y  z  d lažd ic , v ýš ky  do 12 m t 0 ,35 27 5 ,0 0 97 ,08

C elkem  za 771 P o d lah y  z  d lažd ic  a o b k la d y 13 650 ,08
Díl: D96 P řesu n y  su ti a vyb o u ra n ý c h  h m o t
55 9 7 9 0 8 1 1 11R 00 O d v o z  s u ti a vybour. h m o t na sk lá dku  do 1 km t 3 ,50 123,00 4 3 0 ,5 0
56 9 7 9 0 8 1 1 2 1 R 00 P říp la te k  k o d vo zu  za  každ ý  d a lš í 1 km t 2 4 ,5 0 12,00 2 9 4 ,0 0
57 9 7 9 0 8 2 1 11 R 00 V n itro s ta v e n iš tn i dop ra va  su ti do  10 m t 3 ,50 150,00 525.00
58 9 7 9 0 8 2 1 2 1 R 00 P říp la te k  k vn itro s t. d o p ra vě  su ti za  da lš ích  5 m t 3 ,50 17 ,00 59 ,50
59 9 7 9 9 9 9 9 9 8 R 0 0 P o p la te k  za  s k lá d k u  suti t 3 ,5 0 30 0 ,0 0 1 05 0 ,0 0

C elkem  za D 96  P ře s u n y  s u ti a vyb o u ran ých  h m o t 2 359,00

Zpracováno program em  B U lL D p o w er, ©  R TS, a.s. S tra n a  2 3



ROZPOČET
R o zp o č e t D.2.1. V R N  A O R N  O B J. A J K S O  .
O b jek t S K P
02 V R N  A O R N M ě rn á  je d n o tk a
S tav b a P o č e t je d n o te k
201 5 /1 89 6 S N ÍŽ .E N E R G .N Á R O Č . M Š B O R Š O V S K Á  K Y JO V  - 0 N á k la d y  n a  m .j. 0
P ro je k ta n t P R O J E K T ÍS , s .r .o . T y p  ro z p o č tu
Z p ra c o v a te l p ro je k tu
O b je d n a te l M ě s to  K Y J O V
D o d a v a te l Z a k á z k o v é  č ís lo
R o z p o č to v a l P o č e t lis tů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Z á k la d n í ro zp o č to v é  n ak lad y O sta tn í ro zp o č to vé  n ák lad y

H S V  c e lk e m 3 7  3 7 5

Z P S V  c e lk e m 0

R M  p r á c e  c e lk e m 0

N M  d o d á v k y  c e lk e m 0

Z R N  c e lk e m 3 7  3 7 5

H Z S 0

Z R N + H Z S 3 7  3 7 5

Z R N + o s t.n á k la d y + H Z S 3 7  3 7 5
V y p ra c o va l Za  zh o to v ite le Z a  o b jed n ate le
J m é n o : Í J m é n o ; J m é n o  :

D a tu m  : D a tu m  : D a tu m  : /

P o d p is  : P o d p is : P o d p is :  i / ,  j f í P j z -  C

6 p OJi s  r  a
S va to tvJra fš  5 9 /1 /8 7 ,  6 9 7  01 Ky jov 
IČ O : 4 9 9  /X S T S , D IČ- C Z 4 9 9 7 1 3 7 9  

\  j -  3 3  -

M 2 S T  y  K Y J O V  ------------------
\  é i ‘ů \
y

Z á k la d  p ro  D P H 2 1 ,0 % 3 7  3 7 5  K č
D P H 2 1 ,0 % 7  8 4 9  K č
Z á k la d  p ro  D P H 0 ,0 % 0  K č
D P H 0 ,0 % 0  K č

CENA ZA OBJEKT CELKEM 45 224 Kč

P o z n á m k a  :

Zpracováno program em  B U IL D p o w e r, ©  R TS, a.s. S tra n a  24



S ta v b a  : 2015 /1896  S N IŽ .E N E R G .N Á R O Č . M Š B O R Š O V S K Á  KYJOV R o z p o č e t :  D .2 .1 .
O b j e k t : 02 V R N  A O R N V R N  A  O R N  O B J . A

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

S tav e b n í d íl HSV PSV D o d ávka M o n táž H Z S
0 01  V e d le jš í  a o s ta tn í n á k la d y 3 7  3 7 5 0 0 0 0

C E L K E M  O B JE K T 37 375 0 0 0 0

Z pracováno program em  B U IL D p o w e r, ©  RTS, a .s . S tra n a  2 5



rozpočet

S ta v b a  : 2015/1896  S N ÍŽ .E N E R G .N Á R O Č . M S B O R Š O V S K Á  K \ R o z p o č e t: D .2 .1 .
O b j e k t : 02 V R N  A O R N V R N  A  O R N  O B J . A

P č Č ís lo  p o lo ž k y N á z e v  p c u o žx y M J m n o ž s tv í c e n a  ■’ M J c e lk e m  (K c i
Díl: 001 V e d le jš í a o s ta tn í n ák lad y

1 0 0 5 1 2 -1 0 1 0 .00R V y b u d o v á n í z a říz e n i s ta v e n iš tě  je d n o z n a č n ý  pop is  p rá c i d le 
cen íku  R TS s o u b o r 1,00 5 00 0 ,0 0 5  0 0 0 ,0 0

2 0 0 5 1 2 -1 0 2 0 .00R P rovoz  za říze n í s ta v e n iš tě  je d n o z n a č n ý  pop is  p ra c í d le  
cen íku  R TS so u b o r 1,00 14 87 5 ,0 0 14 37 5 ,0 0

3 0 0 5 1 2 -1 0 3 0 .00R O d s tra n ě n í z a říz e n i s ta v e n iš tě  je d n o z n a č n ý  po p is  p ra c í d le  
ce n íku  R TS s o u b o r 1,00 1 000,00 1 000,00

4 0 0 5 2 1 -1 0 3 0 0 0 R D oča sn é  d o p ra vn í o p a tře n í je d n o z n a č n ý  pop is  p ra c í dle 
cen íku  R TS s o u b o r 1,00 1 000,00 1 000,00

5 0 0 5 2 1 -1 0 4 0 .00R U žíván í v e ře jn ý ch  p loch  a p ro s tra n s tv í je d n o z n a č n ý  pop is  
p rá c i d le  cen íku  R TS s o u b o r 1,00 3 0 0 0 ,0 0 3 0 0 0 ,0 0

6 0 0 5 2 4 -1 0 1 0 .00R D o k u m e n ta c e  s k u te č n é h o  p ro ve d e n í s ta v b y  je d n o zn a č n ý  
pop is  p ra c í d le  cen íku  R TS s o u b o r 1,00 1 000.00 1 000,00

7 0 0 5 2 6 -1 0 1 0.00R P o jiš tě n í d o d a va te le  a p o jiš tě n i d íla  je d n o z n a č n ý  po p is  p ra c í 
d le  cen íku  R TS s o u b o r 1,00 3  000 ,00 3 0 0 0 ,0 0

3 0 0 5 2 6 -1 0 2 0 .0 0 R B a n ko vn í z á ru k y  je d n o z n a č n ý  pop is  p ra c í d le  oe n iku  R TS
s o u b o r 1,00 3 500,00 3 5 0 0 ,0 0

9 0 0 5 2 8 -1 0 1 0.00R P ro p a g a c e  (b ilbo rd , p a m ě tn í de ska ) je d n o zn a č n ý  pop is  prací 
d le  ce n iku  R TS so u b o r 1,00 5 00 0 ,0 0 5 0 0 0 ,0 0

C elkem  za 001 Vedle jš í a  o s ta tn í n á k la d y 37 375 ,00

Zpracováno  program em  B U lL D p o w er, ©  R TS, a .s . S tra n a  2 6



číslo pol.

N ab.

P rav . " M "

č ís lo  p o l.

N ab. ce n a

N ab. cena

N ab. cena

název položky m.j. množství cenajedn. dodávka materiál montáž jedn. montáž

M  H R O M O S V O D Y

i  m a te r iá l :
d rá l A lM g S í p rů m .8m m m 120 K č1 7,10 Kč2 052 .00
d rá t FeZ n  p rů m .10 m m kg 20 K č3 1,10 K č622,00
p o d p ě ra  ve d e n í PV21 ks 120 K č2 2.10 Kč2  652 ,00
p o d p ě ra  v e d e n i PVOx {d le  tlo u šťky  za te p len i) ks 12 K č2 3,60 K č283,20
(z á v r tn á  d o  d ře va , na hm ožd inu  d o  z tííva)
s v o rk a  S S  sp o jova c í ks 29 K č9,00 K č261 ,00
s v o rk a  S Z  zkušebn í ks 4 KČ38,60 K č154,40
sv o rk a  S O  o k a po vá ks 4 K č1 4,00 K č56,00
jím a c í ly č  JP 10 , A ! m a te riá l, bet. p od s tav ec ks 6 K č281 ,00 Kč1 686 ,00
s v o rk a  k jím a c í ty č i SJQ1 ks 6 K č3 0,50 K č183 ,00
d rž ák  o ch ra n n éh o  ú he ln íku  OÚ ks 7 K č29,10 K č203 ,70
o c h ra n n ý  úhe ln ík  OU ks 7 K č1 13 ,9 0 KČ797.30
sv o rk a  p řip o jo v a c í SP1 (žebřík) ks 2 K č1 1 ,30 K č22,60
s v o rk a  k říž o v á  SK ks 4 K č1 9 ,90 K č79,60
š títe k  o z n a č o v a c í na svod ks 3 K č3 .70 K č11,10
n e p ře d v íd a n é  m a lé r, nák lady km t 1 K č5 75 .0 0 K č575,00

S O U Č E T : K č9  638 ,90
p o d ru žn ý  m a te riá l 2% K č192 .78
S O U Č E T : j K č 9  831 ,68

m o n tá ž  :
z e d n ic k é  výp o m o c i
le š e n í m o b iln í {m o n táž , dem o n tá ž , přesun) 
m o n tá ž n í p rá c e  (úp ra va  ze m n ičů , jím a c í veden í, 
s v o d o v é  ve d en í, d e m o n tá žn í p ráce )
S O U Č E T  :

S O U Č E T  : M O N T Á Ž  + M A T E R IÁ L  
P P V  2%

h
ks
h

15
1

40

Z A K L A D N I N A K L A D Y ; 

n á z e v  p o lo ž k y

B / Z E M N I P R Á C E

Z e m n í p rá c e  p ro  uzem . h ro m o svo d u  

Z Á K L A D N Í N Á K L A D Y  :

C / R E V IZN Í Č IN N O S T  V Ý C H O ZÍ

_ m .j.

svod

c e n a je d n .

K č8 80 ,0 0 Kč4 4 00 ,00

K č2 88 ,0 0  K č4  3 20 .00
K č6  054  82 K č6  0 54 ,82

K č3 4 5 ,0 0  K č 1 3 8 00 .00

K č 2 4  174 ,82

' K č3 4  0 06 ,50
K č3 45 ,0 0

K č 3 4  351 ,50

m o n tá ž  je d n . m o n tá ž

K č2  3 00 ,00  K Č 1 |5 0 0 ,0 0

K č 1 5  900 ,00

R e v izn í č in n o s t v ýc ho z í h
— . .  _ -------  . ------------ t - ------------— —

K č460 ,00  ‘ Kč1 8 40 .00

Z A K L A D N I N A K L A D Y : K č1  840 .00-  , -

Dl E L E K T R O R O Z V O D Y  - Ú P R A V A

m a te r iá l :

ka b e l C Y K Y -J  3 x 1 ,5 m m 2 m 10 K č 1 1.30 K č 1 13,00
ka b e l C Y K Y -0  3 x1 ,5 m m 2 m 10 KČ11 ,60 K č116 ,00
k ra b ic e  K U 68 ks 4 K č6 ,1 0 K č24,40
sv o rk a  w a g o  tro jná so b n á ks 10 K č4 ,20 K č42,00
sv ítid lo  o zdobné  se sk le m  L E D  1 0W /230V , IP44 ks 3 KČ1 898 ,00 K č5  694 ,00
č id lo  p oh yb o vé  in frap a s ívn í 2 3 0 V /1 0 0 0 W , IP 44 ks 3 KČ1 4 38 ,00 K č4  314 ,00

S O U Č E T : K č 1 0  303 ,40
P o d ru ž n ý  m a te riá l % 3 ' K č309 ,10

_______ __  - - -  ■

S O U Č E T  M A T E R IA L  : --------- _ _______ _ ____________ ; _____________ K č 1 0  612 ,50

-  --------- -------  —

m o n tá ž n í p rá c e  :

m o n tá žn í p rá c e  h 15 K č2 88 ,0 0  KČ4 320 .00

Z A K L A D N I N A K L A D Y  C E L K E M  : K č 1 4 932 ,50

S n íž e n i e n e rg e t ic k é  n á ro č n o s ti b u d o v y
WIS B o rš o v s k á  v e  m ě s té  K y jo v
o b je k t  A
H ro m o s v o d y

N Á V R H  R O Z P O Č T U

R e k a p itu la c e

5



o 
n 

id 
> H ro m o s v o d y  (m a te r iá l,  m o n tá ž )    K č 3 4  3 51 ,50

Z e m n i p rá c e    _ _________ ~  K č 1 5  9 00 ,00
R e v iz n í č in n o s t  v ý c h o z í  _ _     K č1  840 ,00
E le k t ro ro z v o d y  - ú p ra v a  K č 1 4  932 ,50

Z Á K L A D N Í N Á K L A D Y  b e z  D P H  C E L K E M  _______ ^  K č6 7  024 ,00

K y jo v  0 4 /2016



Souhrnný rozpočet

S tav b a  : 2015/1896 S N IZ .E N E R G .N A R O C . MS B O R Š O V S K Á , K Y JO V  - O B J.B +C

Z h o to v ite l : M S O  s e rv is  spo l. s  r o .
S v a to b o rs k á  5 9 1 /8 7  
6 9 7 0 1  K y jo v

IČO  : 49971379 
DIČ : C Z49971379

O b je d n a te l : M ě s to  K Y J O V
M a s a ry k o v o  n á m .30 
K y jo v

IC O : 
D IČ  :

69722
Náklady zahrnuté do plánu investiční výstavby

Hlava Náklady na Stavební část Technologická
část

Celkem C elkové náklady 
stavby bez DPH

DPH 15 % DPH 21 %

Projektové a průzkum né práce
II. Provozní soubory celkem
III. S tavební ob jekty celkem  ZRN 7 937 945 7 937 945 7 937 945 1 666 968
IV, Stroje, zařízení, náklady
V. U m ělecká díla
VI. Ved le jší náklady celkem  VRN
VII. Ostatní náklady
VIII. Rezerva
IX. Jiné investice
X. Náklady z  Investičních prostředků
XI. Náklady z  ne investičních prostředků

Celkem 7 937 945 0 7 937 945 7 937 945 0 1 666 968
C elkem bez DPH 7 937 945 Kč
C elkem včetně DPH 9 604 913 Kč

z^M S O  servis  spol s ř,0. 
(7 Svatoborská 591 /87 , ;,37 01 v ,.x

IČO: 499 71 379, DIČ' 07*997-!37c 
' 3 3  -V

Z a  z h o to v ite le

M l ^ T D  K Y J O V

Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s.



R e ka p itu la ce  nák ladů  a výd a jů  s tavebn ích  o b je k tů  a p ro vo zn ích  s o u b o rů

O b je k l N á k la d y v  je d n o t liv ý c h  h la v á c h
Č ís lo N á z e v I. II. IJ1. IV. V V I . V I I V I II . IX . X X I. c e lk e m

N ák la d y  s m ě ro va n é  na  ce lou  s tavbu
01 Z A T E P L E N I O B J  B +C 7 9 3 7  94o
02 V R N  A  O R N
C e lk e m  z a  s ta v b u 0 0 7 9 3 7  945 0 0 0 0 0 0 0 0 7  9 3 7  9 45

Z p ra c o v á n o  p ro g ra m e m  B U lL D p o w e r ,  ©  R TS , a .s . 2



Členění nákladů v jednotlivých hlavách

III. Stavební objekty celkem ZRN

p .č . O b je k t N á z e v c e n a  b e z  D P H
s a z b a
D P H

D P H C e lk e m

1
01

D . 1 .1 . S ta v e b n é  a r c h i t e k t a  
k o n s t r . ř e š . B + C + k r č e k  2 6 .2 .1 7 7  3 5 4  4 4 5 2 1 % 1 5 4 4  4 3 3 8  8 9 8  8 7 8

2
01

D .1 .2 .  E L E K T R O R O Z V O D Y ,  
H R O M O S V O D Y 1 3 0  9 3 9 2 1 % 2 7  4 9 7 1 5 8  4 3 6

3
01

D .1 .3 .  K A N A L IZ A C E ,  
Z D R A V O T E C H N I K A 2 3 8  0 1 6 2 1 % 4 9  9 8 3 2 8 7  9 9 9

4 01 D .1 .4 .  V Z D U C H O T E C H N I K A 1 7 7 1 7 0 2 1 % 3 7  2 0 6 2 1 4  3 7 6
5 0 2 D . 2 . 1 . V R N  A  O R N  O B J . B + C 3 7  3 7 5 2 1 % 7  8 4 9 4 5  2 2 4

C elkem 7 937  945 1 666 968 9 604  913

VI. Vedlejší náklady celkem VRN

p .č . O b je k t N á z e v c e n a  b e z  D P H
s a z b a
D P H

D P H C e lk e m

1 0 1 K o m p le ta č n í  č in n o s t  ( IC D ) 2 1 % 0 0
2 01 M im o s t a v e n iš t n í  d o p r a v a 2 1 % 0 0
3 01 O b o r o v á  p ř i r á ž k a 2 1 % 0 0
4 01 P r o v o z  in v e s to r a 2 1 % 0 0
5 01 P ř e s u n  s ta v e b n íc h  k a p a c i t 2 1 % 0 0
6 01 R e z e r v a  r o z p o č tu 2 1 % 0 0
7 01 Z a ř íz e n í  s ta v e n iš tě 2 1 % 0 0
8 01 Z t í ž e n é  v ý r o b n í  p o d m ín k y 2 1 % 0 0
9 0 2 M im o s t a v e n iš t n í  d o p r a v a 2 1 % 0 0

1 0 0 2 O b o r o v á  p ř i r á ž k a 2 1 % 0 0
11 0 2 P r o v o z  in v e s to r a 2 1 % 0 0
1 2 0 2 P ř e s u n  s ta v e b n íc h  k a p a c i t 2 1 % 0 0
1 3 0 2 Z a ř í z e n í  s ta v e n iš tě 2 1 % 0 0
1 4 0 2 Z t íž e n é  v ý r o b n í  p o d m ín k y 2 1 % 0 0

C e lk e m 0 0 0

VIII. Rezerva

p .č . O b je k t N á z e v c e n a  b e z  D P H
s a z b a
D P H

D P H C e lk e m

1 01 R e z e r v a  r o z p o č tu 2 1 % 0 0
2 0 2 R e z e r v a  r o z p o č tu 2 1 % 0 0

C elkem 0 0 0

XI. Náklady z neinvestičních prostředků

p .č . O b je k t N á z e v c e n a  b e z  D P H
s a z b a
D P H

D P H C e lk e m

1 01 K o m p le ta č n í  č in n o s t  ( IC D ) 2 1 % 0 0
2 0 2 K o m p le ta č n í  č in n o s t  ( IČ D ) 2 1 % 0 0

C elkem 0 0 0

Zpracováno program em  B U lL D p o w e r, ©  R TS, a.s.



rozpočet stavby D a tu m : 1 2 .6 .2 0 1 7

S ta v b a  : 2015 /1896 S N I2 .E N E R G .N A R O C . M S B O R S O VS K A , K Y JO V  - O B J .B + C

O b je d n a te l : M ě s to  K Y J O V
M a s a r y k o v o  n á m .3 0  

6 9 7 2 2  K y jo v

Z h o to v ite l

Z a  z h o to v it*

M S O  s e r v is  s p o l.  s  ,r .o . 
S v a t o b o r s k á  5 9 1 /8 7  
6 9 7 0 1  K y jo v

hU  S e r V Í S  apoi. 9 r.o.
S va toborská  591 /8 7 ,  f  97 01 Kyjov 
IČO: 4 9 9  71 3 7 9 . D‘č  CZ-49971379 

- 3 3 -

IC O  : 
D IČ  :

I Č O :  4 9 9 7 1 3 7 9
D IČ  : C Z 4 9 9 7 1 3 7 9

•* <■ K í.r ; , ~  5. Za ob jedna te le  :
3  K  't ’J Q V  ,

- - L c a .

R o zp o čto vé  náklady
Z á k la d  p r o  D P H 1 5  % 0 ,0 0
D P H 1 5  % 0 ,0 0

k la d  p ro  D P H 21 % 7  9 3 7  9 4 5 ,0 0
D P H 2 1  % 1 6 6 6  9 6 8 ,0 0
C ena ce lkem  za stavbu 9 604  913

R ekap itu lace  s taveb n ích  ob jektů  a provozn ích  so u b o rů

Č ís lo  a n á zev  o b je k tu  /  p ro vo zn íh o  s o u b o ru C ena ce lkem Z ák lad  DPH  
1 5 %

Z áklad  D P H  21
% DPH  ce lke m %

01 Z A T E P L E N I O B J . B +C
0 2  V R N  A  O R N

9 559 690  
45  223

0
0

7  9 0 0  5 7 0  
3 7  375

1 6 5 9  120 
7  8 4 8

9 9 ,5
0 ,5

C elke m  za s tav b u 9 6 04  913 0 7 937 945 1 6 66  968 100,0

R ekap itu lace  s taveb n ích  rozpočtů

C is lo
' - t>jektu Č ís lo  a n á ze v  ro zp o čtu C ena celkem Z á k lad  DPH

1 5 %
Z áklad  DPH  21

%
DPH ce lke m %

01
01
01
0 2

D. 1 .1 . S ta v e b n ě  a rc h ite k t .a  k o n s tr .ře š .B + C + k rč e  
D .1 .2 . E L E K T R O R O Z V O D Y , H R O M O S V O D Y  
D .1 .3 . K A N A L IZ A C E , Z D R A V O T E C H N IK A  
D .1 .4 . V Z D U C H O T E C H N IK A  
D .2 .1 . V R N  A  O R N  O B J . B + C

8 898 878  
158 436  
2 88  000  
2 14  376  

45  223

0
0
0
0
0

7  3 5 4  4 4 5  
130  9 3 9  
2 3 8  016  
177 170 

37  3 7 5

1 5 4 4  4 3 3  
2 7  4 9 7  
4 9  9 8 3  
3 7  2 0 6  

7  8 48

9 2 ,6
1 ,6
3 ,0
2 ,2
0 ,5

C elke m  za s tavbu 9 604  913 0 7 937 945 1 666  968 100,0

R ekap itu lace  s taveb n ích  dílů

C is lo  a n á ze v  diíu % H S V P S V D o dávka M o n tá ž H ZS
001 V e d le jš í a  o s ta tn í n á k la d y
1 Z e m n í p rá c e
2  Z á k la d y  a  z v lá š tn í z a k lá d á n í
3  S v is lé  a  k o m p le tn í k o n s tru k c e
4  V o d o ro v n é  k o n s tru k c e
5  K o m u n ik a c e
61 Ú p ra v y  p o v rc h ů  v n itřn í
62  Ú p ra v y  p o v rc h ů  v n ě jš í
63  P o d la h y  a  p o d la h o v é  k o n s tru k c e
6 4  V ý p ln ě  o tv o rů  
711 Iz o la c e  p ro ti v o d ě

Z p ra c o v á n o  p ro g ra m e m  B U lL D p o w er, ©  R

0 ,5
2 ,7
2,1
1,1
2,1
0 ,3
1,0

13,1
0 ,3
0 ,8
3,1

TS, a .s .

3 7  375  
2 1 0  8 4 0  
1 6 8  5 52  

91 103 
170  5 1 0  

2 4  6 9 6  
8 2  6 6 2  

1 041 5 8 3  
2 7  184 
64  3 8 2  

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2 4 9  9 25

0
a
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

S trá n k a  1 z  4 2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0



7 1 2 Ž iv ič n é  k ry tin y 11 ,3 0 8 9 7  971 0 0 0
7 1 3 Iz o la c e  te p e ln é 10 ,0 0 7 9 6  4 0 7 0 0 0
721 V n itřn í k a n a liz a c e 0,4 0 31 4 0 3 0 0 1 1 52
7 22 V n itřn í v o d o v o d 0,1 0 7  167 0 0 0
7 2 3 V n itřn í p ly n o v o d 0 ,2 0 12 3 8 9 0 0 4 6 0
7 6 2 K o n s tru k c e  te s a řs k é 11 ,2 0 8 9 0  231 0 0 0
7 6 4 K o n s tru k c e  k le m p ířs k é 2 ,3 0 1 8 5  192 0 0 0
7 6 6 K o n s tru k c e  tru h lá řs k é 0 ,4 0 31 159 0 0 0
7 6 7 K o n s tru k c e  z á m e č n ic k é 2 ,7 0 2 1 6  8 85 0 0 0
7 6 9 O tv o ro v é  p rv k y  z  p la s tu 13 ,4 0 1 0 6 2  9 13 0 0 0
771 P o d la h y  z  d la ž d ic  a o b k la d y 1,5 0 118  9 8 3 0 0 0
7 7 6 P o d la h y  p o v la k o v é 0 ,3 0 22  481 0 0 0
783 N á tě ry 0 ,5 0 4 2  9 60 0 0 0
7 8 4 M a lb y 0,1 0 8 6 5 3 0 0 0
8 T ru b n í v e d e n í 0 ,5 3 9  035 0 0 0 0
8 9 O s ta tn í k o n s tru k c e  na  tru b n ím  v e d e n í 0,1 7  199 0 0 0 0
9 O s ta tn í k o n s tru k c e , b o u rá n í 0 ,5 4 0  331 0 0 0 0
91 D o p lň u jíc í p rá c e  na k o m u n ik a c i 0 ,6 4 7  8 7 5 0 0 0 0
9 3 D o k o n č o v a c í p rá c e  in ž e n ý rs k á c h  s ta v e 0 ,0 4 6 6 0 0 0 0
9 4 L e š e n í a s ta v e b n í v ý ta h y 2 ,5 1 98  2 6 5 0 0 0 0
95 D o k o n č o v a c í k o n s tru k c e  na  p o z e m n íc h 0 ,6 4 4  115 0 0 0 0
96 B o u rá n í k o n s tru k c í 3,1 2 4 4  701 0 0 0 0

P ro rá ž e n í o tv o rů 0 ,3 2 4  4 9 8 0 0 0 0
s 9 S ta v e n iš tn í p ře s u n  h m o t 2 ,4 194  0 62 0 0 0 0
D 9 6 P ře s u n y  su ti a v y b o u ra n ý c h  h m o t 3 ,6 2 8 3  7 13 0 0 0 0
F D  30 K lim a tiz a c e , v z d u c h o te c h n ik a 0 ,0 0 0 0 0 0
M 21 E le k tro m o n tá ž e 1,6 0 0 0 1 3 0  9 3 9 0
M 2 4 M o n tá ž e  v z d u c h o te c h n ic k ý c h  z a říz e n í 2 ,3 1 77  170 0 0 5  2 9 9 0
M 9 9 O s ta tn í p rá c e  "M " 0,1 0 0 0 3  4 4 7 1 6 1 2
C elke m  za  stavbu 1 0 0 ,0 3 220 315 4  5 74  7211 0 139 685 3 224

R ekap itu lace  ved le jš ích  ro zpočtových  nákladů

N ázev  v ed le jš íh o  nák lad u C ena celkem
Z tíž e n é  v ý ro b n í p o d m ín k y 0
O b o ro v á  p řirá ž k a 0
P ře s u n  s ta v e b n íc h  k a p a c it 0
M im o s ta v e n iš tn í d o p ra v a 0
Z a ř íz e n í s ta v e n iš tě 0
P ro v o z  in v e s to ra 0

m p le ta č n í č in n o s t (IC D ) 0
R e z e rv a  ro z p o č tu 0
C elkem  z a  stavbu 0
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ROZPOČET
R o zp o č e t D 1 1 Stavebně architekt a konstr.řeš B+C J K S O
O b jek t S K P
01 Z A T E P L E N Í O B J. B+C M ě rn á  je d n o tk a
S tav b a P o č e t je d n o te k
201 5 /1 89 6 S N ÍŽ .E N E R G .N Á R O Č . M Š B O R Š O V S K Á , K Y JO V  - C N á k la d y  na  m .j. 0
P ro je k ta n t P R O J E K T IS , s .r .o . T y p  ro z p o č tu
Z p ra c o v a te l p ro je k tu
O b je d n a te l M ě s to  K Y J O V
D o d a v a te l Z a k á z k o v é  č ís lo
R o z p o č to v a l P o č e t lis tů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Z á k la d n í ro zp o č to vé  náklady O sta tn í ro zp o č to vé  náklady
H S V  c e lk e m 2  8 6 6  4 3 7

Z P S V  c e lk e m 4  4 8 2  7 0 9

R M  p r á c e  c e lk e m 5  2 9 9

N M  d o d á v k y  c e lk e m 0

Z R N  c e lk e m 7  3 5 4  4 4 5

H Z S 0

Z R N + H Z S 7  3 5 4  4 4 5

Z R N + o s t.n á k la d y + H Z S 7  3 5 4  4 4 5
V y p ra c o va l Z a  zh o to v ite le Za  o b jed n ate le
J m é n o  : J m é n o  : J m é n o  :

D a tu m  : D a tu m  : D a tu m  :

P o d p is  : P o d p is :  /  ■,

M S O ^ e ^ í s  s p o i .  3  r .o .  
S v a to b o s řk a  5 9 W ,  6 9 /  01 K y jov  
IC O : 4-99 71 D tč : C Z 4 9 9 7 1 3 7 9  

/  3 3 ­

V

P o d p is ;  / £ >

M E  R  Y  d u V  
\  /¿ T i 01

v  52

Z á k la d  p r o  D P H 2 1 ,0 % 7  3 5 4  4 4 5  K č
D P H 2 1 ,0 % 1 5 4 4  4 3 3  K č
Z á k la d  p ro  D P H 0 ,0 % 0  K č
D P H 0 ,0 % 0  K č

C E N A  ZA  O B JE K T  C E LK E M 8 898 878 Kč

P o zn á m k a  :
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S ta v b a  : 
O b j e k t :

2015 /1896  S N IZ .E N E R G .N A R O C . M S B O R S O V S K A , K YJO  
01 Z A T E P L E N Í O B J. B+C

R o z p o č e t :  D.1,1,
S ta v e b n ě  a r c h i t e k t a  k o n s t r . ř e š . B + C + k r č

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

S ta v e b n í díl HSV PSV D o dávka M o n tá ž H ZS
1 Z e m n i p rá c e 161  3 8 1 0 0 0 0
2 Z á k la d y  a z v lá š tn í z a k lá d á n í 1 5 5  6 1 3 0 0 0 0
3 S v is lé  a  k o m p le tn í k o n s tru k c e 91 1 0 3 0 0 0 0
4 V o d o ro v n é  k o n s tru k c e 1 6 5  6 2 6 0 0 0 0
5 K o m u n ik a c e 2 4  6 9 6 0 0 0 0
61 Ú p ra v y  p o v rc h ů  v n itřn í 8 2  6 6 2 0 0 0 0
6 2 Ú p ra v y  p o v rc h ů  v n ě jš í 1 0 4 1  5 8 3 0 0 0 0
6 3 P o d la h y  a p o d la h o v é  k o n s tru k c e 2  7 9 1 0 0 0 0
6 4 V ý p ln ě  o tv o rů 6 4  3 8 2 0 0 0 0
8 T ru b n í  v e d e n í 1 4  7 4 6 0 0 0 0
9 O s ta tn í k o n s tru k c e , b o u rá n í 4 0  3 3 1 0 0 0 0
91 D o p lň u jíc í  p rá c e  n a  k o m u n ik a c i 4 7  8 7 5 0 0 0 0
9 3 D o k o n č o v a c í p rá c e  in ž e n ý rs k á c h  s ta v e b 4 6 6 0 0 0 0
9 4 L e š e n í a  s ta v e b n í v ý ta h y 1 9 7  4 1 7 0 0 0 0
9 5 D o k o n č o v a c í k o n s tru k c e  n a  p o z e m n íc h  s ta v b 4 4  1 1 5 0 0 0 0
9 6 B o u rá n í k o n s tru k c í 2 4 1  0 3 4 0 0 0 0
9 7 P ro rá ž e n í o tv o rů 2 4  4 9 8 0 0 0 0
9 9 S ta v e n iš tn í p ře s u n  h m o t 1 8 6  9 8 9 0 0 0 0
711 Iz o la c e  p ro ti v o d ě 0 2 4 5  9 4 9 0 0 0
7 1 2 Ž iv ič n é  k ry tin y 0 8 9 7  9 7 1 0 0 0
7 1 3 Iz o la c e  te p e ln é 0 7 9 6  4 0 7 0 0 0
7 6 2 K o n s tru k c e  te s a řs k é 0 8 9 0  2 3 1 0 0 0
7 6 4 K o n s tru k c e  k le m p ířs k é 0 1 8 5  1 9 2 0 0 0
7 6 6 K o n s tru k c e  t ru h lá řs k é 0 31 1 5 9 0 0 0
7 6 7 K o n s tru k c e  z á m e č n ic k é 0 2 1 6  8 8 5 0 0 0
7 6 9 O tv o ro v é  p rv k y  z  p la s tu 0 1 0 6 2  9 1 3 0 0 0
771 P o d la h y  z  d la ž d ic  a o b k la d y 0 1 0 5  1 7 8 0 0 0
7 8 3 N á tě ry 0 4 2  1 6 9 0 0 0
7 8 4 M a lb y 0 8  6 5 3 0 0 0
M 2 4 M o n tá ž e  v z d u c h o te c h n ic k ý c h  z a ř íz e n í 0 0 0 5  2 9 9 0
D 9 6 P ře s u n y  su ti a v y b o u ra n ý c h  h m o t 2 7 9 1 3 0 0 0 0 0

C E L K E M  O B JE K T 2 866 437 4 482  709 0 5 299 0
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rozpočet

S ta v b a  : 2015 /1896  S N IZ .E N E R G .N A R O C . M S B O R S O V S K A , K R o z p o č e t: D .1 .1 .
O b j e k t : 01 Z A T E P L E N I O BJ. B+C Stavebně archítekt.a konstr.řeš.B +C +krček  26.2.17

P č Č is lo  p o lo ž k y N á z e v  p o lo ž k y M J m n o ž s tv í c e n a  i M J c e lk e m  (K č )
Díl: 1 Z e m n í práce

1 1 1 3 1 0 7 1 12R 00 O d s tra n ě n í po dk lad u  pl. 200 m 2 ,k a m ,té ž e n é  tl.2 0  cm m 2 186,68 6 9 ,00 12 880 ,64
p lo c h y  a o k a p o v é  chodn íky:
(1 + 1 2 )*0 ,4 5 ,2 0

2 6 ,1 *3 ,2 -1 *0 ,2 5 -1 ,7 5 *1 , 9*2 76 ,62
2 7 ,8 *2 -1 ,0 5 *1 -9 ,4 *  1,4-1 "0 ,2 5 *2 -1 ,4 *0 ,4 5 -0 ,6 *0 ,2 5 4 0 ,1 0
1 2 ,2 *0 .4 4 ,88
(1 5 ,6 + 2 0 ,5 + 3 ,2 + 1 0 /0 .4 19 ,72

{1 0 ,3 *3 ,2 + 6 *1 ,2 ) 4 0 ,1 6
2 1 1 3 1 0 7 1 3 1 R 00 O d s tra n ě n í po dk lad u , b e t.p ro s tý  tl. 10-15 cm m 2 146,52 35 0 ,0 0 51 2 8 0 ,6 0

p lo c h y  a okap ové  chc J n í-y :
(1 + 12 )*0 ,4 5 ,20
2 6 ,1 *3 ,2 -1 *0 ,2 5 -1 ,7 6 *1 ,9 *2 76 ,62
2 7 ,8 *2 -1 ,0 5 *1 -9 ,4 *1 ,4-1 *0 ,2 5 *2 -1 ,4*( ,4 6 -2 ,6 *0 ,2 5 4 0 ,1 0
1 2 ,2 *0 ,4 4.E8
(1 5 ,6 + 2 0 ,5 + 3 ,2+1C )*0 ,4 19,72

3 1 2 0 9 0 1 12 1R 00 B o u rá n i k o n s tru k c i z  p ro s té ho  be tonu m 3 1,68 2 9 6 0 ,0 0 4 987,01
s tá v . re v iz n í ša ch ta  1 ,2 *1 ,2 *1 ,(7 0 ,6 5 1,68

4 132311517U O O R ýh y  ru čn ě  š 50cm , hl 70 cm , tr.3 m 3 23 ,49 654,00 15 36 2 ,4 6
k rč e k :(1 ,4 ’ 2+4 ,5+ 2 ,5 )*0 ,4 *1 3 ,96
C :(2 5 ,4 + 1 ,5 *2 + 1 ,7 + 2 ,3 *2 + 1 ,5 *4 + 2 ,5 *2 )’ 0.4*1 18,28
0 ,5 *0 ,5 *1 *5 1,25

5 1 3 9 3 0 3 1 19ROO Prip t za  le p iv o s t hornin m 3 8 3 ,6 9 20,00 1 6 7 3 ,8 3
k rč e k :(1 ,4 *2 + 4 ,6 + 2 ,5 ) '0 .4*1 3,96
C :(2 5 ,4 + 1 ,5 *2 + 1 ,7 + 2 ,3 *2 + 1 ,5 -4 + 2 ,5*2 )*0 ,4*1 18,28
C ,5 *0 ,5 * í*5 1,25
fe z  C -C :(1 ,4 5 *2 + 1 ,3 )*0 ,3 *1 .2*2 3,02
ře z  B -B :(1 ,2 *2 + 1 ,13 )*0 ,3*1 ,05 1,11

re z  A -A :{1 1 ,4 9 6 + 0 ,1 4 + 1 ,6 5 7 *2 ) 0 ,3 *1 ,0 5 4,71
řez C -C :{1 ,4 5 *2 + 1 ,3 ) ‘ 0 ,3 *1 ,2 *2 3,02
řez 2 *2 +1 , ;3 )*Q ,3 *1 ,05 1,11

fez A -A :(1 1 ,4 9 6 + 0 ,1 4 -1 ,G57’ 2 ) 0 ,t * !  ,05 4,71

(1 1 ,9 + 1 .2 )*0 ,7 *0 ,7 6,42
2 ,2 5 *0 ,8 5 *0 ,7 1,34
(3 + 1 0 ,9 + 9 ,5  + ,1 + 1 1 ,6 + 1 5 ,7 + 0 ,6 + 1 4 ,2 10 ,6*2  ,*0 ,7 *0 ,7 34 ,20
2 ,2 5 *0 ,3 5 *0 ,7 0,55

5 1 3 9 6 0 1 102R O 0 R u č n í v ýk o p  ja m , rýh a š a c h e t v  ho rn in ě  tř. 3 m 3 8,85 654,00 5 7 8 4 .7 6
fe z  C -C :(1 ,4 5 *2+ 1 ,3 ) h0 ,3 -1,2*2 3,02

rez B -B :(1 ,2 *2 + 1 ,13 )*0 ,3 *1 ,05 1,11

řez A -A .(1 1 ,4 9 6 + 0 ,1 4 + 1 ,6 5 7 *2 )*0 ,3 *  i ,05 4,71
7 1 3 9 6 0 1 10 2R 00 R u č n í v ýk o p  ja m , rýh a š a c h e t v  ho rn in ě  tř. 3 m 3 42,51 654 ,00 ; 2 7  802,19

{1 1 ,9 -1 ,2 )*0 ,7 *0 ,7 6 ,42
2 ,2 5 *0 ,8 5 *0 ,7 1,34
(3 + 1 0 ,9 +9 ,5 +3 ,1  + 11 ,6+ 1 5 ,7 + 0 ,6 + 1 4 ,2 + 0 ,6 *2 )*0 ,7 *0 ,7 34 ,20
2 ,2 5 *0 ,3c '0 ,7 0 ,55

8 1 6 2 7 0 1 105ROO V o d o ro v n é  p ře m ís tě n í výkopku  z hor. 1 -4  do 16000  m m 3 74 ,85 242,00 18 112,78
(1 í ,9 + 1 ,2 )*0 ,7 *0 ,7 6,42

2 ,2 5 *0 ,8 5 '0 ,7 1,34
(3 + 1 0 ,9 + 9 ,5 + 3 ,1 + 1 1 ,6 + 1 5 ,7 + 0 ,6 + 1 4 ,2 + 0 ,6 *2 )*0 ,7 *0 ,7 34 ,20
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rozpočet

S ta v b a  : 2015 /1896  S N IZ .E N E R G .N A R O C . M Š B O R S O V S K A , K R o z p o č e t :  D .1 .1 ,
O b je k t  : 01 Z A T E P L E N I O B J. B+C Stavebně a rc h ite k ta  konstr.řeš.B +C +krček  26.2.17

P Č Č ís lo  p o lo ž k y N á z e v  p o lo ž k y M J m n o ž s tv í c e n a  / M J c e lk e m  (K č )
2 ,2 5 *0 ,3 5 *0 ,7 0.55
fe z  C -C :{1 ,45*2- 1,3 )*0 ,3 *1 ,2*2 3,02
řez B -B ;(1 ,2 *2 + 1 ,1 3 )*0 .3 *1 ,05 1,11
i .z  A -A :(1 1. -.96+0,14+1 ,6 57*2 )*0 .3  1 ,05 4.71
k r. le k :(1 ,4 *2 + 4 l6 + 2 ,5 ,vC,4*1 3,96
C :(2 5 ,4 + 1 ,5 *2 + 1 ,7 + 2 ,3 *2 + 1 ,5 *4 + 2 ,5 *2 )*0 ,4*1 18.20
0 ,5 *0 ,5 *1 *5 1,25

9 1 6 7 1 0 1 10 1R 00 N a k lá d á n í v ýko p ku  z  hor. 1-4 v  m n o ž s tv í d o  100 m 3 m 3 74,85 121,00 9  0 5 6 ,3 9
(1 1 ,9 + 1 ,2 )*0 ,7 *0 ,7 6,42
2 ,2 5 *0 ,8 5 *0 ,7 1,34
(3 + 1 0 ,9 + 9 ,5 + 3 ,1 + 1 1 ,6 + 1 5 ,7 + 0 ,6 +  ;4 ,2 + 0 ,6 *2 ) ’ 0 ,7 *0 ,7 34 ,20
2 ,2 5 *0 ,3 5 *0 ,7 0 ,55
re z  C -C :(1 ,4 5 *2 + 1 ,3 )*0 ,3 *1 ,2*2 3,02
řez 2 *2 + 1 ,1 3 )*0 ,3*1 ,05 1,11
fe z  A -A :(1 1 ,4 9 6 + 0 .1 4 + 1 ,657*2)*Q ,3 *1 ,05 4.71
k rč e k :(1 ,4 *2 + 4 ,6 + 2 ,5 )*0 ,4*1 3.96
C :(2 5 .4 + 1 ,5 *2 + 1 ,7 + 2 ,3 *2 + 1 ,5 *4 + 2 ,5 *2 )*0 ,4*1 18 ,28
0 ,5 *0 ,5 *1 *5 1,25

10 1 7 1 2 0 12 0 1 R T 1 U lo ž e n í s yp a n in y  na sk lá dku  v če tn ě  p o p la tku  za  sk lá dku m 3 7 4 ,85 173,00 12 9 4 8 ,3 9
(1 1 ,9 + 1 ,2 )*0 ,7 *0 ,7 6 ,42
2 ,2 5 *0 ,3 5 -0 ,7 1,34
(3 + 1 0 ,9 + 9 ,5 -*3 ,1 + 1 1 ,6 + 1 5 ,7 + 0 ,C H 4 [2 + 0 ,6 *2 )‘ 0 , 7 '0,7 3 4 ,20
2 ,2 5  0 ,3 5 *0 ,7 0.5o
řez C -C :(1 ,4 5 *2+ 1 ,3 ) "0 ,3*1 ,2*2 3.02
ře z  2 *2 + 1 ,13 )*0 ,3*1 ,05 1,11

Vez A -A :{1 1 ,4 9 6 + 0 ,1 4 + 1 ,6 5 7 *2 )*0 ,3 *  ! ,05 4,71
k rč e k :(1 ,4 ’ 2+ 4 ,6+ 2 ,5 )*0 ,4 *1 3 ,56
C :(2 5 ,4 + 1 ,5 *2 + 1 ,7 +2 ,3*2 +1 ,5 *4  • 2 .5 *2 ) ‘ 0 ,4 ‘ 1 18,28
0 ,5 *0 ,5 ’ 1*5 1,25

11 1 7 4 1 0 1 101R 00 Z á s y p  ja m , rýh, š a c h e t se  zhu tněn ím m 3 21 ,63 69 ,00 1 4 9 2 ,1 3
( 1 1.9 -1 ,2 )*0 ,5*0 ,5 3 .23
2 ,2 5 *0 .o 5 *0 ,5 0,73
(. + 10 ,9+  .,5 + 3 ,1 + 1 1 ,6 + 1 5 ,7 + 0 ,6 + 1 4 .2 + 0 r6 *2 )*0 .5*0 ,5 17 ,45
2 ,2 5 *0 ,1 5 *0 ,5 0 ,17

C elkem  za 1 Z e m n i p rače 161 381 ,18
Díl: 2 Z á k la d y  a zv lá š tn í za k lád á n í
12 2 1 1 5 1 1 1 1 1R 00 V ý p lň  od vo d  novacích  ž e b e r lo m o vý m  kam e ne m m 3 16,19 1 39 9 ,0 0 22 654,01

krček : (1 ,4 *2 + 4 ,6 + 2 ,5 ) *0 ,4 *0 ,7 2,77
C :(2 5 ,4 + 1,5 *2 + 1 ,7 + 2 ,3 *2 + 1 ,5 ' 4 + 2 ,5 ‘ 2 )*0 ,4 *0 l7 12,80
0 ,5 *0 ,5 *0 ,5 *5 0.63

13 2 1 1S 711 10ROD O p lá š tě n í ž e b e r z  g e o te x tllie  o sk lo n u  do  1 : 2,5 m 2 132,32 1 7 ,0 0 1 2 24 9 ,4 4
k rč e k :(1 ,4 ‘ 2+ --,6+2,5J*2 ,2 21 ,78
C: .2 5 ,4 + 1 ,5 *2 + 1 ,7 + 2 ,3 *2 + 1 ,5 *4 + 2 ,5  "2)*2,2 100.54
0 .5 *4 *5 10,00

14 2 1 2 7 5 5 1 12R 00 T ra tlv o d y  z  d re n á žn ích  tru b e k  D N  6 ,5  cm  bez lože  P V C  D +M
m 55 ,60 39 ,00 2 168,40

«rc- k.: 1 ,4*2 4 ,6+ 2 ,5 9 ,90
C :2 5 ,4 + 1 ,5 *2 + 1 ,7 + 9 , j * 2 + 1 ,5 *4 + 2 ,5 *2 4 5 ,7 0

15 2 7 1 5 2 1 1 1 1 R 00 Do lš tá ř  z á k la d u  z  ka m e n iva  hr. d rce n é h o m 3 1,51 912, Q0| 1 378,21

ez  C -C :1 ,3 *1 ,3 *0 ,4 0,68

Zpracováno program em  B U IL D p o w e r, ©  R TS, a .s. S tra n a  6



rozpočet

S ta v b a  : 2015 /1896  S N IZ .É N E R G .N Á R O Č . M Š B O R S O V S K Á , K1 R o z p o č e t: D . 1 .1 .
O b j e k t : 01 Z A T E P L E N I O B J. B+C Stavebně architekt.a konstr.řaš.B +C +krček 26.2.17

P Č Č is to  p o lo ž k y

................ ' ’ ' ‘  .............  ! -

N á z e v  p o lo ž k y  [ M J m n o ž s tv í c e n a  /  M J c e lk e m  (K č )
fe z  0 -3 :1 ,1 3 *1 ,0 3 *0 ,3 0,35

scho d iš tě :
Fez A-A : 1 .8 *0 ,9 *0 ,3 0 ,49

16 2 7 1 5 7 1 1 12R 00 P o lš tá ř z á k la d u  ze  š tě rko p ísku  ne tříd ěné ho  | m3 6,01 723 ,00 4 34 8 ,0 5
(1 0 *2 + 3 ,0 5 + 6 *1 ,2 }*0 ,15 4 ,54

řez C -C :(1 .4 5 *2 + 1 ,3 )*0 ,3*0,1 *2 0 ,25
řez B -B :(1 ,2 *2 + 1 ,1 3 )*0 ,3*0,1 0,11

řez A -A :(1 1 ,496+0 , .4 + 1 ,6 57*2 )*0 ,3*0 ,1 0 ,45

scho d iš tě :
řez A -A :1 .£ '0 .9 *0 ,1 0,16

rez C -C :1 ,9 *0 ,6 *0 ,1 *2 0 ,23

rev izn i š a c h tic e :2 *1 ,4*0,1 0 ,28

17 2 7 2 3 1 11 1 4 R 0 0 P od k lad n í be ton  pod d re n á žn í sys tém  B 12,5 j  m3 2,79 2 22 7 .0 0 6 22 1 ,7 9
k rč e k :(1 ,4 *2 + 4 ,6 -2 ,5 )  3 ,4*0 ,12 0 ,48
C :{2 5 ,4 + 1 ,5 *2 + 1 ,7 + 2 ,3 *2 + 1 ,5 *4 + 2 ,5 *2 )*0 ,4 *0 ,1 2 2,19
G ,5*0 ,5*0 ,1*5 0 .13
dre ná že :

18 2 7 3 3 1 11 26 U 0 0 Z á k la d  d e s k a  p ro s tý  be ton  C 20 /25  j m3 0 ,28 2 44 3 ,0 0 68 4 ,0 4
i av izn í š a c h tic e :2 ’ 1 .4*0,1 0 ,28

19 2 7 3 3 2 1 4 1 1R 00 Ž e le z o b e to n  zá k la d o v ýc h  d e se k  C 25 /30  |  m3 12 ,46 2 54 0 ,0 0 31 65 8 ,5 6
te ra sy :(1 0 *3 ,0 5 +  0 *1 ,2 )*0 ,2 7 ,54

sch o d iš tě :
fe z  A -A : 1 1 ,5 *1 ,8 *0 ,2 4 ,1 4

ře z  B -B :1 ,1  *1 ,0 3 *0 ,2 0 ,23

řez C -C :1 ,0 6 *1 ,3 *0 ,2 *2 0 ,55

20 2 7 3 3 6 2 0 2 1 R00 V ý z tu ž  z á k la d o v ýc h  d e se k  ze  sva řo va n ý ch  s ití KARI I ^ 0,42 23  3 8 3 ,0 0 9 850,61
te ra s y :(1 0 *3 ,0 5 + 6 *1 ,2 )*0 ,0044*1 ,1 0,18

scho d iš tě :
řez A -A :1 1 ,5 *1 ,3 *0 ,0 04 4*1 ,1 0 ,10

řez B -B : 1 ,13 *1 ,0 3 *0 ,0 0 4 4 *1 ,1 0,01

fe z  C~C: 1 ,0 6 *1 ,3 *0 .0 0 4 4 *1 1 *2 0 ,13

21 2 7 4 3 2 1 4 1 1R 00 Ž e le z o b e to n  z á k la d o v ýc h  pasů  C 20 /25  | m 3 8.35 2 4 4 2 ,0 0 1 21 599,98
řez  C -C :(1 ,4 5 *2 + 1 ,3 )*0 ,3 *1 ,2 ‘ 2 3 ,02
řez B -B :(1 ,2 *2 + 1 ,1 3 )*0 ,3 *1 .05 1,11
řez  A -A :(1 1 ,4 9 6 + 0 ,1 4 + 1 ,0 5 7 *2 ) 0,3*1 ,C5 4,71

Zpracováno  program em  B U IL D p o w e r, ©  RTS, a .s . S tra n a  7



rozpočet

S ta v b a  : 2015 /1896  S N ÍŽ .E N E R G .N Á R O Č . MŠ B O R Š O V S K A , Kl R o z p o č e t: D .1 ,1 .
O b j e k t : 01 Z A T E P L E N I O B J. B+C Stavebně a rc h ite k ta  konstr.řeš.B +C +krček  26.2.17

P č Č ís lo  p o lo ž k y N á z e v  p o lo ž k y M J m n o ž s tv í c e n a  / M J c e lk e m  (K č )
22 2 7 4 3 5 1 2 1 5R 00 B ed n ě n í s těn z á k la d o v ýc h  pa sů  - z říze n í m 2 59 ,65 4 0 0 ,0 0 2 3  8 5 9 ,2 0

rez C -C :{1 ,4 5 *2 + 1 ,3 )*2 *1 ,2*2 20 ,16
rez B -B :(1 ,2 *2 + 1 ,1 3 )*2 *1 ,05 7,41
rez A -A  (1 1 ,4 „3 + 0 ,1 4 + 1 ,6 5 7 *2 )*2 *1 .05 3 1 ,40

rev izn í š a c h tic e :(2 '2 + 1 ,4 *2 )*0 ,1 0,68

23 2 7 4 3 5 1 2 1 6 R 0 0 B ed n ě n í s těn  zá k la d o v ýc h  pasů  - o d s tra n ě n i I m 2 5 9 ,65 100,00 5 9 6 4 ,8 0
řez C -C :(1 .4 5 *2 + 1 .3 ) *2*1 ,2 *2 2 0 .1 6
řez B -B :(1 ,2 *2 + 1 ,1 3)*2 *1 ,05 7,41
řez A -A :(1 1 ,496+0 ,14+1 ,651  ‘'2 ) ’ 2 *1 ,05 3 1 / 9

rev izn í Š ach tice :{2 *2 +1 ,4 *7 )*0 .1 0,68

24 2 7 4 3 6 1 8 2 1 ROO V ý z tu ž  z á k la d o vých  pasů  z b e to n á řské  oce li 10 505 t 0 ,64 28  70 2 ,0 0 18 331 ,97
1 2 ,7 6 *2 ,4 -0 ,0 3 -0 ,2 8 0 .64

25 6 7 3 9 0 5 2 6 T e x tilie  ne tkaná  300 g /m 2 m 2 159,78 29 ,00 4 6 3 3 ,7 4
d renáže :
k rč e k ;(1 ,4 *2 + 4 ,6 + 2 ,5 )*2 ,2 *1 ,2 2 6 ,14
C :(25 , " + 1,5 *2 + 1 ,7 + 2 ,3 *2 + 1 ,5 *4 + 2 ,. *2 )*2 ,2 *1 ,2 120,65
0 ,5 *4 *5 *1,3 13 ,00

C elkem  za 2  Z á k lad y  a z v lá š tn í za k lá d á n i j 1 55 612 ,80
Díl: 3 S vis lé  a k o m p le tn í kon stru kce
26 3 1 1 2 3 1 1 16ROO Z dívo  nosné  c ih e ln é  z  C P  29 P 15  na M C  10 m 3 2,89 3 6 9 7 ,0 0 10 6 8 3 ,9 6

V Ě T R A C Í Š A C H T A : 1 ,3 *5 ,4 1 *0 ,3 2,11
1,3 *1 *0 ,3 *2 0,73

2 7 3 1 1 2 7 1 1 86 R 00 Z d ivo  z  tv á rn ic  po rob e to n  pe ro  - d lá ž k a  tl 2 5  cm m 2 4 7 ,1 5 82 0 ,0 0 38 66 4 ,0 7
k rč e k :(12 ,4 + 10,4,'*2 ,7 , 52,81
-1 ,1 *1 ,7 *1 2 -22 ,44

V ě tra c í a vý tun  š a ch ta :(1 ,1 *3 )*C ,"  0 .15 0 ,15
3 ,3 *0 ,1 5 -0 ,1 5 0 ,07

atiky:
C , A , k rček : ( :  3. 9 *2 + 1 ,5 + 12 ,7 )*0 ,2 8 ,40
(12 ,7 )*0 ,4 *0 ,2 1,02
(18 ,723+1 ,G +10 ,4)*0,2 6 ,14

28 3 1 1 2 7 1 1 93 R 00 Z d ivo  z  tv á rn ic  p ó io b e to n o v y c h m 3 0,42 3 370,00 1 4 1 5 ,4 0
1 ,4*1*0 ,3 0.42

29 3 1 6 3 8 1 1 12 R 00 K om ín o vé  k ryc í d e s k y  bez p ře sa hu  tl, 8 0 - 1 0 0  m m m 2 2,00 862 ,00 ; 1 724,00
2*1 2,00

30 3 1 7 9 4 1 1 2 3 R U 2 O sa ze n í oce lových  v á lc o v a n ýc h  n o sn íků  č. 14-22 vče tn ě  
d o d á vky  pro filu  U č .14 t 0 ,07 23 6 0 2 ,0 0 1 66 3 ,9 4
2 ,3 5 *2 *0 ,0 1 5 0 ,07

31 3 4 2 2 4 1 162ROO P n č ky  z  c ihe l p lných  C P 29 tl 140 m m m 2 3,58 655,Oo| 1 984,24
4 ,1 *0 ,8 7 2 3 ,58

32 346244353U O O O be zd  rovna  p o io b e to n  tl 60 m m  v č  k o tv e n i i m 2 60 ,55 4 9 0 ,0 0 1 2 9  669,99
krček : 18 ,55*4 ,12 76 ,43
-0 ,9 5 *2 ,4 5 *2 -1 ,1 *1 ,7 *6 -15 ,88

Zpracováno  program em  B U IL D p o w e r, ©  RTS, a.s. S tra n a  8



rozpočet

S ta v b a  : 2 0 1 5 /1 8 9 6  S N IZ .E N E R G .N A R O C . M S B O R S O V S K A , K
O b je k t :  J01 Z A T E P L E N Í O B J. B+C__________________

R o z p o č e t: D .1 .1 ,
Stavebně arch itekt.a  konstr.řeš.B +C +krček  26.2.17

P  č Č ís lo  p o lo ž k y N á z e v  p o lo ž k v M J m n o ž s tv í c e n a / M J c e lk e m  (K č )
33 3 4 6 2 4 4 3 8 1 R 00 P le n to vá n í o ce lo vých  no sn íků  v ýšky  do 20 cm m 2 2,87 4 9 4 ,0 0 1 4 1 6 ,7 9

2 ,3 9 -2 *0 ,6 2,87
34 3 4 6 2 4 4 8 1 1ROO P řiz d ív ky  izol. z  c ihe l d l. 29 cm , M C 10, tl. 6 5 m m m 2 7,2C 4 0 8 ,0 0 ] 2  93 7 ,6 0

revizr.: š a c h tic e :(1,2*2+ 1,8*2) ' 1,2 7,2C
35 3 4 6 2 4 5 9 9 9 R 0 0 P říp la te k  za  och ra nu  izo lace  m a ltou  m in . M C  10 m 2 7,2C 1 31 ,00 94 3 ,2 0

re /z n í šach tiC 6 :{1 ,2 *2+ 1 ,8 *2 )*1 ,2 7 ,2C
C e lk e m  za 3  S v is le  a k o m p le tn í k o n s tru kce 91 103,19

Díl: 4 V o d o ro v n é  kon stru kce
36 4 1 1 1 2 1 2 4 3 R 0 0 O s a zo vá n í s tro p n ích  de se k  š. do 60, dl, do 27 0  cm kus 8,00 14 4 ,0 0 1 152,00
37 417321414R O O Z tu žu jíc í pásy  a věnce , že le zo b e to n  B 30 (C 2 5 /30 ) m 3 3 ,25 2 6 5 7 ,0 0 8 637,91

V ě tra c í & v ý ta h .š a c h ta :(1 ,1 *3 )*0 ,3*0 .15 0,15
3 ,3 *0 .1 5 *0 ,1 5 0 ,07

atiky :

C ,A ,k rč e k :(1 3 ,9 *2 + 1 ,5 + 1 2 ,7 )*0 ,2 5 ’ 0 ,15 1,58
(12 ,7 )*D ,4 *0 ,15 0,7 S
(1 8 ,7 2 3 + 1 ,6 + 1 0 ,4 )*0 ,15*0,15 0,69

38 4 1 7 3 5 1 1 15R 00 B e d n ě n í z tu ž u jíc íc h  pá sů  a věnců  - z říze n í m 2 27,61 2 3 4 ,0 0 6 460,01
V ě tra c í a v ý ta h ,š a c h ta :(1 ,1 *3 )*2 *0 ,15 0 ,99
3 ,3 *2 *0 ,1 5 0 ,99

av  y
C .A ,k rč e k :(1 3 ,i"2 + 1 ,5 + 1 2 ,7 )*2 *0 ,1 5 12 ,60
(1 2 ,7 } *2 0 ,1 5 3,81
(1 8 ,7 2 3 + 1 ,6  + 10 i4 )*2 *0 .15 9 ,22

39 4 1 7 3 5 1 1 16R 00 B e d n ě n í z tu ž u jíc íc h  pásů a věnců - o d s tra n ě n í m 2 27,61 4 2 ,0 0 [ 1 159,49
V ě tra c í a v ý ta h .š a c h ta ;(1 ,1 *3 )*2 ‘ 0 ,15 0,99
3 .3 *2 *0 ,1 5 0 ,99

a tiky :
C ,A ,k r f ie k :{1 3 ,9 *2 + 1 ,5 + 1 2 ,7)*2*Q, 15 12 ,60
(1 2 ,7 )*2 *0 .1 5 3,81
(1 8 ,7 2 3 + 1 ,6 + 1 0 ,4 )*2 *0 ,15 9,22

40 4 1 7 3 6 1 8 2 1 R 0 0 V ý z tu ž  z tu ž u jíc íc h  pá sů  a věnců  z  oce li 10505   ̂ t 0 ,40 28 8 2 1 ,0 0 j 11 4 7 3 ,6 4
3 ,25*2 ,4  5 -0 ,05 0 ,40

41 43 0 3 2 1 4 1 4 R 0 O K o n s tr .s c h o d iš ť  a ram p ž e le zo be ton  B 30 (C 2 5 /3 0 ) : m 3 11,87 3 078,O o| 3 6  52 0 ,4 7

s c i.o d íš tě :
řez A -A : 1 ,8 *0 ,9 *0 ,3 0 ,49

řez C -C :1 ,9 *0 ,0  0,3*2 0,68

ra m p a :(1 1 ,5 *0 ,7 )*0 ,3 2 .42
[1 1 ,5 *1 ,2 )*0 ,3 4.14
11 ,5 *1 ,8 *0 ,2 4 ,14

42 4 3 0 3 5 1 11 0R 00 3 e d n e n i s ch o d ís t a ram p m 2 64 ,62 5 1 8 ,0 0 1 33 47 3 ,1 6

Zpracováno  program em  B U lL D p o w er, ©  RTS, a .s. S tra n a  9



rozpočet

S t a v b a : ‘ 2 015 /1896  S N iŽ .E N E R G .N Á R O Č . M S B O R Š O V S K Á , K] R o z p o č e t: D.1.1.
O b j e k t ; 01 Z A T E P L E N Í O B J. B+C Stavebně architekt a konstr.řeš.B +C +krček  26.2.17

P c Č ís lo  p o lo ž k y N á z e v  p o lo ž k y M J m n o ž s tv í c e n a  J M J c e lk e m  (K č )

sch o d iš tě :
řez A -A : 1 ,8*0 ,9 *4 0.4Ě

fe z  C -C :1 ,9 0 ,6 *4 *2 9,12

ra m p a :(1 1 .5 *0 ,7 )*2 16 1C
(1 1 ,5 *1 ,2 )*2 2 7 ,6C
(1 1 ,5 *2 + 1 ,8 *2 ) 0.2 5,32

43 4 3 0 3 5 1 12 9R 00 O d b e d  s c h o d is t a ram p I m 2 6 4 ,6 2 115,00 7 4 3 1 ,3 0

sch o d iš tě :
řez A -A :1 ,8 *0 ,9 ’ 4 6 .4 c

ře z  C -C : 1 ,9 *0 ,6 *4 *2 9,12

ra m p a :(1 1 ,5 *0 ,7 )*2 16.10
( 11.5 *1 .2. , z 2 7 ,60
(11,5 *2 + 1 ,8*2)*0,2 5 ,32

44 4 3 0 3 6 1 8 2 1 R 00 V ý z tu ž  sch o d iš ťo vý ch  k o n s tru k c í z o c e í í  10505 t 0 ,45 35 052,00 15 780,41
0 ,45021 0 .45

45 4 3 0 3 5 2 0 2 1 R 00 V ý z tu ž  s c h o d iš ťo v ý c h  k o n s tru k c í s it i Kari t 0 ,36 27 517,00 9 8 9 2 ,3 6
0 ,3 5 9 5 0 ,36

46 4 3 4 3 5 1 1 4 1 R 00 B e d n ě n í s tu p ň ů  p řím o č a rý ch  - z říze n í m 2 7 ,74 815,00 6 3 0 6 ,1 0

s c h o d iš tě :
řez  A -A :2 .4 *3 *0 ,4 5 3 .24

ře z  C -C :2 ,5*2  0 ,45*2 4 ,5 0

4 7 4 3 4 3 5 1 142R 00 B e d n ě n í s tu p ň ů  p řím o č a rý ch  - od s tra ně n í m 2 7 ,74 46 ,00  ] 3 5 6 ,0 4

s c i od iš té :
ře z  A -A :2 ,4 *3 *0 ,4 5 3 ,24

:e z  C -C :2 ,5 *2 *0 ,4 5 *2 4 .5 0

48 622 RM Ú pra va  b e to n ,z íd e k  s ch o d iš ť  a ram p cem e nt, re p ro f.m a lto u  a 
ná tě re m  na be ton  č is t.a k ry lá t D +M m 2 19 ,29 1 152,00 22 2 2 2 ,0 8

scho d iš tě :
řez A -A : 1 ,£’ 0 ,9 *2 3 .24

e z  C -C : 1 ,9 *0 ,6 *2 *2 4 .5 6

a m p a :(11,5+ 0 ,3*2) *1*0,7 8,47
1 1 ,5 + 1 ,3 *2 )*0 ,2 3,02

49 59341123 O eska s tro p n í 2 3 9 x 2 9 x9 c m  V3 kus 8,08 5 8 9 ,0 0 1 4 759 ,12

Zpracováno program em  B U lL D p o w e r, ©  R TS, a.s. S tra n a  10



rozpočet

S ta v b a  : 2 015 /1896  S N IZ .E N E R G .N A R O C . M S B O R S O V S K A , K R o z p o č e t :  D . 1 .1 .
O b j e k t : 01 Z A T E P L E N I O B J. B+C Stavebně a rch itek t.a konstr.řeš.B+C +krček 26.2.17

P Č C i& lo  p o lo ž k y N á z e v  p o lo ž k y M J \ m n o ž s tv í c e n a  /  M J c e lk e m  (K č )
C elkem  za 4  V o d o ro vn é  k o n s tru k c e 165 626 .09

Díl: 5 K o m u n ika c e
50 5 5 4 7 0 1 2 0 0 U 0 0 P o d k la d  k o m u n ika c í z  kam  drcen  15cm I m 2 4 3 ,2 5 122,00 5 276 ,50

(1 1 ,9 + 1 ,2 )*0 ,5 6 ,5 5
2 ,2 5 *0 ,6 5 1,46
(3+ 1 0 ,9 + 9 ,5 +3 ,1  + 1 1 ,6 + 1 5 ,7 + 0 ,6 + 1 4 ,2 + 0 ,6 *2 )*0 ,5 34 ,90
2 ,2 5 *0 ,1 5 0 ,3 4

51 5 9 6 8 1 1 1 1 1R T5 K la de n í d íažd íc  k o m ,p ro  pěší, lo že  z  k a m e n iva  tě ž . v če tn ě  
d la ž d ic  be to n o vých  H B B  5 0 /5 0 /6  cm m 2 4 3 ,2 5 4 4 9 ,0 0 19 4 1 9 ,2 5
(1 1 ,9 + 1 ,2 )*0 ,5 6 ,55
2 ,2 5 *0 ,6 5 1,46
(3 + 1 0 ,9 + 9 ,5 + 3 ,1 + 1 1 ,6 + 1 5 ,7 + 0 ,6 + 1 4 ,2 + 0 ,6 ‘ 2 )*0 ,5 34 ,90
2 ,2 5 *0 ,1 5 0 ,34

C elkem  za 5 K o m u n ik a c e 2 4  695 .75
Díl: 61 Ú p ra v y  p o vrch ů  vn itřn í
52 6 1 2 4 2 5 9 3 1 R 00 O m ítka  vá p e n n á  v n itrn íh o  o s tě n i - š tuková m 2 11 ,46 50 0 ,0 0 5 7 3 0 ,0 0

0 ,3 * (1 ,1 + 1 ,7 *2 ) *5 6 ,7 5
0 ,3 * (1 ,2 + í ,4 5 *2 ) '2 2 ,4 6
0 ,3 *(1 ,4 5 + 1 ,1 5 *2 )*2 2 ,25

53 6 1 2 4 3 3 3 2 2 R 0 0 O m ítk a  sana čn í s tě n  ti 25 m m , v ys o k é  z a so le n i m 2 10 8 ,0 0 576,00 6 2  2 0 8 ,0 0
(2*2+1 ,S *2+1 ,5*2 • i , .*2 + 4 .7 *2 + 1 ,6 )*4 .5 10 8 ,0 0

54 6 1 2 4 7 3 1 82 R 00 O m ítka  v n itřn íh o  z d iv á  ze  such é  sm ěs í, š tuková m 2 3 9 ,4 7 230 ,00 9 07 7 ,6 4
(1 2 ,4 + 1 0 ,4 )*2 ,3 6 53,81
-1 .1 *1 ,7 *1 2 -2 2 ,4 4
0 ,1 5 *0 .1 + 1 ,7 *2 )  12 8,10

55 6 1 2 4 8 1 1 1 8U 00 P o ta ž e n í s těn  s k ío v lá kn o + tm e l m 2 3 1 ,3 7 180,00 5 646 ,24
(1 2 ,4 + 1 0 ,4 )*2 ,36 53,81
-1 ,1 *1 ,7 *1 2 -22 ,44

C elkem  za 61 Ú p ra v y  p o v rc h ů  vn itřn í 82 661 ,88
Díl: 62 Ú p ra v y  p o vrch ů  v n ě jš í
56 6 2 2 4 2 1 1 2 1 ROO O m ítka  v n ě jš í s těn , M V C , h rubá za třen á m 2 114,29 2 3 0 ,0 0 26 2 8 6 ,7 0

(2 5 ,9 5 + 1 ,5 + 2 1 ,2 7 )*2 *0 ,5 4 8 ,7 2
(1 2 ,9 5 + 1 0 ,3 5 + 1 2 ,9 5 }*2  *0,5 36 ,25
1 *1 3*0 ,5 6 ,5 0
3 ,6 *0 ,5 1,80
2 1 ,0 2 *2 *0 ,5 21,02

57 6 2 2 4 2 1 1 3 1 R 00 O m ítka  v n ě jš í s těn , M V C , htadká, s lo ž ito s t 1-2 m 2 26 ,42 2 8 7 ,0 0 1 7 581,51
V Ě T R A C Í Š A C H T A :1 ,3 *5 ,41 *2 14 ,07
1 ,3 *1 *2*2 5 ,20
4 ,1 *0 ,8 7 2 *2 7 ,15

58 6 2 24 213 01  ROO Z a te p ío v a o  s ys té m  K ZS  t| 30 m m  izo íant E P S  Šedy 
os tě n i n a d p ia ž  o m ítk a  3 .5kg /m 2 m 2 2 7 ,1 9 9 7 3 ,0 0 26  453,92
B :0 ,2 4  (1 .1 *2 + 1 ,7 *2 }*4 5,38
C :0 ,2 4 *( 1 ,4 *2 + 1 ,1 5 *2 ) 1,22
k rč e k :0 ,2 4 *(1 ,1 *2 + 1 ,7 *2 )*1 2 + 0 ,2 ‘ (1 ,2 *2 + 1 ,4 5 *2 )*2 + 0 ,2 *(0 ,9 5 + 2 ,4 5 *2 )*  
2 2 0 ,5 9

59 6 2 2 4 2 1 3 0 1 R U5 Z a te p lo v a c i s y s té m  K Z S  ti 5 0  m m  iz o la n t EPS  Šedy ko tve n i 
n a  z d iv o  s o m ítk o u  3 5 kg /m 2 m 2 3 2 ,1 3 1 010,00 32 4 5 1 ,3 0
B :(0 ,8 + 0 ,3 *2 + 2 + 0 ,1 5 + 0 ,8 )*4 ,2 18 ,27

C :(0 ,8 + 0 ,3 }*4 ,2 *3 13 ,86
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rozpočet

S ta v b a  : 2015 /1896  S N IŽ .E N E R G .N A R O Č . M Š B O R Š O V S K Á , K' R o z p o č e t: D . 1 .1.
O b je k t  : 01 Z A T E P L E N Í O B J. B+C Stavebně a rc h ite k ta  konstr.řeš.B +C +krček  26.2.17

P Č Č ís lo  p o lo ž k y

I ■
■

N á z e v  p o lo ž k y M J m n o ž s tv í c e n a /  M J c e lk e m  iK c j

60 6 2 2 4 2 13 07 R U 5 Z a te p ío va c i s ys té m  K ZS  tl 160 m m  izo lan t E PS  sedy  na 
zaěn y  po dk lad , s o m ítko u  3 5 k g /m 2 m 2 124,54 1 2 7 4 ,0 0 158 6 6 3 ,9 6
B :(1 3+ 0 ,8 + 3 ,4 )*4 ,1 70,52
-1 ,1 *1 ,7 *4 -7 .48

C :(1 4 ;2+0 ,8 )*4 ,1 61 ,50

k rče k  :
61 6 2 2 4 2 1 3 0 8 R U 5 Z a te p lm /a c i s y s té m  K Z S  t! 180 m m  izo lan t E P S  Šedy 

ko tveny  na z d iv o  s  o m rtko u  3  5  kg /m 2 m 2 113,95 1 31 6 ,0 0 149 95 8 ,2 0
krček: (1 9 ,7 + 1 ,7 5 + 1 2 ,3 + 1 ,5 )*4 ,1 14 4 .5 3
-1 ,1 *1 ,7 *1 2 -0 ,0 5 *2 ,4 5 *2 -1 ,2 *1 ,45  '2 -3 0 .5 3

62 6 2 2 4 2 1 308R V 1 Z a te p lo v a c i s ys té m  K ZS  tl 180 m m  iz o la n t E PS  Šedy na 
po dk lad  C e tris  O S B , m in e rá ln í o m ítk o u  3 kg /m 2 m 2 2 6 6 ,5 7 1 4 2 0 ,0 0 378 53 5 ,0 8
B :(2 0 ,5 *2 + 1 ,2 )*4 ,09 17 2 ,6 0
-1 ,1 *1 ,7 *6 -0 ,9 *2 -1 ,1 *1 ,9 *9 -2 ,4 *2 ,6 *2 -44,31

C :(2 5 ,2 *2 ) 4 ,0 9 2 0 6 ,1 4
-1 ,1 *1 ,7 * (1 6 + 1 5 )-1 ,05 *2 ,6 *2 -0 , 5 *2 ,6 *2 -6 7 ,8 5

63 6 2 2 4 2 1 4 0 8 R U 5 Z a te p lo v a c i S ystem  K Z S  tl 180 m m  n o ta n t M W  po dh led  
k o ty  na O S B  s o m ítk o u  3 5 kg /m 2 m 2 90,61 1 8 5 1 ,0 0 1 6 7 7 1 9 ,1 1
C :{2 5 r4 *2 )*0 ,8 5 4 3 ,1 8

B :(2 1 ,4 *2 +13 )*0 ,85 4 7 .4 3

64 62 24 71  R 00 Ú prava po d k la d u  š tě rk o v o u  m o za ik o v o u  om ítkou m 2 75 ,92 50 9 ,0 0 38  64 0 ,7 4
X P S  na izo '.zá k la d u :
B :(2 1 ,1 *2 + 13 + 2 + 0 , : 5+ 0 ,8 + 0 ,5 +3,o )*0 ,45 2 7 ,9 7

C :(2 6 *2 + 1 4 ,2 + 1 *3 )*0 ,4 5 3 1 .1 4

k rč e k :(1 + 1 ,5 + 1 2 ,2 5 + 2 0 ,6 + 2 )*0 ,4 5 1 6 .8 :

65 6 2 2 4 8 1 11 9U 00 P o ta ž e n i s těn  s k lo v lá k + tm e l+ p ř ic h y í | m2 8 9 .7 8 4 0 0 ,Ooj 35 91 0 ,0 0
X P S  na izo l.zá k ladů :
B:{21,1 *2+13+2+  3 ,1 5 + 0 ,5 + 0 ,5 + 3 ,5)*0 , ¿5 2 7 ,9 7

C :(26 *2+ 14 ,2+ 1  3 ) ‘ 0 ,45 31 .14

krč-uk:(1+ 1,5 + 1 2 ,2 5  + 2 0 ,6 + " )  0 ,45 16.81

k o m ín :(2 *2 + 1 “2 )*2 ,31 13,86

66 322471 R 00 Ú prava po dk lad u  š tě rk o v o u  o m ítko u  s ilik á to v o u m 2 13 ,86 5 0 9 ,Ooj 7  054 ,74

<om in :(2*2+1 *2)*2,31 13 ,36

67 3P ■’ ro ve d e n i b a re v n ý ch  p rvků  na fa sá dě m 2 5 3 ,6 0 2 3 0 ,0 0 1 12 3 2 8 ,0 0
30*0,67 53 ,60

Z pracováno  program em  B U IL D p o w e r, ©  R TS, a.s. S tra n a  12



rozpočet

S ta v b a  : 2015 /1896  S N ÍZ .E N E R G .N Á R O Č . M Š B O R Š O V S K Á , K R o z p o č e t: D .1 .1 .
O b j e k t : 01 Z A T E P L E N I O B J. B+C S tavebně a rc h ite k ta  konstr.řeš.B +C +krček  26.2.17

P č Č ís lo  p o lo ž k y N á z e v  p o lo ž k y M J m n o ž s tv í c e n a / M J c e lk e m  (K č l
C elkem  za 62 Ú p ravy  p o v rc h ů  vnější 1 041 583 ,26

Díl: 63 P o d lah y  a p o d lah o vé  ko n stru kce
68 6 3 1 3 1 3 6 1 1R 00 M a za n ina  b e ton ová  tl. 8 - 12 cm  C  16 /20 [ m 3 0 ,39 2 6 2 9 ,0 0 1 025,31

scho d iš tě :
řez A -A :1 ,8*0 ,6*0 ,1 0 ,16

řez  C -C :1 ,9 *0 ,6 *0 ,1 *2 0 ,2 3

69 6 3 2 4 5 1 0 3 4 R 0 0 V y ro vn á v a c í p o tě r M C  15, v  p ioše , tl. 5 0  m m I m 2 8,25 2 1 4 ,00  J 1 76 5 ,5 0
S 7 /N ,o /8 N :5 ,5 *1 ,5 8,25

C elkem  za 63 P o d la h y  a p o d la h o v é  k o n s tru k c e  2 790,81
Díl: 64 V ý p ln ě  o tvo rů
70 6 4 8 9 9 1 1 1 3R T 3 O sa ze n í p a ra p e tn ích  d e se k  z  p las t, h m o t š .n a d  2 0 cm  vče tn ě  

d o d á vky  p a ra p e tn í d e sk y  š. 300 m m m 16,52 371 ,00 6 128,92
1,21*2 2,42
1,45 1,45
1 ,15*(4+  8+4+4) 2 3 ,0 0
-1 0 ,3 5 -1 0 ,3 5

71 K L K ryc í líšta 4 0 /1 2rmm oken D +M  d ře vě ná  na s ilik o n .tm e l m 2 6 2 ,4 0 202,00 5 3  0 0 4 ,8 0
(1 ,7 *2 + 1 ,1*2 )*43 2 4 0 ,8 0
(1 ,1 *2 + 1 ,9 *2 )*1 8 1 CS.OOj
-8 6 ,4 -8 6 ,4 0

72 KL d tž K ryc í liš ta  oken o d s tra n ě n í vč .llkv ld a ce m 26 2,4 0 2 0 ,0 0 j 5 2 4 8 ,0 0
(1 ,7 '2 + 1 ,1 *2 )*4 3 24 0 ,8 0
(1 ,1 *2 +1 ,9 *2 )*1 8 10 8 ,0 0
-86 ,4 -86 ,40

C elkem  za 64 V ýp lně  o tv o ru 6 4  381 .72
Díl: 8 T ru b n í v ed e n í
73 8 9 4 1 1 5 1 1 1 ROO S a c h tice .d o m o vn í.k a n a llz a č .z  c ihe l p á l.,1 ,3  m 3 m 3 2,59 5 6 8 9 ,0 0 14 74 5 ,8 9

1,2* 1,2* 1.8 2 ,59
C elkem  za 8 Trub n í ved en i 14 745 ,89

Díl: 9 O s ta tn í ko n s tru kce , b o u rán í
74 o o L ikv id a ce  ob sa hu  k a n a i.š a c h e t sb 1,00 11 5 2 4 ,6 0 11 5 2 4 ,6 0
75 V Y V y č iš tě n í m e zřs tře šn íh o  p rosto ru m 2 6 2 6 ,2 3 4 6 ,0 0 28 806 ,58

C :2 5 ,5*13 ,9 3 5 4 ,4 5

8 :2 1 ,4 *1 2 ,7 2 7 1 ,7 8

C elkem  za 9 O s ta tn í ko n s trukce , b o u ra n í 40 331,18
D íl: 91 D o p lň u jíc í p ráce  na kom u n ikac i
76 9 1 7 8 6 2 1 11 R T 2 O sa z e n i s to ja t. ob rub . bet. s o p ě ro u .lo ž e z  B 12 ,5  vče tn ě  

o b ru b n ík u  A B O  25 - 6 100 /6 /25 m 8 2 ,90 2 9 8 ,0 0 24 7 0 4 ,2 0
0 ,6 -1 5 ,8 + 1 1 ,6 + 3 ,1  + 13 ,3+0 .9*2+1 + 11 ,9+1 ,2 6 0 ,6 0
3+ 1 0 ,9 + 9 ,5 +3 ,1  11,6 + 1 5 ,7 + 0 ,6 + 1 4 ,2 + 0 .6 *2 6 9 ,80
-47 ,5 -4 7 ,5 0

77 9 1 8 1 0 1 1 1 1 ROO Lože pod o b ru b n ík y  nebo  ob rub y  d la že b  z  B 12,5 m 3 8,29 2 7 9 5 ,0 0  [ 2 3  170,55
(0 ,6 + 1 5 ,8 + 1 1 ,6 + 3 ,1 + 1 3 ,6 + 0 ,9 *2 + 1  + 1 1 ,1 + 1 ,2 )*0 ,4 *0 ,2 5 6 ,06
(3 + 1 0 ,9 + 9 ,5 + 3 ,1 + 1 1 ,6 + 1 5 ,7 + 0 ,6 + 1 4 ,2 + 0 ,6 *2 1 *0 ,4 *0 ,2 5 6 ,98
-4 ,75 -4 ,75

C e lkem  za 91 D o p lň u jíc í p ra č e  na k o m u n ik ac i 47 874 ,75

Zpracováno program em  B U lL D p o w e r, ©  RTS, a.s. S tra n a  13



rozpočet

S ta v b a  : 201 5 /1 89 6  S N ÍZ .E N E R G .N A R O C . M Š B O R Š O V S K Á , K R o z p o č e t: D . 1 .1 .
O b j e k t : 01 Z A T E P L E N I O B J. B+C Stavebně arch itekt.a  konstr.reš.B +C +krček 26.2.17

P Č Č ís lo  p o lo ž k y N á z e v  p o lo ž k y M J m n o ž s tv í c e n a  /  M J c e lk e m  (K č )
Díl: 93 D o ko n čo v a c í p ráce  ín žen ýrskách  s taveb
78 9 3 1 9 6 1 1 1 5RR1 V lo žk y  do d ila ta č n íc h  spár, po lys ty ren , ti 30 m m I m 2 4,80 97 ,00 4 6 5 ,6 0

0 .4 *1 *1 2 4 ,80
C elkem  za 93 D o ko n čo v a c í p rác e  in žen ýrskach  s tav eb 465 ,60

Díl: 94 L e še n í a s tav eb n í výtahy
79 9 4 1 9 4 1 0 4 1 R 00 M o n tá ž  le še n í le h ia d .s  p o d la h a m i,š .1,2 m , H 10 m m 2 82 9 ,5 7 52 ,00 4 3  137,74

(2 5 .9 5 + 1 .5 + 2 1 ,27 )*2 *4  8 467,71
(1 2 ,9 5 + 1 0 ,3 5 + 1 2 ,95 )*2 *4 , i 34 8 ,0 0

korr :n: 13 .86 13,86
80 941941291RO O P říp la te k  za  každý  m ě s íc  po už ití le še n í k po l.1041 m 2 4 9 2 1 ,9 9 2 4 ,0 0 118 127,81

8 1 5 ,7 1 2 *6 4 £9 4 ,2 7
kcm ín :1 3 .8 S *2 2 7 ,7 2

81 9 4 1 9 4 1 8 4 1 R 00 D e m o n tá ž  le še n í le h .řa d .s  po d la h a m i,š . 1,2 m ,H  10 m m 2 8 2 9 ,5 7 3 2 ,00 ) 26 5 4 6 ,3 0
(2 5 ,9 5 + 1 ,5 + 2 1 ,2 7 )*2 *4 ,8 467,71
(1 2 ,9 5 + 1 0 ,3 5 + 1 2 ,9 5 }*2 *4 ,8 3 4 8 ,0 0

k o m ín :1 3 .8 6 13,86
82 9 4 1 9 5 5 0 0 2 R 0 0 Le še n í le h k é  p o m o cn é , výška  po d la h y  do  1,9 m m 2 90,61 106,00 9 6 0 4 ,6 6

C :(2 5 ,4 '2 )*0 ,8 5 4 3 ,1 8

B :(2 1 ,4 ’ 2 + 1 3 )*0 ,8 S 4 7 ,4 3

C elkem  za 94 L e š e n í a  s ta v e b n í v y ta h y  197 416 .52
Díl: 95 D o ko n čo v a c í k o n s tru kce  na pozem n ích  s tav b á ch
83 9 5 2 9 0 1 1 11RO0 V y č iš tě n í bu d o v  0 v ýš ce  po d laž í do 4 m m 2 865 ,00 51 ,00 4 4  115,00

10 35 -200 865 ,00
C elkem  za 95 D o k o n č o v a c í ko n s tru k c e  na p o ze m n íc h  s tav b á ch 4 4  115 ,00

Díl: 96 B o u rá n í k o n s tru kc í
84 961O41OOOU0O B o u rá n i ve n k o v n íc h  s ch o d iš ť m 3 9,15 3 4 5 7 ,0 0 31 634 ,66

3 ,2 1 3 *1 ,4 3 *0 ,5 2,76
3 ,5 *1 ,3 *0 ,6 2,73
1 ,7 3 *1 ,7 6 5 *0 ,6 *2 .. 3 ,55

85 9 6 5 0 4 2 2 2 1 R 00 B ou rá n í m a za n in  b e to n o vých  ti. nad 10 cm m 3 7,54 1 6 7 4 ,0 0 12 6 2 1 ,9 6
(10  u ,0 5 + 6 *1 ,2 )’ 0.2 7 ,54

86 9 6 5 0 8 1 8 1 3R 0 0 B o u rá n i d la ž d ic  te ra co vý ch  ti. nad 1 cm , nad 1 m 2 l m 2 4 0 ,1 6 5 6 ,0 0 1 2  24 8 ,9 6
(1 0 ,3 * "  .2 +6 *1 ,2 ) 4 0 ,1 6

87 D T Z C O P O d s tra n ě n í c o p illito v ýc h  s tě n  v č .iik v id a c e  odpadu m 2 51 ,16 8 2 0 ,0 0 1 41 95 5 ,1 4
(2 ,5 5 5 + 3 ,0 8 + 3 ,0 8 + 3 ,0 9 5 + 3 ,1 4 + 3 ,0 8 + 3 ,6 5 )*2 ,36 51 ,16

88 D T Z V O O d s tra n ě n í v ýp ln í o tvo rů  vč .iikv id a ce m 2 128,49 6 2 0 ,0 0 1 105 35 7 ,7 0
k rč e k :1 ,2 *1 ,4 5 *2 + 0 ,9 5 *2 ,4 5 *2 8 ,14
B: 1,1 *1 ,7 *1 0 + 0 ,9 *2 ,6 + 2 ,4 *2 ,6 *2 + 1 ,1 ! ,9*9 52 ,33
C :1 ,1 1 ,7 *3 0 + 1 ,0 5 *2 ,6 *2 + 0 ,8 5 *2 ,6 *2 + 1 ,2 *1 .7 68.02

89 O A D e m o n tá ž  s tá v a jíc íc h  d ře vě ných  a tik  vč. je jic h  nosné  
k o n s tru k ce , likv ida ce M 2 101,27 4 5 ,0 0 4 557 ,15
C :(2 5 ,4 *2 ) ’ 0 r95 4 8 ,2 6

B :(2 1 ,4 *2 + 1 3 ) ’ 0 ,95 53,01

90 O P O d s tra n ě n i stáv. p řís tře šků  v č .zas třešen  i, likv idace m 2pp 4 4 ,5 9 7 4 8 ,0 0 | 33 35 3 ,3 2
C :2 ,3 *1 0 ,2 23 ,46 |
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rozpočet

S ta v b a  
O b j e k t :

2015 /1896  S N IZ .E N E R G .N Á R O Č . M Š  B O R S O V S K Á , K l R o z p o č e t: D .1 .1 .
01 Z A T E P L E N Í O B J. B +C  Stavebně archítekt.a konstr.řeš.B +C +krček  26.2.171

P č Č ís lo  p o lo ž k y N a s e v  p o lo ž k y M J m n o ž s tv í c e n a / M J c e lk e m  (K č )
B :5 ,6 *2 ,3 12,88

V ě tr.a  v ý ta h .š a c h ta :5 ,5 ’ 1,5 8 ,2 5

91 PL L ikv id a ce  š a ch ty  pod v s tu p .s ch o d y sb 1,00 9 305 ,00 9 3 0 5 ,0 0
C elkem  za 96 B o u ra n í ko n s tru k c i 241 033 ,89

Díl: 97 P ro rážen í o tvo rů
92 9 7 4 0 3 1 6 6 4R 00 V y s e k á n í rýh z e ď  c ih e ln á  v tah . n o sn íků  15 x  15 cm i m 4 ,7 8 1 1 4 ,0 0 1 544 ,92

2 ,39*2 4 .7 8
93 9 7 6 0 4 7 2 3 1 R 00 V y b o u rá n i b e to n o v ýc h  k ryc ích  d e se k  tl. do 10 cm 2,00 84 ,00 168,00

2*1 2,00
94 9 7 6 0 8 5 3 1 1R 00 V y b o u rá n í k a n a l.rá m ů  a p o k lo p ů  p lo c h y  d o  0,6 m 2 kus 1,00 4 1 ,0 0 4 1 ,0 0
96 9 7 8 0 1 5 2 9 1 R 00 O tlu če n í o m íte k  v ně jš ích  M V C  v s lo ž it.1-4 do 100 % m 2 91 ,47 4 5 ,0 0 4 116,15

(2 5 ,9 5 + 1 ,5 + 2 1 ,27 }*2 *0 ,5 4 8 ,7 2
(1 2 ,9 5 + 1 0 ,3 5 + 1 2 ,9 . . 2*0 ,5 36 ,25
1 *1 3*0 ,5 6 ,50

96 9 7 8 0 2 1 1 9 1 R00 O tlu č e n í c e m e n to vý ch  om íte k  vn itřn ích  s těn  do 100% m 2 108,00 1 0 7 ,0 0 1 11 55 6 ,0 0
( 2 * 2 + 1,8 *2 + 1 ,6 *2 + 1 .1 *2 + 4 7 *2 + 1 ,6 )*4 ,5 10 3 ,0 0

97 9 7 8 0 5 9 6 3 1 R 00 O d s e k á n í v n ě jš íc h  o b k ladů  s těn  nad 2 m 2 m 2 8 4 ,9 7 9 5 ,0 0 1 8 07 2 ,1 5
(2 5 ,9 5 + 1 ,5 + 2 1 ,2 7 )*2 *0 ,5 4 8 ,7 2
(1 2 ,9 5 + 1 0 ,3 5 + 1 2 ,9 5 )*2 *0 ,5 36 ,25

C elkem  za 9 7  P ro rá že n i o tv o ru 24 498 .22
Díl: 99 S ta v e n iš tn í p řesun  hm ot
98 9 9 9 2 8 1 111ROO P řesun  h m o t p ro  op ra vy  a úd ržbu  do v ýš ky  25  m t 2 8 7 ,6 8 6 50 ,00 186 98 9 ,1 4

C elkem  za 99 S ta v e n iš tn i p ře s u n  h m o t 186 989 ,14
Díl: 711 Izo lace  proti vo d ě
99 7 1 1 1 4 0 0 1 6 R A A Iz o la ce  p ro ti vo d ě  v o d o ro v n á  p řita ve n á , 1x 1x A L P , 1x 

m o d ifik o v a n ý  pá s  E ia s to d e k  5 0  S P m 2 4,79 2 9 0 ,0 0 1 389 ,10
re v iz n é í š a ch tic e :2 *1 ,4 *2 -0 ,9 *0 ,9 4 ,7 9

100 7 1 1 1 5 0 0 1 6 R A A Iz o la ce  pro ti vo d ě  s v is lá  p řitaven á , 1x 1x A LP , 1x 
m o d ifik o v a n ý  pás E ia s to d e k  50 SP m 2 7 ,2 0 3 2 1 ,0 0 2 3 1 1 ,2 0
re v izn í š a c h tic e :(1.2*2+ 1,8' 2/ 1,2 7 ,2 0

101 711S1 Š tě rko vá  h yd ro lz o la ce  t!,2m m  D +M  v č .p e n e tra c e  a 
s y s té m o v ý c h  p rvků m 2 73 ,35 67 8 ,0 0 4 9  7 3 1 ,3 0
(1 0 ,3 *3 ,2 + 6 *1 ,2 ) 4 0 ,1 6
3 3 ,1 9 3 3 ,1 9

102 7 1 1 s S íra n ů m  o d o ln á  m in e rá ln í h y d ro iz o l.s tě rka  D +M  v č .d e ta ilů  a 
s ys té m o v ýc h  p rvků m 2 108,00 6 7 8 ,0 0 73 2 2 4 ,0 0
(2 *2 + 1 ,8 *2 + 1 ,6 *2 + 1 ,1 *2 + 4 ,7 *2 + 1 ,6 }*4 ,5 1 0 8 ,0 0

103 7 1 7st S v is lá  h y d ro iz o la ce  v č .n a p o je n í na s tav .H I D+M 
m in e rá l.h y d ro íz ,s tě rk a  m o d ifik .p la s te m ,p r ip r.p o d k l m 2 11 8 ,9 6 7 7 8 ,0 0 92 54 9 ,3 2
(2 5 ,9 5 + 1 ,5 + 2 1 ,2 7 )*2 *0 ,7 ■38,21
(1 2 ,9 5 + 1 0 ,3 5 + 1 2 ,9 5 )*2 *0 ,7 5 0 ,7 5

104 A R A rm o v a n á  roh ož  p ro  po k ládku  v e n k o v n í d lažby  D +M m 2 4 0 ,1 6 4 6 1 ,00! 18 51 3 ,7 6
TR 1 :(1 0 ,3 *3 ,2 + 6 '1 ,2) 4 0 ,1 6

105 9 9 8 7 1 1 2 0 1 R 00 P řesun  h m o t p ro  Izo lace  p ro ti vodě , v ýšky  do 6 m % 2 7 4 3 ,5 5 3 ,00 8 230,64
C elkem  za 7 1 1 1zolace p ro t i vodě 245  949.32

Díl: 712 Ž iv ič n é  k rytiny
106 7 1 2 3 0 0 8 3 1 R 00 O d s tra n ě n í ž iv ič n é  k ry tin y  s tře ch  do 10° Iv rs ív é m 2 9 3 5 ,1 3 4 0 ,0 0 1 37 4 0 5 ,2 0

V o d o ro v n á  část:
C :25,E '1 4 ,2 3 6 7 ,7 8
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rozpočet

S ta v b a  : 2015 /1896  S N ÍŽ .E N E R G .N Á R O Č . M Š B O R Š O V S K Á , K] R o z p o č e t :  D .1 . 1 .
O b j e k t : 01 Z A T E P L E N I O B J. B+C Stavebně arch itekt.a  konstr.řeš B+C +krček 26.2.17

P č Č ís lo  p o lo ž k y N á z e v  p o lo ž k y M J

spoj, k rček : 1 ,5 *9 ,5 + 1 0 ,4 *2 + 1 2 *1 ,8

S vis lá  čá 1: 
C :(2 5 ,5 *2 + 1 2 .9 *2 )*0 ,7

B :(2 1 ,4 *2 + 1 2 ,7 ‘ 2 )*0 ,7

spoj. k rč e k :(1 ,5 + 9 ,3 *3 + 1 0 ,4 *2 + 1 2  '2 + 1 , S )*1,25

k o m :n :(2 *2 + 1 "2 )*0 .7

p řís tre s .e k^1 0 ,3 + 5 ,3 )*1 ,5

m n o ž & tv i
2 8 4 ,7 0

5C.65

55.1C

47 ,74

94 .75

4 ,2 0

24.1:

c e n a  , M J c e lk e m  i K č)

107 7123O 0834R O 0 P říp la te k  za o d s tra n ě n í každ é  d a lš í v rs tv y  

V o d o ro v n í' část:
C :2 5 ,9 *1 4 ,2 *3

m2 2 80 5 ,3 9

1 103,34

8 :2 1 ,9 *1 3 *3 854, i 0

s p o j.k rc e k :(1 ,5 *9 ,5 + 1 0 ,4 *2 + 1 2 *1 ,8 )*3 16 9 .9 J

S v is lá  čás t:
C :(2 5 ,5 *2 + 1 3 .9 *2 )*0 ,7*3 165,48

B :(2 1 ,4 *2 + 1 2 ,7 *2 )- ',7 *3 143,72

s p o j.k rc e k :{1 .5 + 9 ,3 *3 + 1 0 ,4 *2 + 1 2 *2 + 1 ,6 )*1 ,25*3 2 <’ 4 ,2 5

k t n ín :(2*2 1*2 ) 0 ,', 3 17X0

p řis tře š e k :(1 0 ,3 + 5 ,8 )*1 ,5*3 72 .43

m 2

6,00 16 83 2 ,3 4

108 7 1 2 3 1 1 1 0 1R 00 P o v la ko vá  k ry tina  s tře ch  do 10°, za s tu d e n á  A L P 87 8 ,3 9
V o d o ro vn á  část:
C :2 5 ,5 *1 3 ,9 3 5 4 .4 5

B :2 1 ,4 *1 2 ,7

po j !. 5*9,1 10 ,4 *1 ,6 5 + 1 2 *1 .6

2 7 1 ,7 b

50,31

S v is lá  část:
C :(25 ,5 *2  ■ 13 ,9 *2 )*0 ,7 55 ,16

B :(2 1 .4 *2 + 1 2 .7 ’ 2 ) !0 ,7 4 7 ,7 4

s p o j.k rč e k :{1 ,5 + 9 ,3 *3 + 1 0 ,4 *2 + 1 2 *2 + 1 ,6 )*1 ,25 94 ,75

k o m ín :{2 *2 + 1 *2 )*0 ,7 4 ,2 0

18 ,00 1 5 8 1 1 ,0 2
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rozpočet

Stavba : 2015 /1896  S N ÍŽ .E N E R G .N Á R O Č . M Š B O R Š O V S K Á , K Rozpočet: D .1 .1.
O b je k t: 01 Z A T E P L E N Í O B J. B+C S tavebně arch itekt.a  ko n s tr  řeš, B +C +krček 26.2.17

P Č č í s l o  p o lo ž k y N á z e v  p o lo ž k y M J m n o ž s tv í c e n a  i  M J c e lk e m  (K č )
109 7 1 2 3 3 1 1 0 1 R 0 0 P o v la ko vá  k ry tina  s tře ch  do 10°, A IP  na su ch o  m o n tá ž

s a m o le p íc íh o  a s f.m o d iflk .p á s u m 2 1 091,59 86,00 9 3  8 7 6 ,7 4
V o d o ro vn á  část:
C :2 5 ,5 *1 3,9 354,45

6 :2 1 ,4 *1 2 ,7 2 71 .70

s p o j.k rč e k : 1 ,5 *9 ,3 + 1 0 ,4 *1 ,6 5 + 1 2 *1 ,6 60,31

S v is lá  část:
C :(2 5 ,5 *2 + 1 3 ,9 *2 )*0 ,7 55 ,16

B :{2 1 ,4 *2 + 1 2 ,7 ’ 2 }*0 ,7 4 7 .7 4

6 p o ;.k rč e k :(1 ,5 + 9 ,3 *3 + 1 0 ,4 *2 + 1 2 *2 + 1 ,6 )*1 ,2 5 94 .75

ko m ín : (2 *2 + 1 ‘ 2 j ’ 0 ,7 4 ,2 0

A tiky :
C :(2 5 ,4 *2 )*0 ,7 3 37 ,08

B :(2 1 ,4 *2 + 1 3 ) '0 ,73 4 0 .7 3

C :(2 5 ,4 *2 )*1 ,12 5 6 ,9 0
(2 5 ,4 ’ 2 )*0 ,1 5 7 ,32
B :(2 1 ,4 *2 + 1 3 )*1 ,12 6 2 ,50
(2 1 ,4 *2 + 1 3 )*0 ,1 5 6,37

110 7 1 2 3 3 1 101R T1 P o v la ko vá  k ry tina  s třech  d o  10°, A IP  na s u ch o  1 v rs tva  -
s e p a r.v rs tv a -s k lo v lá k n itý  v lie s  m o n tá ž m 2 892,71 52 ,00 46  4 2 1 ,0 3
V o d o ro v n á  část:
C :2 6 ,2 *1 4 ,2 37 2 ,0 4

3 .2 2 *1 3 28 6 ,0 0

s p o j.l rček: 12,2* i ,9 + 6 ,5 *2 ,3 + 3 ,6 5 *1 .7 + 1 3 .4 *1 ,25 6 1 ,0 9

A tik y  z e v r . t ř  s třechy :
S v is lá  část:
C :(2 5 ,5 *2 -  ;3 ,9 *2 )*0 ,4 31 ,52

B :(2 1 ,4 *2 + 1 2 ,7 ‘ 2 )*0 ,4 2 7 .2 8

spo j. k rček : (1 ,5 + 9 ,3 *3 + 1 0 ,4 *2 + 1 2 *2 + 1 , S)*1 75 ,30

k c m fn :{2 *2 + 1 *2 )*0 ,4 2 ,4 0

Dřís tře š k y :1 8 ,4 *0 ,90 5 16 ,65
1 ,0 0 3 *0 ,9 0 5 3,62
1 2 ,5 *1 ,30 5 16,31

Zpracováno  program em  B U lL D p o w e r, ©  RTS, a.s. S tra n a  17



rozpočet

S ta v b a  : 2 015 /1896  S N iŽ .E N E R G .N A R O Č . M Š B O R Š O V S K Á , K] R o z p o č e t: D .1 ,1 .
O b j e k t : 01 Z A T E P L E N Í O B J. B+C Stavebně arch itekt.a  konstr.řeš.B +C +krček 26.2.17

P  Č Č is to  p o lo ž k y N á z e v  p o lo ž k y M J m n o ž s tv í c e n a  i  M J c e lk e m  ( K c j

111 712 K ry tina  z P V C  ti 1 8m m  m e ch a n ick y  k o tv e n a + sv a re n a
vč  d e ta ilu  v e š k e r /c h  liš t o p ra c  p ro s tu pu  D +M m 2 892,71 4 9 0 ,0 0 4 3 7  4 2 8 ,9 8
V o d o ro v n á  část:
0 :2 6 ,2 *1 4 ,2 372.04

¡3:22*13 2 8 6 ,0C

s p o j.k rč e k :1 2 ,2 *1 ,9 + 6 ,5 *2 ,3 + 3 ,6 5 *1 ,7 + 1 3 ;4 * ! ,25 61 ,09

A tik y  z e v n itř  s tře ch y :
S v is lá  ča t:
C :(2 5 ,5 *2 + 1 3 ,3  2 ) '0 ,4 31 ,52

B :(2 1 ,4 *2 + 1 2 ,7 *2 }’ 0 ,4 27 ,28

s p o j,k rč e k :(1 ,5 + 9 ,3 *3 + 1 0 ,4 *2 + 1 2 *2 + 1 ,6)*1 7 5 ,8 0

k o m in :(2*2+ 1*2)*0,4 2 ,4 0

P řís tře š ky : 18 ,4*0 ,90 5 13 .65
4 ,0 0 3 *0 ,9 0 6 3 ,62 |
1 2 ,5 *1 ,3 0 5 16,31

112 O P V C O d s tra n ě n í p o v lakové  k ry tiny  P V C  v č .llkv id a ce m 2 6 0 2 ,6 9 6 3 ,0 0 | 3 7  969,47
V o d o ro vn á  část:
C :2 5 ,9 * ,4 ,2 3 3 7 .7 8

sp o j k i cek: 1 ,3 ‘ 9 ,5 + 1 0 ,4 *2 + 1 2 *1 ,8 56 ,67

S v is lá  část:
C : j2 5 ,5 *2 + 1 3 ,9 *2 )*0 ,7 65 ,16

s p o j.k rč e k :(1 .5 + 9 ,3 *3 + 1 0 ,4 *2 + 12*2+ 1,6) 1 ,25 94 .75

k o m m :(2 '2 + 1 * 2 , ‘0 ,7 4 .2 0

p r is tře š e k :(1 0 ,3 + 5 ,8 )*1 ,5 2 4 ,1 5

113 S k lV S k lo v la kn itý  v lie s  - s e p a ra c e  j m 2 1 03 5 ,3 0 17,00 J 17 60 0 ,0 7
V od o ro vn  í část:
3 :2 6 ,2 *1 4 ,2 *1 ,1 5 427.85

3 :2 2 *1 3 *1 ,1 5 3 2 8 .5 0

;p o j.k rč e k :{1 2 ,2 *1 ,3 + 6 ,5 *2 .3 + 3 ,0 5 *1 ,7 + 1 3 ,4 *1 ,2 5 )*1 ,15 7 0 ,2 5

¡A tik y  z e v n itř  s třechy : I

Z pracováno program em  B U IL D p o w e r, ©  R TS, a .s. S tra n a  18



rozpočet

S ta v b a  : 2015 /1896  S N IŽ .E N E R G .N A R O Č , IVIŠ B O R Š O V S K Á , K1 R o z p o č e t: D .1 ,1 .
O b j e k t : 01 Z A T E P L E N I O B J, B+C Stavebně arch itekt.a  konstr.řeš.B +C +krček 26.2.17

P č C is lo  p o lo ž k y N á z e v  p o lo ž k y M J
S v is lá  čás4:
C :(2 5 ,5 *2 + 1 3 ,9 *2 )* '0 ,4 *1 ,2

B :(2 1 ,4 *2 + 1 2 ,7 *2 )*0 ,4 *1 ,2

s p o j,k rč e k :(1 ,5 + 9 ,3 *3 + 1 0 ,4 *2 +  . 2 *2 + 1 ,6 )*1 *1 .2

ko:m ín:(2*2+1 *2 }*0 .4 *1 ,2

P fís tfe š k y :1 8 ,4 *0 ,9 0 5 *1 ,2
4 ,0 0 3 *0 ,9 0 5 * ; ,2
1 2 ,5 *1 ,30 5*1 ,2

m n o ž s tv í

3 7 ,8 2

.2 ,7 4

9 0 ,9 6

2 .83

19 ,98
4 ,3 5

19,58

c e n a  / M J  c e lk e m  (K č )

114 11 16 322 5 P e n e tra čn i n a te r p ro  s a m o le p ic í pasv 239 ,58
1 1 97 ,91 *0 .2 2 3 9 ,5 8

58 ,00 13 8 9 5 ,7 6

115 6 2 8 4 2 0 3 0 M o d ifik o v a n ý  s a m o le p íc í a s fa lto v ý  pa s  p a io tě s n y m2 1 274,41
V o d o ro vn á  část:
3 :2 5 ,5 *1 3 ,9 *1 ,1 . 4 0 7 ,6 2

B ;2 1 ,4 "1 2 ,7 *1 ,1 5 3 1 2 ,5 5

spo j. k rc e k ;(1 ,5 *0 ,3 + 1 0 ,4 * . , 65 +12*1 , Ď )*1 ,15 57 ,86

S v is lá  čáct:
C :(2 5 ,5 *2 + 1 3 ,9 *2 ) *0 ,7 *1 ,2 6 6 .1 9

B :(2 1 ,4 *2 + 1 2 ,7 * 2 } * 0 .7 '1 .2 57 ,29

s ;:c ; .k rč e k :(1 ,5 + 9 ,3 *3 + 1 0 .4 *2 + 1 2 *2 + 1 ,6 }*1 ,2 5  1 ,2

k o m ín :(2* 2+1 *2 )*0 ,7 *1 ,2

11 3 ,7 0

5 .04

A tiky :
C :(25 ,4 *2 )*0 ,73 *1 4 4 ,5 0

B :(2 1 ,4 *2 + 1 3 )*0 ,7 3 *1 ,2 4 5 , l

C ;{2 5 ,4 *2 )*1 ,1 2 *1 ,2
(2 5 ,4 *2 )*0 ,1 5*1 .2

6 8 ,2 8  
’  9 ,14

8 ( 2 1 ,4 *2 + 1 3 )*1 ,12 *1 .2 
(2 1 ,4 *2 + 1 3 )*0 ,1 5

75 .00
8 ,37

123,00 156 7 5 2 ,0 6

116 9 9 8 7 1 2 2 0 1 R 00 P řesun  h m o t p ro  p o v la k o v é  k ry tiny , v ýš ky  d o  6 m % 7 99 2 ,7 0 3 ,00 2 3  978,11
C elkem  za 712 Ž iv ič n é  k ry tin y 8 9 7  9 7 0 ,7 8

Díl: 7 1 3 Izo lace  te p e ln é
f m2117 7 1 3 1 00812R 0O O d s tra n ě n í te p e ln é  izo lace , E P S , M V  tl, do 5  cm

V o d o ro vn á  čás t:
C :2 6 ,2 *1 4 ,2  ...................... ..........

54 2 ,8 5

37 2 ,0 4

40 ,00 21 71 3 ,8 0
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rozpočet

S ta v b a  : 2015 /1896  S Ň ÍZ .E N E R G .N A R O C . M Š B O R Š O V S K Á , K 1 R o z p o č e t: D .1 .1 .
O b j e k t : 01 Z A T E P L E N Í O B J. B+C Stavebně arch itek t.a  kons fr.řeš.8+C +krček  26.2.17

P Č Č js Io  p o lo ž k y N á z e v  p o lo ž k y M J m n o ž s tv í c e n a  /  M J C e lk e m  (K č )
spo j. k rček : 1 2 ,2 *1 ,9 + 6 ,6 *2 ,3 + 3 ,6 5 *1 ,7 + 1 3 ,4 *1 ,2 5 61,09

A tik y  z e vn itř  s tře ch y :
S v is lá  část:
C :(2 5 ,5 *2 + 1 3 ,9 *2 )*0 ,4 31 ,52

s p o j.k rč e k :(1 ,5 + 9 ,3 *3 + 1 0 ,4 *2 + 1 2 *2 + 1 ,6 )* ! 75 ,Su

k o m ín :/2 '2 + 1 *2 )*0 ,4 2 ,40

118 7 1 3 1 0 0 8 3 1 U 00 O d s tra n ě n í v rs tv y  v lá k n itý  m a te riá l iz o la c e  nad po dh led em  
M V  tl 2 0 0 m m m 2 6 2 6 ,2 3 52 ,00 32 56 3 .9 6
V o d o ro v n á  č is t :
C :2 5 ,5 * '3 ,9 3 5 4 ,4 5

8 :2 1 ,4 *1 2 ,7 2 7 1 ,7 8

119 7 1 3 1 3 1 1 3 1  ROD Izo la ce  te p e ln á  s tě n  le pe n ím m 2 194 ,77 110,00 21 4 2 5 ,2 0
A r k y  E P S  60 m m :
C :{2 5 ,4 *2 ) ’ 1 ,12 5 6 ,9 0

B :(2 1 ,4 *2 + 1 3 )*1 ,12 62 .50 ,

k rče k :( 4 + 1 ,4 + 1 0 ,2 5 + 1 ,2 ) 1,15 35 ,94

A tik j, E P S  1 4 0 m m :{1 1 ,9+ 13 + 9 ,4 )* 1 ,15 3 9 ,4 5

120 7 1 3 1 3 1 1 5 3 R 0 0 M o n tá ž  izo lace  na tm e l a h m o žd .6  k s /m 2 , be ton  vč, 
k o te vn íh o  a le p ic íh o  m a te riá lu m 2 219,31 23 7 ,0 0 51 97 6 ,4 7
X P 5  na izo l.zškfacti):
B :{2 1 ,1 *2 + 1 3 + 2 + 0 ,1 5 + 0 ,8 + 0 ,5 + 3 ,5 )*1 ,3 80 ,80

C  {2 6 *2 + 1 4 ,2 + 1 *3 )*1 ,3 89 ,96

krček:(1  + 1 ,5 + 1 2 ,2 5 + 2 0 ,6 + 2 )*1 ,3 4 3 .5 6

121 7 1 3 1 3 1 16 2R 00 M o n tá ž  izo lace  na tm e l a h m o žd .8  k s /m 2 , O S B .zd ivo  
vč .h m o žd in m 2 137,00 2 3 7 ,0 0 32 4 6 9 ,0 0
A tiky  z e v n itř  s třechy :
S v is  i část:

C :(2 5 ,5 *2 + 1 3 ,9 *2 )*0 ,4 31 ,52

B :(2 1 ,4 *2 + 1 2 ,7 *2 }*0 .4 2 7 ,2 8

spc,j.k rče k :(1 ,5 + 9 ,3 *3 + 1 0 ,4 *2 + 1 2  2 + 1 ,6)*1 7 5 ,80

< om ín :(2 *2 + 1 *2 )*0 ,4 2 ,4 0

1 22 7 1 3 1 4 1 1 23 R 00 z o la c e  te p e ln á  s třech  b o d o vě  iep. tm e le m  ,2vrs tvá m 2 67 6 ,5 4 6 2 ,0 0 | 41 945 ,48
7 o d o ro v r. ; část:
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rozpočet

S tavba  : 201 5 /1 89 6  S N ÍŽ .E N E R G .N A R O Č . M Š B O R Š O V S K Á , K' Rozpočet: D.1.1.
O b je k t : 01 Z A T E P L E N I O B J. B+C Stavebně a rc h ite k ta  konstr.řeš.B +C +krček  26 ,2,17

p e Č is ío  p o lo ž k y N á z e v  p o lo ž k y M J ( n n o ž s tv i c e n a  i M J c e lk e m  (K č )
C :2 5 ,5 *1 3,9 35 4 ,4 5

B :2 I,4 *1 2 ,7 27 1 ,7 8

s p o j.k rč e k :1 .5 *9 ,3 + 1 0 .4 *1 ,6 5 + 1 2 *1 ,6 50,31

123 71 39 D +M  n o p o vé  fó lie  v = m in ,2 0 m m  u k o n če n í no p .fó lie  typ o vo u  
u k o n čo va c í liš tou m 2 143,40 2 2 6 ,0 0 32 4 0 7 ,2 7
X P S  na iz o l.z á k ia c j:
B :(2 1 ,1 *2 + 1 3 + 2 - 0 ,1 5 h 0 ,8 + 0 ,5 + 3 ,5 )*0 ,85 52 ,83

C :(2 6 *2 + 1 4 ,2 + 1 *3 )*0 ,8 5 58 ,82

k rc e k : ( i+ i  ,5+ 12,25+20,6 + 2 )*o ,85 3 1 .75

124 7 1 3_1 O d s tra n ě n í n e p isk o v a n é  le pe nky  vo ln ě  p o lo že n é  na TI ve  
s tře š e  v č .lik v id a c e m 2 626 ,23 29 ,00 18 16 0 ,6 7
V o d o ro vn á  čá s t:
0 :2 5 ,5 *1 3 ,9 354,45

B :2 1 ,4 *1 2 ,7 2 7 1 ,7 8

125 KP U p e vň o va c í p ro fil- liš ta  pro nop ,fó lii m 168,70 128,00 21 593 ,60
X P S  a lz e .z á k la d ů :
B :(2 1 ,1 *2 + 1 3 + 2 + 9 ,1 5 + 0 ,8 + 0 ,5 + 3 ,5 ) 6 2 ,1 5

C :(2 6 '2 + 1 4 ,2+ 1 *3 ) 69 ,20

k rč e k :(1 + 1 ,5 + 1 2 ,2 5 + 2 0 ,6 - 2) 37 .35

126 2837544Q .A P o lys ty re n  e x tru d o v a n y  XPS m 3 33 ,77 2 706  00. 91 39 1 ,6 3
X P S  na iz o l.zá k  td ů :
B :(2 1 ,1 *2 + 1 3 + 2 + 0 ,1 5 + 0 ,6 + 0 ,5 + 3 ,5 )*1 ,3 *0 ,14*1,1 12,44

C :(2 6 ‘ 2 + 1 4 ,2+1*3,1*1,3*0,14*1,1 13 ,85

krček:(1  + 1 ,5 + 1 2 ,2 5 + 2 0 ,6 + 2 )*1 ,3*0,1 : * 1 ,1 7,48

127 2 8 3 7 5 7 6 6 .A D e s ka  p o ly s ty ré n  s a m o zh a š ívý  E P S  100 S [  m 3 2 1 8 ,2 0 1 7 1 1 ,0 0 1 373 339 ,69
V od o . o r  i  část:
C :2 5 ,5 *1 3 ,9 *0 ,2 8 *1 ,0 5 104,21

8 :2 1 ,4 *1 2 ,7 *0 ,2 8 *1 ,0 5 79 ,90

spo j. k rček : (1 ,K" 9 ,3 +10 ,4 *1 ,6 5 + 1 2 *1 ,6 )’ 0 ,2 8 *1 ,05 14,79

A tik y  z e v n itř  s třechy :
S v is lá  část:
C :(2 5 ,5 *2 + 1 3 ,9 *2 }*0 ,4*0 ,05 *1 ,1 1,73

B :(2 1 ,4 *2 + 1 2 ,7 *2 )*0 ,4 *0 ,05*1,1 1,50
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rozpočet

S tavba  : 2015 /1896  S N IŽ .E N E R G .N A R O Č , M Š B O R Š O V S K Á , K R o z p o č e t :  D .1 . 1 .
O b je k t : 01 Z A T E P L E N I O B J. B+C Stavebné arch itek t.a  konstr.řeš.B +C +krček  26.2.17

P  č Č ís lo  p o lo ž k y N á z e v  p o lo ž k y M J m n o ž s tv í c e n a  /  M J c e lk e m  (K č )

k o m ín :{2 *2 + 1 *2 )*0 ,4*0 ,05 *1 ,1 0 ,13

A tik y  E P S  krček :

k rč e k :(1 8 ,4 + 1 .4 +  .0 ,2 5 + 1 ,2 )*1 ,1 5 ’ 0,05*1 ,1 1,98

A tik y  EPS  1 4 0 m m :{1 1 ,9+ 13 + 9 ,4 )*1 ,15*0 ,14*1 ,1 6 .0 7

Z a te p le n i a tik  tl.CQm. i.
A tik y  E P S  eOmnr:
C :(2 5 ,4 *2 } ‘ 1 ,1 2 '0 ,06*1.1 3,76

B :(2 1 .4 *2 + 1 3>*1,12*0 ,06*1 ,1 4 ,1 2

12 8 28375971 D e s ka  - k lm  s p á d o vý  E P S  100 S S ta b il m 3 15 ,33 1 883 ,00 2 8  8 7 3 ,9 2
0 :1 2 *2 .3 *0 ,1 2 5 *2 *1 ,1 7 ,59
A + B :1 3 ,8 5 *3 ,2 *0 ,1 2 5 *2 *1 ,1 *0 ,5 6 ,09
6*1 *2 *0 ,1 2 5 *1 ,1 1,65

129 9 9 8 7 1 3 2 0 1R 00 P řesun  hm o t p ro  izo lace  te p e ln é , v ýš ky  do 6  m % 9 5 1 5 ,5 4 3 ,00 28 546 ,62
C elkem  za 713 Izo lac e  tep e ln e 796  407.31

Díl: 762 K o n stru k ce  te sa řs k é
130 7 6 2 3 4 1 0 2 7 U 0 0 B ed s tře ch  O S B  k ro kv e  p e ro + d r 2 5 m m  D +M  

v č .s p o j.m a te r iá lu m 2 6 6 2 ,8 2 33 4 ,0 0 221 3 8 0 ,9 4
0 :2 5 ,5 *1 3 ,9 3 5 4 .4 5

B :2 t,4 * 1 2 ,7 2 7 1 ,7 8

P řís třešky  :1 8 ,4 *0 ,9 0 5 16 ,65
4 ,0 0 3 *0 ,9 0 5 3,62
1 2 ,5 *1 ,3 0 5 16,31

131 7 6 2 3 4 1 2 6 0 U 0 0 M tž  b e d n ě n í s tře c h a  š ikm á  p a lu b ky  vč .p a lu be k m 2 3 6 ,5 9 611 ,00 22 3 5 4 ,7 8

P řís tře šky : 1 3 ,4 *0 ,9 0 5 16 ,65
4 ,0 0 3 *0 ,9 0 5 3,62
12 ,5 *1 ,3 0 5 16.31

132 7 6 2 4 2 1 03 4U 00 O b lo ž  po d h le d u  d e sk a m i O S B  2 2 m m  D +M  v č .s p o j.m a te riá lu
m 2 7 7 ,8 2 57 6 ,0 0 44  823 ,17

C :(2 5 ,4 *2 )*0 ,7 3 37 ,08

B :{2  i .4 *2 + 1 3 )*0 ,73 4 0 ,7 3

133 762430015U O O O b lo ž  s těn  c e m e n to řís k o v ý c h  na s ra z  1 v rs tv a  18m m m 2 176,75 9 2 1 ,0 0 1 162 7 8 8 ,5 9
B :(2 0 ,5 *2 + 1 ,2 )*3 ,1 2 131 ,66
-1 ,1 *1 ,7 *6 -0 ,9 *2 -1 ,1 *1 ,9 *3 -2 ,4 *2 ,G '2 -44,31
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rozpočet

S ta v b a  : 2015 /1896  S N IZ .E N E R G .N Á R O Č . M Š B O R S O V S K Â , Kl R o z p o č e t: D .1 .1 .
O b je k t  : 01 Z A T E P L E N Í O B J. B+C Stavebně arch itek t.a  konstr.řeš.B +C +krček  26 .2.17

P  c Č ís lo  p o lo ž k y N á z e v  p o lo ž k y ! M J m n o ž s tv i c e n a  '  M J c e lk e m  (K č )
C :(2 5 .2 *2 )*3 ,1 2 157,25
-1 ,1 *1 ,7 * (1 6 + 1 5 )-1 ,0 5 *2 ,6 *2 -0 ,85*2 , S‘ 2 -67 ,85

134 7 6 2 4 3 1 0 1 4Ü 0 0 O b lo že n í s těn  O S B - na s ra z 2 2 m m  D +M  v č .s p o j.m a te r iá lu  - 
a tiky m 2 152,44 5 7 6 ,0 0 87 8 0 4 ,2 9
C :(2 5 ,4 *2 }*1 ,12 5 6 ,9 0
(25 ,4*2 )*0 ,31 15,75

B :(2 1 ,4 *2 + 1 3 )* !,1 2 62 ,50
{2 1 ,4  2 + 1 3 )’ 0 ,31 17 ,30

135 7 6 2 4 3 1 02 4U 00 O b lo že n í s tě n  O S B  tl. 18m m  v č .s p o j.m a te r iá lu  a tiky  D +M m 2 119,39 5 1 9 ,0 0 61 9 6 4 ,4 5
C :(2 5 ,4 *2 )*1 ,12 5 6 ,9 0

B :{2 1 ,4 *2 + 1 3 )*1 ,12 6 2 ,5 0

136 7 6 2 7 1 2 1 10 R 0 0 M ontáž  vá za n ý ch  k o n s tru k c i h ra n ě n ých  do  120 cm 2 m 69 ,30 86 ,00 5 9 5 9 ,8 0
P flí t fe š k y y :
120 /80 :2 ,7  *(1 S + 4 + 1 1 ) 6 9 ,3 0

137 7 6 2 7 1 2 1 20 R 00 M o n tá ž  v á za n ý ch  k o n s tru k c i h ra ně ných  do 22 4  cm 2 m 125,52 109,00 13 682,01
P řís třešky :
vazn ice :
140/140 :1  , ,+ 4 ,0 0 3 + 1 2 ,4 05 ,10

s ju p k y :
1 4 0 /1 4 0 :2 ,7 4 *3 3 90 ,42

138 762795O 00R 00 S p o jo va c í p ro s tře d k y  pro  váza né  ko n s tru kce m 3 20 ,92 6 4 7 ,0 0 13 537,31
P řís tře š k y ; :
120 /S 3 :z. 1 *{1 8 + 4 + 1 1 )*0 .12 *0 ,0 8 *1 ,1 0 ,73

P řís třešky :
v a zn ice :
1 4 0 /14 1 :{13 .7 + 4 ,0 0 3 + 1 2 ,4 )*0 ,1 4 *0 .14*1,1 0 ,76

s ' :upky:
1 4 0 /1 4 0 :2 ,7 4 *3 3 *0 ,1 4 *0 ,1 4 *1 ,1 1,95

6 6 2 ,8 1 7 2 *0 ,0 2 5 16 .57
3 6 ,5 8 7 2 *0 ,0 2 5 0,91

139 7 6 2 8 1 1 8 1 1 R 00 D e m o n tá ž  z á k lo p ů  z  hrubých  prken  tl. d o  3,2 cm m 2 6 2 6 ,2 3 5 8 ,0 0 j 36  32 1 ,3 4
C :2 5 ,5 *1 3 ,9 35 4 ,4 5

B :2 1 ,4*12,7 2 7 1 ,7 8

140 605 Ř e z ivo  pro p řís tře šk y  v č .h o b lo v á n í,im p re g n a ce  d o p ra va m 3 3,44 7 7 7 8 ,00 | 26  7 4 1 ,5 4
F :. 's tře š vyy:
120/80:2 ,1  * {1 8 + 4 + 1 1 )*0 ,12*0 ,03*1 ,1 0,73

Přistřeč.-^y:
vazn ice :
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rozpočet

S t a v b a : 2015 /1896  S N iŽ .E N E R G .N Á R O Č . M Š B O R Š O V S K Á , K1 R o z p o č e t: D .1 .1 .
O b j e k t : 01 Z A T E P L E N I O B J. B+C Stavebně arch itekt.a  konstr.řeš.B +C +krček  26.2.17

P Č Č ic lo  p o lo ž k y N á z e v  p o io ž k v M J m n o ž s tv í c e n a  / M J c e lk e m  (K č )
14 0 /14 0 :(1 8 ,7 + 4 ,0 0 3 + 1 2 .4 )!:0 ,14*0,14*1,1 0,7£

s lou pky :
1 4 0 /1 4 0 :2 ,7 4 *3 3 *0 ,1 4 *0 ,1 4 *1 ,1 1,95

141 KD K o te v n í p rve k  s lou pků  p řís tře šků  o c e l.p o z ln k  vč. 
s p o j.m a te riá lu , hm ožd ln , š ro u b ů , D+M kus 33 ,00 1 3 0 0 ,0 0 42  90 0 ,0 0
33 33 ,00

142 KP1 K o te v n í pá so v ina  k ro kv i p řís tře šků  oce l po z lnk kus 32 ,00 3 4 5 ,0 0 , 11 0 4 0 ,0 0
32 32 ,00

143 RA R o š t p ro  a tiky  z  h rano lů  6 0 /4 0 m m  D +M  v č .s p o j.m a te r iá lu  a 
im p re g n a ce m 1 212,95 9 8 ,0 0 118 8 6 9 ,2 0
A tik y  E P S  63 m n .:
C :(2 5 ,4 *2 ) 'o *1 ,15 350.52
54 2 *1 ,8 5 *1 ,1 5 22 9 ,7 7

B :(2 1 ,4 *2 + 1 3 }*6 *1 ,15 3 8 5 ,0 2
(4 4 ,2 *2 + 2 8 }*1 ,8 5 *1 ,15 2 4 7 ,6 4

144 9 9 8 7 6 2 2 0 2 R 0 0 P řesun  h m o t pro te sa řs k é  kon s tru kce , v ý š k y  d o  12 m % 6 68 7 ,7 8 3 ,00 20 06 3 ,3 5
C e lkem  za 762 K o n s tru k c e  tesařské 890 230 .77

DII: 764 K o n stru k ce  k lem p ířské
145 7 6 4 3 1 1 2 0 1 R 00 K ry tin a  h lad ká  z  Pz p o p la š í.o c e l.p le ch u  tl.0 .6 m m m 2 8,251 1 0 1 9 ,0 0 8 4 0 6 ,7 5

5 ,5 *1 ,5 5,25
146 7 6 4 3 3 9 2 3 0 R 0 0 L e m o v á n i z Pz, kom ínů  na h lad ké  k ry tině , v  p loše m 2 2,00 1 0 0 2 ,0 0 1 2 0 0 4 ,0 0

2*1 2 ,00
147 7 6 4 3 3 9 8 3 0 R 0 0 D e m o n tá ž  le m o vá n í ko m ín ů  v  p loše, hl. k ry t, do 30° m 2 2,00 5 2 ,0 0 104,00

2*1 2,00
148 7 6 4 4 1 085ORO0 D e m o n tá ž  o p le ch o vá n í p a rap e tů ,rš  od 100 do  330 m m m 85 ,70 2 9 ,0 0 2 4 8 5 ,3 0

1 ,15*5 0 57 ,50
1 ,25*2 2 .50
15 ,4+12,3 25 ,70

149 7 6 4 4 3 0 8 1 0R 0 0 D e m o n tá ž  o p le ch o vá n í zdí, rš do 250 m m m 137,40 2 3 ,0 0 1 3 160,20
C :(2 b ,4 *2 ) 50 ,80

B :(2 1 ,4 *2 + 1 3 ) 5 5 .8 0

1 8 ,7 + 1 ,6 + 1 0 ,5 30 .80
150 7644 308 4Q R 00 D e m o n tá ž  o p le ch o vá n í zd í,rš  od 330 do 500 m m m 39 ,15 2 3 ,0 0  J 90 0 ,5 4

(1 4 ,2 1 7 *2 + 1 3 + 1 3 + 1 ,5 )*0 ,7 39 ,15
151 7 6 4 9 0 1 0 8 1 R 00 O p le ch o v á n í pa rap e tů , rš 250 m m  p o p la s t.o c e l.p z  p lech  

tl.0 ,6 m m m 78 ,77 3 7 1 ,0 0 2 9  223 .67
1 ,15 * {1 0+ 1 5 + 1 8 ) 49 ,45
1,21*2 2.42
1,45 1,45
1,15*(1 +16 14+3+5} 44 ,85
2,45 2 ,45
1 ,15*19 -21 ,65

152 K1/N S tře šn í k o tlík  5 0 0 /2 0 0  v= 3 50 m m  D+M 
x e l.p o z in k .p o p la s t.p le c h  tl.0 ,6 m m kus 12,00 2 7 0 9 ,0 0 32 50 8 ,0 0
12 12 ,00
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rozpočet

S tavba  : 2015 /1896  S N ÍŽ .E N E R G .N Á R O Č . MŠ B O R Š O V S K A , K Rozpočet: D .1.1, "
O b je k t : 01 Z A T E P L E N I O B J. B+C Stavebně a rc h ite k ta  konstr.řeš,B +C +krček  26 .2,17

P  č Č ís lo  p o lo ž k y N á z e v  p o lo ž k y M J m n o ž s tv í c e n a / M j c e lk e m  (K čy
163 K10/M T y p .a tik .v p u s ť  1 5 0 /1 5 0 m m  . in teg r.P V C  m a nže ta  pro fó lio vo u  

k ry tin u  z  P V C  D +M kus 1,00 2 155.00 2 1 5 5 ,0 0
1 1,00

154 K 11 /N S y s té m .z á v ě trn á  liš ta  rš 2 5 0 m m  D +M  
o c e l.p o z in k .p o p la s t.p le c h  tl.0 ,6 rnm m 4,69 2 6 5 ,0 0 1 2 4 2 .8 5
6 ,5-1 ,81 4 ,69

155 K 12/N O p le ch o v á n í zd i rš 2 5 0 m m  D +M  o c e l.p o z in k .p o p la s t.p le ch  
tl.0 ,6 m m m 6,50 2 5 8 ,0 0 1 6 7 7 ,0 0

156 K 14 /N O p le ch o v á n í p rů ch o d u  a tiko u  0 ,6m 2  D +M  
o c e l.p o z in k .p o p la s t.p le ch  tl.0 ,6 m m kus 8,00 6 5 6 ,0 0 5 2 4 8 ,0 0
8 8 ,00

157 K2/N Z la b  p ů lk ru h .n á s tře š n l d = 8 0 m m rš  2 0 0 m m  D+M  
o c e l.p o z in k .p o p la s t,p le c h  tl.O .Sm m m 30 ,97 386,00 11 9 5 4 ,4 2
3 5 -4 ,0 3 30 ,97

158 K 3/N S vod  k ru h o vý  d = 1 2 5 m m  vč .o d s ko ků  rš 40 0m m  D+M  
o c e l.p o z in k .p o p la s t.p le c h  tl.0 ,6 m m m 33,00 455 ,00 15 0 1 5 ,0 0
5 3 -20 33 ,00

159 K4/N S vod  k ru h o vý  d = 8 0 m m  vč .o d s ko ků  rš 2 5 0 m m  D +M  
o c e l.p o z in k .p o p ía s t.p le ch  tl,0 ,6 m m m 17,00 38 7 ,0 0 6 5 7 9 ,0 0

160 K5/N S tře šn í k o tlík  2 0 0 /1 5 0  v= 2 0 0 m m  D +M  
o c e l.p o z in k .p o p ía s t.p le c h  tl.0 ,6 m m kus 2,00 2 37 4 ,0 0 4 7 4 8 ,0 0

161 K 6/N S vod  k ru h o vý  d = 1 0 0 m m  vč .o d s ko ků  rš 3 3 0 m m  D +M  
o c e l.p o z in k .p o p ía s t.p le ch  tl.0 ,6 m m m 7,50 4 2 0 ,0 0 3  150,00

162 K 7/N S y s té m .z á v ě trn á  liš ta  rš 2 5 0 m m  D+M  
o c e l.p o z in k .p o p ía s t.p le ch  tl.0 ,6 m m m 124,88 26 4 ,0 0 32 968 ,32
1 8 1 -5 6 .1 2 124,83

163 K8/N O k a p o v ý  p lech  rš 2 5 0 m m  D +M  o ce l.p o z in k .p o p ía s t.p le ch  
tl.0 ,6 m m m 2 8 ,4 7 2 5 3 ,0 0 7 202,91
3 2 ,5 -4 ,0 3 28 .47

164 K9/N S y s té m  .zá vě trn á  liš ta  rš 2 5 0 m m  D+M 
o c e l.p o z in k .p o p ía s t.p le ch  tl.O .Sm m m 32 ,50 26 4 ,0 0 8 58 0 ,0 0

165 9 9 8 7 6 4 2 0 1 R 00 P ře s u n  h m o t p ro  k le m p ířs ké  k o n s tr ,  v ýšky  do 6 m % 1 959,72 3 ,00 5 87 9 ,1 5
C elkem  za 764 K o n s tru k c e  k lem p ířské 185 192 ,10

Díl: 766 K o n s tru k ce  tru h lá řs k é
166 7 6 6 4 1 1 8 1 1R00 D e m o n tá ž  o b lo ž e n i s těn  d e sk a m i ligná tovým i v č .o d s ír .k ry c ích  

liš t s p á r u s o k lu  a m e z i d e sk a m i m 2 288,91 106,00 3 0  62 4 ,6 7
B :(2 0 .5 *2 + 1 ,2 ) * 3 ,12 131,66

C :(2 í ,2 *2 }*3 ,1 2 15 7 ,2 5

167 766-4 O d s ra n é n í d ře v .s e n d v ič .s tě n y  ob j.C  v č .íikv id ace m 2 1,40 2 3 0 ,0 0 32 2 ,0 0
1 ,4*1 , 1,40

168 9 9 8 7 6 6 2 0 1 R00 P ře s u n  h m o t p ro  tru h lá řsk é  kons tr., v ýš ky  d o  6 m % 212,62 1,00 2 12 ,62
C elkem  za 766 K o n s tru k c e  tru h lá řské 31 159,29

Díl: 767 K o n s tru k c e  zám ečn ické
169 1 S n e s e n i a z p ě tn á  m o n tá ž  s tožá ru  an tén S h 1,00 69 1 ,0 0 6 91 ,00
170 2 O d s tra n ě n i s to ž á ru  u s ch o d iš tě S h 1,00 2 132,00 2 132,00
171 NF N áp is  "M a te řs k á  ško la " p ísm e n a  s a m o s ta tn á  m a te riá l 

k o v o p la s t D +M kus 13 ,00 1 01 4 ,0 0 13 182,00
172 Z /1 0N P o k lo p  1 0 0 0 /9 0 0  D +M  o c e l.p o z in k , z a m yka te ln ý kus 1,00 9 56 6 ,0 0 9 5 6 6 ,0 0
173 Z /P Z P ro tid e š ťo v á  ž a lu z ie  4 5 0 /4 5 0  D+M kus 1,00 1 397,00 1 3 9 7 ,0 0
174 Z /x P o k lo p  na re v izn í š a ch tic i 9 0 0 /9 0 0  D +M  o c e l.p o z in k  , 

z a m y k a te ln ý kus 1,00 8 48 3 ,0 0 8 48 3 ,0 0
175 Z 1 /N Z á b ra d lí z  o c e l.te n k .p ro filů  a trubek  poz ink . vs tu p  do  

lo s p .p a v ilo n u  d l.1 2 0 0 m m  D +M kus 4 ,0 0 2 885,00 11 540,00
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rozpočet

S tavba  : 2015 /1896  S N IŽ .E N E R G .N Á R O Č . M Š B O R Š O V S K Á , K1 R o z p o č e t: D. 1.1.
O b je k t : 01 Z A T E P L E N I O B J. B+C Stavebně arch itekt.a  konstr.řeš.B +C +krček 26.2.17

P Č C is lo  p o lo z n y N á z e v  p o lo ž k y M J m n o ž s tv í c e n a , M J c e lk e m  (K č )
176 Z 1 1 /N S k ra b á k + v e n k .p o ly m e rb e t.č ls t.b o x  6 0 0 /4 0 0 /8 0 m m  D +M kus 7,00 3 45 7 ,0 0 24  19 9 ,0 0
177 Z 2 /N Z á b ra d lí z o c e l.te n k .p ro filů  a tru b e k  po z ink . vs tu p  d o  sk ladu  

h ra če k  d l.1 2 0 0 m m  D +M kus 2 ,00 2 88 5 ,0 0 5 7 7 0 ,0 0
178 Z 4 /N O č iš ť .a  o š e tř.s tá v .zá b ra d lí o c h ra n .n á tě ry  a povrch  ba rvou 

o d s t.R A L 6 0 1 8  te ra sa  u š ko lky  d l.1 4 7 0 0 m m  D+ kus 1,00 13 7 6 1 ,0 0 13 7 6 1 ,0 0
179 Z 6 /N Z á b ra d lí z  o c e l.te n k .p ro filů  a ty čo v in y  poz ink . ram pa d l.11800 

m m  D +M kus 1,00 61 9 6 9 ,0 0 61 96 9 ,0 0
180 Z 7 /N V o d ic i ty č  z  o c e l.te n k .tru b e k  po z ink . ram pa  d l.7 4 0 0  m m  D +M

kus 1,00 8 4 1 9 ,0 0 8 4 1 9 ,0 0
181 Z 8 /N B ran ka  z  o c e i.te n k .p ro fiíů  a ty čo v in y  poz ink . s ch o d iš tě  do 

s u te ré n u  9 0 0 /1 03 6  m m  D +M kus 1,00 8 241 ,00 8 2 4 1 ,0 0
182 Z 9 /N Ž e b řík  z  o c e l.p ro fiiů  po z ink . d l.5 4 3 2 m m  s o ch ra n n ým  košem , 

vý le z  na s tře ch u  D+M kus 1,00 44  6 9 1 ,0 0 4 4  6 9 1 ,0 0
183 9 9 8 7 6 7 2 0 1 R00 P ře su n  hm o t p ro  z á m e č n ic k é  ko n s tr., v ýšky  do 6 m % 1 422,21 2 ,0 0 2 844 ,43

C e lkem  za 767 K o n stru k ce  zá m e čn ic ké 216 885 ,43
Díl: 769 O tv o ro v é  p rvky  z  p lastu
184 DQ1/N D ve ře  v s tu p n í p las t 1k ř s n a d s vě tlík e m  p e vn ým  10 50 .25 70  P 

D +M kus 1,00 2 7  711,00 27  71 1 ,0 0
185 D 02 /N D ve ře  vs tu p n í p las t 1 k řs  n a d s vě tlík e m  p e vn ým  10 50 /25 70  L 

D+M kus 1,00 27 71 1 ,0 0 2 7  7 1 1 ,0 0
186 D 03 /N D ve ře  vs tu p n í p la s t 1 k ř s  n a d s vě tlík e m  p e vn ým  100012570 P 

D +M kus 1,00 67  0 8 9 ,0 0 67 08 9 ,0 0
187 D 04/N . D ve ře  vs tu p n í p la s t 1kr s  n a d s vě tlík e m  pe vn ým  9 0 0 /2 57 0  P 

D +M kus 2 ,0 0 25  34 3 ,0 0 50 6 8 6 ,0 0
188 D 05 /N D ve ře  vs tu p n í p la s t 1k ř s n a d s vě tlík e m  p e vn ým  8 8 0 /2 4 2 0  P 

D +M kus 1,00 2 5  942 ,00 25 94 2 ,0 0
189 D 06/N D ve fe  v s tu p n í p la s t 1 kř s na d svě tlíke m  p e vn ým  8 8 0 '2 4 2 0  L 

D +M kus 1,00 25 942 ,00 2 5  9 4 2 ,0 0
190 D 07 /N D ve ře  vstupn í p la s t 1 kř s n a d s vě tlík e m  p e vn ým  8 5 0 '2 5 7 0  L 

D +M kus 1,00 25 5 1 7 ,0 0 25 517 ,00
191 D 08/N S tě n a  vs tu p n í 2 4 0 0 /2 6 0 0  s p la s t i k r  dve řm i 8 0 0 /2 2 0 0  P D +M

kus 1,00 73  0 2 8 ,0 0 73  0 2 8 ,0 0
192 O 01 /N O kn o  p la s t i k ř  O + S  1 10 0 /1 70 0  v f i  s ítě  p ro ti hm yzu  D +M kus 2 ,00 12 3 8 0 ,0 0 24  7 6 0 ,0 0
193 O 02 /N O kn o  p la s t 1 k i'O  11 00 /17 00  D +M kus 2 ,00 9 841,00 19 6 8 2 ,0 0

2 2 ,0 0
194 O 03 /N O kn o  p la s t 2 k ř O +S  11 00 /19 00  v č  s ítě  pro ti hm yzu  z a lu z ie  

D +M kus 10 ,00 13 6 4 3 ,0 0 136 4 3 0 ,0 0
195 O 04 /N O kn o  p la s t 1 kř O 11 60 /14 50  D +M kus 1,00 9 28 9 ,0 0 9 2 8 9 ,0 0
196 O 05 /N O kn o  p la s t 1 k r O+G 1 4 0 0 /1 100 v č  ž a lu z ie  D +M kus 1,00 9 64 6 ,0 0 9 64 6 ,0 0
197 O 06 /N O kn o  p la s t 1 kř O 1100-' 1700 vč  s ítě  p ro ti hm yzu  D +M kus 3 ,0 0 12 00 3 ,0 0 36 00 9 ,0 0
198 O 07 /N O kn o  p la s t 2 k t O + S  1100 /1 70 0  vč s ítě  p ro ti hm yzu za lu z ie  

D +M kus 9 ,00 13 03 9 ,0 0 117 35 1 ,0 0
199 O 08 /N O kn o  p las t 1 k řO + S  11 00 /17 00  v c  ž a lu z ie  D +M kus 8 ,0 0 10 4 5 0 ,0 0 83 60 0 ,0 0
200 0 1 0/N O kn o  p las t 2 k ř O + S  11 00 /17 00  v č  s ítě  pro ti hm yzu  ž a lu z ie  

D +M kus 3 ,00 14 51 0 ,0 0 43  53 0 ,0 0
201 0 1 1 /N O kn o  p la s t 2k i O +S  11 00 /17 00  v č s r te  p io tr hm yzu  D+M kus 1,00 16 4 8 7 ,0 0 16 4 8 7 ,0 0
202 0 1 2 /N O kno  p la s t Z k ř O +S  i 1 0 0 '1700 vč  s ite  p ro ti hm yzu  D +M kus 1,00 17 147,00 17 147,00
203 0 1 3 /N O kn o  p la s t 1kř O  11 00 /17 00  v č s i te  protr hm yzu  D +M kus 1,00 13 7 0 6 ,0 0 13 7 0 6 ,0 0
2 0 4 0 1 4 /N O kn o  p la s t 1 k ř  O  110 0 /1 7 0 0  vč  s ítě  pro ti hm yzu  ž a lu z ie  D +M

kus 1,00 12 4 4 9 ,0 0 12 4 4 9 ,0 0
20 5 0 1 5 /N O kn o  p la s t 1 kr O  1 1 0 0 /1 7 0 0  vc s ítě  p ro ti hm yzu  z a lu z ie  D +M

kus 1,00 11 389 ,00 11 38 9 ,0 0
20 6 0 1 6 /N O kno p la s t 1 k ř O 11 00 /17 00  vč srte p ro ti hm yzu  D +M kus 4 ,0 0 13 04 0 ,0 0 52 160,00
2 0 7 0 1 7 /N O kno p la s t 1 Kř O 11 00 /17 00  vc s itš  p io í i hm yzu  D +M kus 8 ,0 0 11 39 0 ,0 0 91 12 0 ,0 0
208 D 18 /N O kno p la s t 1 kř O 11 00 /17 00  vč  s ítě  pro tr hm yzu  D +M kus 2 ,00 10 87 7 ,0 0 21 75 4 ,0 0
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rozpočet

S ta v b a  : 
O b je k t :

2015 /1896  S N IZ .E N E R G .N A R O C . MS B O R S O V S K A , K  
01 Z A T E P L E N Í O B J. B+C

Rozpočet: D. 1.1.
Stavebně arch itekt.a  konstr.řeš.B +C +krček  26 .2.17

P č Č ís lo  p o lo ž k y N á z e v  p o lo ž k y M.J m n o ž s t v 1 r e n a  l  M J c e lk e m  (K č )
2 0 9 0 1 9 /N  , O kn o  p las t 1 kr O  11 00 /17 00  ví, s ítě  p ro ti hm yzu D +M kus 2 ,0C 11 389 ,00 22 77 8 ,0 0

C elkem  za 769 O tvo ro ve  p rv k y  z  p la s tu 1 062  913 ,00
D II: 771 P od lah y  z  d lažd ic  a o b k lad y
2 1 0 7 7 1 2 3 0 2 1 1R 00 K la d e n i d lažby  te ra co vé  d o  T M , vel. 400  x 4 0 0  m m  tm e l p ro  

v e n k .p o k lé d ku  flex i, sp á ro vá n í vodo íěs . m 2 65,71 4 9 1 ,0 0 32 2 6 4 ,6 9
te ra sy : (1 0 ,3 *3 ,2 + 6 * 1,2) 40.15

ram pa : 10 ,9 *1 ,6 17,44

řez  B -B : 1 ,48 ’  1,7 2*2 5 ,OS

řez 8 -6 :1 .9 *0 ,7 9 5 *2 3,02

211 7 7 1 2 4 9 1 11R 00 Ř ezán í d la ž d ic  te ra co  d iam an t, ko to uče m 2 9 ,60 127,00 3 75 9 ,2 0
(1 0 ,4 *2 + 4 ,4 *2 ) 2 0 ,6 0

2 1 2 7 7 1 2 7 0 0 1 0 R A 0 O bk lad  sch o d iš ťo vý ch  s tu p ň ů  vče tn ě  po ds tupm e te ra co  
scch o d o v ka  D +M  do flex i tm e le m 13,00 4 6 1 ,0 0 5 99 3 ,0 0

s ch  d iště :
řez A -A : 1,8*3 5,40

řez C -C :1 ,0 *2 *2 7.60

2 1 3 KH D +M  kryc í h lavy  z te ra co vé  d lažby m 11,50 6 9 1 ,0 0 7 94 6 ,5 0
R a m p a : 11 ,5 11 ,50

2 1 4 Z /x x D +M  okap n íce  A L  s y s té m  . na te rase m 15,00| 1 09 4 ,0 0 1 6 4 1 0 ,0 0
6 :10+ 2 ,9 + 2 ,1 15,00

2 1 5 59247471 D ía žd ice  te ia c o v  4 0 x4 0 x2 ,5  cm  p ísková  ba rva  ex te i 
p io t is k lu z  (b ro u š e n a  try s ta n a  a im p re g n o va n á ! m 2 70 ,38 4 3 3 ,0 0 30  4 7 6 ,6 6
te ra s y :(1 0 ,3 *3 ,2 + 6 *1 ,2 ) '1 ,12 44 .98

ra m p a :1 0 ,9 *1 ,6 -1 ,1 2 16,32

ře z  B -B  1.4 8 *1 ,7 2 *2 *1 ,1 2 5,70

řez B -B : 1 ,9 *0 ,7 9 5 *2 * 1 ,12 3.38

216 9 9 8 7 7 1 2 0 1 R 00 P řesun  h m o t pro po d la h y  z d lažd ic , v ýšky  do 6 m % 1 189,76 7,00 8 32 8 ,3 5
C elkem  za 771 P o d la h y  z  d lažd ic  a o b k la d y 105 178,40

Díl: 783 N átěry
21 7 7 8 3 7 2 6 8 1 0 R 0 0 N á tě r la zu ro v a c i te sa ř, ko ns tr. 2  x m 2 138,30 2 0 7 ,0 0 1 28 62 8 ,7 2

P řís třešky : 18 ,4  0 ,900 16.05
4 ,0 0 3 *0 ,9 0 5 3.62
12 ,5*1 ,30 5 16.31

3 ř:s trešky :

1 2 0 /8 0 :2 .1 '(1 8 + 4 + 1 1 )*(0 ,1 2 *2 + 0 ,0 8 ' 1,1 24 ,39

3řfr.!.řešky:
/azn ice .
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rozpočet

S tavba  : 2015 /1896  S N lŽ .E N E R G .N Á R O Č . M Š B O R Š O V S K Á , K' Rozpočet: D.1.1.
O b je k t : 01 Z A T E P L E N Í O B J. B+C Stavebně a rch itekt a konstr.řeš.B +C +krček  26.2.17

P č Č ís lo  p o lo ž k y N á z e v  p o lo ž k y M J m n o ž s tv í c e n a  /  M J c e lk e m  (K č )
14 0 /1 40 :(18 ,'7 + 4 .0 0 3 + 1 2 ,4 )*0 ,14*4*1,1 21 ,62

s lu p k y :
1 4 0 /1 40 :2 ,7 4 *3 3*0 ,1 4*4 *1 ,1 55 ,70

218 7837823O 3R O 0 N á tě r te sa řs k ýc h  k o n s tru k c í och ra n n ý  im p re g n a čn í 
p ro tip lísň o vý , p ro ti d ře vo ka zn é m u  hm yzu m 2 9 6 7 ,1 7 14 ,00 13 54 0 ,3 8
3 1 3 *1 ,5 *2 ,0 5 9 6 7 ,1 7

C e lkem  za 783 N á tě ry  42  169 .10
Díl: 784 M alby
219 784 M a lb y  v n itrn í m 2 188,12 4 6 ,0 0 8 6 5 3 ,4 3

(2 *2 + 1 ,8  '2+ 1 ,6 *2 + 1 , 1*2 + 4 .7 *2 + 1 ,6 )*4 ,5 108,00
(1 2 ,4 + 1 0 ,4 ) ‘ 2 ,36 53,81
0,15 (1 ,1 + 1 ,7 *2 /1 2 8 ,10

o s tě n í:0 ,3 *(1 ,1 + 1 ,7 *2 )*5 6 ,75
0 ,3 * (1 ,1 + 1 ,7 *2 ) '5 6 ,75
0 ,3 ’ (1 ,2 + 1 ,4 5 * 2 /2 2 ,46
0 ,3 * {1 ,4 5 + 1 ,1 5 *2 /2 2 ,25

C elkem  za 784 M a lb y 8 653 ,43
Díl: M 24 M o n tá že  vzd u ch o tec h n ick ý ch  za říze n í
2 20 VZT1 V y ú s tě n í V Z T  tru bka  h r.2 1 0 /2 1 0 m m  n a stave n í o 3 0 0 m m kus 5 ,00 57 6 ,0 0 2 880 ,00
221 V Z T 2 V y ú s tě n i V Z T  tru bka  kr.d=2Q 0m m  n a stave n í o 3 0 0 m m kus 1,00 5 7 6 ,0 0 576 ,00
222 V Z T 3 V y ú s tě n i V Z T  tru b ka  h r.32Q /320m m  na s ta ve n í o 3 0 0 m m kus 1,00 1 15 2 ,0 0 1 152 ,00
223 V Z T 4 P ro d lo u ž e n i v ě tr.h ia v ic e  d = 8 0 -1 0 0 m m  0,5m  nad a tiku  D +M

kus 1,00 6 9 1 ,0 0 6 9 1 ,0 0
C elkem  za M 24  M o n tá že  v zd u c h o tech n ických  z a říz e n i 5 299 .00

Díl: D96 P ře s u n y  suti a vyb o u ra n ý c h  h m o t
22 4 9 7 9 0 1 1 1 11R 00 S v is lá  d o p ra va  s u ti a vybour. h m o t za  2 .N P  a 1 .PP t 93 ,04 176,00 16 3 7 5 ,6 4
2 2 5 9 7 9 0 8 1 1 11R 00 O d v o z  su ti a vybo u r. hm o t na sk lá dku  do 1 km t 186,09 123,00 22  88 8 ,6 6
226 9 7 9 0 8 1 1 2 1 R 00 P říp la te k  k odvozu  za  každ ý  da lš í 1 km t 2  605,21 12 ,00 31 2 6 2 ,5 7
227 9 7 9 0 8 2 1 11R 00 V n itro s ta v e n iš tn í d o p ra va  suti do  10 m t 186,09 1 50 ,00 27  913,01
228 9 7 9 0 8 2 1 2 1 R 00 P říp la te k  k vn itro s t. dop ra vě  su ti za  da lš ích  5 m t 558 ,26 17 ,00 9 4 9 0 ,4 2
229 9 7 9 0 9 5 3 1 2R0D N a lo že n í a s lo ž e n í suti t 186,09 6 2 0 ,0 0 115 37 3 ,7 5
230 9799 999 98 R 0 O P o p la te k  za  sk lá dku t 186,09 3 0 0 ,0 0 5 5  826,01

C elkem  za D 9 6  P ře s u n y  s u ti a vyb o u ran ých  h m o t 279  130,07
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ROZPOČET
R o zp o č e t D 1 2. E L E K T R O R O Z V O D Y , HROIW OSVOC J K S O
O b jek t S K P
01 Z A T E P L E N Í O B J. B+C M ě rn á  je d n o tk a
S tavb a P o č e t je d n o te k
201 5 /1 89 6 S N ÍŽ .E N E R G .N Á R O Č . M Š B O R Š O V S K Á , K Y JO V  - N á k la d y  na  m .j. 0
P ro je k ta n t PROJEKTIS, s .r .o . T y p  ro z p o č tu
Z p ra c o v a te l p ro je k tu
O b je d n a te l M ě s to  K Y J O V
D o d a v a te l Z a k á z k o v é  č ís lo
R o z p o č to v a l P o č e t lis tů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Z á k la d n í ro zp o č to vé  n ák lad y O sta tn í ro zp o č to vé  n ák lad y

H S V  c e lk e m 0

Z P S V  c e lk e m 0

R M  p r á c e  c e lk e m 1 3 0  9 3 9

N M  d o d á v k y  c e lk e m 0

Z R N  c e lk e m 1 3 0  9 3 9

H Z S 0

Z R N + H Z S 1 3 0  9 3 9
Z R N + o s tn á k la d y + H Z S 1 3 0  9 3 9

V y p ra c o v a l Za  zh o to v ite le Za  o b jed n ate le
J m é n o  : J m é n o  : J m é n o  :

D a tu m  : D a tu m  : D a t u m : ,

P o d p i s : P o d p is :  *

r á S O f j y ^ i S  e p o l .  s  r .o .
S v a id t & 3 < < 5 9 t / 8 7 ,  6 9 7  01 K y jov  
IČ O : 4 9 ^ 7 1  k l  9. D IČ : C Z 4 9 9 7 1 3 7 &  

\  X /  - 3 3 -

P o d p is :  iA t -  /jt l-  L

-

r m m o  K y j o v
\  /  £91 Qí

V  5Z

Z á k la d  p ro  D P H 2 1 ,0 %  N 1 3 0  9 3 9  K č
D P H 2 1 ,0 % 2 7  4 9 7  K č
Z á k la d  p ro  D P H 0 ,0 % 0  K č
D P H 0 ,0 % 0  K č

C E N A  ZA  O B J E K T  C E L K E M 158 436  K č

P o z n á m k a  :
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S t a v b a : 
O b j e k t :

2015 /1896  S N IZ .E N E R G .N A R O C . MS B O R S O V S K A , K Y JO  
01 Z A T E P L E N Í O B J. B+C

R o z p o č e t :  D .1 .2 .
E L E K T R O R O Z V O D Y ,  H R O M O S V O D Y

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

S ta v e b n í d íl HSV P S V D o dávka M o n táž HZS
M 21 E le k tro m o n tá ž e 0 0 0 1 3 0  9 3 9 0

C E L K E M  O B JE K T 0 0 0 130 939 0

Zpracováno program em  B U lL D p o w e r, ©  RTS, a.s, S tra n a  30



rozpočet

S ta v b a  : 201 5 /1 89 6  S N IZ .E N E R G .N Á R O Č . MŠ B O R Š O V S K Á , K’ R o z p o č e t: D .1 .2 .
O b j e k t : 01 Z A T E P L E N I O B J. B+C E L E K T R O R O Z V O D Y ,  H R O M O S V O D Y

P č Č ís lo  p o lo ž k y N á z e v  p o lo ž k y M J m n o ž s tv í c e n a / M J c e lk e m  (K č )
Díl: M 21 E lek tro m o n táže

1 D O D+M O NT ELEKTRO IN STALAC E, H RO M O SVO DY kus 1,00 130 939,00 130 939,00
C elkem  za M 21 E le k tro m o n tá že 130 939 .00
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ROZPOČET
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S tavba  
O b je k t :

2015 /1896  S N IZ .E N E R G .N Á R O Č . M S B O R S O V S K A , K Y JO  
01 Z A T E P L E N Í O B J. B+C

R o z p o č e t: D.1.3.
K A N A LIZ A C E , Z D R A V O T E C H N IK A

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

S tav e b n í d íl HSV P S V D o dávka M on táž HZS
1 Z e m n í p rá c e 4 9  4 5 9 0 0 0 0
2 Z á k la d y  a z v lá š tn í z a k lá d á n í 1 2  9 3 9 0 0 0 0
4 V o d o ro v n é  k o n s tru k c e 4  8 8 4 0 0 0 0
6 3 P o d la h y  a p o d la h o v é  k o n s tru k c e 2 4  3 9 3 0 0 0 0
8 T ru b n í v e d e n í 2 4  2 8 9 0 0 0 0
8 9 O s ta tn í k o n s tru k c e  n a  t ru b n ím  v e d e n í 7  1 9 9 0 0 0 ■0
94 L e š e n í a  s ta v e b n í v ý ta h y 8 4 8 0 0 0 0
9 6 B o u rá n i k o n s tru k c í 3  6 6 7 0 0 0 0
9 9 S ta v e n iš tn í p ře s u n  h m o t 7  0 7 2 0 0 0 0
711 Iz o la c e  p ro ti v o d ě 0 3  9 7 6 0 0 0
721 V n itřn í k a n a liz a c e 0 31 4 0 3 0 0 1 1 5 2
7 2 2 V n itřn í v o d o v o d 0 7  1 6 7 0 0 0
7 2 3 V n it řn i p ly n o v o d 0 1 2  3 8 9 0 0 4 6 0
771 P o d la h y  z  d la ž d ic  a o b k la d y 0 1 3  8 0 5 0 0 0
7 7 6 P o d la h y  p o v la k o v é 0 2 2  4 8 1 0 0 0
7 8 3 N á tě ry 0 7 9 1 0 0 0
M 9 9 O s ta tn í p rá c e  "M " 0 0 0 3  4 4 7 1 6 1 2
D 9 6 P ře s u n y  su tí a  v y b o u ra n ý c h  h m o t 4  5 8 3 0 0 0 0

C E L K E M  O B JE K T 139 333 92 012 0 3 447 3 224

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

N á ze v  V R N Kč % Z áklad n a Kč
Z tíže n é  výrobn í podm ínky 0 0
O b o ro vá  p řirážka 0 0
P řesun  s ta veb n ích  kapac it 0 0
M im o s ta ve n iš tn í dop rava 0 0
Z a říze n í s taven iš tě 0 0
P rovoz investo ra 0 0
K o m p le tačn í č in n o s t (ICD) 0 0
R e ze rva  rozpočtu 0 0

C E L K E M  V R N 0
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rozpočet

S ta v b a : 2015 /1896  S N lŽ .E N E R G .N Á R O Č . M Š B O R S O V S K Á , K' Rozpočet: D .1.3.
O b je k t : 01 Z A T E P L E N I O B J. B+C K A N A LIZA C E , Z D R A V O T E C H N IK A

P č Č ís lo  D o lo ž k y N á z e v  p o lo ž k y
T

M J  | m n o ž s tv í c e n a  /  M J c e lk e m  ÍK č j
Díl: 1 Z e m n í p ráce

1 1 3 2 2 0 1 2 0 1 R 00 H lo u b e n i rýh š ířky  do  2 0 0  cm  v  ho r.3  do 100 m 3 m 3 43 ,40 2 1 9 ,0 0 9 5 0 4 ,6 0
2 1 3 2 2 0 1 2 0 9 R 0 0 P říp la tek  za le p iv o s t - h lo u b e n i rýh 200cm  v ho r.3 m 3 4 3 ,4 0 17 ,00 73 7 ,8 0
3 1 3 9 6 0 1 10 2 R 0 0 R učn í v ýk o p  ja m , rýh a š a c h e t v  ho rn ině  tř. 3 m 3 19 ,80 6 5 4 ,0 0 12 9 4 9 ,2 0
4 1 6 1 1 0 1 1 0 1 R 00 S v is lé  p ře m ís tě n í v ýko p ku  z ho r.1 -4  do 2 ,5  m m 3 4 3 ,4 0 5 5 ,00 2 3 8 7 ,0 0
5 1 6 2 7 0 1 1 0 3R 00 V o d o ro vn é  p ře m ís tě n í v ýk o p k u  z  ho r.1 -4  do 80 00  m m 3 19,25 168,00 3 2 3 4 ,0 0
6 1 6 7 1 0 1 1 0 1 R 0 0 N ak lád án í v ýk o p k u  z  ho r.1 -4  v  m n o ž s tv í do 100 m 3 m 3 19,25 1 2 1 ,0 0 2 3 2 9 ,2 5
7 1 7 1 2 0 1 2 0 1 R 0 0 U ložen í s yp a n in y  na sk lá dku m 3 19,25 1 1 ,00 2 1 1 ,7 5
8 1 7 4 1 0 1 1 0 1 R 00 Z á s y p  ja m , rýh, ša ch e t se  zh u tn ě n ím m 3 14,10 69 ,00 97 2 ,9 0
9 1751O11O1RO0 O bsyp  p o trub í be z  p ro ho ze n í s yp a n in y m 3 14.45 2 5 3 ,0 0 3 6 5 5 .8 5
10 199 00 Q 0 02 R 0 0 P o p la te k  za  sk lá dku  ho rn in y  1- 4 m 3 19 ,25 173,00 3 3 3 0 ,2 5
11 5 8 3 3 1 2 0 0 4 K am en ivo  tě že n é  fra k c e  0/4 B J lho m o r. kra j T 26 ,70 3 8 0 ,0 0 10 146,00

C e lkem  za 1 Z e m n i p rá c e 49 458 ,60
Díl: 2 Z á k lad y  a zv lá š tn í z a k lá d á n í

12 2 7 1 5 7 1 11 2R 00 P o lš tá ř z á k la d u  ze  š tě rk o p ísk u  n e tříd ěné ho m 3 0,17 72 2 ,0 0 122,74
13 2 7 3 3 1 11 1 4 R 0 0 B eton z á k la d , de se k  p ro s tý  z  cem . po rtlad . B 12,5 

p o d b e to n o v á n í pa tn ích  ko le n  0 ,0 1 5  m 3 m 3 0 ,16 2 2 2 0 ,0 0 355 ,20
14 2 7 3 3 1 6 1 3 1 R 0 0 Z á k la d .d e s k y  z  b e to n u  p ro s té h o  vodo. V 4  TO B 30 m 3 0 ,34 3  133,00 1 0 5 2 ,6 9
15 273351215R O O B ed ně n í s tě n  zá k la d o v ýc h  d e se k  - z říze n í m 2 1,04 4 3 5 ,0 0 4 5 2 ,4 0
16 2 7 3 3 5 1 2 1 6 R 0 0 B e d n ě n i s těn  zá k la d o v ýc h  d e se k  - o d s tra n ě n í m 2 1,04 54 ,00 56 ,16
17 2 7 9 3 1 2 0 1 1R 00 B eton z á k la d o v ýc h  z d i p ro s tý  C 2 5 /3 0 m 3 1,50 2 5 4 9 ,0 0 3 8 2 3 ,5 0
18 2 7 9 3 5 1 1 0 5R 00 B ed ně n i s těn  z á k la d o v ýc h  zd í, o b o u s tra n n é -z ř ize n l m 2 14 ,96 35 1 ,0 0 5 2 5 0 .9 6
19 2 7 9 3 5 1 10 6R 00 B ed n ě n í s tě n  z á k la d o v ýc h  zd í, o b o u s tra n n é -o d s tra n m 2 14,96 122,00 1 82 5 ,1 2

C elkem  za 2 Z á k lad y  a zv lá š tn í z a k lá d a n í 12 938 ,77
Díl: 4 V o d o ro v n é  ko n stru kce
20 4 5 1 5 7 2 1 11 R 0 0 Lože pod p o tru b í z  k a m e n iva  tě že n é h o  0 - 4  m m m 3 4 ,8 0 5 54 ,00 2 6 5 9 ,2 0
21 45 15 771 21 P odkl v rs tva  k a m e n ivo  d rc e n é  -2 0 cm m 2 13,40 166,00 2 22 4 ,4 0

C elkem  za 4  V o do ro vn é  ko n s tru k c e 4 883 ,60
Díl: 63 P od lah y  a p o d lah o vé  ko n stru kce
22 6 3 1 3 1 5 6 2 1 R 00 M a za n ina  be to n o vá  tl. 12 - 24 cm  C 20 /25 m 3 2 ,1 0 2 6 7 6 ,0 0 5 619 ,60
23 6 3 1 3 1 6 1 15R 00 P o s tř ik  nových  be ton , pod lah  p ro ti p rvotn . vysych . m 2 13 ,40 71 ,00 9 51 ,40
24 6 3 1 3 6 2 0 2 1 R 00 V ý z tu ž  m a za n in  sva řo va n o u  s ítí z d rá tů  K ari t 0,11 2 8  74 5 ,0 0 3 161,95
2 5 6 3 2 4 1 1150R T1 P o tě r ze  SWIS ručn í z p ra c o v á n í, tl. 50 m m  c e m e n to v ý  po tě r 

2 5  02 0 /4 25 , 25 M P a ' m 2 13 ,40 50 0 ,0 0 6 7 0 0 ,0 0
26 6 3 0  105 P ok lo p  A lu d e c k  5t, h lin ík  p ro  v n itr.za d lá žd ě n í 8 0 0 x1 0 0 0  - dod. 

+  m ont. kus 1,00 7 9 6 0 ,0 0 7 9 6 0 ,0 0
C elkem  za 63 P o d la h y  a p o d la h o v é  k o n s tru k c e 24  392,95

Díl: 8 T ru b n í v ed e n í
27 87 12 752 11 P o tr.P V C -sy s té m  K G  tř íd y  S N 4 D N 125 m 14,00 4 5 0 ,0 0 6 30 0 ,0 0
28 87 13 152 11 P o tr.P V C -sy s té m  K G  třídy  S N 4  D N 150 m 5,00 47 9 ,0 0 2 39 5 ,0 0
29 87 13 552 11 P o tr.P V C -sy s té m  K G  třídy  S N 4  D N 200 m 2,20 50 1 ,0 0 1 102,20
30 89 48 111 51 Š c h t PV C  R V  4 0 0 /2 0 0  P 12 ,5 t -12 80 M M kus 1,00 10 35 4 ,0 0 10 35 4 ,0 0
31 2 8 6 5 1 6 5 6 . A K o len o  k a n a liz a č n í K G B  125/ 30° PVC kus 1,00 6 1 ,0 0 6 1 ,0 0
32 2 8 6 5 1 6 5 7 .A K o len o  k a n a liz a č n í K G B  12 5 / 45° PVC kus 21 ,00 6 3 ,00 1 32 3 ,0 0
33 2 8 6 5 1 7 0 4 . A O d b o čk a  k ana lizačn í K G E A  160/ 125/45° PVC kus 3 ,00 184,00 55 2 ,0 0
34 2 8 6 5 1 8 5 1 .A P ře ch o d  P V C -ka m e n in a  ka n a liz a č n í K G U S M  DN 125 PVC

kus 6 .0 0 166,00 9 9 6 ,0 0
35 2 8 6 5 1 85 2 .A P ře c h o d  P V C -ka m e n in a  ka n a liz a č n í K G U S M  D N  150 PVC

kus 2 ,00 187,00 3 7 4 ,0 0
36 2 8 6 5 1 8 5 8 .A P řecho d  ka m e n in a -P V C  k a n a liz a č n í K G U S  DN  150 PVC kus 2 ,0 0 4 1 6 ,0 0 832 ,00

C elkem  za 8 Tru b n í v ed e n í 24  289 ,20
Díl: 89 O sta tn í k o n s tru kce  na tru b n ím  v e d e n í
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rozpočet

S tavba  : 201 5 /1 89 6  S N ÍŽ .Ě N E R G .N Á R O Č , M Š B O R Š O V S K Á , K1 Rozpočet: D .1.3.
O b je k t : 01 Z A T E P L E N I O B J. B+C K A N A LIZ A C E , Z D R A V O T E C H N IK A

P e Č ís lo  p o lo ž k y N á z e v  p o lo ž k y M J m n o ž s tv í c e n a  / M J c e lk e m  (K č )
37 8 9 2 5 6 1 111ROO Z k o u š k a  tě s n o s ti k a n a liza ce  D N  do  125, vodou m 27 ,00 15 ,00 40 5 ,0 0
3S 8 9 2 5 7 1 111R 00 Z k o u š k a  tě s n o s ti k a n a liz a c e  DN do  200, vodou m 7 ,2 0 17 ,00 122,40
39 8 9 2 5 7 3 1 11R 00 Z a b e z p e č e n í konců  kana l, p o tru b í DN d o  200, vodo u kus 4 ,0 0 1 668 .00 6 57 2 ,0 0

C e lkem  za 89  O s ta tn í k o n s tru kce  na  tru b n ím  v e d e n í 7 1 9 9 ,4 0
Díl: 94 L ešen í a s tav eb n í v ý tah y
40 9 4 1 9 5 5 0 0 2 R 0 0 L e še n í le hké  po m o cn é , výška  po d la h y  do  1,9 m m 2 8,00 106,00 8 4 8 ,0 0

C elkem  za 94  L e š e n í a s tav eb n í v y ta h y 848.00
Díl: 96 B o u rán í ko n stru kc í
41 9 6 5 0 4 2 1 3 1 RT1 B o u rá n i m a za n ln  be to n o vých  tl. d o  10 cm  ručně  ti. m a za n iny  

5  - 8 cm m 3 0,65 1 80 6 ,0 0 1 173,90
42 9 6 5 0 4 3 4 4 1 R T4 B o u rá n í po dk lad ů  be t., p o tě r tl. 15 cm , nad 4  m 2 sb íje čka  

m a z a n in a  tl. 10 - 15 cm  s  po tě re m m 3 1,90 1 05 9 ,0 0 2 012 ,10
43 9 6 50 817 13 R T 1 B o u rá n í d la ž d ic  ke ra m ic ký ch  tl. 1 cm , nad 1 m 2  ručně  

d la ž d ic e  ke ra m ické m 2 13,00 37 .00 4 8 1 ,0 0
C e lkem  za 96 B o u rá n i ko n s tru k c i 3 667.00

Díl: 99 S ta v e n iš tn í p řesun  hm ot
4 4 9 9 8 0 1 1 0 0 1 RD0 P řesun  hm o t p ro  bu do vy  v ýšky  do  6 m t 47 ,15 150,00 7 07 2 ,4 7

C elkem  za 99  S tav e n iš tn í p řes u n  h m o t 7 072,47
Díl: 711 Izo lace  p ro ti vo d ě
45 7 1 1 1 4 0 1 02R0O O d s tr.lz o la c e  pro ti v lhk .vodo r. p á sy  p řlta v .,2 v rs t m 2 10 ,30 3 ,00 82 ,40
46 7 1 1 1 4 1 5 5 9 R Y 5 Iz o la ce  p ro ti v lhk. vo d o ro vn á  pásy  p řitaven ím  vče tn ě  

d o d .B ita g it 40 a E íastek  40  s p e c iá l m ine rá l m 2 10 ,30 37 8 ,0 0 3  89 3 ,4 0
C elkem  za 711 Izo lac e  p ro ti vodé 3 975 ,80

Díl: 721 V n itřn í kana lizace
47 7 2 1 1 10 80 6R 00 D e m o n tá ž  p o trub í z  k a m e n in o v ýc h  trub  DN 200 m 29 ,50 92 ,00 2 71 4 ,0 0
48 7 2 1 11 0 9 1 5 R 0 0 O p ra v a  - p ro po jen í d o sa va d n íh o  p o trub í DN 125 kus 5 ,00 510 ,00 2 55 0 ,0 0
49 7 2 1 1 1 0 9 1 7R 00 O p ra va  - p ro p o je n í d o sa va d n íh o  p o trub í DN 150 kus 7,00 68 0 ,0 0 4 76 0 ,0 0
50 7 2 1 1 1 0 9 1 8 R 0 0 O p ra v a  - p ro p o je n í do sa va d n íh o  p o trub í DN 200 kus 2,00 78 8 ,0 0 1 57 6 ,0 0
51 7 2 1 1 10926R0O O p ra va  p o tru b í k a m e n in o v é h o , k rá ce n í tru b  DN 125 kus 1,00 4 6 ,0 0 46 ,00
52 7 2 1 1 1 Q927ROO O p ra v a  p o trub í k am e n inovéh o , k rá ce n í tru b  DN 150 kus 3,00 50 ,00 150,00
53 7 2 1 1 1O 928R 00 O p ra v a  p o tru b i k am e n inovéh o , k rá ce n i tru b  DN 200 kus 1,00 57 ,00 57 ,00
54 7 2 1 1 7 62 23R 0 0 P o tru b í KG  svod né  ( le ža té ) v z e m i D 125 x  3 ,2 m m m 1,00 3 9 0 ,0 0 390 ,00
55 7 2 1 1 7 6 2 2 4 R 0 0 P o tru b í KG  svod né  (leža té ) v ze m i D 160 x  4 ,0  m m m 2,60 4 7 9 ,0 0 1 2 4 5 ,4 0
56 7 2 1 1 7 6 2 2 5 R 0 0 P o tru b i KG  svod né  ( leža té ) v ze m i D 200 x  4 ,9  m m m 5,00 50 1 ,0 0 2 505,00
57 7 2 1 17 6 2 4 2 R 0 0 P o tru b i K G  d e š ťo vé  (sv is lé ) DN 100 x 3 ,2 m m m 11,70 24 6 ,0 0 2 8 7 8 ,2 0
58 7 2 1 2 4 2 1 11RT1 L a p a č  s tře š n íc h  sp la ve n ln  p las tový  H L6 60 /2  DN 100 sv is lý  

od to k kus 10,00 1 01 2 ,0 0 10 120,00
59 9 9 8 7 2 1 203RO 0 P ře s u n  h m o t pro vn itřn í kana lizac i, v ýš ky  do 2 4  m % 30 1,4 4 8 ,00 2 41 1 ,5 2
SO 90 0  R 00 H zs  - n e zm ě řite ln é  p ráce  z e d n ic ké  v ýp o m o c i h 4 ,0 0 28 8 ,0 0 1 152,00

C elkem  za 721 V n itřn í kan a lizace 32 555.12
Díl: 722 V n itřn í v o d o v o d
61 7221 302 32 R O 0 P o tru b í z  tru b .z á v it.p o z in k .s va řo va n . 11343 ,D N  20 m 0,40 2 6 5 ,0 0 106,00
62 7 2 2 1 9 0 4 0 2 R 0 0 V y v e d e n i a up e vn ě n í v ýp u s te k  DN 20 kus 2 ,00 7 9 ,00 158,00
63 7 2 2 2 2 0 8 5 1 R 00 D e m o n tá ž  a rm a tu r s je d n ím  zá v ite m  G  3/4 kus 2 ,00 7,00 14,00
64 7 2 2 2 2 9 1 O2R00 M o n tá ž  v o d o vo d n ích  a rm a tu r ,Iz á v it,  G 3/4 kus 2 ,00 86 ,00 172,00
65 7 2 2 2 9 0 2 2 6 R 0 0 Z k o u š k a  tla ku  p o tru b í z áv itovéh o  DN 50 m 0,50 19 ,00 9,50
66 7 2 2 2 9 0 2 3 4 R 0 0 P ro p la ch  a d e z in fe kc e  vo d o vo d .p o tru b í d o  DN 80 m 80,00 13 ,00 1 04 0 ,0 0
67 722  2 2  101 P ro d lo u že n í v odo vo du  ve fa sá d ě  160 m m kus 2,00 156,00 31 2 ,0 0
68 722 na b íd .4 La bo ra to rn í rozbo r p itn é  v o d y  po d o ko n č e n í kus 1,00 5 2 8 5 ,0 0 5 285,00
69 9 9 8 7 2 2 2 0 1 R 00 P ře s u n  h m o t p ro  vn itřn í vodo vo d , v ýšky  do 6 m % 70 ,96 1,00 70 ,96

C e lkem  za 722 V n itrn í v o d o v o d 7 1 6 7 .4 6
Díl: 723 V n itřn í p lyn o vod
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rozpočet

S ta vba  : 2015 /1896  S N ÍŽ .E N E R G .N A R O C . M Š B O R Š O V S K Á , K Rozpočet: D .1.3.
O b je k t : 01 Z A T E P L E N I O B J. B+C K A N A LIZ A C E , Z D R A V O T E C H N IK A

P e č r s lo  p o lo ž k y N á z e v  p o lo ž k y M J m n o ž s tv í c e n a  /  M J c e lk e m  IK c )
70 7 2 3 1 2 0 2 0 2 R 0 0 P o tru b í o c e lo v é  z á v ito v é  če rné  s va řo va né  DN 15 m 11,00 205 ,00 2 2 5 5 ,0 0
71 72 3120203R O 0 P o trub í o c e lo v é  z á v ito v é  če rné  s va řo va né  DN 20 m 0,60 280 ,00 16 8 ,0 0
72 7 2 3 1 2 0 2 0 4 R 0 0 P o trub í o c e lo v é  z á v ito v é  če rné  s va řo va n é  DN 25 m 11,00 280 ,00 3 0 8 0 ,0 0
73 7 2 3 1 2 0 8 0 4 R 0 0 D em on táž  p o tru b í sva řo va n é h o  z á v ito vé h o  d o  DN 25 m 12,00 33 ,00 3 9 6 ,0 0
74 723120805RO O D e m o n tá ž  p o trub í s va řo va n é h o  z á v ito vé h o  DN 25 -50 m 11,00 102,00 1 12 2 ,0 0
75 7 2 3 1 5 0 3 6 5 R 0 0 P o trub í oce l. č e rn é  s va řo va n é  - c h rá n ičky  D 38 /2 ,6 m 1,20 198,00 2 3 7 ,6 0
76 7 2 3 1 5 0 3 6 6 R 0 0 P o tru b i oce l. č e rn é  sva řo va n é -c h rá n ičk y  D 4 4 ,5 /2 ,6 m 0,60 21 3 ,0 0 127,80
77 7 2 3 1 9 0 9 0 7 R 0 0 O d v zd u š n ě n í a na p u š tě n í p lyn o v é h o  po trub i m 35 ,00 11 ,00 3 8 5 ,0 0
78 7 2 3 1 9 0 9 0 9 R 0 0 Z k o u š k a  t la k o v á  p lyn o v é h o  p o tru b i kus 1,00 89 ,00 8 9 ,0 0
79 723  320 V ých o z í rev ize k u s 1,00 3 44 7 ,0 0 3 4 4 7 ,0 0
80 723  50 U tě s n ě n i c h rá n ič k y  tm e le m  - do D N 50 kus 4 ,00 23 0 ,0 0 9 2 0 ,0 0
81 9 9 8 7 2 3 2 0 1 R 00 P řesun  h m o t pro v n itřn í p lyn ovod , v ýš ky  do  6 m % 161,53 1,00 161,53
82 900 R 00 H zs - n e zm ě řite ln é  p rá ce  z e d n ic ké  výpo m o c i h 2 ,00 2 3 0 ,0 0 4 6 0 ,0 0

C e lkem  za 723 V n itřn í p ly n o v o d 12 848 ,93
Díl: 771 P o d lah y  z  d lažd ic  a o b k lad y
83 7 7 1 5 7 5 1 0 9  R T6 M ontáž  p o d la h  k e ra m .,re žn é  h ladké , tm e l, 30x30  cm  flex  

,v č .p o d e s t m 2 13 ,00 34 5 ,0 0 4 4 8 5 ,0 0
84 D O D D lažba  k e ra m ic k á  -d le  výbě ru  in ve s to ra m 2 15,00 345,00 5 17 5 ,0 0
85 59764241 D lažba  m a tn á  s o k l 3 0 0x80 x9  m m kus 8 8 ,0 0 46 ,00 4 0 4 8 ,0 0
86 9 9 8 7 7 1 10 2R 00 P ře su n  h m o t pro po d la h y  z  d lažd ic , v ýš ky  do 12 m t 0 ,35 2 75 ,00 9 7 ,0 8

C elkem  za 771 P o d la h y  z  d lažd ic  a ob k lad y 13 805 ,08
Díl: 776 P od lah y  p o v lako vé

87 77 6101115R Q 0 V y ro v n á n i p o d k la d ů  s a m o n lv e la č n l hm otou m 2 10,30 144,00 1 4 8 3 ,2 0
88 7 7 6 1 0 1 1 2 1 R 00 P ro v e d e n í p e n e tra c e  po dk lad u m 2 10,30 17,00 17 5 ,1 0
89 7 7 6 4 2 1 100RU1 Le pe n í p o d la h o vý ch  s o k llk ů  z  m ě kč e n é h o  P V C  vče tn ě  

d o d á vk y  s o k lík u  PV C m 14,50 190,00 2 7 5 5 ,0 0
90 7 7 6 5 2 1100RT1 L e p e n í p o v la k o v ýc h  po d lah  z pásů  PV C  na C he m op ren  

po uze  p o lo že n í -  P V C  ve  s p e c ifika c i m 2 10 ,30 69 0 ,0 0 7 107 ,00
91 7 7 6 5 1 0 0 1 0R A 0 D e m o n tá ž  p o v la k o v ýc h  pod lah  z n á š lapn é  p lochy m 2 10,30 58 ,00 59 7 ,4 0
92 2 8 4 1 2 2 8 5 P o d la h o v in a  P V C  15 00 x2 ,0  m m  he te ro g e n n í PV C  pro  

v y s o k é  n a m á h á n í m 2 15 ,00 69 0 ,0 0 10 3 5 0 ,0 0
93 9 9 8 7 7 6 1 02RO0 P řesun  h m o t p ro  p o d la h y  p o v lakové , výšky  do 12 m t 0 ,05 2 4 1 ,0 0 13 ,19

C elkem  za 776 P o d la h y  p o v la k o v é 22 480 ,89
Díl: 783 N átěry
94 7 8 3 4 2 4 3 4 0 R 0 0 N á tě r syn te t. p o trub í do  DN 5 0  m m  Z + 2 x  +1x em a il m 2 2 ,6 0  35 ,00 7 9 1 ,0 0

C elkem  za 783 N á tě ry 791 ,00
Díl: M 99 O s ta tn í p rác e  "M "
95 7 2 3  435 P ro d lo u že n í o d ko u ře n í ve  fa sá d ě  - ne rez  tl. 0 ,6m m  

k le m p ířs k ý  v ý ro b e k kus 1,00 3 4 4 7 ,0 0 3  4 4 7 ,0 0
96 9 0 0  R T4 Hzs - n e z m ě řite ln é  p ráce  č í.1 7 -1 a  P ráce v  ta rifn í tříd ě  7 -  

m o n tá ž  o d ko u ře n í hod 4 ,0 0 4 0 3 ,0 0 1 6 1 2 ,0 0
C elkem  za M 99 O s ta tn í p rác e  "M" 5 059 ,00

Díl: D96 P řesuny  su ti a vyb o u ra n ý c h  hm ot
97 9 7 9 0 8 1 111R 00 O d v o z  su ti a vyb o u r. hm o t na sk lá dku  do 1 km t 6 ,80 123,00 8 3 6 ,4 0
98 9 7 9 0 8 1 1 2 1 R 00 P říp la te k  k od vo zu  za  k a žd ý  da lš í 1 km t 4 7 ,6 0 12 ,00 5 7 1 ,2 0
99 9 7 9 0 8 2 1 11R 00 V n ltro s ta v e n iš tn i d o p ra va  su ti d o  10 m t 6 ,80 150,00 1 0 2 0 ,0 0

100 9 7 9 0 8 2 1 2 1 R 00 P říp la te k  k vn itro s t. do p ra vě  su ti za da lš ích  5 m t 6 ,80 17,00 115,60
101 979999998RO O P o p la te k  z a  s k lá d k u  su ti t 6 ,80 30 0 ,0 0 2 040 ,00

| C elkem  za D 96  P ře s u n y  s u ti a vyb o u ran ých  h m o t 4 583 ,20
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ROZPOČET
R o zp o č e t D.1.4. V Z D U C H O T E C H N IK A J K S O
O b je k t S K P
01 Z A T E P L E N I O B J. B+C M ě rn á  je d n o tk a
S tav b a P o č e t je d n o te k
2 0 1 5 /1 8 9 6 S N ÍŽ .E N E R G .N Á R O Č . M Š B O R Š O V S K Á , K Y JO V  - í N á k la d y  n a  m .j. 0
P ro je k ta n t P R O J E K T IS , s .r .o . T y p  ro z p o č tu
Z p ra c o v a te l p ro je k tu
O b je d n a te l M ě s to  K Y J O V
D o d a v a te l Z a k á z k o v é  č ís lo
R o z p o č to v a l P o č e t lis tů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Zcik la d n i ro zp o č to vé  n áklady O statn í ro zp o č to vé  n áklad y

H S V  c e lk e m 1 7 7  1 7 0

z P S V  c e lk e m 0

R M  p r á c e  c e lk e m 0

N M  d o d á v k y  c e lk e m 0

Z R N  c e lk e m 1 7 7  1 7 0

H Z S 0

Z R N + H Z S 1 7 7  1 7 0

Z R N + o s t.n á k la d y + H Z S 1 7 7  1 7 0
V y p ra c o v a l Z a  zh o to v ite le Z a  o b jed n ate le
J m é n o  : J m é n o : J m é n o  :

D a tu m  : D a tu m  : D a tu m  : /j

P o d p is  : P o d p is :
/

P o d p is :

sp0l. « f.o 
ST ° ^ rsf  5 8 1 /8 7 ,  6 8 7  01 Kyjov 
^ 0 : 4 ^ 1  3 7 9 , DIČ: C Z 4 9 0 7 I3 7 P

\  f ■*

M l s / B  K Y J O V  
\ / č . 9 7  3Í 
V  52

Z á k la d  p r o  D P H 2 1 ,0 %  \ f 1 7 7  1 7 0  K č
D P H 2 1 ,0 %  ' 3 7  2 0 6  K č
Z á k la d  p r o  D P H 0 ,0 % 0  K č
D P H 0 ,0 % 0  K č

C E N A  ZA  O B J E K T  C E LK E M 214  376 K č

P o zn á m ka  :

Zpracováno  program em  B U lL D p o w e r, ©  RTS, a.s . S tra n a  37



S ta v b a  : 2015 /1896  S N ÍŽ .E N E R G .N Á R O Č . M S B O R Š O V S K Á , K YJO R o z p o č e t :  D .1 .4 .
O b j e k t : 01 Z A T E P L E N I O B J. B+C V Z D U C H O T E C H N I K A

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

S ta v e b n í díl HSV PSV D o davka M o n tá ž  | HZS
FD 30 Klimatizace, vzduchotechnika 177 170 0 0 oj o

C E L K E M  O B JE K T 177 170 0 0 0 [ 0
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rozpočet

S ta v b a  : 201 5 /1 89 6  S N lZ .E N E R G .N A R O Č . M S B O R Š O V S K Á , K1 R o z p o č e t: D .1 .4 .
O b j e k t : 01 Z A T E P L E N I O B J. B+C V Z D U C H O T E C H N I K A

P č Č ís lo  p o lo ž k y N á z e v  p o lo ž k y M J m n o ž s tv í c e n a  /  M J c e lk e m  (K č )
Díl: FD 30 K lim atizace , v zd u c h o tec h n ika

1 D O D+M O NT V ZD U C H O TE C H N IK A kus 1,00 177 170,00 177 170,00
C elkem  za F D  3 0  K lim atiza c e , vzd u c h o tec h n ika 177 170,00
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ROZPOČET
R o zp o č e t D .2 .1. V R N  A  O R N  O B J. B+C J K S O
O b jek t S K P
02 V R N A  O R N M ě rn á  je d n o tk a
S ta v b a P o č e t je d n o te k
201 5 /1 89 6 S N ÍŽ .E N E R G .N Á R O Č . M Š B O R Š O V S K Á , K Y JO V  - ( N á k la d y  n a  m .j. 0
P ro je k ta n t P R O J E K T IS , s .r .o . T y p  ro z p o č tu
Z p ra c o v a te l p ro je k tu
O b je d n a te l M ě s to  K Y J O V
D o d a v a te l Z a k á z k o v é  č ís lo
R o z p o č to v a l P o č e t lis tů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Z í ik la d n i ro zp o č to v é náklad y O sta tn í ro zp o č to vé  n ák lad y

z
R

N

H S V  c e lk e m 3 7  3 7 5

P S V  c e lk e m 0

M  p r á c e  c e lk e m 0

M  d o d á v k y  c e lk e m 0

Z R N  c e lk e m 3 7  3 7 5

H Z S 0

Z R N + H Z S 3 7  3 7 5
Z R N + o s t.n á k la d y + H Z S 3 7  3 7 5
V y p ra c o v a l Za  zh o to v ite le Za o b jed n ate le
J m é n o  :

D a tu m  : 

P o d p i s :

J m é n o  :

D a tu m  :

P o d p is :

M S C ?  S iÍ m V J S  spos. $ , .u , 
S va todors fja  5 3 1 /8 7 ,  6 9 7  01 Ky|ov 
IČO: 4 ^ 9  71 3 7 9 , DIČ: C Z 4P 97 l37r-

M  - 3 3 -

J m é n o :

D a tu m  : , , 

P o d p is :  ¿/¡¿i

o v
\  /  6 9 7  91 

V  5 2

Z á k la d  p r o  D P H  2 1 ,0 % 3 7  3 7 5  K č
D P H  2 1 ,0 % 7  8 4 9  K č
Z á k la d  p ro  D P H  0 ,0 % 0  K č
D P H  0 ,0 % 0  K č
C E N A  ZA  O B JE K T  C E L K E M 45 224  Kč

P o zn á m ka  :
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S ta v b a  : 
O b j e k t :

2015 /1896  S N IZ .E N E R G .N A R O C . M S B O R S O V S K A , KYJO  
02 V R N  A O RN

R o z p o č e t :  D .2 .1 .
V R N  A  O R N  O B J . B + C

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

S ta v e b n í díl HSV PSV D o dávka M o n tá ž  I H ZS
001 Vedlejší a ostatní náklady 37 375 0 0 0 0

C E L K E M  O B JE K T 37 375 0 0 o! 0
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rozpočet

S t a v b a : 2015 /1896  S N ÍŽ .E N E R G .N Á R O Č . M S B O R Š O V S K Á , R o z p o č e t: D .2 .1
O b j e k t : 02 V R N  A  O R N V R ís l A  O R N  O B J .  B + C

P ó Č is lo  p o lo ž k y N á z e v  p o lo ž k y M J . m n o ž s tv í c e n a  /  M J c e lk e m  (K č )
Dii: 001 V e d le jš í a o s ta tn í n áklady

1 0 0 5 1 2 -1 0 1 0 .00R V y b u d o v á n i za říze n í s ta v e n iš tě  je d n o z n a č n ý  p o p is  p rá c i d le  
cen íku  R TS so u b o r 1,00 5 000 ,00 5 0 0 0 ,0 0

2 0 0 5 1 2 -1 0 2 0 .OOR P rovoz  z a říz e n i s taven iš tě  je d n o z n a č n ý  po p is  p rá c i d le 
cen íku  R TS s o u b o r 1,00 14 87 5 ,0 0 14 8 7 5 ,0 0

3 0 0 5 1 2 -1 0 3 0 .0 0 R O d s tra n ě n i za říze n í s ta ve n iš tě  je d n o z n a č n ý  po p is  p ra c í d le 
c e n íku  R TS so u b o r 1,00 1 000,00 1 0 0 0 ,0 0

4 0 0 5 2 1 -1 0 3 0 .OOR D o č a s n é  d o p ra vn í op a tře n i je d n o z n a č n ý  po p is  p ra c í d le  
ce n íku  R TS so u b o r 1,00 1 00 0 ,0 0 1 0 0 0 ,0 0

5 0 0 5 2 1 -1 0 4 0 .OOR U žíván í v e ře jn ý ch  p loch a p ro s tra n s tv í je d n o z n a č n ý  pop is  
p ra c í d le  ce n íku  RTS so u b o r 1,00 3 00 0 ,0 0 3 0 0 0 ,0 0

6 0 0 5 2 4 -1 0 1 0 .00R D o k u m e n ta c e  s ku te č n é h o  p ro ve d e n í s ta v b y  je d n o z n a č n ý  
po p is  p rá c i d le  cen íku  R TS s o u b o r 1,00 1 000 ,00 1 0 0 0 ,0 0

7 0 0 5 2 6 -1 0 1 0 .OOR P o jiš tě n í d o d a va te le  a p o jiš tě n í d íla  je d n o z n a č n ý  po p is  p ra c í 
d le  cen íku  RTS so u b o r 1,00 3 0 0 0 ,0 0 3 0 0 0 ,0 0

8 0 0 5 2 6 -1 0 2 0 .0 0 R B a n ko vn í z á ru k y  je d n o z n a č n ý  pop is  p ra c í d le  ce n íku  R TS
so u b o r 1,00 3 50 0 .0 0 3 5 0 0 ,0 0

9 0 0 5 2 8 -1 0 1 0  00R P ro p a g a ce  (b ilbo rd , pa m ě tn í de ska ) je d n o z n a č n ý  pop is  p rací 
d le  cen íku  RTS so u b o r 1,00 5 0 0 0 ,0 0 5 0 0 0 ,0 0

C elkem  za 001 V ed le jš í a o s ta tn í na k la d y 37 375 ,00
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5 tavba  : S n íž e n i e n e rg e tic k é  n á ro č n o s ti b u d o v y  m a te řs k é  š k o ly  B o rš o v s k á  ve 
m ěstě  K y jo v  -  o b je k t  B + C

Zakázka č.: 1 6 1 0 0 1 8
O b je k t : B
In v e s to r : M ě s to  K y jov , M a s a ry k o v o  n á m .3 0 /1 , 697 01 K y jov

Pd. Název po ložky MJ m n ožstv í cena /  MJ
----------------------------- .------------------------ 1

1.1

1.2

1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

R ekuperační je d n o tk a  5 v ysokou  ú č in n o s tí n a p ř DUPLEX 580  ECV5 RD5 CF 
vč. v e s ta v e n é  a u to n o m n í d ig itá ln í regulace P.D5 s m te i n e te m

- tř íd a  f i ltra c e  p řívo d , o d v o d  G4
- ce lkové  m n o ž s tv í p ř iv á d ě n é h o  vzduchu  +350 m 3h; pext=350P a

c e lk o v é  m n o ž s tv í o d vá d ě n é h o  vzduchu -350 m 3 h ; pext=250P a
P e l(p řív o d )= 0 ,1 7 k W /2 3 0 V ; P e l(o d v o d R 0 .1 7 k W /2 3 0 V
P e l(e l.o h ře v )= 0 ,5 k W /2 3 0 V
■ ro z m ě ry  (vxsxhl) - (1 0 8 0 x9 2 8 x 5 0 9 )m m ; h m o tn o s t ~58kg

J e d n o tk a  D up lex  vče tn ě :
ED Q 5.V-0,50-R D5 (ve s tavěný  do h říva č  vzduchu)
R e g u lá to r CP Touch (B) (nástěnný, b ílý)
Č id lo  CQ2, p ro s to ro v é  AD5 C 02  24
Č id lo  re la t iv n í v lh k o s ti (p ro s to ro v é  ne bo  p o tru b n í)
P o tru b í na o d v o d  ko n d e n zá tu  vč. tv a ro v e k
Kabeláž m ezi ov la d a če m , č id ly  CQ2 a VZT je d n o tk o u  
O dvod  ko n d e n zá tu  |e d o d á vk o u  p ro fese  ZTI
Pozn. p ro  p ro fe s i e le k tro : p ři ins ta la c i e l.o h říva če /p ře d e h řív a č e  je  n u tn é  k 
je d n o tc e  p ř iv é s t 5 ž ilo v y  kabe l!________________

Sání - p ře ch o d  fa sá d n í s k lap ko u  a s e rvo p o h o n e m  SPf-S C M 24G L 
3 5 0 x 3 5 0 xg 2 0 0
P ro tide šťo vá  ža luzie  35 5x35 5
T lu m ič  h lu ku  k ru h o v ý  ÍV IA A 200 /900
O hebná  ha d ice  0 2 0 3  S on o flex  M l
V ýústka  N O V A -A - l- l-2 0 0 x l0 0 -R 2 , e lox
V ýústk3  N O V A -A - l- l- 4 2 5 x l2 5 -R l.  e lox

T epe lná  izo lace  t l .4 0 m m  + AI fó lie

Č ty řh ra n n é  p o tru b í sk.l, po z ink  
d o  o b vo d u  SOOmm, 50%  tv a r.

K ru h o vé  p o tru b í S p iro , po z ink . 
do  0 2 0 0 , 50%  tv a r .

kpl

ks
ks
ks
ks
kpl
kpl

ks

ks
ks

bm
ks

10

ks

m 2

bm

bm

10

30

10

71 088

1 809
5 000
4 040

470
1 9 9 0
7 415

2 398
2 615
1 4 2 3

869
1 2 6 3

49 8

801

987

6 372

Cena ce lkem

7 1 0 8 8

1 8 0 9
5 000
4 040

470
1 990
7 4 1 5

12 744

4  796
5 230

14 230
6 952
2 5 2 6

4 980

24 030

9 870

C e lkem  bez DPH
177 170



číslo pol. název položky m.j. množství cena jedn. dodávka materiál montáž jedn. montáž

A/ HROM OSVODY
Nab. ce n a  m a te r iá l :

d rá t A lM g S i p rú m .8m m m 235 K č17,10 K č4  018 ,50
d rá t F e Z n p rů m .lO m m kg 40 K č31,10 Kč1 244 .00
p o d p ě ra  ve d e n i PV21 ks 250 K č22,10 KČS 525 ,00
p o d p ě ra  ve d en i PVOx (dle  tlo u š ťky  za te p len i) ks 25 K č23,60 K č5 90 ,0 0
(zá v rtn á  do  d ře va , d o  h m ožd iny  ve  zd ivu )
svo rka  S S  sp o jo v a c í ks 59 K č9 ,00 K č531 ,00
s vo rka  S Z  z ku še b n í ks 8 K č38,60 K č308 ,80
sv o rk a  S O  o ka po vá ks 8 K č14,00 K č112 ,00
jím a c í ty č  J P 1 0 , A I m a te riá l, bet. p o d s tav ec ks 8 K č 2 8 1 .00 KČ2 248 ,00
jím a c í ty č  J P 1 5 , AI m ate riá l, bet. p o d s tav ec ks 5 K č339 ,30 KČ1 696 ,50
svo rka  k jím a c í tyč i SJ01 ks 15 K č30,50 K č457 ,50
držák  o ch ra n n éh o  úhe ln íku  OÚ ks 17 K č29,10 K č494 ,70
o ch ra n n ý  ú he ln ík  O U ks 8 K č113 ,90 K č911 ,20
svo rka  p řip o jo v a c í SP1 (že břík ) ks 2 K č11,30 K č22 ,60
sv o rk a  k  ze m n ic í tyč í SJ02 ks 20 K č3 2 ,30 K č646 ,00
z e m n ic í ty č  Z T 1 ,5 m ks 10 K č291 ,00 Kč2  910 ,00
sv o rk a  k říž o v á  SK ks 4 K č19 ,90 K č79,60
š t ite k  o zn a č o v a c í na  svod ks 10 K č3 ,70 K č37 ,00
n e p ře dv íd an é  m a te r, nák lady km t 1 K č5 49 ,2 6 KČ549,26

S O U Č E T ; K č2 2  381 ,66
p od ružný  m a te riá l 2% K č447 .63
S O U Č E T : K č 2 2  829 ,29

m o n tá ž  :
ze d n ick é  výp o m o c i h 20 K č288 ,00  K č5  7 60 ,00
lešení m o b iln í (m on táž , d em o n tá ž , p řesun } 
m o ntá žn í p rá ce  (úp rava  ze m n ičů , jím a c í veden í, 
svo d o vé  ve d en i, dem o n tá žn i p ráce)
S O U Č E T :
S O U Č E T  : M O N T Á Ž  + M A T E R IÁ L  

P rav . "M " P P V  2%

ks
h

1
90

Kč8 054 ,06  
K č345 ,00

K č6  0 54 ,06  
K č 31 0 50 ,00

K č 4 2  864 ,06
K č6 5  693 ,35  

Kč1 313 ,87

Z A K L A D N I N A K L A D Y  : * K č6 7  007 ,22
číslo pol. název položky m.j. množství cena jedn. dodávka materiál montáž jedn. montáž

B/ ZEMNÍ PR A Č E

N ab cena Z e m n í p rá ce  p ro  územ . h ro m o svo d u  svod 10 K č880 ,00 K č8  8 00 ,00  Kč2 300 ,00 Kč23  0 00 .00

Z A K L A D N I N A K L A D Y  : K č31  800 .00

Cl r e v iz n í  č in n o s t  v ý c h o z í

N ab. ce n a R ev izn í č in n os t výc ho z í h 8 KČ460.00 K č3  6 80 ,00

Z A K L A D N I N A K L A D Y  :

Dl E L E K T R O R O Z V O D Y -Ú P R A V A

K č3  680 ,00

N ab. ce n a  m a te r iá l :

ka b e l C Y K Y -J  3x1 ,5 m m 2 m 20 K č 1 1 ,30  ' K č226 ,00
ka b e l C Y K Y -0  3x1 ,5 m m 2 m 20 K č11,60 '  K č232 ,00
k a b e l S Y K F Y  4 x 2 x 0 .5 m m 2 rrt 4 K č6,50 K č26,00
k ra b ic e  K U 68 ks ' 8 K č6 ,10 K č48,80
s v o rk a  w a g o  tro jná so b n á ks 20 K č4 ,20 K č84,00
s v ítid lo  o zd ob n é  se sk le m  LE D  10W /230V , IP 44 ks 6 Kč1 8 98 ,00 ’ Kč11 388 ,00
č id lo  poh yb o vé  in frap a s ivn í 2 30 V /1 0 00 W , IP44 ks 6 Kč1 4 38 ,00 K č8  6 28 .00

S O U Č E T :
P od ru žn ý  m a te riá l %  

S O U Č E T  M A T E R IÁ L  :

K č 2 0  632 ,80
_ K č6 18 ,9 8

K č21  251 ,78

m o n tá ž n í p ra č e  : ____________

m o ntá žn í p ráce

Z Á K L A D N Í N Á K L A D Y  C E L K E M  :

K č288 ,00  Kč7 200 ,00  

28 451 ,78

S n íže n í e n e rg e tic k é  n á ro č n o s t i b u d o v y  
M Š B o rš o v s k á  v e  m ě s tě  K y jo v
o b je k t  B + Č  ________________    _
H r o m o s v o d y _______________

N Á V R H  R O Z P O Č T U  

R e k a p itu la c e _________



A / H ro m o s v o d y  (m a te r iá l,  m o n tá ž )  K č 6 7  0 07 ,22
B / Z e m n í p rá c e    ^    K č31  800 ,00
C l  R e v iz n í č in n o s t  v ý c h o z í ____________________________    K č3  680 ,00
D l  E le k t ro ro z v o d y  - ú p r a v a     K č2 8  451 ,78

Z A K L A D N I N A K L A D Y  b e z  D PH  C E LK E M  K č1 3 0  939 ,00

K y jo v  04/2016



Souhrnný rozpočet

S ta v b a  : 2015/1896 MŠ B O R Š O V S K Á , K Y JO V  - Z P E V N Ě N É  P LO C H Y

IČO  : 49971379 
D IČ : C Z 49971379

IČ O :
DIČ :

69722

Zhotovitel : M S O  se rv is  spol, s r.o.
S va toborská  591/87 
69701 Kyjov

O b je d n a te l: M ěsto K Y JO V
M asarykovo  nám .30

Náklady zahrnuté do plánu investiční výstavby
Hlava N áklady na Stavebni část Technologická

část
Celkem Celkové náklady 

stavby bez DPH
DPH 1 5 % DPH 21 %

I. Projektové a průzkum né práce
II. Provozní soubory celkem
III. S tavebni ob jekty celkem  ZRN 2 893 887 2 893 887 607 716
IV. Stroje, zařízení, náklady
V. U m ělecká díla
VI. Ved le jší náklady celkem  VRN
VII. Ostatní náklady
VIII. Rezerva
IX. Jiné investice
X. N áklady z investičních prostředků
XI. Náklady z  neinvestičních prostředků

Celkem 2 893 887 0 2 893 887 0 0 607 716
Celkem  bez DPH 2 893 887 Kč
Celkem  včetně DPH 3 501 603 Kč

M S O  s e r v i s  s p o í. s  r.o.
S va toborská  5 9 1 /8 7 , 697 01 Kyiov 
IČO: 499 71 379. DIČ OZ-'997137f 

- 3 3  -

M Ž S T O  K Y J O V

Za zho tov ite le

Zpracováno programem BUILD power, © RTS, a.s.



Rekapitulace nákladů a výdajů stavebních objektů a provozních souborů

O b je k t N á k la d y  v  je d n o t liv ý c h  h la v á c h
Č is lo N á z e v Iv II. III. IV . V . V I V II. V l i l . IX . X X I c e lk e m

N ák la d y  sm ě ro va n é  na  ce lou  s tavbu 0
01 Z P E V N Ě N É  P L O C H Y 2 S 9 3 B 8 7
02 V R N  A  O R N 0
C e lk e m  z a  s ta v b u 0 0 2  8 93  687 0 0 0 c 0 0 0 0 2 693  887

Z p ra co vá n o  p ro g ra m e m  B U iL D p o w e r .  ©  R T S , a .s . 2



Členění nákladů v jednotlivých hlavách

III. Stavební objekty celkem ZRN

p .č . O b je k t N á z e v c e n a  b e z  D P H
s a z b a
D P H

D P H C e lk e m

1
01

D . 1 . 1. S ta v e b n ě  a r c h i t e k t o n ic k é  a  
k o n s t r . ř e š e n í  u p r .9 .3 .1 2  8 2 5  0 5 0 2 1 % 5 9 3  2 6 1 3  4 1 8  3 1 1

2 01 D .1 .2 .  K A N A L IZ A C E 4 1  3 3 7 2 1 % 8  6 8 1 5 0  0 1 8
3 0 2 D .2 .1 .  V R N  A O R N 2 7  5 0 0 2 1 % 5  7 7 5 3 3  2 7 5

C elkem 2 893 887 607 716 3 501 603

VI. Vedlejší náklady celkem VRN

p .č . O b je k t N á z e v c e n a  b e z  D P H
s a z b a
D P H

D P H C e lk e m

1 01 K o m p le ta č n í  č in n o s t  ( IČ D j 2 1 % 0 0
2 01 M im o s t a v e n iš t n í  d o p r a v a 2 1 % 0 0
3 01 O b o r o v á  p ř i r á ž k a 2 1 % 0 0
4 0 1 P r o v o z  in v e s to r a 2 1 % 0 0
5 01 P ř e s u n  s ta v e b n íc h  k a p a c i t 2 1 % 0 0
6 01 R e z e r v a  r o z p o č tu 2 1 % 0 0
7 01 Z a ř í z e n í  s ta v e n iš t ě 2 1 % 0 0
8 01 Z t í ž e n é  v ý r o b n í  p o d m ín k y 2 1 % 0 0
9 0 2 M im o s t a v e n iš t n í  d o p r a v a 2 1 % 0 0

1 0 0 2 O b o r o v á  p ř i r á ž k a 2 1 % 0 0
11 0 2 P r o v o z  in v e s to r a 2 1 % 0 0
1 2 0 2 P ř e s u n  s ta v e b n íc h  k a p a c i t 2 1 % 0 0
1 3 0 2 Z a ř í z e n í  s ta v e n iš t ě 2 1 % 0 0
1 4 0 2 Z t í ž e n é  v ý r o b n í  p o d m ín k y 2 1 % 0 0

C elkem 0 0 0

VIII. Rezerva

p .č . O b je k t N á z e v c e n a  b e z  D P H
s a z b a
D P H

D P H C e lk e m

1 01 R e z e r v a  r o z p o č tu 2 1 % 0 0
2 0 2 R e z e r v a  r o z p o č tu 2 1 % 0 0

¡C e lkem 0 0 0

XI. Náklady z neinvestičních prostředků

p .č . O b je k t N á z e v c e n a  b e z  D P H
s a z b a
D P H

D P H C e lk e m

1 01 K o m p le ta č n í  č in n o s t  ( IČ D J 2 1 % 0 0
2 0 2 K o m p le ta č n í  č in n o s t  ( IČ D ) 2 1 % 0 0

C elkem 0 0 0

Z pracováno program em  B U IL D p o w e r, ©  RTS, a.s.



rozpočet stavby Datum: 12.6.2017

S ta v b a  : 2015/1896 M S B O R S O V S K A , K Y JO V  - Z P E V N E N E  P LO C H Y

O b je d n a te l : M ě s to  K Y J O V
M a s a r y k o v o  n á m . 3 0  

6 9 7 2 2  K y jo v

IC O  : 
D IČ  ;

Z h o to v ite l M S O  s e r v is  s p o l.  s  r .o .  
S v a t o b o r s k á  5 9 1 /8 7  
6 9 7 0 1  K y jo v

I Č O :  4 9 9 7 1 3 7 9
D IČ  : C Z 4 9 9 7 1 3 7 9

Za zh o to v ite le :

ö G  S © F  V ä S  s p o l .  $  r .o .  
S va tobo rská  5 9 1 /8 7 ,  6 9 7  01 Kyjov 
i č ° :  71 3 7 9 , DIČ 6 /4 0 9 7 1 3 7 9

- 3 3 *

Z a  o b je d n a te le

¿ S T O I Í Y J O V  

e y i  a i
52

R o zp o čto vé  náklady
Z á k la d  p ro  D P H  
^ ° H
o d k la d  p r o  D P H  
D P H

1 5  %  
1 5  %  
2 1  %  
2 1  %

0,00
0,00

2  8 9 3  8 8 7 ,0 0  
6 0 7  7 1 6 ,0 0

C ena ce lkem  za s tavb u 3 501 603

R ekap itu lace  s taveb n ích  objektů  a provozn ích  soub orů

Č ís lo  a n á ze v  o b je k tu  1 p ro vo zn íh o  so u b o ru C en a  celkem Z á k lad  D P H  
1 5 %

Z á k lad  DPH  21
%

DPH ce lkem %

01 Z P E V N E N E  P L O C H Y 3 468  329 0 2  8 6 6  387 601 941 9 9 ,0
02  V R N A O R N 33 275 0 2 7  500 5  7 7 5 1 ,0
C elke m  za s tavbu 3 501 604 0 2 893  887 607  716 100 ,0

R ekap itu lace  s taveb n ích  rozpočtů

Č ís lo
jek tu Č ís lo  a n á ze v  ro zp o č tu C en a  celkem Z áklad  DPH  

1 5 %
Z ak lad  DPH  21

%
DPH ce lkem %

01 D .1 .1 . S ta v e b n ě  a rc h ite k to n ic k é  a k o n s tr.ře š e n i 3 4 1 8  311 0 2 8 2 5  0 5 0 5 9 3  261 9 7 ,6
01 D .1 .2 . K A N A L IZ A C E 50 018 0 41 3 3 7 8  681 1 ,4
02 D .2 .1 . V R N A O R N 33 275 0 2 7  5 0 0 5  7 7 5 1 ,0
C elke m  za stavbu 3 501 604 0 2 893 887 607  716 100 ,0

R ekap itu lace  s taveb n ích  dílů

Č ís lo  a n á ze v  d ílu % H S V PSV D o d avka M o n táž HZS
001 V e d le jš í a  o s ta tn í n á k la d y 1 ,0 2 7  5 0 0 0 0 0 0
1 Z e m n í p rá c e 17,1 4 9 4  8 5 3 0 0 0 0
2 Z á k la d y  a  z v lá š tn í z a k lá d á n í 0 ,0 1 169 0 0 0 0
4 V o d o ro v n é  k o n s tru k c e 0 ,0 194 0 0 0 0
5 K o m u n ik a c e 4 9 ,0 1 4 1 7  182 0 0 0 0
63 P o d la h y  a  p o d la h o v é  k o n s tru k c e 6,1 1 7 6  821 0 0 0 0
8 T ru b n í v e d e n í 0,1 1 7 1 7 0 0 0 0
89 O s ta tn í k o n s tru k c e  n a  tru b n ím  v e d e n í 1 ,0 2 8  8 1 0 0 0 0 0
91 D o p lň u jíc í p rá c e  n a  k o m u n ik a c i 9 ,7 281 120 0 0 0 0
9 6 B o u rá n í k o n s tru k c í 0 ,5 14  9 5 8 0 0 0 0
9 9 S ta v e n íš tn í p ře s u n  h m o t 5 ,9 171 721 0 0 0 0
D 96 P ře s u n y  s u ti a  v y b o u ra n ý c h  h m o t 9 ,6 2 7 7  844 0 0 0 0
C elkem  za stavbu 1 0 0 ,0 2  893 887 0 0 0 0

Zpracováno program em  B U ILD pow er, ©  RTS, a.s. Stránka 1 z 14



ROZPOČET
R o zp o č e t D .1 1. Stavebně architektonické a konsb. J K S O
O b jek t S K P
01 Z P E V N E N E  P L O C H Y M ě rn á  je d n o tk a
S tavb a P o č e t je d n o te k
201 5 /1 89 6 M Š B O R Š O V S K Á , K Y JO V  - Z P E V N Ě N É  P L O C H Y N á k la d y  na  m .j. 0
P ro je k ta n t P R O J E K T IS , s .r .o . T y p  ro z p o č tu
Z p ra c o v a te l p ro je k tu
O b je d n a te l M ě s to  K Y J O V
D o d a v a te l Z a k á z k o v é  č ís lo
R o z p o č to v a l P o č e t lis tů

R O Z P O Č T O V É  N Á K L A D Y

z ik lad rtí ro zp o č to v é  n ák lad y O s ta tn í ro zp o č to vé  n ák lad y
H S V  c e lk e m 2 8 2 5  0 5 0

z P S V  c e lk e m 0

R M  p r á c e  c e lk e m 0

N M  d o d á v k y  c e lk e m 0

Z R N  c e lk e m 2 8 2 5  0 5 0

H Z S 0

Z R N + H Z S 2  8 2 5  0 5 0

Z R N + o s t.n á k la d y + H Z S 2  8 2 5  0 5 0
V y p ra c o v a l Za  zh o to v ite le Za o b jed n ate le
J m é n o  : J m é n o  : J m é n o  :

D a tu m  : D a tu m  : D a t u m : .

P o d p is  : P o d p is :  V j P o d p i s : ^

O rfe fe i VaS ĚÓ’"l. 
S va toborská  m / / 3 7 ,  8 9 7  01 t í v i-  
IČO: 4 9 9  h djc. DIČ: C Z '8 9 7 1 ó 7 t

i , íL . u  i jó ¿ lv  j  o v  
\  M i m  
V  52

Z á k la d  p r o  D P H 2 1 ,0 %  f 2  8 2 5  0 5 0  K č
D P H 2 1 ,0 % 5 9 3  2 6 1  K č
Z á k la d  p ro  D P H 0 ,0 %  / 0  K č
D P H 0 ,0 %  | 0  K č

C E N A  Z A  O B J E K T  C E L K E M 3 418 311 Kč

P o zn á m ka  :

Zpracováno program em  B U IL D p o w er, ©  R TS, a.s. S tra n a  3



S tavba  : 
O b je k t :

2015 /1896  M S B O R S O V S K A , K Y J O V  - Z P E V N E N E  PLO C H  
01 Z P E V N Ě N É  P L O C H Y

R o z p o č e t: D .1.1.
S tavebně  a rch ite k to n ické  a kons tr.řešen

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

S ta v e b n í dií H SV PSV D o d ávka M o n táž HZS
1 Z e m n í p rá c e 4 8 5  4 0 5 0 0 0 0
5 K o m u n ik a c e 1 4 1 7  1 8 2 0 0 0 0
6 3 P o d la h y  a p o d la h o v é  k o n s tru k c e 1 7 6  8 21 0 0 0 0
91 D o p lň u jíc í p rá c e  n a  k o m u n ik a c i 2 8 1  1 2 0 0 0 0 0
9 6 B o u rá n í k o n s tru k c í 1 4  9 5 8 0 0 0 0
9 9 S ta v e n iš tn i p ře s u n  h m o t 1 71  7 2 1 0 0 0 0
D 9 6 P ře s u n y  s u ti a v y b o u ra n ý c h  h m o t 2 7 7  8 4 4 0 0 0 0

C E L K E M  O B JE K T 2 825  050 0 0 0 0

Zpracováno  program em  B U lL D p o w e r, ©  RTS, a.s. Strana  4



rozpočet

S ta v b a  : 201 5 /1 89 6  M Š  B O R Š O V S K Á , K Y JO V  - Z P E V N Ě N É  PL< R o z p o č e t: D .1 .1
O b j e k t : 01 Z P E V N E N E  P LO C H Y Stavebně arch itekton ické a konsfr.řešen í upr.9.3.1

P.Č C is lo  p o lo ž k y N á z e v  p o lo ž k y M J m n o ž s tv í c e n a  1 M J c e lk e m  (K č )
Díl: 1 Z e m n í p ráce

1 1 1 3 1 0 6 1 2 1 R 00 R o z e b rá n í d la že b  z  be to n o vých  d la ž d ic  na such o | m 2 382,25 32 ,00 12 2 3 2 ,0 0
50*2 100, OC
2 5 *1 ,5 37,50
14 *1 ,5 21,00
15 3 45,00
2 2 ’ 1,5 33.00
2 8 *3 84 ,00
2 1 *1 ,5 31 ,50
2 ,5 *3 7,50
6 ,5 *3 ,5 22 ,75

2 1 131O7121R0O O d s tra n ě n i po dk lad u  pl. 200 m 2 ,k a m ,d rc e n é  t i .10 cm m 2 5 7 9 ,0 0 69 ,00 39 9 5 1 ,0 0
Z P 3 :2 8 6 2 8 6 ,CO
Z F  1:121 121,00
Z P 5 :1 72 172,00

3 1 1 3 1 07123R 0O O d s tra n ě n í po d k la d u  pl. 200 m 2 ,k a m ,d rc e n é  tl.3 0  cm m 2 2 2 8 ,0 0 134,00 30 55 2 ,0 0
Z P 7 :5 6 + 1 7 2 2 2 8 X 0

4 1 1 3 10 713 0U 00 O d s tra ň  p o d k la d  -50 m 2  be ton ti 10cm m 2 12,10 263 ,00 3  18 2 ,3 0
Z P 1 :121*0,1 12,10

5 1 1 3 1 0 7 2 4 2 R 0 0 O d s tra n ě n í p o d k la d u  nad 2 0 0  m2, ž iv ičn é h o  tl.7  cm m 2 6 2 2 ,9 0 38 ,00 23  6 7 0 ,2 0
Z P 3 :2 8 6 2 8 6 ,0 0
Z P 1 :121 *0 ,9 108,50
Z P 7 :5 6 + 1 7 2 728 ,00

6 1 1 3 2 0 2 1 1 1R 00 V y trh á n í o b ru b  z  k ra jn íků  nebo  ob rub n íků  s to ja tých m 44 7 ,5 0 56 ,00 25 060 ,00
28 + 2 5 + 2 0 ,5 + 4 *2 + 2 .5 + 2 1 .5 *2 + 3 ,5 + 2 2 152,50
3*2 +  . , 2 + 3 *2 + 5 0 -2 + 9 + 1 6 + 3 + 1 5 187,00
Z P 3 :7*2+5 , 5 *4 + 1 0 + 8 *2 + 2 *2 + 9 *2 + 5 *2  +7*2 108,00

7 1 2 2 2 0 1 102R0O O d k o p á v k y  n e za p a že n é  v  hor. 3 do  1000 m 3 m 3 39 2 ,2 9 71 ,00 27 85 2 ,2 4
Z P 1 :1 2 1 ’ 0 ,52 62 ,92
Z P 2 :2 3 .5 *0 ,2 5 5.88
Z P 4 :3 9 ö '0 ,4 7 183,30
Z P 5 :1 72 *0 ,4 68 .60
Z P 6 :2 5 *0 ,4 7 11,75
Z P 3 :2 8 6 *0 .1 28 ,60
9 7 *0 ,3 2 31 ,04

8 16 2 7 0 1 10 5R 00 V o d o ro v n é  p ře m ís tě n í výkopku  z  hor. 1-4 do 10000 m m 3 3 9 2 ,2 9 18 6 ,0 0 1 72 965,01
Z F  1 :121*0 ,52 62 ,92
Z P 2 :2 3 ,5 *0 ,2 5 5,38
Z P 4 :3 £ 0 *0 ,4 7 183.30
Z P 7 :1 7 2 *0 ,4 68 ,80
Z P 6 :2 í *0 ,4 7 11,75
Z P i:2 S 6 *0 ,1 28 ,60
9 7 *0 ,3 2 31 ,04

9 1 6 7 1 0 1 1 0 1 R 00 N a k lá d á n i v ýk o p k u  z ho r.1 -4  v  m n o ž s tv í d o  100 m 3 m 3 39 2 ,2 9 1 2 1 ,0 0 [ 4 7  4 6 6 ,4 9
Z P 1 :121 *0 .5 2 6 2 ,92
Z P 2 :2 3 ,5 *0 ,2 5 5.88
Z P 4 :3 9 0 *0 ,4 7 183,30
Z P 7 :1 7 2*0 ,4 6 8 ,8 0
Z P 6 :2 5 *0 ,4 7 11 ,75
7 P 3 :28 6*0 ,1 2 8 ,6 0
97*0 ,32 31 ,04
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rozpočet

S tavba  : 2 0 1 5 /1 S96 M S B O R Š O V S K A , K Y J O V  - Z P E V N E N É  PL< R o z p o č e t: D .1 .1 .
O b je k t : 01 Z P E V N E N E  P L O C H Y Stavebně a rch itekton ické a konstr.řešen i upr.9.3.1

P Č Č ís lo  p o lo ž k y N á z e v  p o lo ž k y M J m n o ž s tv í cena / IWJ c e lk e m  { K č l
10 1712 012 01 R T 1 U ložen í s yp a n in y  na s k lá d k u  vče tn ě  p o p la tk u  za sk lá dku m 3 3 9 2 ,2E 1 7 3 ,0C 67  865,31

Z P 1 :1 2 1 *0 ,5 2 62,92
Z P 2 :2 3  5 '0  23 5,8E
Z P 4 :3 9 0 ‘0 ,47 18 3 ,3C
Z P 7 :172*0.4 68 ,80
Z P 6 :2 5 ’ 0 ,47 11.75
ZP 3 :286*0 ,1 28 .60
97 0 ,32 31 ,04

11 1 7 4 1 0 5 1 11R 00 Z á syp  s yp a n in o u  se z h u tn ě n ím I m 3 16 ,50 69 ,00 : 1 138,50
b a zé n ky  :5 ,r  *6 *0 ,5 16 ,50

12 1 7 5 1 0 1 2 0 1 R 00 O b syp  ob je k tu  bez p ro ho ze n í s yp a n in y m 3 139,91 4 7 0 ,0 0 65  75 9 ,5 8
(151,5+21 + 28 0+ 14 6+21  +31 + 126,8 )*0 ,3*0 .6 139,91

13 1 8 0 4 0 4 1 11 R 00 Z a lo ž e n í h řiš ťo vé h o  trá vn íku  v ýs e v e m  na o rn ic i m2 4 6 6 ,3 8 5 8 ,00 2 7  0 5 0 ,0 4
(1 5 1 ,5 + 2 1 + 2 8 0 + 1 4 6 + 2 1 + 3 1  + :2 6 ,8 )*0 ,6 4 6 6 ,3 8

14 1 8 3 4 0 3 1 11RD0 O bd ě lá n í pů dy  n a ko p á n ím  do 10 cm v  rov in ě m 2 4 6 6 ,3 8 10,00 4 6 6 3 ,8 0
(151,5+21 + 2 8 0+ 14 6+ 21 + 31  + 1 2 6 ,8 )*0 ,6 4 0 6 ,3 8

15 1 8 5 8 0 3 1 11R0O O še tře n i trá vn íku  v rov ině 1 m 2 4 6 6 ,3 8 3 ,00 1 3 9 9 ,1 4
(1 51 ,5+21 +2 0+ 146+21 +31 + 1 2 6 ,8 )’ 0,6 4 R6,38

16 1 8 5 8 0 3 2 1 1R 00 U vá lco vá n í trá vn íku  v  rov ině m2 4 6 6 ,3 8 1,00 466 ,38
(15 1 ,5 + 2 1 + 2 8 0 +1 4 6 + 2 1  +31 + 1 2 6 ,8 )*0 ,6 46 6 ,3 8

17 1 8 5 8 0 4 3 1 2 R 0 0 Z a lití ros tlin  vodo u  p lo c h y  nad 20 m 2 m 3 100,00 8 9 ,0 0 8 900 ,00
100 100,00

18 P O P oříze n í o rn ice  na d o sy p á n í k o le m  ob rub  a Z P m 3 139,91 165,00 23  085,81
(1 5 1 ,5 + 2 1 + 2 8 0 + 1 4 6 + 2 1 + 3 1 + 1 2 6 ,8 }*0 ,3 *0 ,6 139,91

19 0 0 5 7 2 4 4 0 S m ě s  tra vn í h řiš tn í III. - v ys o k á  zá tě ž  P R O FI kg 18 ,66 11 5 ,0 0 2 145,35
(1 5 1 ,5 + 21+ 2 80 + 1  6+21 + 3 1 + 1 2 6 ,£ )*0 ,6 /25 18 ,66

C elkem  za 1 Z em n i p rá c e 485 405 ,13
Díl: 5 K o m u n ikace
20 5 6 4 2 0 1 5 0 0 U 0 0 P od k lad  k o m u n ik a c i š tě rko p ísku  25 cm m 2 121,00 181,00 21 90 1 ,0 0

Z P 1 :1 21 121,00
21 5 6 4 7 0 1 300UOO P o d k la d  k o m u n ik a c i z ka m  d rcen  0 -6 3 m m  tl.2 0 cm m 2 3 8 3 ,0 0 1 61 ,00 61 663 ,00

Z P 3 :3S 3 3 83 .00
22 5 6 4 8 0 1 30O U00 P od k lad  k o m u n ik a c í š tě rk o d rti 15cm  fr.0 -16 m 2 4 3 8 ,5 0 150 ,00 , 65  775 ,00

Z P 4 :3 9 0 3 9 0 ,0 0
ZP S :25 2 5 ,0 0
Z P 2 :2 3 ,5 2 3 .5 0

23 5 6 4 8 5 1 1 1 1 R 00 P o d k la d  z  m e c h a n ic k y  z p e v .k a m e n iva  15 cm m 2 2 2 8 ,0 0 15 0 ,0 0  j 3 4  20 0 ,0 0
Z P 7 :5 6 + 1 7 2 22 3 ,0 0

2 4 5 6 5 1 4 4 1 11 U 00 P odkl oba l kam  A C P  16 tI6 0m m  do 3m  ' m 2 2 2 8 ,0 0 3 8 5 ,0 0 1 87 780,00
Z P 7 :5 5 + 1 7 2 2 2 8 ,0 0

25 5 7 3 1 1 1 1 1 1 R 00 P o s tř ik  ž iv ičn ý  in filtr .+  po syp , as fa lt. 0 ,6 0 k g /m 2 m 2 2 2 8 ,0 0 2 5 ,0 0 1 5 70 0 ,0 0
Z P 7 .-56+172 2 2 8 ,0 0

26 5 7 3 2 3 1 11 1R 00 P os třik  ž iv ičn ý  s p o jo v a c í z  e m u lze  0 ,5 -0 ,7  kg /m 2  ■ m 2 61 1 ,0 0 1 5 ,0 0 1 9 165,00
Z P 3 :3 3 3 3 8 3 ,0 0
Z P 4 ;56 56 ,00
Z P 7 :172 172,00

27 5 7 7 1 1 1 1 12 R T 3 B eton a s fa lto vý  A C O  1 1 tl.3 0 m m m 2 5 6 ,00 3 3 5 ,0 0 1 18 760,00
p locha  v  o b lo u ku  u v jezdu  do a reá lu :
56 5 6 ,00

28 59 611 1 1 1 1 R T2 K la de n i d la ž b y  m o za ik a  1 b a rva  lo že  z  kam  d o  4 cm  zá m ko vá
dlažba H B B  2 0 0 /1 0 0 /6  přír m 2 390 ,00 4 0 2 ,0 0 156 780,00
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rozpočet

S ta v b a  : 2015 /1896  M Š  B O R Š O V S K Á , K Y JO V  - Z P E V N Ě N É  PL< R o z p o č e t: D . 1 .1.
O b j e k t : 01 Z P E V N Ě N Ě  P L O C H Y Stavebně arch itekton ické a kons tr.rešen l upr.9.3.1

P č Ó ts lo  p o lo ž k y N á z e v  p o lo ž k y M J m n o ž s tv í c e n a  /  M J c e lk e m  (K č )
399 390.0C

29 5 9 6 1 1 1 1 1 1 R U 2 K la de m  d la ž b y  m o za ik a  Ib a tv a , lože  z ka m  d o  4  cm  zám ková  
d la žb a  H B B  2 0 /1 0 /8  přu m 2 146,00 435 ,00 63 5 1 0 ,0 0
Z P 1 :121 121,00
Z P 6 :2 5 25 ,00

30 5 6 4 8 0 1 300U 01 P od k lad  k o m u n ik a c i š tě rko d rtl 15cm  fr.8 -16 I m 2 23 ,50 150,00 3 5 2 5 ,0 0
Z P 2 :2 3 ,5 23 ,50

31 5 6 4 8 0 1 3 0 0 U 0 2 P o d k la d  k o m u n ik a c í š tě rko d rti 15cm  fr.0 -32 m 2 121,00 150,00 18 15 0 ,0 0
Z P 1 :121 121,00

32 5 6 4 8 0 1 400U 01 P o d k la d  k o m u n ik a c í š tě rko d rti 2 0 cm  tř.Š D  200 m 2 22 8 ,0 0 197,00 ' 4 4  9 1 6 ,0 0
Z P 7 :5 8 + 1 7 2 22 8 ,0 0

33 5 6 4 8 0 1 4 0 0 U 0 2 P od k lad  k o m u n ik a c í š tě rko d rtl 2 0 cm  fr.0 -63 ! m 2 92 6 ,0 0 197,00 . 182 4 2 2 ,0 0
Z P 4 :3 9 0 *2 78 0 .0 0
Z P 6 :2 5 25 ,00
ZP 1:121 121,00

34 Z P 2 P ryž .z á m ko vá  d la žb a  v č .k la d .v rs tv y  tl.4 0 m m I m 2 23 ,50 1 592,00 3 7  4 1 2 ,0 0
Z P 2 :2 3 ,5 23 ,50

35 Z P 3 P ov rch  h řiš tě  E P D M t l 10m m  na te r+ la jn ovam  P +M  
v č  le m o v a c lc h  č a r š=5 0m m m 2 383,00 1 004,00 384  5 3 2 ,0 0
ZP 3 :3S 3 380 ,00

36 Z P 3  PP Z P 3  P říp ra va  po d k la d u  - vysp ra ve n í a d o p ln ě n i p ů vo dn í 
p lo c h y m 2 38 3 ,0 0 i 110,00 4 2  130 ,00
Z P 3 :3 8 3 3 c3 ,0 0

37 Z P 3  V P Z P 3 - vy ro vn a n í po dk lad u  v  tl 35 m m  sm es  
ka m e m va + p ryze + e p o < id  po jivo  D +M m 2 38 3,0 0 46 7 ,0 0 178 8 6 1 ,0 0
Z P 3 :3 8 3 38 3 ,0 0

C elkem  za 5 K o m u n ik a c e 1 417  182 ,00
Díl: 63 P o d lah y  a p o d la h o v é  ko n s tru kce
38 6 3 1 3 1 3 8 1 1 U 00 M a za n in a  -1 2 cm  be ton  C 20 /25 m 3 46 ,80 2 725 ,00 127 53 0 ,0 0

p r^ Z P 3 :3 9 0 *0 ,1 2 4 6 ,8 0

39 63 1 3 1 9 1 7 3 R 0 0 P říp la te k  za  s trž e n í povrchu  m a za n in y  tl. 12 cm m 3 46 ,80 103,00 4 820 ,40
pro  Z P 3 :3 9 n *0 ,1 2 4 6 .6 0

40 6 3 1 3 6 2 0 2 1 R 00 V ý z tu ž  m a za n in  sva řo va n o u  s ítí z  d rá tů  Kari t 1,85 23  9 9 0 ,0 0 1 4 4  4 7 0 ,2 6
Z P 3 :3 8 3 *0 .0 0 4 4 *1 ,1 1,85

C elkem  za 63 P o d la h y  a  p o d la h o v é  k o n s tru kce 176 820 ,66
Díl: 91 D o p lň u jíc í p ráce  na kom u n ikac i
41 9 1 7 8 6 2 1 11R T 2 O s a z e n í s to ja t. ob rub . bet. s  o p e ro u ,lo že  z B 12,5 vče tn ě  

o b ru b n ík u  1 0 0 /5 /2 0 m 146,00 22 9 .0 0 33 4 3 4 ,0 0
O B N 4 :1 4 6 140,00

42 9 1 7 8 6 2 1 11R T3 O s a z e n i s to ja t. ob rub . bet. s o p ě ro u .lo že  z  B 12,6 vče tně  
o b ru b n ík u  10 0 /8 /20 m 2 8 0 ,0 0 249.00 69 72 0 ,0 0
O B N 3 :2 8 0 28 0 ,0 3

43 9 1 7 8 6 2 1 11 R T 7 O sa ze n í s to ja t. ob rub . bet. s  o p ě ro u .lo že  z  B 12,5 vče tn ě  
ob ru b n íku  A B O  2 - 1 5  100/15 /25 m 21 ,00 267 ,00 5 6 0 7 ,0 0
G S N 2:21 21 ,00

44 9 1 7 8 6 2 1 11 R T 8 O sa ze n í s to ja t. ob rub , bet. s o p ě ro u .lo že  z B 12,5 vče tně  
ob rub n íku  A B O  1 - 1 5  10 0 /15 /30 m 151,50 291,00 44  086 ,50
0 B N 1 :1 5 1 ,5 151,50

4 5 3 1 8 1 0 1 1 1 1 R00 Lože pod o b ru b n ík y  nebo  ob ruby  d lažeb  z  B 12,5 m 3 39,03 2 7 9 5 ,00 | 109 08 8 ,8 5
1 5 1 ,5 + 2 1 + 2 8 0 + 1 4Í • 21+31 )*0 ,3*0 ,2 39 ,03
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rozpočet

P č Č ís lo  p o lo ž k y N á z e v  p o lo ž k y M J m n o ž s tv í c e n a /  M J c e lk e m  (K č )
46 O B N 5 D +M  p ry žo vé h o  ob rub n íku  10 00 /25 0 /5 0  d o  be tonu m 2 1 ,0 0 6 0 5 ,0 0 12 7 0 5 ,0 0

O B N 5:21 21 ,00
4 7 O B N S D +M  be to n o vé  p říd la žb y  5 0 0 /2 5 0 /8 0 m 31 ,00 2 0 9 ,0 0 6 4 7 9 ,0 0

31 3 1 ,0 0
C elkem  za 91 D o p lň u jíc í p rác e  na k o m u n ik ac i 281 120,35

Díl: 96 B o urán í ko n s tru kc í
48 9 6 1 0 4 4 1 11R 00 B o u rá n i k o n s tru k c í be ton u  p ro s té ho m 3 6,60 1 9 3 3 ,0 0 12 75 7 ,8 0

b a zé n k y :5 ,5 *6 *0 ,2 6 ,6 0
4 9 D B D e m o n tá ž  p la s t.b a zé n ku  2 ,5 *1 ,5 m  v č .lik v id a c e kus 2 ,0 0 1 100,00 2 20 0 ,0 0

C elkem  za 96 B o u ra n í k o n s tru kc i 14 957 ,80
Díl: 99 S ta v e n iš tn í p řesun hm ot
50 9 9 8 2 2 3 0 1 1R 00 P ře su n  hm ot, po ze m n í k o m u n ika ce t 1 3 5 2 ,1 3 127,00 171 72 0 ,5 5

C e lkem  za 99 S ta v e n iš tn í p řes u n  h m o t 171 720 ,55
Díl: D96 P řesu n y  su ti a vyb o u ran ých  h m o t
51 9 7 9 0 8 1 1 1 1 R0Q O d v o z  s u ti a vybour. h m o t na sk lá dku  d o  1 km t 4 1 2 ,2 3 123,00 50  7 0 4 ,4 0
52 9 7 9 0 8 1 1 2 1 R 00 P říp la tek  k od vo zu  za k a žd ý  d a lš í 1 km t 5 7 7 1 ,2 3 12 ,00 69 2 5 4 ,7 9
53 9 7 9 0 8 7 2 1 2R 00 N a k lá d á n í su ti na d o p ra vn í p ro s tře d ky t 41 2 ,2 3 8 3 ,0 0 34 215 ,16
54 9 7 9 9 9 9 9 9 7 R 0 0 P o p la te k  za  sk lá dku t 41 2 ,2 3 30 0 ,0 0 123 669 ,27

C e lk e m  za D 9 6  P ře s u n y  s u ti a vyb o u ran ých  h m o t 277  843 .63

S ta v b a  
O b j e k t :

2015 /1896  M S B O R S O V S K A , K Y JO V  - Z P E V N E N E  P L (‘ 
01 Z P E V N Ě N É  P L O C H Y

R o z p o č e t: D . 1 . 1 .
S tavebné arch itek ton ické  a konstf.řešen i_upr.9 .3 ,1
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ROZPOČET
R o zp o č e t D.1.2. K A N A L IZ A C E J K S O
O b je k t S K P
01 Z P E V N E N E  P L O C H Y M ě rn á  je d n o tk a
S tav b a P o č e t je d n o te k
201 5 /1 89 6 M Š B O R Š O V S K Á , K Y JO V  - Z P E V N Ě N É  P L O C H Y N á k la d y  na  m .j. 0
P ro je k ta n t P R O J E K T IS , s .r .o . T y p  ro z p o č tu
Z p ra c o v a te l p ro je k tu
O b je d n a te l M ě s to  K Y J O V
D o d a v a te l Z a k á z k o v é  č ís lo
R o z p o č to v a l P o č e t lis tů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Z á k la d n í ro zp o č to vě  náklad y O s ta tn í ro zp o č to vé  n ák lad y

H S V  c e lk e m 41  3 3 7

Z P S V  c e lk e m 0

R M  p r á c e  c e lk e m 0

N M  d o d á v k y  c e lk e m 0

Z R N  c e lk e m 41  3 3 7

H Z S 0

Z R N + H Z S 4 1  3 3 7

Z R N + o s tn á k la d y + H Z S 4 1  3 3 7
V y p ra c o v a l Za  zh o to v ite le Za o b jed n ate le
J m é n o  : J m é n o : J m é n o  :

D a tu m  : D a tu m  : D a tu m  : p

P o d p is  : P o d p is : P o d p i s : * ' , / .  *

iv i l  Y y k V  „ L  '  
S v a tc fo o rs L  o V l / 8 7 ,  6 9 7  01 Ky?rv. 
ICO: 4 0 9  379TDIC- C Z4997137S  

7 - 3 3 -

ílĚC/S K Y J O V  
\  /  6 9 7  31

v  52
Z á k la d  p r o  D P H 2 1 ,0 % 41  3 3 7  K č
D P H 2 1 ,0 % 8 6 8 1  K č
Z á k la d  p ro  D P H 0 ,0 % 0  K č
D P H 0 ,0 % 0  K č

CENA ZA OBJEKT CELKEM 50 018 Kč

P o z n á m k a :
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S ta v b a  : 201 5 /1 89 6  MŠ B O R Š O V S K Á , K Y JO V  - Z P E V N Ě N É  PLO CH R o z p o č e t :  D .1 .2 .
O b j e k t : 0 1 Z P E V N E N E  P L O C H Y K A N A L IZ A C E

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

S tav e b n í d íl HSV PSV D o dávka M o n tá ž H ZS
1 Z e m n í p rá c e 9  4 4 8 0 0 0 0
2 Z á k la d y  a z v lá š tn í z a k lá d á n í 1 1 6 9 0 0 0 0
4 V o d o ro v n é  k o n s tru k c e 1 9 4 0 0 0 0
8 T ru b n í v e d e n í 1 7 1 7 0 0 0 0
8 9 O s ta tn í k o n s tru k c e  na  tru b n ím  v e d e n í 2 8  8 1 0 0 0 0 0

C E L K E M  O B JE K T 41 337 0 0 0 0
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rozpočet

S ta v b a  : 2015/1896  M S B O R Š O V Š K A , K Y JO V  - Z P E V N Ě N É  PL< R o z p o č e t: D .1 .2 .
O b j e k t : 01 Z P E V N E N E  P L O C H Y K A N A L IZ A C E

P č č i s l o  p o lo ž k y N á z e v  p o lo ž k y
\
| M J m n o ž s tv í c e n a  /  M J c e lk e m  /K č )

Díl: 1 Z e m n í p ráce
1 1 3 2 2 0 1 2 0 1 R00 H lou be n í rýh š ířk y  do  2 0 0  cm  v  ho r.3  d o  100 m 3 m 3 5,60 2 1 9 ,0 0 1 2 2 6 ,4 0
2 1 3 2 2 0 1 20 9R 00 P říp la tek  za  le p iv o s t - h lou ben í rýh 2 0 0 c m  v  ho r.3 m 3 5,60 17 ,00 95 ,20
3 1 3 3 2 0 1 1 0 1 R 00 H lo u b e n í š a ch e t v ho r.3  d o  100 m 3 m 3 6,00 6 5 4 ,0 0 3 9 2 4 ,0 0
4 1 3 3 2 0 1 10 9R 00 P říp la tek  za  le p iv o s t - h lo u b e n í ša ch e t v ho r.3 m 3 6 ,0 0 120,00 72 0 ,0 0
5 1 6 1 1 0 1 1 0 1 R 00 S v is lé  p ře m ís tě n i v ýk o p k u  z  ho r.1 -4  d o  2 ,5  m m 3 5,60 55 ,00 30 8 ,0 0
6 16 2 7 0 1 103RO 0 V o d o ro vn é  p ře m ís tě n í v ýk o p k u  z ho r.1 -4  do  8 0 0 0  m m 3 2,00 168,00 33 6 ,0 0
7 1 6 7 1 0 1 1 0 1 R 00 N ak lád án í v ýko p ku  z  ho r.1 -4  v m n o ž s tv í do 100 m 3 m 3 2,00 121,00 2 4 2 ,0 0
3 17 1 2 0 1 2 0 1R 00 U ložen í s yp a n in y  na s k lá d k u m 3 2,00 11,00 2 2 ,0 0
9 1 7 4 1 0 1 1 0 1 R 00 Z á syp  ja m , rýh, š a c h e t se z h u tn ě n ím m 3 9,60 69 ,00 6 6 2 ,4 0

10 1 7 5 1 0 1 1 0 1 R 00 O b s yp  p o tru b í bez  p ro h o ze n í s ypa n iny m 3 1,65 2 5 8 ,0 0 4 2 5 ,7 0
11 1 990O 00O2R00 P o p la te k  za sk lá dku  ho rn in y  1- 4 m 3 2,00 173,00 3 4 6 ,0 0
12 5 8 3 3 1 2 0 0 4 K a m e n iv o  tě že n é  fra kc e  0/4 B J ih o m o r. kra j T 3,00 380 ,00 1 140,00

C elkem  za 1 Z e m n i p rač e 9 447 .70
Díl: 2 Z á k lad y  a zv lá š tn í za k lád á n í

13 2 7 9 3 2 1 6 1 1R 00 Ž e le z o b e to n  z á k la d o v ýc h  z d i C 35 /45 m 3 0,09 3 133,00 266,31
14 2 7 9 3 5 1 105R 00 B ed n ě n í s tě n  z á k la d o v ýc h  zdí, o b o u s tra n n é -z řize n í m 2 0 ,8 4 40 0 ,0 0 336 ,00
15 2 7 9 3 5 1 10 6R 00 B ed n ě n í s tě n  z á k la d o v ýc h  zdí, ob ou s tra n n é -o d s tra n . m 2 0,84 150,00 126,00
16 2 7 9 3 6 1 8 2 1 R 00 V ý z tu ž  z á k la d o v ýc h  zd í z  b e to n á řs ké  oce li 10 505 t 0,01 32 64 7 ,0 0 4 4 0 ,7 3

C elkem  za 2  Z á k la d y  a zv lá š tn í zak lád á m 1 169 .04
Díl: 4 V o d o ro v n é  ko n strukce

17 4 5 1 5 7 2 1 11R 00 Lože pod p o trub í z  k a m e n iva  tě že n é h o  0 - 4 m m m 3 0,35  55 4 ,0 0 193,90
C elkem  za 4 V o d o ro vn é  k o n s tru k c e 193 .90

Díl: 8 T ru b n í v ed e n i
18 8 7 1 3 1 5 2 2 1 U 0 0 P o tr.P V C -sy s té m  KG  tříd y  S N 8 D N 150 m 2,50 64 6 ,0 0 1 6 1 5 ,0 0
19 2 8 6 5 1 6 6 2 .A K o len o  k a n a liz a č n í K G B  1 6 0 /4 5 °  PVC kus 1,00 102,00 102,00

C elkem  za 8 Trubní v e d e n í 1 717 ,00
Díl: 89 O s ta tn í k o n s tru kce  na tru b n ím  v e d e n í
20 8 9 2 5 7 1 1 11R 00 Z k o u š k a  tě s n o s ti k a n a liz a c e  D N  do  200, vodou m 2,50 17 ,00 42 ,50
21 8 9 2 5 7 3 1 11R 00 Z a b e z p e če n i ko n ců  kana l. p o trub í DN d o  200, vodou kus 1,00 1 66 8 ,0 0 1 6 6 8 ,0 0
22 8 9 4 4 0 3 0 1 1R 00 O sa ze n í b e to n o v ýc h  s tro p n ích  d ílců  ja k ý c h k o liv kus 4 ,00 23 8 ,0 0 95 2 ,0 0
23 8 9 5 9 4 1 3 1 1R T2 Z řiz e n í v p u s ti u fičn í z  d ílců  typ  U V B  - 5 0  vče tně  d o d á vky  d ílců  

pro u lič n í v p u s ti T B V kus 1,00 6  70 4 ,0 0 6 7 0 4 ,0 0
24 8 9 9 1 0 4 1 11RO0 O sa ze n í p o k lopu  s rám em  nad 150 kg kus 4,00 59 8 .0 0 2 3 9 2 ,0 0
25 8 9 9 2 0 3 1 11 R 0 0 O sa ze n í m říž í litin o vých  s rám em  do 150 kg kus 2,00 59 9 ,0 0 1 198,00
26 890 1 n a b íd ka V y fré z o v á n l o tvo ru  v  be t. po trub í d 1 0 0 0  pro  n a p o je n i D N 150

kus 1,00 3 4 4 9 ,0 0 3 4 4 9 ,0 0
27 894  81 19 8 U n ive rzá ln í k o lm é  se d lo  d o  be t tru b e k  d 1 0 0 0  pro n a po jen í 

K G 16 0  + m o n tá ž kus 1,00 3 4 4 9 ,0 0 3 4 4 9 ,0 0
28 895 101 V y b o u rá n í d e š ťo vé  v p u s ti vč .o dvozu  s u ti vč. z a s le p e n i napoj, 

p o trub í b e to n e m kus 1,00 5 74 8 ,0 0 5 74 8 ,0 0
29 55 34 035 2 M říž v to k o v á  D 40 0  500 x  5 0 0  m m kus 1,00 2 49 3 ,0 0 2 4 9 3 ,0 0
30 5 9 2 2 4 3 4 7 .A P rs te n e c  vyrovn  š a ch e tn í T B W -Q .1  6 3 /6 kus 3,00 168,00 50 4 ,0 0
31 59 2 2 4 3 4 9 .A P rs te n e c  vyrovn  š a ch e tn í T B W -Q .1  6 3 /1 0 kus 1.00 2 1 0 ,0 0 2 1 0 ,0 0

C elkem  za 89 O s ta tn í k o n s tru k c e  na  tru bn ím  ved en i 28 809,50

Zpracováno program em  B U IL D p o w e r, ©  RTS, a.s. S trana  11



ROZPOČET
R o zp o č e t D 2.1. V R N  A  O R N J K S O
O b jek t S K P
02 V R N A  O R N M ě rn á  je d n o tk a
S tav b a P o č e t je d n o te k
2 01 5 /1 89 6 MŠ B O R Š O V S K Á , K Y JO V  - Z P E V N Ě N É  P L O C H Y N á k la d y  n a  m .j. 0
P ro je k ta n t P R O J E K T IS , s .r .o . T y p  ro z p o č tu
Z p ra c o v a te l p ro je k tu
O b je d n a te l M ě s to  K Y J O V
D o d a v a te l Z a k á z k o v é  č ís lo
R o z p o č to v a l P o č e t lis tů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Z á k la d n í ro z p o č to v é  náklady O statn í ro zp o č to vé  n áklad y

H S V  c e lk e m 2 7  5 0 0

Z P S V  c e lk e m 0

R M  p r á c e  c e lk e m 0

N M  d o d á v k y  c e lk e m 0

Z R N  c e lk e m 2 7  5 0 0

H Z S 0

Z R N + H Z S 2 7  5 0 0
Z R N + o s t.n á k la d y + H Z S 2 7  5 0 0
V y p ra c o v a l Za  zh o to v ite le Za  o b jed n ate le
J m é n o  : J m é n o  ; J m é n o  :

D a tu m  : D a tu m  : D a tu m  :

P o d p i s : P o d p is :

» « v v ,  ....
S v a to b p rs k fe  5 S Í / 8 7 ,  6 9 7  01  K y  
IČO : 4 9 ^71 \37£J, D IČ 1 C Z 4 9 9 7 1 S ?

P0dpíS:

\  / 0 1 M  

V  5 2
Z á k la d  p ro  D P H 2 1 ,0 % 2 7  5 0 0  K č
D P H 2 1 ,0 % 5  7 7 5  K č
Z á k la d  p ro  D P H 0 ,0 % 0  K č
D P H 0 ,0 % 0  K č

C E N A  ZA  O B J E K T  C E L K E M 33 275 K č

P o z n á m k a  :

Z pracováno program em  B U IL D p o w e r, ©  RTS, a.s. S trana  12



S tavba  : 2015/1896  M Š B O R Š O V S K Á , K Y JO V  - Z P E V N Ě N É  PLO C H R o z p o č e t: D.2.1.
O b je k t : 02 V R N  A O R N V R N A O R N

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

S ta v e b n í d íl HSV PSV D o d ávka M o n tá ž HZS
001 V e d le jš í  a  o s ta tn í n á k la d y 2 7  5 0 0 0 0 0 0

C E L K E M  O B JE K T 27 500 0 0 0 0

Zpracováno  program em  B U IL D p o w er, ©  R TS , a .s . S tra na  13



rozpočet

S ta v b a  : 201 5 /1 89 6  M Š B O R Š O V S K Á , K Y JO V  - Z P E V N Ě N É  PL( R o z p o č e t: D .2 .1 .
O b j e k t : 02 V R N  A O R N V R N  A O R N

P  č Č ís lo  p o lo ž k y N á z e v  p o lo ž k y M J m n o ž s tv í c e n a  /  M J c e lk e m  (K č )
Díl: 001 V e d le jš í a o s ta tn í náklady

1 0 0 5 1 2 -1 0 1 0.OOR V y b u d o v á n i za řízen í s ta v e n iš tě  je d n o z n a č n ý  pop is  p ra c í d le  
ce n íku  R TS s o u b o r 1,00 2 00 0 ,0 0 2 0 0 0 ,0 0

2 0 0 5 1 2 -1 0 2 0 .00R P rovoz  z a říz e n í s ta ve n iš tě  je d n o z n a č n ý  pop is  p ra c í d le  
ce n íku  R TS s o u b o r 1.00 5 000,00 5 0 0 0 ,0 0

3 0 0 5 1 2 -1 0 3 0 .00R O d s tra n ě n i za říze n í s ta v e n iš tě  je d n o z n a č n ý  pop is  p rá c i d le  
c e n íku  R TS so u b o r 1,00 1 00 0 ,0 0 1 0 0 0 ,0 0

4 0 0 5 2 1 -1 0 3 0 .00R D o č a s n é  d o p ra vn í opa třen í je d n o z n a č n ý  pop is  p rací d le  
ce n íku  R TS s o u b o r 1,00 2 0 0 0 ,0 0 2 0 0 0 ,0 0

5 0 0 5 2 1 -1 0 4 0 .OOR U žív á n í ve ře jn ých  p loch  a p ro s tra n s tv í je d n o zn a č n ý  po p is  
p ra c í d le  cen íku  R TS so u b o r 1,00 5 0 0 0 ,0 0 5 00 0 ,0 0

6 0 0 5 2 4 -1 0 1 0.00R D o k u m e n ta c e  s ku te č n é h o  p ro ve d e n í s tavby  je d n o z n a č n ý  
p o p is  p ra c í d le  cen íku  R TS so u b o r 1,00 1 000 ,00 1 0 0 0 ,0 0

7 0 0 5 2 6 -1 0 1 0 .OOR P o jiš tě n í d o d a va te le  a p o jiš tě n í d íla  je d n o z n a č n ý  pop is  p ra c í 
d le  c e n ík u  R TS so u b o r 1,00 3 0 0 0 ,0 0 3 00 0 ,0 0

8 0 0 5 2 6 -1 0 2 0 .0 0 R B a n ko vn í z á ru k y  je d n o zn a č n ý  p o p is  p ra c í d le  cen íku  R TS
s o u b o r 1,00 3 50 0 ,0 0 3 5 0 0 ,0 0

9 0 0 5 2 8 -1 0 1 0 .OOR P ro p a g a c e  (b ílbo rd , p a m ě tn í d e ska ) je d n o z n a č n ý  pop is  p rací 
d le  ce n íku  RTS so u b o r 1,00 5 000,00 5 0 0 0 ,0 0

C elkem  za 001 V ed le jš í a o s ta tn í n á k la d y 27 500 ,00

Zpracováno  program em  B U lL D p o w e r, ©  RTS, a.s. S tra na  14
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M SU
V á š  p a r t n e r  a  d o d a v a t e l  e t s v e b

Časový h a rm o n o g ra m  prací
S n ížen í e n e rg e tic k é  n áro čn o sti b u d o vy  m a te řs k é  školy  Boršovská ve m ěstě  K yjov  
T e rm ín  rea lizace: 2 6 .6 .2 0 1 7  - 6 .1 0 .2 0 1 7  
T e rm ín  v ý m ě n y  v ýp ln í: 1 0 .7 .2 0 1 7 -2 5 .8 .2 0 1 7

pop is  prací
2017I

26. 27. 28. 29. 30.
I srpen

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.
26 27,23.29.30. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 3 9 10. 11 . 12 . 13 . 14 . 1 5.16 17.18.19 20.21 22 23 24 25 26 27.28 29 30 31. 1. 2. 3. 4. 5 . 6 7. S. 9. 10 11.12.13. 14 .15.1617 18. 19. 20. 21.22 23 24.2S 26.27 23 29 30.31 1. 2. 3. 4. S. 6. 7 8. 9. 10. 11.12 13.14 15 16.17 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25 .26 .27  2 8 .2 9 .3 0 . 1, 2 . 3 . 4. 5 . 6.

O b je k t A

B ourán í kons trukc í
Zem ni práce
Základy
V od o ro vné  ko n s tru kce
K om unikace
Úpravy povrchů  KZ5
Podlahy a p o d la h o vé  ko n s tru kce
Izolace p ro ti vo d ě  - š tě rková  h yd ro izo lace
V ýp lně  p las tových  o tv o rů

10 Střešní a k lem p ířské  kon s tru kce
11 Zám ečnické kon s tru kce
12 O bklady 3 d lažby
13 N á těry a m alby
14 V n itřn í kanalizace
15 V enkovn í kanalizace
16 E lektro insta lace  úprava  a h ro m o svo d y

O b je k t B+C
Bourání kons trukc í
Zem ní práce
Základy
Svislé kon s tru kce
V od o ro vné  kon s tru kce
K om unikace
Ú p ra v y  p o v r c h ů  KZS
P odlahy a p o d lahové  ko n s tru kce

____

____

I

I I

- H -

z z
Izolace p ro ti vo d ě

10 Výpíně p la s tových  o tv o rů
11 Střešní a k lem p ířské  kon s tru kce
12 Zám ečn ické  kon s tru kce
13 O bk lady a d lažby
14 N á tě ry  a m a lby
15 M o n tá ž  vy ú s tě n i VZT
16 V n itřn í kanalizace
17 V enkovn í kanalizace
18 V n itřn í vo d o vo d  a p lyn ovo d
19 Pod lahy po v lako vé  a ke ram ické
20 Elektroinstalace úprava a hrom osvody
21 V zducho techn ika  - re ku p e ra ce

Z p evněné  p lo ch y
B ouraní ko n s tru kc í
Podklad kom un ikace
ZP1 (ods tavná  p iocha) p o vrch  zám ková d lažba
ZP2 (p locha u sk luzavky) povrch  p ryžová  dlažba
ZP3 (h ř iš tě j p o vrch  u m ě lý  EPDM
ZP4 (chodn íky) povrch  zám ková  d lažba
ZP5 jzásobovací p locha) povrch  a s fa lto vý
ZP6 {ch od n íky) povrch  zám ková dl3Žfaa
ZP7 (op rava  p říje zd .ko m u n ika ce ) povrch  a s fa lto vý

10 Sadově úpravy

__
------

i In

1

T  I

--------

_____

V Kyjově 16.6.2017

Ing. Luděk S ie s t a  
je d n a te l spo lečnos ti

f $ S O  s e r v i s  spoi. s r.o.
S va toborská  5 9 1 /8 7 ,  6 9 7  01 Kyjov 
IČO: 4 9 9  71 3 7 9 , D IČ :.C Z 4 9 9 7 Í3 7 9  

- 3 3 -



Allianz pojišťovna, a. s,
g e n e rá ln í ře d ite ls tv í  
Ke S tva n id  656/3 
18 6 0 0 Praha 8

Pojistná smlouva č. / Insurance Policy No.505566036
Pojisťník / Insurance Policy Holder: MSO Servis, spol. s.r.o.

IČ 49971379

Pojistné období: 1 rok sautomatickou prolongací, pokud není vypovězeno rain. 6
týdnů před prolongací
Datum následující prolongace: 2017
Pojistné je zaplaceno do: 2017 (čtvrtletní lhůta splatnosti).

Pojištěni odpovědnosti je sjednáno:
slimitem pojistného plnění zjedná pojistné události ve výši 150.000.000,- Kč 
s ročním limitem pojistného plnění 150.000.000,- Kč 
Pojištěná činnost:
v rozsahu sjednaném v pojistné smlouvě a dle Všeobecných pojistných podmínek pro 
pojištěni podnikatelů (VPP-P 1/15) a Zvláštních pojistných podmínek. pro 
pojištění podnikatelů (ZPP-PO 1/15)

Potvrzujeme, že výše uvedená pojistná smlouva je kdnešnímu dni v platnosti.

Period Of Insurance: early - automatic renewal if will be not cancelled 6 
weeks, before date of renewal 
Next Renewal Date: 2017
The premium was paid to date: 2017(quarterly payment, half yearly payment)

The Policy Value of Liability Insurance:
Per Occurrence Limit. 150.000.000,- CZK.
Annual Aggregate Limit: .150.000.000,- CZK 
Insured business activity:
Insurance Coverage of Liability Insurance agreed in contract, General
Insurance Terms and Condition VPP-P 1/15
Special Insurance Terms and Condition ZPP-PO 1/15

We herewith confirm, that the above mentioned Insurance Policy is valid to 
this date.

S pozdravem, 
Best regards.

Sidlo/Locality of a Firm: Svatoborská 591/87, Kyjov 697 01

Pojištěný/ Insured: MSO Servis, spol. s.r.o. IČ 49971379
Sidlo/Locality of á Firm: Svatoborská 591/87, Kyjov 697 01

CERTIFIKÁT POJIŠTĚNÍ
Potvrzení o platnosti pojistné smlouvy

28.11.2016
JUDr. Filípková Věra

i
Allianz pojišťovna, a. s.Tel.: 02/24 4 0 51 11 klient@allianz.cz IČ 47 11 59 71

Ke Štvanici 656/3 
soudu v Praze, 
186/3 Praha 8

Fax: 02/24 40 55 55 ■w ■. allianz.ež obch. rejstřík u Měst.

oddil B, vložka 1815

mailto:klient@allianz.cz


y p is  2 ú čtu
ČSOB BusinessBanking 24

Č S 3 S

i Č í s lo  m a j i t e le  in s t a la c e :  32076 0 5 .04 .20 17  08 :42 :21 S tra n a : 3 /6

V ý p is  z  úč tu : 6 7 3 8 7 3 5 4 3 /0 3 0 0 R ok/P or.č . výp isu : 2 0 1 7 /6 3  
Z a  období od 0 1 ,0 4 .2 0 1 7  d o  0 4 ,0 4 ,2 0 1 7

N ázev  účtu : M S O  S E R V IS  S P O L  S R.O.
Typ účtu: Č S O B  O b ch o d n í konto v C 2K
M ě na  účtu : C ZK
F re k v e n c e : denně

P řeved en o  o,00

D a tu m  O zn a č e n í ope ra ce  N ázev pro tiúčtu
V a lu ta  P ro tiú č e t nebo p o zn ám ka  V S  /  R efe rence

R efe rence  b a n k y  Č á s tk a  p la tb y  
KS SS O d ú č to vá n o

04 0 4 .2 0 1 7  P říkaz  el. ba nkovn ic tv í k úh ra 
00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 2 7  / 2700 505566036

254245
308

-86  6 6 0 ,0 0



M Ě S T S K Ý  l  Ř a d  K Y J O V  
s ta v e b n í ú ň id  

M a s a ry k o v o  n á m . ! .  6 97  01 K v jo v

W é s ts k ý  .. ¿d  ; :0 ,
D oručeno  t i  c i  2 0 1 6  ĎS ■ 
O R M 1 4 3 5 /1 6 /

P1' Cl,

Spis./ 8006 i >15 2 ’. .■
Č ,j.:SÚ82S 16 243 i SÚ 86(46*2015.2J3VÚ Kyjov, dno 6.1.
V y z u je : • >1 /. . .1  : 18 697 5- .c e n ili: .. . .  ■. i . ' ., •

„ i  ; 6

rozhodnutí

Výroková řásu

| .< V

Stavební úřad Mčstského úřadu \ Kyjové, jako stavební úřad příslušný podle j¡ 1 t odst. 1 písni, e) 
zákona e. 1830006 SK, o Územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znéní pozdějších 
pi dpTsi (.Inle iavcí ikon") \ . ivtithn í mním . . \eh-;n i ,. ¡.ní (dále jen . leč
řízeni”) přezkoumal podle § 94a odst.4.. §60 a l i l  tavcbnlho zákona žádost o vydání územního 
rozhodnutí a st.iv ebiiího povolení (dále jen "společně rozhodnutrjk kterou dne 1-4.10.2015 podal

■ ‘ ‘••i Kyj ti v, 1 O 00285030. Masan kovo nán -4 Jit, <A'" 01 V í . v

;o i . - -iid a ie i" ). ,• / ¿ k ím ié  t< n lo  p ře /k o m

1. Vydává podle § 94a odst* 5 ,  í  79 a  6 2  stavebního zákona a § i 3a vyhlášky e. 303 006 S k .  o 
podrobnější úpravě ú zemní ho rozhodováni, územního opatřeni a stavebního řádu

tú  ■ • i:

r o z h o d n u t í  o u m í s t ě n i  v t a s  ú y 

Stavební úpravy MÍŠ Kyjov -  Boršov

t v jen "stavba"! na pozemku partů* 372 (zastav éná plocha a nádvoři), pare. ě. 373 , (ostatní plocha) v
. i i :  ' . ; i '3  ; v ..

II. Vydává podle §94* odst. 5 a i- 113 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503 2006 Sh., o 
¡ o; . í úpravě ¿zernm  i /hodování, územ m -i . ■ • • . • .’ho indii

s t a v  < b n í p o v o 1 c n í

; ;í.j .'i '.a ■ ičídi pa z. • . 3 / 2, 3 »3/1 v kati /  ■ • ,/etní 4; . kyjo'

,Vi ,v  . i • a i 4  :

Stavební (ipříivy mateřské skolky v Kyjovů Boršově. Stavební úpravy se týkají zateplení 
objekí SO 01 a úpravy zpevněných ploch -  objekt SO 02. Objekt školky se nachází v »

'•i objekt.; ~ 
intravdánu

města Kyjov v Části Boršov na ulici Horšovské č.p. 124 l. Příjezd k objektu jc  pomístní komunikaci. 
Areál mateřské školky sestává /.v tří budov. Budova A jv  pronajímána a slouží jako provozovna 
Budova B a C  slouží potřebám mateřské školky. Budova B slouží jako herna a odpočívám a s 
hygienickým zázemím pro deti a budova C -  hospodářský pavilon, kde se nacliá/í i samostatná 
by tv i  ednotka. Budovy \  a B jsou jednopodlažní nepodsklepené. Búdpva C  je jednopodlažní s

. '  ' J s k i c p t  . ' i  ■ s p . j .  v . .  / .  u.

Zastřešeni všech budov jc  realizováno plochou střechou, která je vynášena dřevěnými v a z n í k y . 
''•i ' -é-tí •• . 1-yio teoíizováno / iívikuvýi! i / :iby v • : -. u JoK J. odvcdiičuí 1:echy i

.. T 4 . ie,i::' . ■:: o .siře mi, mi k.,'Í .v umístěnými ,t z es. S\ ios - konstMkce i . oi
zdiVQ štítových S ie n  z cihel pálených íypu CDM t(. 375 mm. Obvodové /div o n v /i štíto* V  i



• i: '• - / /-■ i! ivciery .... .. nytr „ \ ; i ? ;  mim Dbvo.i ve
dív< y hcdb tvořeno z ] errj h cihel r ■ M ti. j> ¡• mm. \ ; jimi pí čkv 

realizovány ■/ dřevěných pandu.

f thjekty jsou nápojem rid Mávající šitě dopravní a technické infrastruktury. Do stávajících přípojek 
■ ■ sáhováno. Nové dešťové s ;■ . I ňy na stávající kanalizační ro/vodv v areálu

- avcbn " iyy objektu SO <t 1: zahrnují zatepleni objektů kontaktním zatcplovacim systémem, 
výměnu výplni oken ¡t dveří, opravu teras a vstupních schodišť, «*»\ ť přístřešky na straně ■ 
nové okapové chodníky, sanací stávajících vlhkých zdí v suterénu. Kontaktní zatepíovaci svsténi

t zolácí v tl 140 mm na štítových zdech, izolací v ti. I60 hun na dřevěných pane < . t 
izolací v ti- 250 mm na střešní konstrukci. Výměna .‘k.n a dveř zahrnuji >* r '

i é stěny i kertní výplně s dozděntm. Nově jsou řešr nstrukce teras, vstupních
1K; ]\ . 1’ ’ • . ’ř: . ; jy jv í

- ' ' pn >> y ‘ ) ■ ■ Istraněn stávajících zpevněných ploch -  plocha
ch*il '■> k ' j  . í his, ■■ í, ťV nen.t plot i ■ ■. ,. -■ i ¡k-' \

■: ; ; /  • y : i i ■ •. m  i p 'i  j, m i,

á plocha objektů 1065.00 nr; celkový óbes ví lý tor objektů 5500.00 in \

El i  S t a  « v i  ¡ l o d r ’ i i n k y  ¡. m  u h i í M í  n i  Mav I r y .

I. Stavba bude umístěna v souladu sgrafickou přílohou rozhodnutí která obsahuje výkres celkové
1 0 j  ¡c zakreslením stavebního ■ o■■■ .. . dováným umísténini stavby (změn .

¡ vy značením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdálenosti od hraníc po/cml <i scdnícli ,
SO 01: nové přístřešky na straně severní, nové okapt . •. . y t . -. . . . . .
Roršov ii Kyjova,

SO . m/MH í :  . ■ r č ip . , ■!. . i .. .v v  v i v k.ti 5 u kvj .;

í \ .  uvi podmínky n u prmeOcm stavby:
. : provedena podle projektové dokumentace . ■ . telí .

Komcnsjíého 1357/^8,69,3 >1 Ky ov Jt. 60 0209 ■ e zak. číslo 2015/05 1896; případné
změny nesmí b\1  provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

. níi • tra ¡ ;. ■ ■ : zal \ ■ ■■ i\,
' ná stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pře kontrolní prohlídk ivby;

. i ! V pm běíru p:.'v in ic n i itb 'ekti. S O  IJ [

' . • . . V  ■ ’ .. S l I .;.

4. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí pnu < tohoto rozhodnuti.
Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem; stav ba bude provedena odbornou firmou a
t.rv Jvt ;e pov:iK!i v.viií pral /;:hue:i rrt jv;.er c '..ndc 'tavby Maverw.ii r ,u  i-t.izw ■ '■
1 > iJt .atelcj,

■ ~i!t.'t' ' • ' , ■. ■ si stu .' rok .. . ' ■ ' • • .
vlastníky nebo správci nechal řádně vytýčit a vtefénu vyznačit sítě U líc é Iřastrt n
v prostora za jitru.

■ ' ■ ■1 . : • i- • /  .. r: - i  , . • _ ' .  i - . ’
dopravní a technické infrastruktury a podmínky vyplývající ze stanovisek dotčenýc •

.’ n, ■ - j. 800 ř .. ' .1 1 r :

V zájmovém území stavby se nachází sil* elektronických komunikac - . i (
t -■ munikaěni infrastruktura a.s. (dále jen Sl . ■ ' . ra . .. .

Podmínky ochrany S h k  jsou stanoveny ve Všeobecných podmínkách ochrany SKIC.
IlOť! ik - . U , * , \  .O Ui.il t!i . . ' • ■ ' ■ . ’.

Pokuti stavba vyvolá překládku SKK, je stavebník pt»v nen ../.m ¡ se spolčí stí .
. . ■ 1 ■ ’ ■ ku  ¡ .■. S m i t ' - .H y S¡ ;s.

C.y SOiS2ít'l6'241 sir. 2



si His it. 2-1' sir. J

b) K.ON Scnisni • . . -1607552: 12JJ í 5^1 ON Česká republika
■ . as avbou a činnosti * ochranném pásm j . ■ ■ • e

20.K.2U15;

• ' ' území stavby se nachá/i pod/emm vedeni NN, distrib .. . ■
i ' ’ - j e t  : ' / « <

• • • ' • • ■ třízením ve sprav č I C /K  btidc c . řcložkou ■ .
-, /.i - ■ , ■ s “ -i] s;

. á j- . - : ;.

’ří/vat zástupce FCXR  ke kontrole kNžovalcl i souběh .
n.vte |vovci!e:i za;n> d st.iv v ha i . . -  .......

1 ’ - il nost v OP elektrické stanice \ n NN. nad zem : < vedení \ N
podzemního vedeni VN a NN. bude před ej n zahájením konzultována s příslušnou 
regionální správou, která stanoví bezpečni ní . i pro práce v op příslušného
: ■ . . / 1 / v i n ,

í  ' • s r n .  vyj; dře i o j .  I l) - 27 W> / i  dm. 9.8 7 ' :

. izerrí tetcví/nícli Kabelových rozvodů (dále jen J‘KR) je (cleki i ■
■ :<l :tanr ú  paslljvin ' n od k a lu  lu.

Veškerá zemni práce provádíné bližc než ,5 ra ód kabel pr vádčt ■ . . . . ’
mechanizace pouze s mývyšší Opatrn - . ■ .. T > ■ h sond p ■ - ..
přesná polohy a hloubky vedení . u i shodovat s vytečenou trasoí

. . dodržet zákaz skládek a budování zařízení, která hv znemožňovalo
' p «  wli ■ . branném pásmu dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poški .
k -i *ťl. i  1VI V/M.' v , it %v.

V! ypáním trasy I k lí  vyžaduje ; U > .........................
zkontroluje, zda nejsou kabely mechanicky poškozeny a na inístč odsouhlasí způsob
p  v v  l e n  '■ ,K 1 1 1 VSI; ■ k t i l !  v >• '  - I  Ti V  i

d V d ■ xiy n kanalizace Hodonín, a s., stanovisko sp.zn. 2 ! 15'2698 zt lneI9.fi i
Respektoval slávt í . • ' . • mných pásem dle zákona č 76

' - o n i 4 2001 Sb.. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou

. ipadč výkopových a stavebních prací v ochranném pásmu kanalizaci . • ■
zahájením výkopových práci přizval zástupce provozu vodovodů a kanalizac Kyjov, 
k vytyčí stav a . . . . 1 ■ . . N.

c) I l /S  JVÍK. uzemni odbor ifodmim, závazné stanovisko č.j. HSBM -2-22 .'5 5-POKÜ-2015 zc dne 
2h ,8.20i 5s

Pro ovčřcrt způsobilosti stavby a technických zařízeni /hlediska požámi ochrany
■ dujeme doložit platné doklady v souladu s ustanoveni 16 . . ■ 6, .246
1 • Dožámí prevencí (zejméi kla omáži, funkčních zkouškách, kontrol«

provozuschopností včetně dokladů potvrzujících oprávněni k montáži i dok ady potí j 
použít! konstrukcí a výrobků s požadovanými vlastnostmi z hledi •• osli).

• • zemní pracoviště Hodonín, závažné stanovisko Č.j. KHSJM 56280/2Í •
ze dne I 12.2015;

* nt . rot m must byt dosažitelné z p o . ;  . 7 odst. , ‘ . .
K 1 5 i '  , / í  M - , . j i ,  /,.> I

v platném zněm v rozsahu S 17 odst. 2 vyhlášky i. '■ 43 20( 9 Sb. k ■ ční vyh áška 
I -  ̂ ' . -l . ■ .. , i _ a  pr. v / /. /cu . ■ ri'V. z-iun ,

■ > .  !t.>m : .! v A ! e  .i \  , 1“ ■ dél  :i j  .' \  > . l i .

Kyj -v, odbor životnihd prostředí a ůzentnfho plánováni, vyjádř j
o / ; '  p3r,o.i2 : s ,,/p sek ze dm ’ 2,8.2o":

/hlediska ochrany přírody a krajiny žádáme o zajištěni provedeni pí /kun • * ’
■ ' ' .. . včetně navržených opatřeni, bude-fi vvskvt potvrzen. Pro

ěn . vedení průzkumu kontaktujte pracovníky České společnosti pro ochranu
netopýrů (ČESON). např fomáš Bartoníčka. Jan /ukal, Průzkum je  nutno provést ve



i Sj ' ’ ' . !

vhodném období dle doporučení odborného pracovníka, ncjpo/dčjí však před zappčeiiiu 
i ■■ U .Y f  ■ 1 . • . ■ •• Y  . ‘ \ • : . ,

. ■ r-.: •:. . ' , ' . , t Y ; ln* i . Y
s Krajským úřadem Jihomoravského kraje, O /P  uzemni prac n isté Ifodonín opatřeni, která 

i . ar ■ • . • ' . . tchoyaní jgjc tii/d i -
■ • • • Y  . '  j ., ¡ _ . • ■ - Y  , . _ ...

■ . • Y i v i - i j  V  případě /e investor nebude postupovat dk výše
• é skutečnost . vzniká rízik« . že zámět mi/« bý • . - jal • . , ... ■ .

’ i  / t  ' :  ; ¡ ■ . Y  . ■

Jelikož se \ okolí stavby vyskylují dřeviny, požadujeme veškeré stavební práce provádět 
' ■ - - Y S \  S ’ i , . - i ro: ■' - : , . • ¡Y p v ;

stavebních prácích S «mito problematikou mus být prokazatelně se/nátneny otip v íi 
, které výše uvedené práce budou provádět Pokud si uvedený záměr vyžádá káceni

»>: . . . a l t  • ’ • v -  ‘ . U ' / ü é  p *  . . • Y v , v  y , • ; . : i p, ¡  ,  „h . . ,  i ”  .

řešet a to po vyhodrtoccrtí estetického a funkčního významu dřevin \ souladu s ust. S S 
zákona ě 1 Í4 > 5 rané dřevin a povolováni jejich kácení, vc zněni pozdějších
. i lisů, / .i vy kácené dřeví i .hrany přírody. kte ní dřevin j i
uložit dle § 9 zákona OPK provedeni . . , i po/orrtuje. že káéení dřevil by
po in ■' s O it 1 -b ol • v  e*. . li • .. . - jc ;cy ,j ' . ; , .■
: . ! ’ v*, a  K v  í é h o  • • . k u .

S «xípudy vzniklými při stavbě musí být naloženo v souladu se zákonem o ■.Ij v,
185/200! Sb. Musí hýl zavedeny do evidence a následně využity nebo odstraněny v .

.; oncm o odpadech Předal odpady nů/c pňvo : . ■ 1 trá má oprávněni k jejich 
p ■ v ze ; ■ . ’ í 2 ■ M . i • -na ■ d| a.lcc ti,

. .. . .  Žívat na základě kolaudační ililasti Pudli ust ; ' stí
zákona vydává kolaudační souhlas na žádost stavebníka příslušný stavební úřad Pn 
kolaudačního souh - opatř stavebník závazná stanoviska dotčených orgánů k tížíváni stavby.

« ■ ze . e v zti Y, /  . . ■ i\ . ... i . :

Mi >1* Kyjov . • i • ' v Kyjov

Odůvodnění:

I trie I4.J0 2o .5 podal žadatel žádost o vydi i x> leč něho rozJj il leným dnem bylo zahájeno
společné řízen

Stavební úřad oznámil zahájení sis- cčného řízeni zriainv i t i  účastníkům řízem a dotčenvm orgánům 
■ ■ ovení § . ¡2 <»d\i 2 stavebního zákona up ustil olí ohledání na místě a ústní io 

jednání, protože jsou mu dobře známy poměry \ území a žádost poskytuj ostate podklad pro 
. ní záměru, a stanovil, že ve Huně do 15 dnů od doručeni tohoto oznámeni mohou účastnicí řízen

z ■ i „ i .

Stavební úřad v provedeném společném ři/en přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníku 
- • dotčenými orgány a zjisti!, že jejírt lisl tučněním nebo užíváním nej m ohroženy j

■ ■ ěné stavebním zákonem, předpisy vydanými kjelu provedeni a zvláštními předpisv. l m
stavby změny stavby (nové přístřešky na severní straně, i - le okapových chodníku a zpevněných 
ploch) je  v souladu se schváleným I zemním plánem Kyjov, kletý nabyl účinnosti dne 7.1.2014, i .

- | ' tského vy cní veřejného Ov. J y1o plochy; jsou určei , * ¡ i osti. <
i zarízetni související $ občanským vy venin ktci ¡ . sbytm . těni a ochranu základního

standardu a kvality života obyvatel a je jíc i. existence jc v zájmu státní správy a samosprávy, do 
. e lených činnosti spadají i zařízení sloužící pro vzdělávání a výchovu Stavba v j. ■ . ..
požadavkům na využívání území. Projektová . i spli ije obecné požadavky na
výstavbu. Stavební úřad v průběhu řr/eiu neshledal důvody, které by brániiy povolení záměru



. s< >os 1-, : s i

>vkk.i N.li liir
’ ■ \  ;i.s ' .. i n - 52 X ¡5 .1: c ' ,

; ON Servisní. s.r.o., vyjádření sp.zn. 1:7456 5525 ze. c ~ 2,8.2
- I í >\ < eská řepuhl k ,Oi i ■ tavbou a ¿i ■■ ehrat ncin pásmu sp.zn. M49992-

"xe /t Jut 20 s :«■ '
- i l^ t ř  .r.i . v v dh r Oj. ■ "  16 A- dm :*i.8.2 !( '
• I liP L O K  , s r,o . vyjádřeni /o dne 4.6.20 5

i c : n.i k y ' . . .. ' _ . v li /( im • .7.2(!

- RWt Distribuční iv. s.j : • viskosp./n 500115553' zc dne 27.7.20 5 
Vodovody ,i kanalizace Modot isko • ' . 6* • ■ .

-  JI/.S JMK, územní odb í . skoč I1SRM-2-22-55 5-POKŘ-2015 ze dne
2(1.8 2(i. '

- KHS JMK. územní praeoviité Modi . . • . • ' . j. ’ M 56280 20 5 'IIO ‘HDMze
.¡■'t 1.12 2015

-  k \ ; . H  .i  . •' / . v .  !'■:>; • e .1 i . / c  : i ,  ■ i . r  . •• • v \ ' . i  i l‘I; . '

) ' / \ K  P36‘M2 I-' o /p  m . ze dni 2.8.20: "

- Místo Kyjov, Méí Kyjov,* r  • místa stanovisko č.j, ORM 56924 5/189 ze dne 5.8.20 í

. úřad zajístíi vzájemný lat edložených závazných stanovisek dotčenveh orgánu
\ y  / ;  o  •• • •.............. !; ■! v v . •• . • .| ■■. .. /  ,J ...

. i  ( c h íJ. jak ie uvedeno ve vý roku rozhodnutí, za . , loveni právních předpisu v e
• y .-k : . v  t y . i

■ 2. !”\ ň/v'i:i ■■■ v*. • p :. S" dsl. ]),i 21
/.ul.llo VliS! > ky

obce, na jejímž územ i má být požadovaný zátnér uskutečnili; Mčsto K\fp\

soby, jejichž vlastnické nefw jiné ■ ícdním stavbám nebo pozemkům nebo stavbám
na nich muže byl ú/i í ■ , ■ , \uionin Váňa, Václav /Jánu i
’■ ■■ ■ • ’ Mgr* Martin Kratochvíl, Pavel Kratochvíl. Milo v

Kratochvílová, Jiří PeSI, Zdeňka PeSlová Ing Petr Dv< Moudry Mgr, l ibuSc Moudrá# JtlDr.
Marie lampová r&c DOM OV RJ M ( /  s j . o . ,  Státt »zemkovy úřud, Krajsky .
pi ■ líhonioravsky kraj. I ON Distribuce, a s., RWI GasNet, s.r.o.,

vlastníci nebo správci technické infrastruktury: Česká telekomunikační infrastruktura a.s., I .ON 
1 ť'K.i rep Mika •• r, *. rKel! ví o Y>><I.>v«m\ • k.u a!i/avc ! nlo ■’ ,i.s

. n vzdálenějším nemovitosten rtem by timto rozhodnutím přímo dotčena,

i častníci stavebního řízeni podle usi. § 109 stavebního zákona:

: \  K  . ’ '.

vlastník sousedního pozemku nebo sťávby na ním, muže-li být jeho vlsstriické právo prováděním
• í ntonin Váňa, \  ádav Zlámal, Danu Zlámalová, l rantiíka Ďuračkt vá ígr.

Martin Kratochvíl* Pavel Kratochvil. Miloslava Kratochvílová i ■ Poslové, Ing. Petr
ák Jiří Moudrý, Mgr, i ibuíe Moudrá, JI.Dr, Marie Šlampová r&c DOMOV R.E \ |  { Z  s.tio. 

Státní pozemkový úřad» Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kra

■ ■ '■ . ■■ . ováni vedeni; E.ON Distribuce, a.s., RWP GasNet,
s.r.o,,

stníci n vci technické infrastruktury; Česká te m ni Lační infrastruktura a.s.. LO N
r ;  i , 111 '■ - ", )■■ ■'■ ' • V r  1 •. ,■ .

. , t  - ■ , r .  - > .(■ . ISA „ t u  - ¡ ¡ i:  ; . .  , ,  \  .
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u£-o ni luuistmhn;

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho omámení k odboru územního plánování a
:-ocb . i . i -m ■ v ,v h¡o kraj; - ■ U -; n u z • ' « • ! ♦ . . . tu

‘■■i ' . 1 ch \I p .-aun :*U'jnu;': ;uř .. ede pl -í,ii : , ■ orej: ••
al každý účastník dostal jeden stejnopis, Ncpodá*li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je 
p vn orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnou! výrokovou Část rozhodnuti, jednotlivý 

vy >k nebo jeho vedlejší ustanoveni 1 ní jen proti odúvodnčni rozhodnutí je  neprtpuí .

Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o umisténí stavby doručí Žadateli stejnopis písemného 
vyhotovení územního rozhodnuli opatřeny doložkou právní moci spolu s ovčřcnou grafickou přílohou, 
stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místné 
příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-fi o stavby podle § 15 nebo 16 

1'f.cb s ivfbi;:-mi řswh. přišlu u  i k y o den; s .■ •).

Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotoveni 
ovčřené projektové dokumentace a štítek obsahující identilil - i údaje opovolené stavbé. Halši

povinen Štítek před zahájením stavby umístit na viditelném mís ■■■ ipu na tavčništé a ponechal jej 
tam a/ do dokončení stavby, případné do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby i 
označit jiným vhodnýri - ctu s , i údajú ze štítku.

Společné rozhodnuti má podle § 94» odst.5 stavebního zákona plah j roky. Stavba nesmí být 
■ . o a . < ' i • . ■ 1 : p>, vr. . .

i i - k  ’.! - i Ol i i .!/

í B, M ilí ÍJokoup! 
vedoucí stavebního úřadu

. ' 1 h :  ;
celková s itiu ic ť < '■ *

' - ■ . : :

■ , '  i l d e
VI K y jo v , m íslostarosta Bc Kuchař* M asarykovo nám čsti č.p. 30, 697 01 K y jo v í  

ostatní účastn ici:
•• ' ‘ i i!'s . .  " O  „ {.'•

v  o /■ ■ ii. sk  o . p .  i i  b  .«n. w ~  .-<■ '• •>
1 ) -Ji,, e f  !(••< . • !VÍ ■. “ " 1 • . . r, v ■ • > ■ '

Františka Ď uračková . DraŽúvky č.p. 7 0 ,6 %  v  V rchicbov
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l’ave Kratochvíl. Horšovská č.p, 1 Kyj
Miloslava K rat« . i.p. 3228 54. BorAov. 697 öl Kyjov
: ■ ■ ' !• -rst >v -'k.í.. • • I 7, . • .v . . , . . ; , .

/ d e ň k a  A  lov,: B. 2. p, ; ! 84 ; , •}>} ■ Nv -, ;

Ing. Petr Dvořák, Horšovská č.p. 3194 19, Boršov.697 01 k \¡,  \ 1 
l i r í  M  v . \  útes o Úp, : >‘ i' .. K y p  v !

wirá. 0 . . ?( Nčiěice, 697 01 Kvjov ï
. ' Slampová, Na rybníčku Č,p 58 •' ' v

v.. . A | i  A  K l M /  . ID! : v  íM v . v

• •• . aC . ■ . ■
I .1 \  I )■■■ . net ,s.% ' i A  nl s i v l
RW ! <. w „  IDAS: \ ¡ \ /  ;/t

• ■ ■ ■■ ■ 1 i I m - t u D . D l ' s ;  .. ■ ;
I í \  l i. : c p ; I i k . i .  i.  I. o . D D S . '/■ 1, u /
iisL 'lí '  t o. ID ! ,'S ‘ "ivv : v ,¡4;i
- ■ 1 - . . - - ■ ; \  .A

• ' -tčené i i pány >!.>• r, - y .  vy:

■ čsky záchranný sboi Jihomorav 1 nní< odonir )S: ybíaí
Městský úřad Kyjov, Odbor /jvotniho prostředí a územního plánováni. Masarykovu 
697 01 Kyjov I ’

■ - . ■ bor roz ič  asary kov atnčsi• č p >0 1. 6 9  . . j
Krajská hygienická stanice Jihon I jc sc sídlem v Brně. IDOS: jaaaí
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